

جمهورية العراق
وزارة التخطيط



الادارة التنفيذية لإستراتيجية
التخفيف من الفقر

تقرير متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر



ضمن إطار اتفاقية التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والبنك الدولي التي تم توقيعها في عام 2006 ، أعدت وزارة التخطيط إستراتيجية وطنية لتخفيف الفقر من خلال لجنة ترأسها وكيل الوزارة وضمت في عضويتها ثلاثة من أعضاء مجلس النواب وعدد من ممثلي الوزارات والجامعات وحكومة اقليم كردستان، تكوّن مشروع الاتفاقية من اربع مكونات رئيسية هي :-

- تنفيذ المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة
- قياس خط الفقر الوطني
- تقرير تحليل الفقر
- اعداد إستراتيجية وطنية للتخفيف من الفقر

تم إطلاق نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي في 12 كانون الثاني من عام 2009 ، كما أطلق تقرير قياس خط الفقر الذي أُعدّ لأول مرة في العراق بعد عرضه وإقراره في اجتماع مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 23 نيسان 2009، وفر التقريران فضلاً عن (6) دراسات تخصصية الأساس الذي اعتمد في اعداد وثيقة إستراتيجية التخفيف من الفقر .

أظهرت نتائج قياس وتحليل الفقر ان نسبة الفقر في العراق بلغت (23%) وأن الفقر يتركز في الريف بدرجة أكبر من الحضر والتي بلغت (39%) ، (16%) على التوالي كما بينت النتائج أيضاً أن الفقر في العراق غير متجذر وعميق حيث أن فجوة الفقر بلغت (4,5%) لكنها في الريف (9%) تزيد ثلاث امثال ما هي عليه في الحضر (2,7%) وتناول التقرير أيضاً الابعاد ذات الصلة بالفقر كالصحة والتعليم وتركيبية السكان وتوفر الخدمات والسكن و البطاقة التموينية .


إستندت إستراتيجية التخفيف في اعدادها نهج الاطار المنطقي logical Frame Approach الذي يعد اداة للتخطيط والتحليل، يتكون الإطار من المنطق العمودي الذي يحدد ما تنوي الإستراتيجية القيام به ويبين العلاقة السببية ويحدد الافتراضات الهامة ، اما المنطق الافقي فهو يحدد كيفية قياس الأهداف ووسائل التحقق أي أنه اطار عمل للمراقبة والتقييم يحدد العوامل الخارجية الهامة لتنفيذ المشروع .

أستناداً الى هذا الاطار وبالاعتماد على نتائج تحليل الفقر تم تحديد ست محصلات (Outcomes) أساسية ينبغي تحقيقها للوصول الى الهدف العام وهو تخفيف الفقر وهذه المحصلات هي :-

- دخل اعلى للفقراء
- تحسن المستوى الصحي للفقراء
- نشر وتحسن تعليم الفقراء
- بيئة سكن افضل للفقراء
- حماية اجتماعية فعالة للفقراء
- تفاوت اقل بين النساء والرجال


ولتحقيق اي محصلة من هذه المحصلات يتطلب تحقق مجموعة من المخرجات (Outputs) المعنية بها ، كما ان لكل مخرج هناك عدد من الانشطة (Activities) التي ينبغي تنفيذها لتحقيق ذلك المخرج وتضمنت الإستراتيجية طرحة تفصيلياً للإفتراضات التي تمثل الظروف التي ينبغي التحسب بشأنها لتنفيذ اي مخرج ومن ثم المحصلة ، ولكل نشاط ورد في وثيقة الاستراتيجية تم

تحديد الجهة الرئيسية والجهات الساندة له فضلاً عن نوع التمويل المطلوب لتنفيذ ذلك النشاط. واتساقاً للمنطق العمودي للإطار فقد تم تحديد مؤشرات أثر لكل محصلة ومؤشرات أداء لكل مخرج ونشاط في ضوء متطلبات أو احتياجات إجراءات المراقبة والرصد والتقييم .



تبنت هذه الإستراتيجية الأهداف التي تتسق مع خطة التنمية الخمسية والجهود الوطنية لتحقيق الاهداف الالفية وفي ضوء ما تحقق من تحسن نسبي في مجالات عديدة منذ عام 2004 وحتى الان وبافتراض تنفيذ الانشطة الواردة فيها فانه من المتوقع تقليص نسبة الفقر على المستوى الوطني بنسبة (30%) اي تخفيض نسبة الفقر من (23%) الى (16%) .

شكل : الهدف خفض نسبة الفقر بمقدار الثلث (%)



إقرار إستراتيجية تخفيف الفقر

عرضت اللجنة الفنية الدائمة لإستراتيجية تخفيف من الفقر تفاصيل وثيقة الإستراتيجية المتمثل بمنظور الإستراتيجية وعناصرها ومكوناتها ومتطلبات تنفيذها بالإضافة الى التحديات التي تواجهها خلال جلسة مجلس الوزراء الموقر التي عقدت بتاريخ 24 تشرين الثاني 2009 وبعد مناقشة بنود الوثيقة بشكل تفصيلي من قبل دولة رئيس الوزراء واصحاب المعالي السادة الوزراء أقرت الحكومة بالإجماع الوثيقة والتوصيات الواردة فيها بموجب قرارها رقم 409 لسنة 2009 ودعت الوزارات الى تنفيذ الاجراءات التي تضمنتها الاستراتيجية وما انبثق عنها بالتنسيق مع وزارة التخطيط وقد نص القرار على ما يلي :-

أولاً:- إقرار تطبيق الإستراتيجية في العراق من خلال تنفيذ البرامج والانشطة التي تضمنتها مخرجات ومحصلات الإستراتيجية .

ثانياً:- إلزام الوزارات والجهات ذات العلاقة بتنفيذ أنشطة الإستراتيجية وصولاً الى الهدف الرئيس وهو تخفيف الفقر في العراق .

ثالثاً:- إعتداد آلية دائمة لضمان الإدارة الرشيدة في التنفيذ ومتابعة وتقييم أنشطة وبرامج الإستراتيجية وذلك من خلال الآتي :-

1- تشكيل لجنة عليا تتكون من السادة وزراء كل من المالية ، التخطيط ، الصحة ، العمل والشؤون الاجتماعية ، الإعمار والإسكان ، الزراعة ، التجارة ، التخطيط في اقليم كردستان ، حقوق الانسان ، الهيئة الوطنية للأستثمار بالإضافة الى وزارة المرأة وتكون اللجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء .

2- تشكيل لجنة فنية دائمة لسياسات التخفيف من الفقر في وزارة التخطيط مع إضافة اثنين من منظمات المجتمع المدني ويكون للجنة مدير تنفيذي بدرجة (مدير عام) وسكرتارية دائمة لمتابعة وتقييم الإستراتيجية .

رابعاً:- دعم تنفيذ بعض أنشطة الإستراتيجية ضمن مشاريع خاصة يشارك في دعمها المانحون والمنظمات الاقليمية الدولية .

خامساً:- إستكمال العناصر التفصيلية للإستراتيجية بما في ذلك تفاصيل مؤشرات المراقبة والتقييم ووسائل تنفيذها .

سادساً:- العمل على تنفيذ مسوح للاسر ومسوح إحصائية ودراسات تخدم رصد وتقييم الإستراتيجية ، بالإضافة الى تحسين قواعد البيانات الإدارية ذات الصلة بالإستراتيجية في الوزارات المعنية .

سابعاً:- لإستدامة جهود تخفيف الفقر ينبغي ان تكون الإستراتيجية اللاحقة معدة وجاهزة للتنفيذ مع إنتهاء الإستراتيجية الحالية.

تنفيذ أنشطة الإستراتيجية

أن تحقيق الهدف العام لإستراتيجية تخفيف الفقر مرهون بتنفيذ المحصلات والمخرجات والأنشطة التي نصت عليها الوثيقة خلال السنوات (2010-2014) وبالنظر لعدم تخصيص مبالغ لدعم تنفيذ الإستراتيجية ضمن الموازنة العامة للدولة فأن التنفيذ الفعلي لم يتم الا في عام 2011 من خلال تنفيذ مشاريع خطة التنمية الوطنية للوزارات المعنية بالإستراتيجية ، التي تبنت بعض أنشطة الإستراتيجية في خطتها للفترة المشار إليها .. سنقدم في هذا التقرير الأنشطة والمشاريع التي نفذتها الوزارات والجهات المعنية ونسبة الانجاز لغاية نهاية عام 2011 مع إشارة الى بعض المعلومات الرئيسية الخاصة بكل نشاط المتمثل بالجهات المساندة ونوع التمويل وفترة التنفيذ فضلاً عن المشاكل والمعوقات التي تواجه التنفيذ .

ومن الجدير بالذكر ان نشير في هذا التقرير الى أنشطة إستراتيجية تخفيف الفقر التي نفذتها الوزارات خلال عام 2011 بغض النظر عن مستوى تغطيتها او شمولها للمناطق الفقيرة ، حيث أن تنفيذ اي نشاط ليس بالضرورة أن يغطي كل المناطق الفقيرة على مستوى العراق بل جزءاً منها خلال الفترة الحالية لتنفيذ ذلك المشروع أو النشاط .

يحدونا امل بزيادة نسبة شمول أنشطة إستراتيجية تخفيف الفقر خلال سنة 2012 والسنوات التي تليها بحسب توفر الدعم أوالتخصيص المالي لها ضمن الموازنة العامة للحكومة مع الإشارة بهذا الخصوص الى ان مبلغاً قدره 495 مليار دينار قد تم تأمينه ضمن الموازنة الإستثمارية لعام 2012 لإغراض تنفيذ أنشطة الإستراتيجية ضمن المبالغ المخصصة للوزارات والمحافظات المشمولة بمبلغ الدعم هذا بعد تخفيضه بنسبة 30% حيث كان المبلغ قبل التخفيض 707 مليار دينار.

ولغرض توزيع هذه المبالغ على الوزارات تشكلت لجنة فرعية من اللجنة الفنية الدائمة للإستراتيجية لتحديد الأنشطة أو المشاريع المشمولة بهذا الدعم وقد أخذت اللجنة بنظر الاعتبار المشاريع التي لها أولوية لدى الفقراء فضلاً عن الأنشطة التي تحقق أهداف أكثر من محصلة وتضمن مشاركة كل من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وهذه المشاريع هي :-

- 1- مشروع دعم صندوق القروض الصغيرة
- 2- بناء مجمعات سكنية وإطنة الكلفة
- 3- القضاء على المدارس الطينة
- 4- تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية

كما خصص أيضاً مبلغ الى المحافظات السبعة الأكثر فقراً وهي محافظات (المثنى ، بابل ، صلاح الدين ، ديالى ، كربلاء ، القادسية) وبغية تحديد المشاريع لشمولها بمبلغ الدعم ، تم دعوة نقاط ارتكاز هذه المحافظات الى بغداد وتوجيههم باختيار أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر حسب أولويات وحاجة سكان المحافظة إليها وقد تم تحديد عدد من المشاريع في كل من هذه المحافظات السبعة كانت معظمها مشاريع لإنشاء مجمعات سكنية للفقراء وتوفير خدمات البنى التحتية فضلاً عن مشاريع اخرى لتشغيل الفقراء .

خلاصة اداء الوزارات في تنفيذ أنشطة الإستراتيجية لغاية نهاية أيلول 2011

كما أشير سابقاً ان التنفيذ الفعلي لأنشطة وبرامج إستراتيجية التخفيف من الفقر لم يبدأ إلا في عام 2011 ، كما ان الموازنة العامة للحكومة لعام 2011 لم تخصص أي مبلغ لتنفيذ الإستراتيجية ، لكن بالرغم من ذلك وبسبب التزام الوزارات بقرار مجلس الوزراء الموقر ، والترويج الإعلامي الذي قامت به اللجنة الفنية الدائمة لإستراتيجية التخفيف من الفقر من خلال بعض الانشطة والتواصل المستمر للإدارة التنفيذية مع نقاط ارتكاز الوزارات في تعريفها بما مطلوب منها للمساهمة في تخفيف الفقر خلال سنوات الإستراتيجية كان هناك تنفيذ ملحوظ لأنشطة الإستراتيجية خلال عام 2011.

حددت وثيقة الإستراتيجية (19) وزارة أو جهة لتنفيذ حوالي (89) نشاط لتخفيف الفقر بنسبة 30% خلال السنوات 2010-2014 ، (10) وزارات او جهات نفذت عدد من الأنشطة بغض النظر عن التغطية أو مستوى الشمول فيما يأتي ملخص لتنفيذ كل وزارة أو جهة لهذه الانشطة لغاية نهاية عام 2011.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

للوزارة (31) نشاط أو برنامج لتخفيف الفقر نفذت (23) نشاطاً في عام 2011 بعضها مستمر ضمن خطتها السنوية ، أما الأنشطة المتبقية فقد بدأت الوزارة بأجراءات تنفيذها مع الجهات المشاركة معها ضمن خطتها لعام 2012 . نسب التنفيذ بشكل عام جيدة ماعدا بعض المعوقات التي وردت في تقرير الوزارة يتعلق بقلة التخصيصات المالية ومبلغ الإعانة للمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية غير المجزي .

وزارة التربية

على وزارة التربية تنفيذ (23) نشاط لتخفيف الفقر خلال سنوات الإستراتيجية نفذت (7) منها في عام 2011 بنسب تنفيذ جيدة ، أما الأنشطة المتبقية فأن الوزارة جادة في أعداد خطة لتنفيذها بالتنسيق مع الجهات و الوزارات المشاركة خلال السنوات المتبقية وقبل حلول نهاية عام 2014 .

وزارة الصحة

نفذت وزارة الصحة كافة الأنشطة المطلوب تنفيذها لتخفيف الفقر بعض هذه الأنشطة مستمرة ضمن خطتها السنوية .. نسب التنفيذ كانت كما مخطط لهذا العام .

وزارة الزراعة

للوزارة (3) أنشطة لتخفيف الفقر ، نفذت نشاطين احدهما تشريعي يختص بإقرار قوانين لصالح المزارعين .. الوزارة تنتظر إقراره في كل من مجلس الوزراء والنواب ، أما النشاط الأخر الخاص بالتدريب والتثقيف الزراعي فأن الوزارة ماضية بتنفيذه سنوياً وهو جزء من أنشطة الوزارة .

وزارة الإعمار والاسكان

على الوزارة تنفيذ (6) أنشطة أو برامج لتخفيف الفقر ، بدأت الوزارة في عام 2011 اجراءات التهيئة التحضير لتنفيذ مشروع بناء المجمعات السكنية واطنة الكلفة في المحافظات الفقيرة وهي (المثنى ، بابل ، ديالى ، القادسية) علماً أن المشروع سيتم دعم جزءاً منه من التخصيصات الخاصة بإستراتيجية تخفيف الفقر من الموازنة الأستثمارية لعام 2012. أما الأنشطة الأخرى فهي مكتملة لهذا المشروع أي أن تنفيذها يتم بعد انجاز بناء المجمعات السكنية .

وزارة التجارة

للوزارة نشاطان يساهمان في تخفيف الفقر ، أحدهما نظام رصد وتقويم وإصلاح نظام البطاقة التموينية والتي بدأت الوزارة في شهر أيلول بتنفيذه لكنها واجهت صعوبات بسبب عدم استجابة بعض المحافظات مثل (نينوى ، ديالى) في ملء استمارة الشمول التي تم توزيعها على العوائل المشمولة بنظام البطاقة التموينية .كما أن بعض المجالس البلدية امتنعت عن تصديق الاستثمارات التي تم ملئها بالبيانات المطلوبة .وبشكل عام فإن نسبة التنفيذ هي حوالي 60% .

بخصوص مشاريع البنى التحتية التي تساهم فيها كل من وزارة البلديات والاشغال العامة وأمانة بغداد ، أن هذه المشاريع بشكل عام تخدم الفقراء وغير الفقراء ، وبسبب عدم توفر خارطة للمناطق الفقيرة فأننا خلال هذه المرحلة أعتدنا وبالتنسيق مع هذه الوزارات والجهات، أما شمول المشاريع التي تنفذ في الريف أو تحديد الخدمات المقدمة للمناطق الي يغلب عليها طابع الفقر فقط لشمولها في استمارة متابعة تنفيذ إستراتيجية ، فيما يأتي نشاطات وزارات كل من البلديات والاشغال والكهرباء وامانة بغداد في تنفيذ هذه الانشطة :

وزارة البلديات والاشغال

تنفذ ثلاث أنشطة من مجموع (5) أنشطة لإستراتيجية التخفيف من الفقر ، وهي مشاريع (اوصول الماء الصالح للشرب ، مشاريع شبكة الصرف الصحي ، وخدمة جمع النفايات) شملت الاستثمارات متابعة التنفيذ في المناطق الريفية أو المناطق التي يغلب عليها سمة الفقر وبشكل عام فإن نسب تنفيذ هذه المشاريع خلال عام 2011 كانت جيدة .

وزارة الكهرباء

تنفذ حالياً نشاطين وردت في إستراتيجية التخفيف من الفقر تغطي مناطق ذات طابع فقير في بغداد وهي (مدينة الصدر ، الشعلة ، الحسينية) ، وكانت نسب التنفيذ كما مخطط لها خلال عام 2011 كما نود ان نشير ان مشاريع اناارة الاحياء الفقيرة مرتبط بانجاز مشاريع اخرى مثل تبليط الشوارع وانشاء المجمعات السكنية للفقراء ،اي يبدأ عمل الوزارة بانتهاء كل مشروع من هذه المشاريع .

أمانة بغداد

تشارك أمانة بغداد في تنفيذ مشاريع البنى التحتية مع الوزارات ، فهي تقوم حالياً بتنفيذ (5) أنشطة من مجموع (6) أنشطة مطلوبة منها للمساهمة في تخفيف الفقر نفذتها في أحياء ذات طابع فقير مثل (مدينة الصدر، الشعلة) ، وأن عدداً من هذه الأنشطة قد تم إنجازها بالكامل بحلول نهاية عام 2011 .

وزارة التخطيط

للوزارة مشروع واحد لتخفيف الفقر وهو تحديث خط الفقر الوطني بالاستفادة من بيانات المسح الاجتماعي والاقتصادي للإسرة وقد أنهت الوزارة حالياً كل أعمال التحضير بضمنها إجراءات تدريب العاملين واعداد خطة عمل المسح وباشرت التنفيذ في 16 كانون الثاني من عام 2012 .. وقد أنجزت العمل الميداني للربع الأول من سنة المسح وستقوم بأعداد تقرير عن الفصل الاول لنتائج المسح .

اما بخصوص تنفيذ الأنشطة المتبقية ومساهمة الوزارات والجهات الاخرى ،فقد أعدت آلية وخطة للعمل على حث الوزارات لتنفيذها وهو مرتبط أيضاً بتأمين المبالغ المالية المطلوبة للسنوات المتبقية لتنفيذ الإستراتيجية .



جداول

أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر
المنفذة من قبل الوزارات الاتحادية ووزارات إقليم
كردستان والجهات الغير مرتبطة بوزارة

- 1- وزارة العمل والشؤون الإجتماعية .
- 2- وزارة التربية .
- 3- وزارة الصحة .
- 4- وزارة الكهرباء .
- 5- وزارة الاعمار والاسكان .
- 6- وزارة الزراعة .
- 7- وزارة البلديات والأشغال العامة .
- 8- وزارة التجارة .
- 9- أمانة بغداد .
- 10- وزارة التخطيط .

- 11- وزارة الصحة / إقليم كردستان
- 12- وزارة التربية / إقليم كردستان
- 13- وزارة العمل / إقليم كردستان



خلاصة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2011

وزارة: العمل والشؤون الإجتماعية

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز (7)		الملاحظات والمعوقات (8)
					البدء	الانتهاء	المخطط	الفعلي	
1.2.1	وضع ضوابط تضمن شمول أوسع للفقراء ببرنامح الإقراض لإنشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل	- دائرة العمل / الإدارة العامة - مصرف الرافدين	- قسم دعم القروض - المصارف الاهلية - المصرف الزراعي	الموازنة الجارية	2012	2012	%100	%50	تأخر رصد المبلغ في الموعد المحدد
2.2.1	القيام بحملات توعية للفقراء للاستفادة من البرامج	دائرة العمل والتدريب المهني	- قسم الاعلام - منظمات المجتمع المدني - مجتمعات محلية	الموازنة الجارية	2012	2012	----	----	تأخر رصد المبلغ في الموعد المحدد
3.2.1	تنظيم برنامج تدريب للفقراء الذين استلموا القروض لمساعدتهم في استخدامها	دائرة العمل والتدريب المهني	قسم التدريب المهني	الموازنة الجارية	ك2 2011	مستمر	%100	%100	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز من المخطط لعام 2011 قلة التخصيصات المالية بعد تخفيض موازنة عام 2011
1.3.1	تنفيذ زيارات تفتيش ومراقبة حسن تطبيق القانون	دائرة العمل والتدريب المهني	نقابات العمال	الموازنة الجارية	مستمر	مستمر	%100	%100	قلة عدد الكوادر التفتيشية عدم وجود تخصيص كافي للاغراض الميدانية



خلاصة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2011

الإدارة التنفيذية لإستراتيجية
التخفيف من الفقر

وزارة: العمل والشؤون الإجتماعية

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز (7)		الملاحظات والمعوقات (8)
					البداية	الانتهاء	المخطط	الفعلي	
2.3.1	تضمن قانون العمل فقرات مرنة حول تحديد الحد الأدنى للأجر ليتناسب مع خط الفقر	دائرة العمل والتدريب المهني	مجلس النواب	الموازنة الجارية	مستمر	مستمر	%100	%100	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز من المخطط لعام 2011 قانون العمل لسنة 1970 يتضمن فقرة حول ذلك واخر تحديد للأجر ثم في عام 2008 تم اعادة تشكيل لجنة لدراسة مستويات الاجور بما يتناسب ومستويات التضخم
3.3.1	تعريف العاملين الذين يستلمون الحد الأدنى من الأجر بحقوقهم في رفع الأجر للتوافق مع خط الفقر	دائرة العمل والتدريب المهني اتحاد العام لنقابة العمال	_____	الموازنة الجارية	ك2 2011	مستمر	%100	%100	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز من المخطط لعام 2011 عدم تعاون رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية مع وزارتنا في حسم الدعاوي الخاصة بأصحاب الشركات
4.3.1	تشخيص وحدة في مكاتب التشغيل في جميع المحافظات يستطيع العاملون باجر مراجعتها عند عدم التزام ارباب العمل بالقانون	- اقسام العمل والتدريب المهني في المحافظات - اجهزة التفتيش ثلاثية التكوين	محاكم العمال	الموازنة الجارية	ك2 2011	مستمر	%100	%100	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز من المخطط لعام 2011
1.6.1	تنظيم حملات توعية للفقراء للالتحاق بالمراكز وبرامج التدريب	دائرة العمل والتدريب	دائرة التخطيط والمتابعة	الموازنة الجارية	ك2 2011	مستمر	%80	%100	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز من المخطط لعام 2011 قلة اقبال العاطلين على المشاركة بالدورات التدريبية بسبب عدم توفير عمل للخريجين



خلاصة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2011

الإدارة التنفيذية لإستراتيجية
التخفيف من الفقر

وزارة: العمل والشؤون الإجتماعية

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز (7)		الملاحظات والمعوقات (8)
					البداية	الانتهاء	المخطط	الفعلي	
1.4.1	قيام مكاتب التشغيل بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل	دائرة العمل	قسم العمل	الموازنة الجارية	ك2 2011	مستمر لغاية ك2 2014	%100	%90	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز من المخطط لعام 2011 محدودية فرص العمل في القطاع الخاص بسبب ركود القطاع
2.6.1	تشارك منظمات المجتمع المدني بفتح مراكز تدريب الفقراء	دائرة المنظمات الغير حكومية	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	الموازنة الجارية	ك2 2011	مستمر	%100	%100	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز من المخطط لعام 2011
2.4.1	قيام مكاتب التشغيل بالتنسيق مع جهات التدريب وتأهيل وتعزيز مهارات العمل لدى الفقراء	اقسام العمل في جميع المحافظات	اقسام العمل في المحافظات	الموازنة الجارية	ك2 2011	مستمر	%100	%100	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز لما مخطط لعام 2011
2.2.6	صياغة أطر تعاون مع القطاع الخاص لحثه على دعم برامج تأهيل مهنية في الريف العراقي	- دائرة العمل والتدريب المهني - قسم التدريب المهني	- اتحاد الصناعات - اتحاد ارباب العمل	الموازنة الجارية	مستمر	مستمر	%100	%50	عدم تفعيل التنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص التدريبية.



خلاصة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2011

الإدارة التنفيذية لإستراتيجية
التخفيف من الفقر

وزارة: العمل والشؤون الإجتماعية

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز (7)		الملاحظات والمعوقات (8)
					البداية	الانتهاء	المخطط	الفعلي	
1.2.6	تنفيذ برامج توعية (واحدة على الأقل) قبل بدء السنة الدراسية في المناطق الفقيرة من اجل نشر ثقافة الالتحاق بالمدارس والحث على الزامية التعليم الابتدائي والتعليم العام للبنات	- دائرة العمل والتدريب المهني - قسم التدريب المهني	منظمات المجتمع المدني	الموازنة الجارية	ك 2 2011	مستمر	-----	-----	مشارك مع وزارة التربية وهو من مسؤولية وزارة التربية
3.2.6	تبني نظام متابعة مستمر لتقويم برامج تدريب النساء وتأهيلهن	- دائرة العمل والتدريب المهني - قسم التدريب المهني	هيئة التعليم التقني دائرة التعليم العالي	الموازنة الجارية	ك 2 2011	ك 1 2011	%100	%100	-----
1.1.5	اتخاذ الإجراءات لاعتماد اللامركزية في إدارة شؤون شبكة الحماية الاجتماعية	دائرة الرعاية الاجتماعية	- نائب المحافظ - المجالس المحلية - المجالس البلدية - الاستشارية	-الموازنة الجارية - منح واعانات	مستمر ومنذ عام 2005	مستمر	%100	%100	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز من المخطط لعام 2011
2.1.5	تطوير قاعدة بيانات للأسر المشمولة وتحديثها بشكل مستمر	دائرة الرعاية الاجتماعية	المنظمات الدولية	المنظمات الدولية (البنك الدولي)	حزيران 2006	مستمر	%100	%100	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز من المخطط لعام 2011 قلة الكادر (مدخلي البيانات والمدققين ومهندسين الحاسبات)



خلاصة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2011

الإدارة التنفيذية لإستراتيجية
التخفيف من الفقر

وزارة: العمل والشؤون الإجتماعية

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز (7)		الملاحظات والمعوقات (8)
					البداية	الانتهاء	المخطط	الفعلي	
3.1.5	وضع برامج لرفع القدرات لتأهيل وتدريب العاملين على حسن تطبيق نظام الشبكة	دائرة الرعاية الاجتماعية	المنظمات الدولية	الموازنة الجارية	ك1 2005	مستمر	%100	%100	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز من المخطط لعام 2011
4.1.5	وضع تقارير أنظمة رقابية صارمة على آليات العمل وتنفيذ القانون من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	- دائرة الرعاية الاجتماعية/شبكة الحماية الاجتماعية - المفتش العام - الرقابة المالية	- هيئة النزاهة - ديوان الرقابة المالية	الموازنة الجارية	مستمر	مستمر	%100	%100	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز من المخطط لعام 2011
5.1.5	الإسراع بإجراءات نظام البطاقة الذكية	دائرة الرعاية الاجتماعية	مصرف الرافدين	الموازنة الجارية	مستمر منذ عام 2009	مستمر	%100	%100	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز من المخطط لعام 2011 العمل جاري بالتنسيق مع المصارف
6.1.5	تصميم برنامج إعلامي موجه للمواطنين لتوعيتهم بحقوقهم وشروط الشمول والعقوبات الرادعة في الحالة التجاوز على الشبكة	- دائرة الرعاية الاجتماعية - المكتب الاعلامي في الوزارة	القنوات الاعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية	الموازنة الجارية	منذ بدء المشروع عام 2005	مستمر	%100	%100	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز من المخطط لعام 2011 صعوبة التعامل مع الفئات المستفيدة



خلاصة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2011

الإدارة التنفيذية لإستراتيجية
التخفيف من الفقر

وزارة: العمل والشؤون الإجتماعية

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز (7)		الملاحظات والمعوقات (8)
					البدء	الانتهاء	المخطط	الفعلي	
7.1.5	الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في استهداف الفقراء وتقييم نظام الشبكة	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	-----	الموازنة الجارية	-----	-----	-----	-----	يحدث ارباك في حالة اشراك جهة اخرى في العمل
8.1.5	وضع الية لربط الاعانة بمعدل التضخم مع امكانية توفير معدلات التضخم للسلع الاساسية	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	-----	الموازنة الجارية	تشكيل اللجنة	حال تشكيل اللجنة	-----	----	تأخر تشكيل اللجنة
9.1.5	وضع الية لشمول المهجرين بنظام شبكة الحماية الاجتماعية	دائرة الرعاية الاجتماعية	الدائرة المعنية في وزارة الهجرة والمهجرين	الموازنة الجارية	2006	تم شمول المهجرين لفترة محدودة	%100	%100	اغلق الملف
10.1.5	شمول المتسولين بنظام شبكة الحماية الاجتماعية	دائرة الرعاية الاجتماعية	- الدوائر المعنية في وزارة الداخلية - اقسام الرعاية الاجتماعية في المحافظات	الموازنة الجارية	ت2 2008	غلق الملف /6/30 2010 واحيل الى محافظة بغداد	%100	%100	رفض المتسولين الذين تم استهدافهم التسجيل في نظام شبكة الرعاية الاجتماعية وشمولهم بالاعانة لقللة المبلغ المخصص



خلاصة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2011

الإدارة التنفيذية لإستراتيجية
التخفيف من الفقر

وزارة: العمل والشؤون الإجتماعية

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز (7)		الملاحظات والمعوقات (8)
					البدء	الانتهاء	المخطط	المنفذ	
1.3.5	تحويل المبالغ المتحققة عن حجب البطاقة التموينية الى شبكة الحماية الاجتماعية	دائرة الموازنة العامة	دائرة الرعاية الاجتماعية	الموازنة الجارية	2014	-----	-----	-----	-----
1.3.3	تكوين قاعدة بيانات على مستوى المحافظة والقضاء والناحية للأطفال في سن التعليم الاساسي من الاسر الفقيرة المشمولة بشبكة الحماية	- المديرية العامة للتخطيط التربوي - دائرة الرعاية الاجتماعية	المديريات العامة للتربية في المحافظات	الموازنة الجارية	ك2 2011	مستمر	%100	%75	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز من المخطط لعام 2011 تاخر اقرار القانون للعمل بموجبه
2.3.3	اعادة النظر بقانون وتعليمات شبكة الحماية الاجتماعية بما يضمن تسجيل ومواظبة أطفال الاسر المشمولة في المدارس	دائرة الرعاية الاجتماعية	المديريات العامة في المحافظات	الموازنة الجارية	ك2 2011	مستمر	%100	%100	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز من المخطط لعام 2011 تاخر اقرار القانون
3.3.3	اعداد الية لتبادل المعلومات بين وزارتي التربية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية	- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية - وزارة التربية	-----	الموازنة الجارية	ك2 2012	مستمر	%100	%100	اعتذرت وزارة التربية عن تزويدنا بالبيانات المطلوبة لعدم توفرها لديهم



خلاصة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2011

الإدارة التنفيذية لإستراتيجية
التخفيف من الفقر

الوزارة: التربية

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز (7)		الملاحظات والمعوقات (8)
					البداية	الانتهاء	المخطط	الفعلي	
1.1.3	تعديل المادة (34/اولا)من الدستور لمد الزامية التعليم الى المرحلة المتوسطة(الصف الثالث المتوسط)	المديرية العامة للتعليم العام	مديرية الشؤون القانونية في الوزارة	الموازنة الجارية	ك2 2012	حزيران 2012	100%	50%	مسودة القانون مرفوعة الى مجلس النواب بانتظار اقرارها
1.2.3	انشاء قاعدة معلومات عن توزيع المناطق الفقيرة تربويا(جغرافيا واداريا)وفقا لدرجة الحرمان من المدارس المتوسطة والاعدادية)	المديرية العامة للتخطيط التربوي	المديرية العامة للتربية في المحافظات	الموازنة الجارية	ك1 2011	مستمر	100%	50%	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز من المخطط لعام 2011
2.1.3	تكوين قاعدة بيانات للفئة العمرية المشمولة بالتعليم الالزامي وفق التوزيع الجغرافي وتحديثها باستمرار،وبالتركيز على المناطق الريفية والفقيرة لتسهيل متابعة الاسر المشمولة	المديرية العامة للتخطيط التربوي التعليم العام	المديرية العامة للتربية في المحافظات	الموازنة الجارية	ت1 2011	اب 2012	100%	25%	-----
1.5.3	سن قانون محو الأمية الإلزامي	لجنة التربية والتعليم	مجلس شوري الدولة	الموازنة الجارية	ت1 2011	اذار 2012	100%	15%	تم اصدار القانون وقامت وزارة التربية بأعداد نظام محو الامية والتشكيلات الادارية ولحد الان لم يحدد موعد للبدء بتنفيذ القانون



خلاصة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2011

الإدارة التنفيذية لإستراتيجية
التخفيف من الفقر

الوزارة: التربية

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز (7)		الملاحظات والمعوقات (8)
					البداية	الانتهاء	المخطط	الفعلي	
3.1.3	برنامج شراكة مع منظمات المجتمع المدني وكذلك الوزارات الحكومية ذات العلاقة في تنفيذ الزامية التعليم	المديرية العامة للعلاقات الثقافية التربوي	المديرية العامة للتربية في المحافظات	الموازنة الجارية	ت1 2011	ايلول 2012	%100	%60	-----
6.1.3	تطوير نظام رصد ومتابعة المتسربين ضمن فئة التعليم الالزامي وفق برامج الخطة السنوية لوزارة التربية	المديرية العامة للتربية في المحافظات المديرية العامة للتخطيط التربوي	اقسام الاشراف التربوي في المحافظات التعليم العام	الموازنة الجارية	ك1 2011	ك2 2012	%100	%30	-----
5.1.3	التوسع في فتح مدارس التعليم الاساسي ذات التسع سنوات وخاصة في المناطق الريفية الفقيرة	التخطيط التربوي التعليم العام	المديرية العامة للتربية في المحافظات الاشراف التربوي	الموازنة الجارية	ت2 2011	اب 2012	%100	%25	-----



خلاصة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2011

الوزارة: الصحة

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز (7)		الملاحظات والمعوقات (8)
					البداية	الانتهاء	المخطط	الفعلي	
1.1.2	تدريب ملاكات مراكز الرعاية الصحية الاولية	وزارة الصحة	- منظمات الامم المتحدة - منظمات المجتمع المدني	الميزانية الجارية	2011	2014	%100	%100	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز هي من المخطط لسنة 2011
2.1.2	بناء مراكز رعاية صحية اولية مجهزة	دائرة الصحة العامة	- الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية دائرة التخطيط والتنمية البشرية - دوائر الصحة في المحافظات - المنظمات الدولية - الدول المانحة	- الموازنة الاستثمارية - الموازنة الجارية	2011	2014	%100	%45	<ul style="list-style-type: none"> لم تستلم العقود من المقاول عدم وجود تسهيلات لشراء المباشر للاراضي
3.1.2	زيادة اعداد العيادات المتنقلة للمناطق النائية	دائرة الصحة العامة	- العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية دائرة التخطيط والتنمية البشرية دوائر الصحة في المحافظات - المنظمات الدولية - الدول المانحة	الموازنة الجارية	2011	2013	%100	%100	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز هي من المخطط لسنة 2011
1.2.2	القيام بحملات التوعية بالوسائل المرئية والسمعية والمقروءة والندوات	قسم الاعلام (شبكة الاعلام العراقية)	- قنوات التلفزيونية - الصحف - مجلات	الموازنة الجارية	2011	2014	%100	%100	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز من المخطط لعام 2011



خلاصة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2011

الوزارة: الصحة

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز (7)		الملاحظات والمعوقات (8)
					البداية	الانتهاء	المخطط	الفعلي	
1.4.2	تقوية الرصد الوبائي للأمراض الانتقالية	دائرة الصحة العامة الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية	- منظمات الصحة العالمية - منظمات ذات العلاقة	الموازنة الجارية	2012	2014	-----	-----	يبدأ التنفيذ عام 2012
2.4.2	تنفيذ الحملات التلقيحية	دائرة الصحة العامة الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية	دوائر الصحة في المحافظات	الموازنة الجارية	2011	2014	%100	%100	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز هي من المخطط لسنة 2011
3.4.2	ادامة مستلزمات الحملات (اللقاحات، المواد النبيذة، سلسلة التبريد، وسائل النقل)	دائرة الصحة العامة الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية	دوائر الصحة في المحافظات	الموازنة الجارية	2011	2014	%100	%90	هناك مشاكل بسبب تأخير الشركات المجهزة
1.6.2	تنفيذ حملات توعية من برامج الصحة الانجابية	دائرة الصحة العامة / قسم الاعلام	منظمات المجتمع المدني وسائل الاعلام	الموازنة الجارية	2011	2014	%100	%100	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز هي من المخطط لسنة 2011



خلاصة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2011

الوزارة: الصحة

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز (7)		الملاحظات والمعوقات (8)
					البداية	الانتهاء	المخطط	الفعلي	
2.6.2	تدريب الملاكات الطبية والصحية	دائرة الصحة العامة	الجامعات المنظمات والجمعيات العلمية	الموازنة الجارية	2011	2014	%100	%100	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز هي من المخطط لسنة 2011
3.6.2	استمرار توفير المواد والمستلزمات القياسية	الشركة العامة لتسويق الاجهزة والمستلزمات الطبية	المنظمات العالمية	مشترك	2011	2014	%100	%30	-----



خلاصة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2011

الإدارة التنفيذية لإستراتيجية
التخفيف من الفقر

الوزارة: الكهرباء

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز (7)		الملاحظات والمعوقات (8)
					البدء	الانتهاء	المخطط	الفعلي	
2.2.4	اتخاذ اجراءات لتوفير (1) البنى التحتية اللازمة لهذه المشاريع (مدينة الصدر، حي الشعب، الحسينية)	وزارة الكهرباء الدوائر ذات العلاقة في الوزارات	الدوائر الفنية المتخصصة في وزارة التخطيط بخصوص الموازنة	الموازنة الاستثمارية	ك2 2011	مستمر	%100	%65	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز من المخطط لعام 2011 <ul style="list-style-type: none"> التجاوزات على الشبكة الكهربائية اجراءات احالة المشروع على الشركة المنفذة نقص المواد من المخازن وقلة التخصيصات لشراؤها
1.3.4	تنفيذ مشاريع تبليط (2) وإنارة الطرق المؤدية إلى الإحياء الفقيرة (الصدر، الشعلة)	الدوائر المنفذة في الوزارات	دوائر البلديات والكهرباء والاتصالات	الموازنة الاستثمارية	ك2 2010	ايلول 2011	%100	%90	<ul style="list-style-type: none"> تتضمن ثلاثة مشاريع - طاقة شمسية - انارة اعتيادية - انارة حديثة

(1) تنفيذ مباشر لكهربة دور في حي الشعب المشيدة ويتضمن النشاط الدور الجديدة التي تم فرزها حديثا في مدينة الصدر
(2) انارة الطرق المؤدية الى الاحياء الصدر والشعلة



خلاصة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2011

الإدارة التنفيذية لإستراتيجية
التخفيف من الفقر

الوزارة: الأعمار والإسكان

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز (7)		الملاحظات والمعوقات (8)
					البداية	الانتهاء	المخطط	الفعلي	
1.1.4	تنفيذ المشاريع لبناء(1) مجمعات سكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة في المحافظات (المتنى، بابل، القادسية، ديالى)	وزارة الإسكان والأعمار /الشركات المتخصصة	دائرة البناء والتشييد في وزارة التخطيط	الموازنة الاستثنائية	تموز 2011	مستمر	100% %	15%	<ul style="list-style-type: none"> النشاط مستمر وان نسبة الانجاز من المخطط لعام 2011 اجراءات تخصيص الاراضي تتطلب وقت طويل وذلك لارتباطها بموافقات عديدة في المحافظات المعنية والوزارات

(1)

محافظة بابل تم ترشيح القطع التالية:القطعة المرقمة 3/10م 22شهابية بمساحة 254دونم/والقطعة المرقمة 1/6824م 32 الجزيرة/وجزء كبير من القطعة 17/1879م 24 الزرفية محافظة القادسية فاتحت دائرة الإسكان المحافظة لغرض تخصيص القطع:قطعة رقم 2/58م 3الثقية /والقطعة المرقمة 73م 5 المنفهان/والقطعة 1/8م 8 قضاء الحمزة/وارعة قطع اخرى مختلفة المساحة محافظة ديالى تم ترشيح الاراضي المشار اليها:القطعة 1243م 24نهر الشيخ/والقطعة 1/5659م 47جديدة الاغوات محافظة المتنى هناك متابعة من قبل دائرة اسكان المتنى لغرض تخصيص اراضي مع دوائر المحافظة



خلاصة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2011

الوزارة: الزراعة

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز (7)		الملاحظات والمعوقات (8)
					البدء	الانتهاء	المخطط	الفعلي	
2.1.1	برنامج لتدريب المزارعين على اساليب الزراعة والري الحديث	- الهيئة العامة للارشاد والتعاون الانمائي (وزارة الزراعة) - دائرة التخطيط والمتابعة (الموارد المائية)	مديريات الزراعة في المحافظات دوائر الري في المحافظات المنظمات الدولية المتخصصة	الموازنة الجارية	ك2 2011	مستمر	%100	%100	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز من المخطط لعام 2011
3.1.1	اعادة النظر بحزمة التشريعات والسياسات الزراعية لصالح المزارعين الفقراء	وزارة الزراعة/الدائرة القانونية	رئاسة الوزراء /هيئة المستشارين الامانة العامة لمجلس الوزراء /الدائرة القانونية مجلس النواب /لجنة الزراعة والمياه	الموازنة الجارية	ك2 2011	مستمر	%100	%50	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز من المخطط لعام 2011



الوزارة : البلديات والاشغال العامة

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	مدة التنفيذ (6)		نسب الانجاز (7)		الملاحظات والمعوقات (8)
					البدء	الانتهاء	المخطط	الفعلي	
1.3.2	توسيع(1) المشاريع لإيصال الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرة	المؤسسات المعنية في الوزارة والجهات المسؤولة	-----	الموازنة الجارية	تموز 2010	مستمر	%100	%25	عدم تهيئة الاجار التي ستنصب عليها محطات التحلية في عملية نقل محطات وحدات التحلية مشاكل اهالي المنطقة في الاتفاق على اختيار موقع نصب المحطات
2.3.2	توسيع(2) مشاريع الصرف الصحي	المؤسسات المعنية في الوزارة والجهات المسؤولة	-----	الموازنة الجارية	2005	2014	%85	%59	ضعف الكفاءة الفنية والمالية لمعظم الشركات المنفذة للمشاريع ضعف الكفاءة الفنية لمكاتب التصميم عدم وجود حصر للمناطق الفقيرة
4.3.4	توفير خدمات التخلص من النفايات	- مديريات البلدية في المحافظات - أمانة بغداد	مجالس البلدية	تنمية الاقاليم	مستمر	مستمر	---	---	ان هذا النشاط ادرج ضمن خطة تنمية الاقاليم للمحافظات ويتم الصرف والمتابعة من قبلهم اي ان المحافظة هي الجهة المسؤولة عن الصرف والتنفيذ

(1) انشاء 350 وحدة تحلية في عموم محافظات العراق
(2) تشمل المشاريع عموم المواطنين



خلاصة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2011

الوزارة : التجارة

الملاحظات والمعوقات (9)	نسبة الانجاز (8)		مدة التنفيذ (7)		التمويل (5)	الجهات الساندة (4)	الجهة المنفذة (3)	أسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
	المخطط	الفعلي	الانتهاء	البدء					
<ul style="list-style-type: none"> • عدم استجابة بعض الاسر • امتناع بعض المجالس البلدية من التوقيع او التصديق على استمارة الشمول 	%100	%60	ك1 2011	ايلول 2011	الموازنة الجارية	-----	وزارة التجارة	نظام رصد وتقويم واصلاح نظام البطاقة التمويلية	2.3.5



خلاصة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2011

الإدارة التنفيذية لإستراتيجية
التخفيف من الفقر

الوزارة: أمانة بغداد

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز (7)		الملاحظات والمعوقات (8)
					البدء	الانتهاء	المخطط	الفعلي	
1.3.4	تنفيذ مشاريع تبليط (1) وانارة الطرق المؤدية إلى الاحياء الفقيرة	دائرة المشاريع	الدوائر البلدية	الموازنة الاستثمارية	2011	2014	%100	%80	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز من المخطط لعام 2011 مشاكل تواجه التنفيذ بسبب اعمال رفع التجاوزات الحاصلة في الشوارع من حواجز كونكريتية واسواق
2.3.2	توسع مشاريع (2) الصرف الصحي	دائرة مجاري بغداد	الدوائر البلدية	الموازنة الاستثمارية	2011	2014	%100	%60	تأخر ورود نتائج الفحوصات المختبرية وجود متجاوزين على مسار الخط العمل متوقف حاليا بسبب تعارض الخطوط مع انابيب الماء الصافي
4.3.4	توفير خدمات التخلص من النفايات	أمانة بغداد/ الدوائر البلدية	دائرة البيئة والمخلفات الصلبة	- الموازنة الجارية - الموازنة الاستثمارية	مستمر سنويا	مستمر	%100	%100	يتم شهريا جمع (67005) طن
3.3.4	تنظيم الاسواق في (3) الاحياء الفقيرة	بلدية الشعلة	----	الموازنة الجارية	ك2 2011	ك1 2011	%100	%100	-----

- (1) تطوير شوارع مدينة الصدر، تنفيذ اعمال محلة 341 (ام اكبر - الغزلان)
(2) تنفيذ شبكة مجاري في مدينة الشعلة، (تنفيذ خطي مجاري رئيسيين على جانبي مبزل الصقلاوية/المرحلة الاولى، تنفيذ شبكة مجاري لمحلة 442، تنفيذ خط مجاري رئيسي بقطر 1800 ملم في شارع المسعودي)
(3) انشاء سوق شعبي في مدينة الشعلة



خلاصة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2011

الإدارة التنفيذية لإستراتيجية
التخفيف من الفقر

الوزارة: أمانة بغداد

الملاحظات والمعوقات (9)	نسبة الانجاز (8)		مدة التنفيذ (7)		التمويل (5)	الجهات الساندة (4)	الجهة المنفذة (3)	أسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
	المخطط	الفعلي	البدء	الانتهاء					
-----	%100	%85	2011	2011	الموازنة الجارية	دائرة المنتزهات والتشجير	امانة بغداد/الدوائر البلدية	انشاء نوادي(1) رياضية وعلمية ومنتزهات عامة	5.3.4

(1) انشاء (20) منتزه في كل من مدينة الصدر والشعلة، انشاء (18) ملعب رياضي في مدينة الصدر والشعلة



خلاصة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2011

الوزارة : التخطيط

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز (7)		الملاحظات والمعوقات (8)
					البداية	الانتهاء	المخطط	الفعلي	
1.2.5	تحديث خط الفقر الوطني سنويا بالاستفادة من مسوحات الاسر والمصادر الاحصائية الاخرى لتحديد الاسر المستهدفة بالاعانة	- الجهاز المركزي للأحصاء - هيئة احصاء اقليم كردستان	البنك الدولي	- الموازنة الاستثمارية - البنك الدولي	ك2 2011	اذار 2013	%100	%40	-----



الوزارة :الصحة /اقليم كردستان

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	مدة التنفيذ (6)		نسب الانجاز (7)		الملاحظات والمعوقات (8)
					البداية	الانتهاء	المخطط	الفعلي	
2.1.2	بناء مراكز (1) رعاية صحية اولية مجهزة	المديرية العامة للتخطيط/مديرية الهندسة	دوائر الصحة	- موازنة الجارية/اقليم كردستان - الاستثماري	2011	مستمر	%100	%70	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز من المخطط لعام 2011 ترجع اسباب التاخر في العمل او عدم الوصول الى نسبة (100%انجاز) الى تلكو المقاول وتغيرات في فقرات العمل والادارات الهندسية وقلة الكوادر الفنية في دوائر الصحة في المحافظات.
3.1.2	زيادة اعداد (2) العيادات المتنقلة	- مديرية الامور الصحية - المديرية العامة للتخطيط	- دوائر الصحة - منظمة الامم المتحدة	موازنة الجارية/اقليم كردستان	ك2 2011	حزيران 2011	%100	%40	ان نسبة الانجاز من المخطط لعام 2011 تأخير انجاز العمل بسبب وعورة الطريق، الظروف الجوية، بعد المكان، الظروف الامنية خاصة المناطق الحدودية القريبة من تركيا
1.2.2	القيام بحملات التوعية بالوسائل المرئية والسمعية والمقرؤة والندوات	- مديرية الاعلام - شعبة رعاية الامومة والطفولة في المديرية العامة للامور الصحية - وزارة الاعلام	- القنوات التلفزيونية - الصحف - دوائر الصحة - منظمة الامم المتحدة	- موازنة الجارية/اقليم كردستان - منظمة الامم المتحدة	اب 2011	مستمر	%100	%80	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز من المخطط لعام 2011

(1) انشاء عشرة مراكز صحية في كل من اربيل وسليمانية ودهوك
(2) انشاء اربعة عشر عيادة متنقلة في كل من اربيل وسليمانية ودهوك



الوزارة: الصحة / اقليم كردستان

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	مدة التنفيذ (6)		نسب الانجاز (7)		الملاحظات والمعوقات (8)
					البدء	الانتهاء	المخطط	الفعلي	
1.4.2	تقوية الرصد الوبائي للأمراض الانتقالية	- المديرية العامة للامور الصحية - مديرية الاعلام - وزارة الماء والمجاري	- دوائر الصحة - منظمة الامم المتحدة , NGO	موازنة الجارية/اقليم كردستان	حزيران 2012	ك1 2012	%100	%10	سيبدا العمل خلال 2012 ان النسبة المتحققة هي اعمال تحضيرية وكشوفات
1.6.2	تنفيذ حملات توعية عن برامج الصحة الانجابية	- المديرية العامة للامور الصحية - المديرية العامة للتخطيط	- دوائر الصحة - الامم المتحدة	- موازنة الجارية/اقليم كردستان - منظمة الامم المتحدة	ايار 2010	مستمر 2015	%100	%90	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز من المخطط لعام 2011
3.6.2	استمرار توفير المواد والمستلزمات القياسية	المديرية العامة للامور الصحية - شعبة رعاية الامومة والطفولة	- دوائر الصحة - منظمة الامم المتحدة	- موازنة الجارية/اقليم كردستان - منظمة الامم المتحدة	ايار 2011	ك2 2012	%100	%40	ان نسبة الانجاز من المخطط لعام 2011 تاخر وصول المواد
2.1.1	تدريب (1) ملاكات مراكز الرعاية الصحية الاولية	المديرية العامة للتخطيط قسم التعليم الطبي المستمر مع قسم التثقيف الصحي	- دوائر الصحة - منظمة الامم المتحدة NGO	- موازنة الجارية/اقليم كردستان - منظمة الامم المتحدة	ك2 2013	ت1 2013	%100	%20	سيبدا العمل خلال 2013 ان النسبة المتحققة هي اعمال تحضيرية وكشوفات



الوزارة :الصحة /اقليم كردستان

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	مدة التنفيذ (6)		نسب الانجاز (7)		الملاحظات والمعوقات (8)
					البداية	الانتهاء	المخطط	الفعلي	
3.4.2	ادامة مستلزمات الحملات (اللقاحات- المواد النبيذة..)	المديرية العامة للامور الصحية اشعبة رعاية الامومة والطفولة	دوائر الصحة	موازنة الجارية/اقليم كردستان	مستمر	مستمر	%100	80%	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز من المخطط لعام 2011
2.4.2	تنفيذ الحملات التلقيفية	المديرية العامة للامور الصحية اشعبة رعاية الامومة والطفولة	- دوائر الصحة - منظمة الامم المتحدة	- موازنة الجارية/اقليم كردستان - منظمة الامم المتحدة	ينفذ منذ عام 1995	مستمر	%100	90%	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز من المخطط لعام 2011 المعوقات/ قلة عدد الكوادر بالنسبة الى عدد السكان وقله الدعم المادي للكوادر الطبية و عدم وجود طبيب مشرف على البرنامج



خلاصة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر/لسنة 2011

الإدارة التنفيذية لإستراتيجية
التخفيف من الفقر

الوزارة : التربية /اقليم كردستان

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	مدة التنفيذ (6)		نسب الانجاز (7)		الملاحظات والمعوقات (8)
					البداية	الانتهاء	المخطط	الفعلي	
2.5.2	إعادة شمول المدارس(1) الابتدائية بالتغذية المدرسية	منظمة الغذاء العالمي	- وزارة التربية/اقليم كردستان - البنك الدولي	منظمة الغذاء العالمي	ايلول 2011	مستمر	%100	%80	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز من المخطط لعام 2011 عدم وجود تخصيص للنشاط من ميزانية الحكومة
1.1.3	تعديل المادة (34 / أولا) من الدستور لمد إلزامية التعليم إلى المرحلة المتوسطة (الصف الثالث المتوسط).	وزارة التربية في اقليم كردستان	وزارة التربية/ اقليم كردستان	موازنة الجارية/ اقليم كردستان	ايلول 2006	مستمر	%100	%75	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز من المخطط لعام 2011 نقص الابنية المدرسية حيث تؤثر سلبا على سير النشاط
4.1.3	تفعيل العلاقة مع مجالس(2) الاباء والمعلمين وفق صيغة قانونية ومؤسسية معدة لنشر ثقافة التعليم الالزامي	وزارة التربية في اقليم كردستان	وزارة التربية/ اقليم كردستان	موازنة الجارية/ اقليم كردستان	ايلول 2011	مستمر	%100	%50	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز من المخطط لعام 2011 عدم وجود الوعي الكافي لدى الاباء للتفاعل مع المعلمين في هذا النشاط

(1) المدارس المشمولة بالتغذية هي 824 مدرسة و144311 طالب وطالبة مستفيدين من المشروع

(2) تم عقد اجتماعين في الشهر العاشر من هذه عام 2011 وبهدف تفعيل العلاقة بين الاباء واللجنة العليا التي تتابع النظام التربوي الجديد من الاول الى الثالث المتوسط بالزامية التعليم



الوزارة : التربية /اقليم كردستان

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	مدة التنفيذ (6)		نسب الانجاز (7)		الملاحظات والمعوقات (8)
					البداية	الانتهاء	المخطط	الفعلي	
2.2.3	تخصيص تمويل كاف ضمن الموازنة الاستثمارية حسب المراحل (أولوية للانفاق الحكومي الاستثماري التربوي) مع أولوية في تخصيص بناء وتأهيل المدارس المتوسطة والاعدادية في القرى والاحياء الفقيرة وفق سقف زمنية ملائمة	وزارة التربية في اقليم كردستان	وزارة التربية في اقليم كردستان	موازنة الجارية/ اقليم كردستان	ت1 2010	مستمر	%100	100 %	نسب الانجاز من المخطط لعام 2011
2.5.3	إنشاء مراكز محو الأمية	وزارة التربية في اقليم كردستان	وزارة التربية في اقليم كردستان	موازنة الجارية/ اقليم كردستان	ايلول 2011	مستمر	%100	%40	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز من المخطط لعام 2011



الوزارة : العمل والشؤون الاجتماعية/اقليم كردستان

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	مدة التنفيذ (6)		نسب الانجاز (7)		الملاحظات والمعوقات (8)
					البداية	الانتهاء	المخطط	الفعلي	
1.2.1	وضع ضوابط تضمن شمول اوسع للفقرء ببرنامج الاقراض لانشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العمل وكافة المديریات العامة والدوائر الفرعية التابعة للوزارة	موازنة الجارية/اقليم كردستان	تموز 2011	مستمر	%100	%100	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز من المخطط لعام 2011
3.2.1	تنظيم برامج تدريب للفقرء الذين استلموا القروض لمساعدتهم في استخدامها	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العمل وكافة المديریات العامة والدوائر الفرعية التابعة للوزارة	موازنة الجارية/اقليم كردستان	مستمر	مستمر	%100	%50	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز من المخطط لعام 2011 الحاجة الى كوادر تدريبية اكثر تأهيلا نقص في المستلزمات التدريبية اللازمة.
1.3.1	تنفيذ زيارات تفتيش ومراقبة حسن تطبيق القانون	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العمل وكافة المديریات العامة والدوائر الفرعية التابعة للوزارة	موازنة الجارية/اقليم كردستان	مستمر	مستمر	%100	%100	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز من المخطط لعام 2011 قلة الكوادر التفتيشية ووجود نقص في الخبرات . عدم التعاون من قبل بعض من القطاعات الخاصة مع لجان التفتيش.
1.4.1	قيام مكاتب التشغيل(1) بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	وزارة العمل والمديرية العامة للعمل والضمان الاجتماعي	موازنة الجارية/اقليم كردستان	مستمر	مستمر	%100	%100	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز من المخطط لعام



جدول

أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر
المنفذة من قبل الحكومات المحلية بما فيها اقليم
كردستان

- 1- محافظة نينوى .
- 2- محافظة ديالى .
- 3- محافظة الأنبار .
- 4- محافظة بغداد .
- 5- محافظة بابل .
- 6- محافظة ميسان .
- 7- محافظة كربلاء .
- 8- محافظة واسط .
- 9- محافظة النجف .
- 10- محافظة القادسية .
- 11- محافظة المثنى .
- 12- محافظة ذي قار .
- 13- محافظة البصرة .

- 14- محافظة أربيل .
- 15- محافظة سلیمانية .



خلاصة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2010-2011

الإدارة التنفيذية لإستراتيجية
التخفيف من الفقر

المحافظة: نينوى

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز (7)		الملاحظات والمعوقات (8)
					البداية	الانتهاء	المخطط	الفعلي	
2.1.2	بناء مراكز رعاية صحية أولية(1) مجهزة	دائرة صحة نينوى	محافظة نينوى	تممية الاقاليم	ت1 2010	اب 2011	%100	%100	انجز المشروع
4.2.3	وضع برنامج مساندة ودعم(2) الحكومات المحلية لأنشاء وتأهيل المدارس	مديرية تربية نينوى	محافظة نينوى	تممية الاقاليم	ايلول 2010	ت1 2011	%100	%100	انجز المشروع
1.3.2	توسيع المشاريع لأىصال الماء(3) الصالح للشرب للمناطق الفقيرة	مديرية ماء نينوى	محافظة نينوى	تممية الاقاليم	ت2 2010	ت2 2011	%100	%100	انجز المشروع
1.3.4	تنفيذ مشاريع التبليط وانارة(4) الطرق المؤدية الى المناطق الفقيرة	مديرية الطرق والجسور	محافظة نينوى	تممية الاقاليم	ايلول 2010	تموز 2011	%100	%100	انجز المشروع

36

- (1) المناطق الريفية في (أمام شرقي ، سنوني ، ازهيلية ، الصكار ، الموالي ، جهوني) .
(2) بناء مدارس عدد 16 مدرسة وتأهيل أجنحة مدارس وصفوف في المناطق الريفية (تل زلط ، شيقرة سفلى ، الزرنوك ، الزنازل ، شوبرات ، ابو نخيلة شرقي ، السفينة ، العدة) .
(3) تجهيز ونصب وتحلية وحدات الماء عدد 2 . وتأهيل شبكة ماء في المناطق الريفية الفقيرة في نينوى بعدد 13 مشروع (الكونية ، البيطشة ، درناج ، الموالي ، امام غربي ، الصوفية ، طيبة ، كرمز ، تيس خراب ، المازوكة) .
(4) تبليط واكساء الشوارع في المناطق الفقيرة (أمام غربي ، الصوفية ، طيبة الرياح ، المحلية ، الخرار ، حمدان ، برازي صغير ، كرمز ، القاهرة ، قймаوة الجديدة ، مازوكة ، دوميز سنجان) .



خلاصة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2010-2011

المحافظة:ديالى

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز (7)		الملاحظات والمعوقات (8)
					البداية	الانتهاء	المخطط	الفعلي	
1.3.4	تنفيذ مشاريع تبليط (1) وإنارة الطرق الى الأحياء الفقيرة	وزارة البلديات	- المحافظة -المديرية العامة للتخطيط والمتابعة	تنمية الإقليم	ايلول 2010	نيسان 2011	%100	%100	أنجز المشروع
1.3.2	توسيع المشاريع (2) لإيصال الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرة	دائرة ماء ديالى	- المحافظة -المديرية العامة للتخطيط والمتابعة	تنمية الإقليم	ايلول 2010	تموز 2011	%100	%100	أنجز المشروع

- (1) أشاء طرق وأكساء في القرى الريفية (العنبيية ، حد مكسر /بعقوبة ، عرب سلوم /الخالص ، المنصورية/صدر الدواليب ،العجمي ، دوخلة /جديدة الشط ، جميلة /البطيخ /جلولا ، الحاج علي مراد /كمكمة ،السعدية ،ابو الخنازير ،زهيرات ،البازول -جلالي /المقدادية ، قرية الشاخة والتحدي) .
- (2) في القرى والمناطق الفقيرة (العبارة / بعقوبة ، امام عسكر / بلدروز ، علييات /الخالص ، ناحية العظيم /الخالص ،الماجدية الكبيرة ،الحميرة ،الطابي قلعة القصاب ،الصمود ، البوسعيد ، ابو صعب) .



خلاصة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر للسنوات 2010-2011

المحافظة: الأنبار

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز (7)		الملاحظات والمعوقات (8)
					البداية	الانتهاء	المخطط	الفعلي	
1.3.2	توسيع المشاريع لإيصال الماء (1) الصالح للشرب للمناطق الفقيرة	المحافظة	مديرية ماء الأنبار	تنمية الأقاليم	تموز 2010	تموز 2011	%100	%100	أنجز المشروع
2.1.2	بناء مراكز رعاية صحية (2) أولية مجهزة	المحافظة	مديرية صحة الأنبار	تنمية الأقاليم	حزيران 2010	ت2 2011	%100	%100	أنجز المشروع
2.1.6	إعطاء الأولوية في إنشاء (3) مدارس البنات الابتدائية والثانوية في الأحياء الفقيرة .	المحافظة	مديرية تربية الأنبار	تنمية الأقاليم	اذار 2010	ت2 2011	%100	%100	أنجز المشروع

- (1) في القرى الريفية (الرحالية الريفية / الفلوجة ، البو شرملية ، البو شهاب والبوسودة ، شبكة حي الشهداء /راوة والفلوجة ، مجمع ماء الحمامات في الحبانة ،مجمع ماء الطرابشة).
(2) القرى الريفية في الرمادي (الدرامة ، البوذباب ، البو فراج ، بني زيد ،الزجالية) .
(3) هدم وبناء (24) مدرسة في القرى الريفية (بنات الحسن ، الحريمة ، السورة ، الكربلة ، العبيدي ، الربطة ، الرمانه ، الضبعة ، بزيز البوصالح ،المشاريع الزراعية ،البوريشة).



خلاصة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2010-2011

المحافظة:بغداد

الملاحظات والمعوقات (8)	نسبة الانجاز (7)		مدة التنفيذ (6)		التمويل (5)	الجهات الساندة (4)	الجهة المنفذة (3)	أسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
	المخطط	الفعلي	الانتهاه	البده					
أنجز المشروع	%100	%100	ت2 2011	ايار 2010	تنمية الإقليم	مديرية مجاري محافظة بغداد	محافظة بغداد	توسيع المشاريع لإيصال(1)الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرة	1.3.2
أنجز المشروع	%100	%100	ك1 2011	ايار 2011	تنمية الإقليم	وزارة الصحة	محافظة بغداد	أنشاء مراكز صحية أولية(2)	2.1.2

(1) انشاء وتأهيل محطات فلترية للشرب في المناطق الفقيرة (منطقة ابي منبصر، مجمع ماء في منطقة مهدي حلبوص الفقيرة ،شبكة ماء ناحية اللطيفية ،الخطوط الناقله في مناطق القصر الاوسط ناحية اليوسيفمشروع ماء اليوسفية وخط الناقل في مجمع الفقراء (لا للبيوت الطينية)// النهروان ، تجهيز ونصب وحدة ماء في قضاء مركز المدائن ،تصليح انابيب وايصال الماء الى منطقة الزيتية وقرية العمال في منطقة 9 نسيان ،وتجهيز ونصب مجمع ماء في قرية الفراشية)
(2)بناء مركز صحي في منطقة حي البتول /المعامل الفقيرة



خلاصة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2010- 2011

الإدارة التنفيذية لإستراتيجية
التخفيف من الفقر

المحافظة: بابل

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز (7)		الملاحظات والمعوقات (8)
					البدء	الانتهاء	المخطط	الفعلي	
2.1.2	أنشاء مراكز صحية(1) أولية	مديرية صحة	- المحافظة - دائرة الصحة العامة	موازنة استثماري	2ت 2010	2ت 2011	%100	%100	انجز المشروع
1.3.2	توسيع المشاريع(2) لإيصال الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرة.	دائرة ماء المحافظة	المؤسسات في الوزارات والجهات المسؤولة	- تنمية الاقاليم - موازنة تشغيلية	1ك 2010	1ك 2011	%100	%100	انجز المشروع
4.2.3	وضع برنامج مساندة(3) ودعم مع الحكومات المحلية لإنشاء وتأهيل المدارس	مديرية تربية	المحافظة - المديرية العامة للتخطيط والمتابعة	- تنمية الاقاليم - موازنة التشغيلية	حزيران 2010	1ت 2011	%100	%100	انجز المشروع

- (1) في المناطق الفقيرة التالية (ناحية نادر الثانية - الحلة، وبناية الهاشمية - مركز صحة العميرية في المسيب - مركز عناية وطواري مستشفى الاسكندرية) .
(2) تجهيز ونصب مجمع ماء في المناطق الفقيرة عدد (8)مجمعات بسعات مختلفة ، استبدال الخط الناقل للماء من مشروع المسيب الموحد وكان عدد المشاريع (2 مشاريع) .
(3) هدم وبناء وتأهيل 109 مدرسة ومدارس طينية أخرى بعدد (8) في ريف المحافظة .



خلاصة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر للسنوات 2010-2011

المحافظة: ميسان

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز (7)		الملاحظات والمعوقات (8)
					البدء	الانتهاء	المخطط	الفعلي	
2.1.2	انشاء مراكز صحية اولية(1)	محافظة ميسان	دائرة صحة ميسان	تنمية الاقاليم	1ك 2010	حزيران 2011	%100	%100	انجز المشروع
1.3.4	تنفيذ مشاريع تليلط وانارة(2) الطرق المؤدية الى الاحياء الفقيرة	محافظة ميسان	مديرية الطرق والجسور	تنمية الاقاليم	ايار 2011	ت1 2011	%100	%100	انجز المشروع
1.3.2	توسيع المشاريع لاىصال(3) الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرة	محافظة ميسان	مديرية ماء ميسان	تنمية الاقاليم	ايار 2011	حزيران 2011	%100	%100	انجز المشروع

- (1) انشاء مركز صحي في قرية العمود ناحية المشرح
(2) تليلط وانارة ريفية طريق الكصمة الاولى /قضاء العمارة
(3) انشاء شبكة ماء البساية /قرية ام صريمة في قلعة صالح



خلاصة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2010-2011

الإدارة التنفيذية لإستراتيجية
التخفيف من الفقر

المحافظة: كربلاء

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز (7)		الملاحظات والمعوقات (8)
					البداية	الانتهاء	المخطط	الفعلي	
1.3.2	توسيع المشاريع لإيصال الماء(1) الصالح للشرب للمناطق الفقيرة	محافظة كربلاء /إدارة المشاريع	مديرية الماء	تنمية الاقاليم	اذار 2011	ايلول 2011	%100	%100	أنجز المشروع
2.3.2	توسيع مشاريع الصرف(2) الصحي	محافظة كربلاء /إدارة المشاريع	مديرية الماء	تنمية الاقاليم	نيسان 2011	ايلول 2011	%100	%100	أنجز المشروع
2.1.2	أنشاء مراكز صحية عدد أولية(3) في الأحياء الفقيرة	محافظة كربلاء /إدارة المشاريع	مديرية الصحة	تنمية الاقاليم	ت2 2010	ايلول 2011	%100	%100	أنجز المشروع

- (1)- نصب وتجهيز مجمعات ماء مختلفة السعات في المناطق الريفية الفقيرة (ابو عصيد ، الابيتر ، ام غراغر).
(2)- تنفيذ شبكات صرف صحي منفصلة موقع حي المدراء من المناطق الفقيرة /محافظة كربلاء .
(3)- المنطقة الريفية (العنتاكية) .



خلاصة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر للسنوات 2010-2011

المحافظة: واسط

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز (7)		الملاحظات والمعوقات (8)
					البدء	الانتهاء	المخطط	الفعلي	
1.3.2	توسيع المشاريع لايصال الماء(1) الصالح للشرب للمناطق الفقيرة	محافظة واسط	مديرية ماء واسط	تنمية الاقاليم	حزيران 2011	ك1 2011	%100	%100	أنجز المشروع
4.2.3	وضع برنامج مساندة ودعم(2)الحكومات المحلية لانشاء وتاهيل المدارس	محافظة واسط	مديرية تربية واسط	تنمية الاقاليم	اب 2010	ت2 2011	%100	%100	أنجز المشروع
1.3.4	تنفيذ مشاريع تبليط وانارة(3) الطرق المؤدية الى المناطق الفقيرة	محافظة واسط	مديرية طرق وجسور واسط	تنمية الاقاليم	حزيران 2010	ايلول 2011	%100	%100	أنجز المشروع

(1) تجهيز ونصب وتشغيل وحدة ماء (الزلجة الغربية سعة 300م3/س) في منطقة الدبوني الفقيرة . وشبكة ماء في منطقة واسط القديمة الفقيرة .

(2) بناء ملاحق مدارس 4صفوف في منطقة الشموخ (ثانوية الدجيلية ،الجوادين) /في مناطق من ناحية واسط وشيخ سعد الفقيرة .. وبناء مدرسة 18 صف في ريف بدرة .

(3) انشاء طريق 4-6 منطقة الشوملي الفقيرة /الشحيمية .. وطريق عز الدين الخطيب يربط المناطق الفقيرة /العزيرية، بتبديل خط كهربائي الى قرية الشهابي وايصال التيار الكهربائي الى قرية كنجيكة الريفية /شيخ سعد، ايصال التيار الكهربائي الى قرية غافل خرداد وبخيت خرداد الريفيتين/ناحية واسط .



خلاصة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2010-2011

الإدارة التنفيذية لإستراتيجية
التخفيف من الفقر

المحافظة: النجف الاشرف

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز (7)		الملاحظات والمعوقات (8)
					البدء	الانتهاء	المخطط	الفعلي	
2.1.2	بناء مراكز رعاية (1) صحية أولية مجهزة	دائرة الصحة	- المحافظة / التخطيط والمتابعة - المجالس المحلية	- تنمية الأقاليم - موازنة تشغيلية	ك2 2010	ك1 2010	%100	%100	أنجز المشروع
1.3.2	توسيع المشاريع (2) للإيصال الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرة	المحافظة و دائرة الصحة	- المحافظة / التخطيط والمتابعة - المجالس المحلية	- تنمية الأقاليم - موازنة تشغيلية	ك2 2010	ايار 2011	%100	%100	أنجز المشروع
4.2.3	وضع برنامج (3) مساندة ودعم مع الحكومات المحلية لإنشاء وتأهيل المدارس	المحافظة و دائرة التربية	- المحافظة / التخطيط والمتابعة - المجالس المحلية	- تنمية الأقاليم - موازنة تشغيلية	ك2 2010	ك1 2010	%100	%100	أنجز المشروع
1.3.4	تنفيذ مشاريع تبليط (4) وإنارة الطرق المؤدية الى الأحياء الفقيرة	دائرة الطرق والجسور	- المحافظة / التخطيط والمتابعة - المجالس المحلية	- تنمية الأقاليم - موازنة تشغيلية	ك2 2010	حزيران 2011	%100	%100	أنجز المشروع
3.3.4	تنظيم الأسواق في (5) الأحياء الفقيرة	دائرة البلديات	- المحافظة / التخطيط والمتابعة - المجالس المحلية	الموازنة التشغيلية	نيسان 2011	ايلول 2011	%100	%100	أنجز المشروع

- (1)-إنشاء مركز صحي في منطقة البو حداري الفقيرة في الكوفة.
- (2)- مد شبكة الماء الصافي للمناطق الفقيرة في قرية الزهور في الحيرة.
- (3)- إنشاء مدرسة ابتدائية 18 صف طابقين في ناحية القادسية من المناطق الفقيرة و ترميم وبناء جناح 6 صفوف في مدرسة محمد تقي الخوئي في ناحية الحيدرية .
- (4)- ترميم وبناء جناح 6 صفوف في مدرسة محمد تقي الخوئي من المناطق الفقيرة في ناحية الحيدرية .
- (5)- تبليط طريق الأعمى من المناطق الريفية في ناحية الحرية.



خلاصة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر للسنوات 2010-2011

المحافظة: القادسية

الملاحظات والمعوقات (8)	نسبة الانجاز (7)		مدة التنفيذ (6)		التمويل (5)	الجهات الساندة (4)	الجهة المنفذة (3)	أسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
	المخطط	الفعلي	الانتهاء	البداء					
انجز المشروع	%100	%100	ك1 2011	اذار 2011	تنمية الاقاليم	- وزارة التربية - الادارة المحلية - مجلس المحافظة	محافظة القادسية	وضع برنامج مساندة ودعم(1) مع الحكومات المحلية لإنشاء وتاهيل المدارس وخاصة المتوسطة والاعدادية	4.2.3

(1)

تم هدم وانشاء 6 مدارس ابتدائية في المناطق الفقيرة في عموم المحافظة
انشاء جناح اضافي عدد 4 ذو 6 صفوف في المدارس للمناطق الفقيرة
انشاء مرافق صحية ذات 6 مقاعد في المدارس الواقعة في القرى والقصبات عدد 5



خلاصة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2010-2011

المحافظة: المثنى

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز (7)		الملاحظات والمعوقات (8)
					البداية	الانتهاء	المخطط	الفعلي	
2.1.2	بناء مراكز صحية اولية(1) مجهزة	محافظة المثنى	- صحة المثنى - مجلس المحافظة	تنمية الاقاليم	نيسان 2010	ك1 2011	%100	%100	انجز المشروع
1.3.2	توسيع المشاريع لايصال(2) الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرة	محافظة المثنى	- ماء المثنى - مجلس المحافظة - البلديات	تنمية الاقاليم	شباط 2010	ك2 2012	%100	%100	انجز المشروع
4.2.3	وضع برنامج مساندة(3) ودعمم الحكومات المحلية لأنشاء وتاهيل المدارس خاصة المتوسطة والاعدادية	محافظة المثنى	- تربية المثنى - مجلس المحافظة - البلديات	تنمية الاقاليم	نيسان 2010	ك2 2012	%100	%100	انجز المشروع
4.2.4	تنفيذ مشاريع تبليط وانارة(4) الطرق المؤدية الى الاحياء الفقيرة	محافظة المثنى	- طرق المثنى - مجلس المحافظة	تنمية الاقاليم	نيسان 2010	ك1 2011	%100	%100	انجز المشروع

- (1) تم انشاء (7) مراكز صحية في مناطق فقيرة مختلفة منها مركز صحي في قرية (البو ريشة والظاهرة)
(2) نصب وحدة ماء مجمعة سعة 240م3/الساعة، مد انبوب ماء الى (قرية ال صبيخة)
(3) بناء وانشاء عدة مدارس في مناطق فقيرة منها انشاء مدرسة في (قرية ال محسن)
(4) تبليط عدة طرق في مناطق فقيرة مختلفة وعلى طول 29،6 كم في (قرية ابو صالح)



خلاصة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر للسنوات 2010-2011

المحافظة: ذي قار

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز (7)		الملاحظات والمعوقات (8)
					البداية	الانتهاء	المخطط	الفعلي	
1.3.4	تنفيذ مشاريع تخطيط (1) وإنارة الطرق المؤدية الى المناطق الفقيرة	وزارة الكهرباء - شركات/الشرق الاوسط	مديرية توزيع كهرباء ذي قار - مديرية البلدية - مديرية الطرق والجسور	- تنمية الاقاليم - انعاش الاهوار - منحة رئيس الوزراء	ك2 2010	ك1 2011	%100	%100	انجز المشروع
4.3.4	توفير خدمات (2) التخلص من النفايات	مديرية البلدية	الموارد المائية	- البترو دولار - منحة رئيس الوزراء - تنمية الاقاليم	ك2 2011	ك1 2011	%100	%100	انجز المشروع
5.3.4	انشاء نوادي رياضية وعلمية ومنتزهات عامة	شركات اهلية	مديرية الشباب والرياضة	- منحة رئيس الوزراء - تنمية الاقاليم - انعاش الاهوار	ك2 2010	ك1 2011	%100	%100	انجز المشروع
1.3.2	توسيع المشايخ (3) لاىصال الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرة	شركات/الازهر العالمية - المحافظة	مديرية ماء ذي قار	- انعاش الاهوار - البترو دولار - تنمية الاقاليم	ك2 2010	ك1 2011	%100	%100	انجز المشروع

- (1) انشاء واكساء طرق ريفية وجسور /مدينة الصدر، الحي العسكري، حي الشهداء، الصالحية
(2) اعادة احياء جدول في ناحية سيد دخيل يشمل تطهير جداول قرى وارياف/الشعيوطية، الرعدة، النعمية
(3) في قرى /البو حمدان، سيد طاهر، الزعيلية



خلاصة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر للسنوات 2010-2011

المحافظة: ذي قار

الملاحظات والمعوقات (8)	نسبة الانجاز (7)		مدة التنفيذ (6)		التمويل (5)	الجهات الساندة (4)	الجهة المنفذة (3)	أسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
	المنفذ	المخطط	الانتهاء	البدا					
انجز المشروع	%100	%100	ك1 2011	ك2 2010	انعاش الاهوار	دائرة صحة ذي قار	شركات/عراق السلام	بناء مراكز رعاية(1) صحية اولية مجهزة	2.1.2
انجز المشروع	%100	%100	ك1 2011	ك2 2011	تنمية الاقاليم	تربية ذي قار	شركات/نجمة ذي قار	وضع برنامج(2) مساندة ودعم مع الحكومات المحلية لأنشاء وتاهيل المدارس وخاصة المتوسطة والاعدادية	4.2.3
انجز المشروع	%100	%100	ك1 2010	ك2 2010	انعاش الاهوار	مديرية توزيع كهرباء ذي قار	وزارة الكهرباء	اتخاذ اجراءات(3) لتوفير البنى التحتية اللازمة لهذه المشاريع	2.2.4

- (1) انشأت مراكز صحية في سوق الشيوخ، الفضلية، الشواكة
(2) انشاء مدارس في قرى /الشطرة ، الجبايش، سوق الشيوخ، الرفاعي، كرمة بني سعيد
(3) في قرى/ المجري، ال كشيش، البوشامة



خلاصة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر للسنوات 2010-2011

المحافظة: البصرة

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز (7)		الملاحظات والمعوقات (8)
					البدء	الانتهاء	المخطط	الفعلي	
1.3.4	تنفيذ مشاريع تليط(1) وانارة الطرق المؤدية الى الاحياء الفقيرة	وزارة البلديات	- وزارة البلديات - المحافظة/دائرة العقود	- تنمية الاقاليم - بترودولار - دعم واعمار خدمات البصرة - الموازنة الاستثمارية	ك2 2010	ك1 2011	%100	%100	انجز المشروع
2.1.2	بناء مراكز رعاية(2) صحية اولية مجهزة	شركات/ اطلال الجنوب	- دائرة صحة البصرة	تنمية الاقاليم	ايلول 2010	ت1 2011	%100	%96	وجود تلو في العمل وقلة الايدي العاملة.تم توجيه انذار نهائي الى الشركة المنفذة
1.3.2	توسيع المشاريع لايبصال الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرة	مجلس المحافظة	- مديرية ماء البصرة - المحافظة/دائرة العقود	انعاش الاهوار	نيسان 2011	حزيران 2011	%100	100%	انجز المشروع
2.3.2	توسيع مشاريع الصرف(3) الصحي	وزارة البلديات/دائرة المجاري	- مديرية مجاري البصرة - المحافظة/دائرة العقود	تنمية الاقاليم	ك2 2011	ك1 2011	%100	%100	انجز المشروع

- (1) تم انشاء عدة شوارع في عموم المحافظة ومنها الشارع المؤدي الى سوق قرية 5 ميل، اكساء شوارع في قضاء الفاو، تأهيل الشارع المحاذي لجامع الجنيبة
(2) انشاء مركز صحي نموذجي في نهران عمر قرية الهارثة، وانشاء مركز صحي نموذجي في شلهة الحسن الكرنة
(3) انشاء مشروع الطمر الصحي للمناطق الفقير تحصرأ



خلاصة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر للسنوات 2010-2011

الإدارة التنفيذية لإستراتيجية

التخفيف من الفقر

المحافظة: البصرة

الملاحظات والمعوقات (8)	نسبة الانجاز (7)		مدة التنفيذ (6)		التمويل (5)	الجهات الساندة (4)	7الجهة المنفذة (3)	أسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
	المخطط	الفعلي	الانتهاء	البداء					
انجز المشروع	%100	%100	تموز 2011	ك2 2010	المنظمات الانسانية	- وزارة البلديات - المحافظة/دائرة العقود	وزارة البلديات	توفير خدمات التخلص من النفايات	4.3.4
انجز المشروع	%100	%100	ايار 2011	اب 2010	- الموازنة - الاستثمارية - دعم واعمار خدمات البصرة	- وزارة البلديات - المحافظة/دائرة العقود	وزارة البلديات	انشاء نوادي رياضية(1) وعلمية ومنتزهات عامة	5.3.4

(1) انشاء منتزه في قضاء المدينة ، انشاء مشتل خاص لحدائق بلدية قرية الزبير



خلاصة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر للسنوات 2010-2011

المحافظة: اربيل

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز (7)		الملاحظات والمعوقات (8)
					البداية	الانتهاء	المخطط	الفعلي	
1.3.2	توسيع المشاريع لإيصال الماء (1) الصالح للشرب للمناطق الفقيرة	- مديرية ماء اربيل - مديرية ماء الاطراف	محافظة اربيل	تنمية الاقاليم	2010	مستمر	%100	%80	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز من المخطط لعام 2011 تأخر في مصادقة الميزانية
1.3.4	تنفيذ مشاريع تبليط وانارة (2) الطرق المؤدية الى الاحياء الفقيرة	- مديرية الطرق - مديرية صيانة الطرق	محافظة اربيل	تنمية الاقاليم	2010	مستمر	%100	%67	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز من المخطط لعام 2011 تأخر في مصادقة الميزانية وتأخر نتائج الفحوصات المختبرية
2.3.2	توسيع مشاريع الصرف (3) الصحي	- رئاسة بلدية اربيل - المديرية العامة للبلديات في اربيل	محافظة اربيل	تنمية الاقاليم	2010	مستمر	%100	%80	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز من المخطط لعام 2011 تأخر في مصادقة الميزانية وتغيرات في فقرات العمل
2.2.4	اتخاذ إجراءات لتوفير البنى (4) التحتية اللازمة لهذه المشاريع	مديرية توزيع الكهرباء في اربيل	محافظة اربيل	تنمية الاقاليم	2010	مستمر	%100	%27	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز من المخطط لعام 2011 تأخر في مصادقة الميزانية وتأخير وصول المواد الى الاقليم
1.1.4	تنفيذ مشاريع لبناء .. المجمعات السكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة	الإدارة المحلية	محافظة اربيل	تنمية الاقاليم	2011	مستمر	%100	%80	النشاط مستمر وان نسبة الانجاز من المخطط لعام 2011 تأخر المصادقة الميزانية وتأخر في تأمين مكان المشروع

151

- (1) نصب شبكة ماء في محلة قوشنية وقرية زين /لمناطق ريفية
- (2) انشاء طريق قرى دولكان، حسن مترب، هيئة كوز
- (3) انشاء مجاري انبوبية في قرية دار توي نوي
- (4) ائصال كهرباء ونصب محولة في قرية ماستاوة، ائصال كهرباء لعدد من الدور لقرى براغ /لمناطق ريفية



خلاصة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر للسنوات 2010-2011

المحافظة: السلیمانية

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز (7)		الملاحظات والمعوقات (8)
					البداية	الانتهاء	المخطط	الفعلي	
2.1.2	بناء مراكز رعاية صحية (1) اولية مجهزة	المديرية العامة لصحة سلیمانية	- ديوان المحافظة - الدوائر الصحية	الميزانية الاستثمارية	اب 2010	ك1 2011	%100	%85	تاخير الموافقة على اعمال التغييرات وزيادة كلفة المشروع
1.3.4	تنفيذ مشاريع تخطيط وانارة (2) الطرق الطرق المؤدية الى الاحياء الفقيرة	المديرية العامة للطرق والاعمار والاسكان	- ديوان المحافظة - المديرية العامة للطرق والاعمار والاسكان	الميزانية الاستثمارية	ايار 2010	ك2 2011	%100	%100	انجر المشروع
3.2.4	وضع برنامج مساندة (3) ودعم مع الحكومات المحلية لأتشاء وتأهيل المدارس خاصة المتوسطة والاعدادية	المديرية العامة للتربية والتعليم في السلیمانية	- ديوان الوزارة - مديرية الابنية المدرسية للمحافظة	الميزانية الاستثمارية	شباط 2011 0	ك2 2011	%100	%100	انجر المشروع
2.5.3	انشاء مراكز محو الامية (4)	المديرية العامة للتربية والتعليم في السلیمانية	- اتحاد نساء سلیمانية - مؤسسات المجتمع المدني	الميزانية الجارية	ك2 2010	حزيران 2010	%100	%100	انجر المشروع

25

- (1) انشاء مركز صحي في قضاء دربندخان، انشاء مركز صحي في قرية جلمود في قضاء جمجمال.
(2) تخطيط قرية جويسة مع تعمير طرق اسماعيل ناوا بطول (13) كم، تعمير طريق قرية شوكا كاني دركة في ناحية سروجك.
(3) تم انشاء مدارس في عدة مناطق من المحافظة منها: مدرسة ذات 6 صفوف في قرى سيرة مرك مروى.
(4) فتح (259) مركز لمحو الامية لعام 2010 وفي عام 2011 تم فتح (148) مركز في المناطق ريفية/ وهي ابنية المدارس تستغل بعد الدوام الرسمي لأعطاء دروس محو الامية