



تقرير وزارة التخطيط للمشاريع  
والبرامج المقترح عرضها خلال  
مؤتمر إعادة الأعمار والتنمية في  
الكويت



وزارة التخطيط

أعداد  
دائرة تخطيط القطاعات  
فبراير - 2018

## المحتويات

١	القسم الاول
	الخلاصة التنفيذية
٢	القسم الثاني
	المعايير الأساسية في اختيار المشاريع والبرامج (التدخلات) المقترحة
٤	القسم الثالث
	قائمة المشاريع والبرامج (التدخلات) المقترحة لإعادة الاعمار والتنمية
٩	القسم الرابع
	التعريف بكل مشروع وبرنامج مقترح لإعادة الاعمار والتنمية ( Identification Project / IP).
١١٦	الملحق رقم (١)
	خلاصة عن ارتباط المرتكزات التنموية لمراحل إعادة الاعمار والتنمية بالمشاريع والبرامج (التدخلات) المقترحة
١١٧	الملحق رقم (٢)
	مصفوفة الخلاصة التنموية للمشاريع والبرامج (التدخلات) المقترحة ( Matrix of the proposed projects )

## القسم الأول

- الخلاصة تنفيذية -

بناءً على مرتكزات خطة التنمية الوطنية ٢٠١٨ - ٢٠٢٢ (ترسيخ الاستقرار وبناء السلام والحكم الرشيد، تنويع الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص، التخفيف من البطالة والفقر، إعادة اعمار المحافظات المتضررة) ولتحقيق المحاور و الاهداف التنموية تم اقتراح عدد من المشاريع والبرامج كتدخلات تدعم هذه المرتكزات حيث ان مجموع ما تم اقتراحه من مشاريع وبرامج هو (٤٤) مقسمة الى (١٥) برنامج و (٢٩) مشروع وان حجم الاستثمارات التخمينية الاولى لتنفيذ المشاريع والبرامج المقترحة حسب ما توفر من بيانات هو (٢٤٥٢٥,٩٥) مليون دولار مع الإشارة أن قسم من المشاريع المقترحة هي منفذ جزء منها ومتوقفة عن العمل بسبب الازمة المالية التي مر بها البلد وحرابه على الارهاب وهناك مشاريع وبرامج جديدة تم اقتراحها، وأن الوصول الى التمويل و التنفيذ الأمثل للبرامج والمشاريع المقترحة لإعادة الاعمار والتنمية يجب أن تمر بمراحل وهي (التخطيط الأولي والتفصيلي، التهيئة والتنفيذ، التوثيق والمتابعة والتقييم والانجاز) من أجل تحقيق الاهداف المرجوة منها، حيث أن قسم من المشاريع والبرامج المقترحة تتوفر فيها دراسات تفصيلية وقسم منها تتطلب أنجاز هذه المرحلة قبل التوجه الى مرحلة التهيئة والتنفيذ، وأن ارتباط المشاريع والبرامج المقترحة بالمرتكزات التنموية نوضحة في الملحق رقم (١).

## - القسم الثاني -

### المعايير الأساسية في اختيار المشاريع والبرامج (التدخلات) المقترحة


#### المعايير الأساسية في اقتراح المشاريع:-

- ١) المشاريع الضخمة من حيث الاستثمار والتي تمتاز بالمرود الاقتصادي والاجتماعي.
- ٢) المشاريع التي تمتاز بالموارد المتاحة في البلد كان تكون (مواد اولية طبيعية، موقع جاذب للاستثمار، الامكانيات المتاحة للشركات العامة الوطنية...) والتي تساعد في تعدد مصادر دعم الاقتصاد العراقي وتقليل الاستيرادات.
- ٣) المشاريع والبرامج الداعمة للتوجه المركزي في اعادة الاعمار ومشاركة القطاع الخاص.
- ٤) المشاريع والمنشآت المتوقعة عن الخدمة في المحافظات التي تأثرت بالعمليات العسكرية والتي أثر توقفها سلباً على مجمل القطاعات التنموية في البلد.
- ٥) المشاريع والبرامج التي تساهم وتدعم عودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات المحررة.
- ٦) المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي والمرتبطة بالمحاور التنموية ك (التنمية الاقتصادية المستدامة، التنمية البشرية والاجتماعية، تنمية البنى التحتية).
- ٧) المشاريع والبرامج التي تدعم حوكمة اعادة الاعمار والتنمية والمؤسساتية وبناء القدرات الوطنية وتخدم بناء المصالحة الوطنية وبناء السلام.
- ٨) موائمة المشاريع والبرامج للاستراتيجيات والخطط المرسومة ومنها :-
  - المسودة النهائية لخطة التنمية الوطنية (٢٠١٨ - ٢٠٢٢).
  - الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة (٢٠١٣ - ٢٠٣٠)/ INES.
  - الاستراتيجية الصناعية في العراق حتى عام ٢٠٣٠.
  - استراتيجية تطوير القطاع الخاص (٢٠١٤ - ٢٠٣٠).
  - استراتيجية التخفيف من الفقر (٢٠١٨ - ٢٠٢٢).
  - سياسة الاسكان الوطنية.
- ٩) دعم المشاريع والبرامج (التدخلات) المقترحة لأهداف التنمية المستدامة لخطة التنمية المستدامة لعام/ ٢٠٣٠ والتي هي:-



- ١٠) أرتباط المشاريع والبرامج المقترحة بمرتكزات خطة التنمية الوطنية ومراحل اعادة الاعمار والتنمية وكما موضح في المخطط أدناه:

خلاصة عن ارتباط المراكز التنموية لمراحل إعادة الاعمار والتنمية بالمشاريع والبرامج المقترحة





## - القسم الثالث -

قائمة المشاريع والبرامج (التدخلات) المقترحة لإعادة الاعمار والتنمية



## تقرير وزارة التخطيط للمشاريع والبرامج المقترح عرضها خلال مؤتمر اعادة الاعمار والتنمية



IP.No	المشاريع المقترحة	الكلفة التخمينية الاولية (مليون دولار)	طبيعة لتمويل المقترح للتخطيط الاولي والتفصيلي			طبيعة التمويل المقترح للتهيئة والتنفيذ			الاساس في تقدير الكلفة التخمينية الاولية للمشروع المقترح
			منحة	FDI	PPP	منحة	FDI	PPP	
IP (1)	برنامج تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر في العراق (٢٠١٨ - ٢٠٢٢)	٣٣٩٣,٣٥	√			√		مجموع كلف تنفيذ الأنشطة التي تضمنتها استراتيجية التخفيف من الفقر في العراق (٢٠١٨ - ٢٠٢٢) حيث أن مجموع المنح الدولية المطلوبة لتنفيذ هذه الأنشطة هي (٢٠٨٣,٣٢) مليون دولار من مجموع الكلف الكلية للأنشطة.	
IP (2)	برنامج بناء وتنمية القدرات الوطنية المحلية	-	√			√		-	
IP (3)	برنامج المصالحة الوطنية وبناء السلام	-	√			√		-	
IP (4)	برنامج مشاريع المسح للجهاز المركزي للأحصاء	٦٦,٩٥	√			√		خطة عمل الجهاز المركزي للأحصاء والتي قدرت بـ (٧٩٠٠٠) مليون دينار عراقي	
IP (5)	برنامج عمل لبناء الانسان في المحافظات المحررة	-	√			√		-	
IP (6)	برنامج دعم وتعزيز الحقوق القانونية وتنفيذ العدالة	-	√			√		-	
IP (7)	برنامج ازالة ومعالجة الالغام والذخائر	-	√			√		-	
IP (8)	برنامج انشاء قاعدة بيانات بضحايا العمليات الارهابية و خريطة وراثية بالضحايا المجهولي الهوية.	-	√			√		-	
IP (9)	برنامج إعادة اعمار الخدمات الصحية في المحافظات المحررة	١٨٢١,٣	√			√	√	الكلفة التخمينية الاولية تم تقديرها وفق الكلف التقديرية الاولية للمشاريع المستمرة ضمن الخطة الاستثمارية والتقديرات الاولية لحجم الضرر من (أصول وموجودات) ومشاريع جديدة لسد العجز، مما يتطلب اعداد دراسة تفصيلية للبرنامج.	
IP (10)	برنامج إعادة اعمار الطرق والجسور في المحافظات المحررة.	-	√			√	√	-	
IP (11)	برنامج إعادة اعمار المباني التعليمية (المدارس و الجامعات) في المحافظات المحررة	٣٤٧٩,٢	√			√	√	الكلفة التخمينية الاولية تم تقديرها وفق الكلف التقديرية الاولية للمباني مدرسية فقط للمشاريع المستمرة ضمن الخطة الاستثمارية والتقديرات الاولية لحجم الضرر من (أصول وموجودات) ومشاريع جديدة لسد العجز المطلوب للمباني المدرسية، مما يتطلب اعداد دراسة تفصيلية للبرنامج.	



## تقرير وزارة التخطيط للمشاريع والبرامج المقترح عرضها خلال مؤتمر اعادة الاعمار والتنمية



الكلفة التخمينية الأولية تم تقديرها وفق كلف المشاريع المستمرة ضمن الخطة الاستثمارية للمياه والصرف الصحي و حجم الضرر للاصول، مما يتطلب اعداد دراسة تفصيلية للبرنامج.	√	√	√	√	٢٠٧٣,٩	برنامج إعادة اعمار قطاع المياه والصرف الصحي في المحافظات المحررة	IP (12)
-	√	√	√	√	-	برنامج إزالة ومعالجة وإعادة تدوير الانقاض والمخلفات في المحافظات المحررة.	IP (13)
-	√	√	√	√	-	برنامج إعادة اعمار قطاع الطاقة (الكهرباء) في المحافظات المحررة	IP (14)
-			√	√	-	برنامج إعادة اعمار المباني الحكومية الاتحادية والمحلية في المحافظات المحررة.	IP (15)
حسب دراسة الجدوى المعدة من قبل الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع لإعادة اعمار مصرفى (صلاح الدين/١) فقط والذي هو وحدة تكرير من مجموع (٣) وحدات للتكرير التابعة الى مصرفى بيجي والذي طاقته (٧٠) الف برميل/يوم والتي قدرت بـ (٦٦٠٤٠٠) مليون دينار عراقي أي بحوالي (٥٥٩,٧) مليون دولار.	√	√		√	١٦٧٩	تأهيل وتشغيل مصرفى بيجي بطاقة (٣١٠) ألف برميل/يوم	IP (16)
-	√	√		√	-	استثمار حقل عكاز الغازي	IP (17)
-	√	√		√	-	أنشاء وحدة معالجة الغاز المصاحب بطاقة ٣٠٠ مقمق/ يوم	IP (18)
-	√	√		√	-	انشاء وتشغيل محطة كهرباء الشمال الحرارية	IP (19)
-	√	√		√	-	استثمار الطاقة الشمسية في محافظة الأنبار	IP (20)
-	√	√		√	-	تأهيل وتشغيل الشركة العامة للفوسفات مع منجم عكاشات والمنجم الأخرى للفوسفات.	IP (21)
-	√	√		√	-	تأهيل وتشغيل مصانع الشركة العامة للزجاج والحراريات	IP (22)
-	√	√		√	-	تأهيل وتشغيل الشركة العامة لكبريت المشراق	IP (23)
-	√	√		√	-	تأهيل وتشغيل مصنع البان نينوى.	IP (24)



-	√	√			√	-	تأهيل وتشغيل مصنع سكر نينوى وميسان	IP (25)
-	√	√			√	-	تاهيل وتشغيل مصنع ادوية نينوى	IP (26)
طلب منحة لغرض تغطية التزام الجانب العراقي لتنفيذ مرحلة الدراسات والمتضمنة الـ (Pre- Feed & Feed) للمشروع وبالشراكة مع شركة شل حسب كتاب وزارة الصناعة والمعادن	√				√	١٢٢	مشروع النبراس للبتروكيماويات	IP (27)
كلفة الـ (٨٠٠,٠٠٠) مليون دينار لمشروع انشاء المجمعات المرحلة الاول وكلفة (٢٠٠,٠٠٠) مليون دينار لمشروع المجمعات المرحلة الثانية لموقعي البصرة و ذي قار اي يجب رفع مكونات الفقرات للمجمع في ذي اعداد دراسة بتقييم الموجودات والاعمال المتبقية لغرض اكمال المشروع.	√	√				٢٣٧,٢٩	أستكمال تنفيذ وتشغيل المدينة الصناعية في ذي قار	IP (28)
أن كلفة المشروع هي (٥٤٨٠٠٠) مليون دينار ضمن الخطة لاستثمارية لوزارة الصناعة والمعادن	√	√			√	٤٦٤,٤٥	أنشاء وتشغيل المدينة الصناعية في الانبار	IP (29)
دراسة ما قبل الجدوى لانشاء مدينة صناعية في البصرة معدة من قبل الـ (UNIDO)	√	√			√	٦٧٥	المدينة الصناعية في البصرة (حسب دراسة UNIDO)	IP (30)
دراسة الجدوى المعدة للمشروع من قبل الـ (UNIDO)	√	√				٢٩٤,٥٧	المدينة الصناعية في النجف (حسب دراسة UNIDO)	IP (31)
دراسة الجدوى المعدة من قبل وزارة الصناعة والمعادن	√	√				١٢	تأهيل خط انتاج منظومات الري بالرش	IP (32)
المبالغ المالية المطلوبة لتشغيل المرحلة الاولى من المشروع حسب دراسة الجدوى هي (٥٣٧٤) مليون يورو	√	√				٦٦٦٣,٨	أستكمال انشاء وتشغيل ميناء الفاو الكبير في البصرة .	IP (33)
-	√				√	-	تأهيل وتشغيل وصيانة الطريق السريع رقم ١- (بغداد - طريبيل) بصيغة الشراكة	IP (34)
فقط ل كلفة (اعداد الدراسات والتصاميم والمسوحات وفحوصات التربة لمطار الموصل الدولي الجديد) والمدرجة ضمن الموازنة الاستثمارية (٤٠٠٠) مليون دينار .	√	√				٣,٤	أستكمال الدراسات وانشاء مطار السحاجي الدولي	IP (35)





تقرير وزارة التخطيط للمشاريع والبرامج المقترح عرضها خلال مؤتمر اعادة الاعمار والتنمية



حسب كلفة المشروع المدرجة ضمن المنهاج الاستثماري والتي نسبة انجازها المالي (٦٢,٥%) والبالغة (٨٠٠٠٠) مليون دينار	√	√			√	٦٧,٨	استكمال تنفيذ طريق الحج البري رمادي – النخيب	IP (36)
-	√	√			√	-	مشروع تأهيل طريق سماوة – جميمة بطول ٢١٧ كم.	IP (37)
حسب كلفة المشروع البالغة (٧١١٢٤) مليون دينار والمدرجة ضمن المنهاج الاستثماري والتي نسبة انجازها المالي (١٠%).	√	√				٦٠,٣	توسيع دائرة الشحن الجوي وجعلها بصفة قرية الشحن Cargo Village	IP (38)
حسب دراسة الجدوى المعدة لانشاء سايلو في كل من محافظة (ميسان، الديوانية، الكوت) والبالغة (١٣٠٩٩١) مليون دينار	√	√				١١١	انشاء سايلوات جديدة	IP (39)
الكلفة على اساس انشاء (٢٠١٦) وحدة سكنية في منطقة الرمادي فقط والمقدرة بـ (١٢٨,٠٦٥٣٢٠) مليون دينار عراقي.	√	√			√	٨٩٦,٥	مشروع أنشاء وحدات سكنية في المحافظات المتضررة.	IP (40)
الكلفة التخمينية المقدرة بحوالي (٢٦٨٥٦٠) مليون دينار عراقي للاعادة اعمار الساليلوات في سايلو (البعاج، سنجار، الوائلية، الموصل، تلغفر)	√	√			√	٢٢٧,٦	تأهيل الساليلوات القائمة في محافظة نينوى	IP (41)
بالاستناد الى كتاب وزارة الصحة لانشاء مستشفى سعة (٢٠٠) سرير في كل من ديالى وصلاح الدين فقط والبالغة كلفتها التخمينية (١١٥,٣٠٨) مليون دولار علماً ان دراسة الجدوى للمستشفيات معدة من قبل استشاري ياباني لكل من محافظة (صلاح الدين، ديالى، كربلاء، البصرة، بابل)	√	√				٥٧٦,٥٤	اعادة اعمار القطاع الصحي في العراق	IP (42)
-	√	√			√	-	أنشاء وأستثمار مدينة الحباينة الجديدة	IP (43)
حسب التقرير لمشروع مدينة البصرة الجديدة / AI Basra New City Project / TRAC Development Group, 2017	√	√			√	١٦٠٠	أنشاء واستثمار مدينة البصرة الجديدة	IP (44)
						٢٤٥٢٥,٩٥	المجموع	



- القسم الرابع -

التعريف بكل مشروع وبرنامج مقترح لإعادة الاعمار والتنمية  
(Identification Project / IP )

IP (1)	١- برنامج تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر في العراق (٢٠١٨ - ٢٠٢٢)																					
<p>هل تتوفر دراسة جدوى للمشروع</p> <p>Is there a feasibility study for the project?</p> <p>الاستناد الى ما تضمنته استراتيجية التخفيف من الفقر في العراق (٢٠١٨- ٢٠٢٢).</p>		<p>برنامج تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر في العراق (٢٠١٨ - ٢٠٢٢)</p>	<p>أسم البرنامج المقترح</p> <p>Program Name</p>																			
		<p>التنمية البشرية والاجتماعية</p>	<p>القطاع</p> <p>Sector</p>																			
		<p>متعدد</p>	<p>موقع المشروع</p> <p>Program Location</p>																			
		<p>دعم اهداف ورؤية استراتيجية التخفيف من الفقر في العراق (٢٠١٨ - ٢٠٢٢) والتي تستهدف خفض نسبة الفقر في البلاد بمقدار ٢٥ % حتى عام ٢٠٢٢ ، من خلال الإسهام في تحسين المستوى التعليمي والأوضاع الصحية والمعيشية والحماية من المخاطر والتمكين من أجل تحويل الفقراء إلى منتجين مندمجين اقتصادياً واجتماعياً.</p>	<p>هدف البرنامج</p> <p>Program Objective</p>																			
		<p>• يدعم المشروع الاهداف أدناه التي هي من ضمن الـ (١٧) هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/٢٠٣٠.</p> 	<p>أرتباط البرنامج بأهداف التنمية المستدامة</p> <p>Sustainable Development Goals / 2030</p>																			
		<p>• موقف المشروع /البرنامج المقترح من الخطة الاستثمارية:- مشروع جيد غير مدرج</p>	<p>الوضع/الموقف الحالي</p> <p>Current Situation</p>																			
<p>• <u>وصف المشروع:-</u> دعم الأنشطة المدرجة ضمن استراتيجية التخفيف من الفقر في العراق والمبينة في الشكل أدناه<sup>١</sup>:-</p> <table border="1" data-bbox="156 1507 1192 1924"> <thead> <tr> <th>الانشطة</th> <th>المحصلات</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7</td> <td>دخول أعلى ومستدام من العمل للفقراء</td> <td rowspan="6">➤</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>تحسين المستوى الصحي</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>نشر وتحسين تعليم الفقراء</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>سكن ملائم وبيئة مستجيبة للتحديات</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>حماية اجتماعية فعالة للفقراء</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>الانشطة المستجيبة للطوارئ</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>6</td> <td> <p>خفض الفقر بنسبة %25 2022</p> </td> </tr> </tbody> </table>	الانشطة	المحصلات		7	دخول أعلى ومستدام من العمل للفقراء	➤	4	تحسين المستوى الصحي	6	نشر وتحسين تعليم الفقراء	5	سكن ملائم وبيئة مستجيبة للتحديات	6	حماية اجتماعية فعالة للفقراء	4	الانشطة المستجيبة للطوارئ	32	6	<p>خفض الفقر بنسبة %25 2022</p>			<p>ضرورة وأولوية المشروع</p> <p>Necessity and Priority of The Project</p>
الانشطة	المحصلات																					
7	دخول أعلى ومستدام من العمل للفقراء	➤																				
4	تحسين المستوى الصحي																					
6	نشر وتحسين تعليم الفقراء																					
5	سكن ملائم وبيئة مستجيبة للتحديات																					
6	حماية اجتماعية فعالة للفقراء																					
4	الانشطة المستجيبة للطوارئ																					
32	6	<p>خفض الفقر بنسبة %25 2022</p>																				
<p>وأن الكلف التخمينية لأنشطة الاستراتيجية المبينة في الشكل أعلاه هي (٣٣٩٣,٣٥) مليون دولار المنح الدولية المطلوبة لدعم هذه الأنشطة هي (٢٠٨٣,٣٢) مليون دولار ونلخصها في الجدول أدناه:-</p>																						



النشاط	الكلفة (مليون دولار)	منح دولية (مليون دولار)	تمويل حكومي (مليون دولار)	الصندوق الاجتماعي + قروض محلية أخرى
دخل أعلى ومستدام من العمل للفقراء	727	170	285	272
تحسن المستوى الصحي	71.35	14.32	57.03	
تحسن تعليم الفقراء	1635	1200	415	20
سكن ملائم وبيئة مستجيبة للتحديات	547	292	255	
حماية اجتماعية فعالة للفقراء	10	4	6	
الأنشطة المستجيبة للطوارئ	403	403	0	
المجموع الكلي	3393.35	2083.32	1018.03	292

وفي الجدول أدناه سندرج محصلة الأنشطة التي تضمنتها الاستراتيجية وأهمية كل نشاط والمعياري المستهدف من هذا النشاط وكلفة هذا النشاط والمنح الدولية المطلوبة لدعم هذا النشاط:-

النشاط	أهمية النشاط	الكلفة الكلية للنشاط (مليون دولار)	المنح الدولية المطلوبة للنشاط (مليون دولار)
<b>أنشطة محصلة الدخل</b>			
تحفيز الخريجين على إنشاء مشاريع وشركات زراعية	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يوفر فرص عمل للفقراء في هذه المشروعات.</li> <li>• يخفض نسبة البطالة بين الخريجين التي تقدر بحوالي ٣٤ %.</li> </ul>	٢٦٥	٠
تأسيس جمعيات محلية لصغار الفلاحين	<ul style="list-style-type: none"> <li>• زيادة دخل الفلاحين وتنويع مصادره.</li> <li>• تقليل التكاليف بالتخلص من الوسطاء.</li> <li>• تحفيز زيادة الإنتاج الزراعي.</li> <li>• إيجاد فرص عمل ملائمة للنساء.</li> <li>• تنويع النشاط الاقتصادي في الريف ليشمل أنشطة مكملة أو مغذية للإنتاج الزراعي وتوليد قيم مضافة جديدة.</li> </ul>	١٥	٣
تدريب المزارعين الفقراء على الأساليب المستجيبة للتغير المناخي	<ul style="list-style-type: none"> <li>• زيادة إنتاجية الأرض وتحسين المردود الاقتصادي للفلاح.</li> <li>• ترشيد استخدام المياه.</li> </ul>	٦٠	٦٠
إنشاء مشاريع ذات أنشطة متكاملة	<ul style="list-style-type: none"> <li>• توفير فرص عمل للنساء الفقيرات في الريف لتحسين المستوى المعيشي وتنمية المناطق الريفية الفقيرة.</li> <li>• زيادة مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي.</li> <li>• تشجيع العمل الجماعي بين النساء.</li> </ul>	١٢	١٢
توفير فرص عمل لشباب الأحياء الفقيرة	<ul style="list-style-type: none"> <li>• خفض معدلات البطالة بين الشباب.</li> <li>• زيادة إدماج الشباب في المجتمع.</li> </ul>	١٠٠	٨٠

		<ul style="list-style-type: none"> <li>● منح مكافآت تحفيزية للشباب بمراكز تنمية المهارات.</li> </ul>	
١٥	١٥	<ul style="list-style-type: none"> <li>● تجربة رائدة لم يسبق تنفيذها في المناطق الفقيرة.</li> <li>● تمكين النساء وتدريبهن على إقامة مشاريع مع توفير البنى الأساسية اللازمة وتيسير حصولهن على قروض.</li> </ul>	برنامج حاضنات الأعمال
٠	٢٦٠	<ul style="list-style-type: none"> <li>● تمكين الفقراء من البدء بمشروعاتهم وبخاصة للنساء.</li> <li>● توفير فرص للعمل لحساب الفقراء وبخاصة للنساء.</li> </ul>	برنامج الإقراض للفقراء
<b>أنشطة محصلة الصحة</b>			
١٢	٦٠	<ul style="list-style-type: none"> <li>● إيصال الخدمات الصحية وضمان جودتها للجميع وبخاصة الفقراء.</li> <li>● ضمان عدم زيادة تكاليف الخدمات الصحية المرتبطة بالأمومة والصحة الإنجابية للفقراء.</li> <li>● الاستجابة للاحتياجات الصحية للأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في المناطق الفقيرة.</li> </ul>	إنشاء وتأهيل وتجهيز مراكز أو بيوت صحية
٠,١٢٠	٠,٦٠٠	<ul style="list-style-type: none"> <li>● يستهدف النشاط توفير القابلات الماهرات في المناطق الفقيرة.</li> <li>● تيسير حصول الفقيرات على خدمات ولادة مناسبة.</li> </ul>	تدريب القابلات في المناطق الفقيرة
٢	١٠	<ul style="list-style-type: none"> <li>● عدم ارتباط المناطق الريفية والفقيرة بالشبكة العامة للمياه.</li> <li>● يعاني الفقراء من تلوث مياه الشرب.</li> <li>● يمكن معالجة المشكلة من خلال مياه آمنة من خلال السيارات الحوضية و RO وتوفير حبوب تعقيم المياه في حالة عدم تشغيل الشبكة العامة.</li> </ul>	تأمين مياه صالحة للشرب
٠,٢٠٠	٠,٧٥٠	<ul style="list-style-type: none"> <li>● المشاكل الصحية لأساسية في حياة الفقراء تتطلب التوعية بمخاطرها وتوفير سبل معالجتها بمشاركة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.</li> <li>● الاستفادة من المراكز المجتمعية.</li> </ul>	حملات توعية صحية شاملة
<b>أنشطة محصلة التعليم</b>			
١٠٠٠	١٢٠٠	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ضمان حق الجميع في التعليم.</li> <li>● تيسير وصول الفقراء والمعرضين للفقير إلى التعليم الأساسي.</li> </ul>	بناء ١٠٠ مدرسة تأهيل ٥٠٠ مدرسة

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• توفير فرص التعليم للبنات في المناطق الفقيرة.</li> <li>• مراعاة خصوصية تعليم البنات في الريف من خلال تخصيص أبنية لمدارس البنات.</li> </ul>	
٥	٢٥	<ul style="list-style-type: none"> <li>• بناء قدرات المعلمين حديثي التعيين في المناطق الفقيرة والريفية المشمولين بألية التدرج التربوي.</li> <li>• رفع قدراتهم في طرائق التدريس لتحسين نوعية التعليم ومخرجاته في تلك المناطق وتجسير الفجوة مع مدارس مراكز المحافظات.</li> <li>• تعيين النساء في التعليم على وفق شروط ميسرة في الريف</li> </ul>	بناء قدرات المعلمين
١٠٠	٢٠٠	<ul style="list-style-type: none"> <li>• محور الأمية بين صفوف الفقراء.</li> <li>• تمكينهم من المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية</li> </ul>	محور الأمية
١٥	٣٠	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تحسين الوضع الصحي والتغذوي للتلاميذ وطلبة المدارس في المناطق الفقيرة.</li> <li>• زيادة معدلات الالتحاق بالمدرسة وتقليص تسرب الطلبة منها.</li> </ul>	التغذية المدرسية
٥٠	٨٠	<ul style="list-style-type: none"> <li>• محور الأمية للملتحقين وخفض معدلات البطالة بينهم وإدماجهم في المجتمع</li> </ul>	استحداث مراكز مجتمعية
٣٠	١٠٠	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يعمل التعليم والتدريب المهني على إتاحة المزيد من الفرص التمكينية للفقراء وبخاصة تلك التي ترتبط بفرص العمل.</li> <li>• التعليم يزود الأفراد بمهارات مهمة للحصول على فرصة عمل تدر دخلا مستدام ومن ثم تحسين أوضاعهم المعيشية، لاسيما التعليم الزراعي وضرورة توسيعه في المحافظات الزراعية.</li> </ul>	أقسام ورش فنية في مدارس المناطق الفقيرة للبنات
<b>أنشطة محصلة سكن ملائم و بيئة مستجيبة للتحديات</b>			
٠	٢	<ul style="list-style-type: none"> <li>• التمهيد لحل مشكلة العشوائيات.</li> <li>• توفير قاعدة بيانات رصينة عن العشوائيات.</li> </ul>	تنفيذ مرحلة التهيئة والتحضير والحصص لتجمعات السكن العشوائي
٢٠٠	٢٠٠	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حل مشكلة العشوائيات.</li> <li>• توفير سكن ملائم للسكان الفقراء في العشوائيات.</li> </ul>	إعادة تأهيل وتسوية تجمعات السكن العشوائي
٢٠	٢٠	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يسهم النشاط بتزويد فقراء القرى والمناطق النائية بالطاقة الشمسية بسبب صعوبة مد شبكات الكهرباء وخاصة أن البيوت في هذه</li> </ul>	استخدام الطاقة الشمسية

		القرى تكون متباعدة وان توفير الطاقة بواسطة الخلايا الشمسية يكون بكلفة أقل وذي جدوى أعلى.	
٢٢	٢٥	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأثيرها في زيادة الدخل القومي والمحافظة على التنوع الإحيائي بشقيه النباتي والحيواني.</li> <li>الإسهام في التنمية المستدامة من خلال المحافظة على استقرار البيئة.</li> <li>خلق فرص عمل في النشاط السياحي</li> </ul>	السياحة البيئية
٥٠	٣٠٠	حصول الفقراء على مسكن اقتصادي مناسب يراعي المعايير الإنسانية والبيئية والصحية.	مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية
<b>أنشطة حماية اجتماعية فعالة للفقراء</b>			
١	٢	يمكن لدمج نظامي البطاقة التموينية بالحماية الاجتماعية تحسين آليات الاستهداف وتوسيع قاعدة الشمول، فهناك حوالي ٩٦ % من المواطنين مشمولين بدعم البطاقة التموينية.	إصلاح نظام البطاقة التموينية
٠	١	التحول من الحماية الاستهلاكية إلى الحماية الإنتاجية التي تعزز انخراط المستفيدين بسوق العمل.	وضع آلية لشمول المستفيدين من نظام الحماية الاجتماعية
٠	١,٥	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحسين آليات الاستهداف.</li> <li>تقليل أعداد غير المستحقين المشمولين بالحماية الاجتماعية.</li> </ul>	بناء قاعدة معلومات مشتركة
٠	١	<ul style="list-style-type: none"> <li>زيادة وعي الفقراء بحقوقهم.</li> <li>مشاركة المنظمات غير الحكومية في تقويم استهداف الشبكة للفقراء.</li> </ul>	الشراكة مع منظمات المجتمع المدني
١	٢	<ul style="list-style-type: none"> <li>إدماج العائدين الفقراء في مجتمعاتهم بعد العودة.</li> <li>تعزيز دور الباحث الاجتماعي من إدماج العائدين إلى مجتمعاتهم بعد العودة.</li> <li>توفير برامج الدعم النفسي والاجتماعي للأسر الفقيرة العائدة.</li> </ul>	توفير الدعم النفسي والاجتماعي للعائدين الفقراء
٢	٢,٥	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحسين آليات استهداف المتضررين من جراء الكوارث والطوارئ.</li> <li>تحسين أوضاع المتضررين من جراء الكوارث والطوارئ</li> </ul>	وضع آلية دائمة صندوق لتمويل الشمول بشبكات الأمان الاجتماعي
<b>الأنشطة المستجيبة للطوارئ</b>			
٢٠٠	٢٠٠	<ul style="list-style-type: none"> <li>الفئة الأكثر تضرراً هم الفقراء من النازحين والعائدين المتضررين جراء العمليات الإرهابية.</li> </ul>	برامج تشغيل كثيفة العمالة



		<ul style="list-style-type: none"><li>• يساعد إلى تحسين دخلهم بسبب فقدانهم ممتلكاتهم وثرواتهم الذي أدى إلى وقوعهم في طائفة الفقر تحسين أوضاع النازحين وضحايا الإرهاب.</li><li>• الإسهام في عودة النازحين إلى مناطقهم وإدماجهم في المجتمع من جديد.</li></ul>	
١٥	١٥	<ul style="list-style-type: none"><li>• تأهيل المراكز الصحية في النواحي والقرى في مناطق العودة.</li><li>• توفير الخدمات الصحية للنازحين في مناطق النزوح</li></ul>	توفير الخدمات الصحية للنازحين العائدين الفقراء
٤٨	٤٨	<ul style="list-style-type: none"><li>• تحسين توفير الخدمات.</li><li>• التعليم الأساسي للأطفال النازحين و العائدين (٧٠% منهم متسربين من التعليم).</li></ul>	ضمان توفير التعليم الأساسي للأطفال العائدين الفقراء
١٤٠	١٤٠	<ul style="list-style-type: none"><li>• ضمان حق الفقراء في السكن.</li><li>• إعطاء الأولوية للنازحين العائدين.</li><li>• إيجاد بيئة ملائمة للعيش وحماية عناصرها وتعزيز القدرة على التكيف في مواجهة الأخطار والتقليل من تأثيراتها على الفقراء.</li></ul>	ترميم وإعادة تأهيل مساكن العائدين
٢٠٨٣	٣٣٩٣	المجموع	

- أن البرنامج المقترح هو خلاصة لما تضمنته إستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق ( ٢٠١٨ - ٢٠٢٢ ) حيث تتضمن إستراتيجية التخفيف من الفقر ثلاث ركائز تشترك فيهما مع رؤية العراق لعام ٣٠٣٠ وهي:- خلق فرص العمل وبناء رأس المال البشري وتأسيس شبكة أمان اجتماعي فعالة وبذلك تتكامل إستراتيجية التخفيف من الفقر مع خطة التنمية من حيث الأهداف<sup>١</sup> .

IP (2)	٢- برنامج بناء وتنمية القدرات الوطنية المحلية		
كلا	هل تتوفر دراسة جدوى للمشروع  Is there a feasibility study for the project?	برنامج بناء وتنمية القدرات الوطنية المحلية	أسم المشروع  Project Name
		التنمية البشرية والاجتماعية	القطاع  Sector
كل المحافظات			موقع المشروع  Project Location
تأهيل القوى العاملة الوطنية المحلية في القطاعين العام والخاص لخلق بيئة عمل منتجة ومستقرة من خلال تمويل برامج تتواءم مع الاحتياجات المحلية وتحديد المعوقات وسبل معالجتها.			هدف البرنامج  Program Objective
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يدعم المشروع الاهداف أدناه التي هي من ضمن الـ (١٧) هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/٢٠٣٠.</li> </ul> 			أرتباط البرنامج بأهداف التنمية المستدامة  Sustainable Development Goals / 2030
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>موقف المشروع (البرنامج) المقترح من الخطة الاستثمارية:-</u> - مشروع جديد غير مدرج ضمن المنهاج الاستثماري</li> </ul>			الوضع/الموقف الحالي  Current Situation
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨ – ٢٠٢٢):-</u> ❖ موائمة طبيعة نشاط المشروع (البرنامج) المقترح مع الشعار الذي تبنته مسودة التقرير النهائي لخطة التنمية الوطنية (٢٠١٨ - ٢٠٢٢) حيث ان شعار الخطة " ارساء أسس دولة تنموية فاعلة ذات مسؤولية اجتماعية" وأن من ضمن أهداف الحكم الرشيد الذي تضمنته مسودة الخطة الاتي<sup>١</sup> :-  <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ الهدف الاول: تطوير أليات تطبيق اللامركزية الادارية، ومن وسائل تحقيق الهدف:-</li> <li>✓ الهدف الثاني: تطوير قدرات الحكومات المحلية على ادارة موارد المحافظات.</li> <li>✓ الهدف الرابع: تحسين مستوى اداء الحكومات المحلية في تقديم الخدمات.</li> <li>✓ الهدف الخامس: تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.</li> <li>✓ الهدف السادس: بناء جهاز اداري كفوء وفاعل.</li> <li>✓ الهدف السابع: الاسراع في تطبيق الحكومة الالكترونية.</li> <li>✓ الهدف الثامن: تحسين درجة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد الاداري والمالي.</li> </ul> </li> </ul>			ضرورة وأولوية المشروع  Necessity and Priority of The Project

IP(3)	٣- برنامج المصالحة الوطنية وبناء السلام		
كلا	هل تتوفر دراسة جدوى للمشروع	برنامج المصالحة الوطنية وبناء السلام	أسم المشروع Project Name
	Is there a feasibility study for the project?	التنمية البشرية والاجتماعية	القطاع Sector
كل المحافظات			موقع المشروع Project Location
تعزيز أسس المصالحة المدنية والاجتماعية والعمل تقوية جهود المصالحة الوطنية لضمان السلام في البلد.			هدف المشروع Program Objective
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يدعم المشروع الاهداف أدناه التي هي من ضمن الـ (١٧) هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/٢٠٣٠.</li> </ul>			أرتباط البرنامج بأهداف التنمية المستدامة Sustainable Development Goals / 2030
			الوضع/الموقف الحالي Current Situation
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>موقف المشروع (البرنامج) المقترح من الخطة الاستثمارية:-</u> - مشروع جديد غير مدرج.</li> </ul>			ضرورة وألوية المشروع Necessity and Priority of The Project
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨ - ٢٠٢٢):-</u> ❖ موائمة طبيعة نشاط المشروع (البرنامج) المقترح مع شعار الذي تبنته مسودة التقرير النهائي لخطة التنمية الوطنية (٢٠١٨- ٢٠٢٢) حيث ان شعار الخطة " ارساء أسس دولة تنموية فاعلة ذات مسؤولية اجتماعية"</li> </ul>			

IP(4)	٤- مشاريع المسح للجهاز المركزي للإحصاء		
كلا	هل تتوفر دراسة جدوى للمشروع  Is there a feasibility study for the project?	مشاريع المسح للجهاز المركزي للإحصاء	أسم المشروع  Project Name
		التنمية البشرية والاجتماعية	القطاع  Sector
كل محافظات البلد			موقع المشروع  Project Location
توفير تمويل عن طريق منحة للقيام بمشاريع مسوح أسرية واقتصادية لتوفير بيانات دقيقة وشاملة يتم الاستناد اليها للقيام بمشاريع تنموية مستقبلية، حيث ستخدم هذه المسوح القطاع العام والخاص عن طريق توفير البيانات التي تخدم القطاعين			هدف المشروع  Project Objective
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يدعم المشروع الاهداف أدناه التي هي من ضمن الـ (١٧) هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/٢٠٣٠.</li> </ul> 			أرتباط المشروع بأهداف التنمية المستدامة  Sustainable Development Goals / 2030
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>موقف المشروع المقترح من الخطة الاستثمارية :-</u> مشروع جديد غير مدرج.</li> </ul>			الوضع/الموقف الحالي  Current Situation
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>وصف المشروع</u> المشروع عبارة عن اجراء عمليات مسح واحصاء أسرية واقتصادية لتوفير بيانات تساهم في إعادة الاعمار والتنمية وكما مبينة في أدناه والكلف التخمينية المطلوبة لاجراء عمليات المسح حسب ما وردت من الجهاز المركزي للإحصاء:-</li> </ul>			ضرورة وأولوية المشروع  Necessity and Priority of The Project



نوع التمويل المطلوب	الكلفة التخمينية (مليون دينار)	الاحصاءات والبيانات والمسوحات المطلوبة
منحة	١٨٠٠٠	المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة
منحة	١٢٠٠٠	مسح الظواهر الحياتية
منحة	١٠٠٠	مسح التشغيل والبطالة
منحة	١٢٠٠٠	مسح المعاقين
منحة	٣٦٠٠٠	المسح الاقتصادي الشامل باستخدام التكنولوجيا الحديثة
المجموع		٧٩٠٠٠

• خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨ - ٢٠٢٢) :-

❖ تتلائم طبيعة المشروع مع أهداف خطة التنمية وذلك بتحديث البيانات المطلوبة وبصورة مستمرة لوضع الاهداف والرؤى التي تخدم كافة القطاعات من خلال تحليل نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة التي ستوفرها هذه البيانات.

القطاع المستهدف من نشاط المشروع Target sector of project activity				المشروع يساهم في إعادة أعمار	المطلوب من المستثمر/ الجهة المانحة بالنسبة للمشروع المقترح Required from the investor for the proposed project		
المباني والخدمات	النقل والاتصالات	زراعي	صناعي		التمويل لغرض التنفيذ	تحديث دراسة جدوى	أعداد دراسة جدوى
√	√	√	√	√	√	حسب رغبة الجهة المانحة	

IP(5)	٥- برنامج عمل لبناء الانسان في المحافظات المحررة								
كلا	هل تتوفر دراسة جدوى للمشروع	خطة عمل تنفيذية لبناء الانسان في المحافظات المحررة	أسم المشروع Project Name						
	Is there a feasibility study for the project?	القطاع العام والخاص	القطاع Sector						
المحافظات المحررة من تنظيم داعش الارهابي			موقع المشروع Project Location						
توفير تمويل عن طريق منحة للقيام بالبرامج والانشطة التي تساهم في بناء الانسان في المناطق المحررة بهدف تحقيق اهداف وثيقة اعادة اعمار المناطق المحررة والمتعلقة بمحور التنمية الاجتماعية والبشرية.			هدف البرنامج Program Objective						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يدعم المشروع الاهداف أدناه التي هي من ضمن الـ (١٧) هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/٢٠٣٠.</li> </ul> 			أرتباط المشروع بأهداف التنمية المستدامة Sustainable Development Goals / 2030						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>موقف المشروع المقترح من الخطة الاستثمارية :-</u> مشروع جديد غير مدرج.</li> </ul>			الموضع/الموقف الحالي Current Situation						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>وصف المشروع</u> أن المشروع يهدف الى تفعيل الانشطة والبرامج المتعلقة بتمكين واعادة تهيئة الانسان في المناطق المحررة للقيام بكافة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية، حيث أن الانشطة المستهدفة من هذا المشروع هي ٢:-</li> </ul>			ضرورة وألوية المشروع Necessity and Priority of The Project						
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="105 1742 429 1861">الجهة / الوزارة التي عرضت النشاط</th> <th data-bbox="429 1742 1222 1861">اسم النشاط</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="105 1861 429 1973">وزارة التعليم العالي والبحث العلمي</td> <td data-bbox="429 1861 1222 1973">التسامح ونبذ التطرف</td> </tr> <tr> <td data-bbox="105 1973 429 2087">وزارة التعليم العالي والبحث العلمي</td> <td data-bbox="429 1973 1222 2087">نشاطات رياضية وفنية</td> </tr> </tbody> </table>		الجهة / الوزارة التي عرضت النشاط	اسم النشاط	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	التسامح ونبذ التطرف	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	نشاطات رياضية وفنية		
الجهة / الوزارة التي عرضت النشاط	اسم النشاط								
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	التسامح ونبذ التطرف								
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	نشاطات رياضية وفنية								

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	اعداد التأهيل النفسي للانسان في المناطق المحررة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	التوعية الامنية في مرحلة ما بعد التحرير
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	الارشاد والتوجيه التربوي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	ندوات و ورش تدريبية حول المواطنة والتعبير عن اشكال التنوع الثقافي ونبذ الطرف في منتديات الشباب وفي المدارس والجامعات
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	دورات عن كيفية انشاء المشاريع الصغيرة المدرة للدخل
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	دورات مهنية تدريبية في (التأسيسات الكهربائية - ميكانيك السيارات - كهرباء السيارات- النجارة - الحدادة- اللحام - صيانة الموبايل- صيانة اجهزة التبريد)
وزارة الصحة والبيئة	بناء قدرات الكوادر الطبية والصحية العاملة في وحدات الصحة النفسية والوحدات الاخرى ذات العلاقة في مراكز الرعاية الصحية الاولى
وزارة الصحة والبيئة	توفير الاغذية ذات الاستخدام الطبي الخاص
وزارة الصحة والبيئة	حملات تلقيحية سائدة
وزارة الصحة والبيئة	تنمية القدرات البشرية في المناطق المحررة حول برامج وخدمات صحة الام والطفل والصحة الانجابية. توفير مستلزمات ضرورية لتقديم البرامج والخدمات (اجهزة ادوية)
وزارة الصحة والبيئة	أعادة خدمة مكافحة التدرن في العيادات الاستشارية ومنسقيات التدرن في المناطق المحررة
وزارة الصحة والبيئة	دعم خدمات التحري عن مرض التدرن وزيادة الوعي حول هذا المرض لدى النازحين والمهجرين والمتواجدين في المناطق المحررة واعادة خدمات مكافحة التدرن في العيادات الاستشارية ومنسقيات التدرن في تلك المناطق
وزارة الصحة والبيئة	توفير الخدمات المختبرية للمناطق المحررة
وزارة الصحة والبيئة	فحص والاهتمام بصحة الاشخاص ذوي الاعاقة
وزارة الصحة والبيئة	فحص واعداد المبتورين من النازحين
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	توفير بيئة صديقة للطفل
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	أعادة التحاق الاطفال المتسربين عن التعليم

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	تعزيز خدمات البحث الاجتماعي لحالات العنف ضد الاطفال وايجاد الحلول الملائمة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	بناء القدرات في مجالات ادارة حالات العنف الجنسي ، ورعاية الاطفال الناجين من العنف وسوء المعاملة
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	تبني برامج تبدأ من تدريب العاملين على توفير النفسي مروراً بعلاج الاطفال المتأثرين بالنزاع وصولاً الى دمجهم في المجتمع وتأمين تكيفهم مع اقرانهم.
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	اعداد برنامج تربوي ارشادي لتهايل الاطفال في المناطق المحررة من الصدمات النفسية
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	فتح برامج لتاهيل الارامل والايتم لمشروع الدخل الداعم
دائرة تمكين المرأة	تمكين المرأة النازحة اقتصادياً
دائرة تمكين المرأة	الزراعة في البيوت البلاستيكية
دائرة تمكين المرأة	مصانع لتدوير النفايات
دائرة تمكين المرأة	احياء التراث العراقي (عباءات رجالية/ سجاد يدوي / ..)
دائرة تمكين المرأة	مركز تعليمي للطالبات في مختلف المراحل الدراسية
دائرة تمكين المرأة	انشاء مراكز أمنة لتاهيل الناجيات من العنف الجنسي واعادة ادماجهن في المجتمع
دائرة تمكين المرأة	انشاء مراكز مجتمعية
وزارة التربية	أعداد الكتب الالكترونية والدروس المحوسبة
وزارة التربية	أعداد ادلة (تدريبية، دليل للأنشطة اللاصفية) تدريب الملاكات التعليمية في المناطق المحررة
وزارة التربية	ورشة تدريبية لاعداد قادة تدريب الدعم النفسي للأطفال.
وزارة التربية	تنمية المواهب وممارسة الهوايات والتعليم والتدريب على الحرف اليدوية المتنوعة
وزارة التربية	دورات في الصحة النفسية المدرسية خاصة بمشرفي الارشاد التربوي

وزارة التربية	انتاج برامج وفواصل تلفزيونية هادفة
وزارة التربية	استخدام اساليب التربية الايجابية لتعزيز السلوك الجيد ومنع العنف في كافة المدارس
وزارة التربية	تنفيذ نشاطات رياضية وفنية (مسابقات، معارض، مسرح)

- تتلائم طبيعة البرنامج مع الاهداف التي تتبناها خطة مسودة خطة التنمية الوطنية (٢٠٢٢-٢٠١٨).
- تتلائم طبيعة المشروع مع الاهداف المتبناه ضمن الوثيقة المقدمة لاعادة اعمار المناطق المحررة والمتعلقة بمحور التنمية الاجتماعية والبشرية.

IP(6)	٦- برنامج دعم وتعزيز الحقوق القانونية و تنفيذ العدالة		
IP (7) & IP (8)	٧- برنامج ازالة ومعالجة الالغام والذخائر. ٨- برنامج انشاء قاعدة بيانات بضحايا العمليات الارهابية و خريطة وراثية بالضحايا المجهولي الهوية.		
كلا	هل تتوفر دراسة جدوى للمشروع  Is there a feasibility study for the project?	١- برنامج ازالة ومعالجة الالغام. ٢- برنامج انشاء قاعدة بيانات و خريطة وراثية بضحايا العمليات الارهابية (المعرفي والمجهولي الهوية) ٣- برنامج دعم وتعزيز الحقوق القانونية و نفاذ العدالة	أسم البرامج المقترحة  Programs Name
		البنى التحتية والخدمات  التنمية البشرية والاجتماعية	القطاع  Sector
		متعددة	موقع البرامج  Program Location
		تهدف البرامج المقترحة الى الاتي:-  <b>برنامج (برنامج ازالة ومعالجة الالغام والذخائر) :-</b> يستهدف البرنامج جميع الأنشطة التي تهدف الحد من الالغام والذخائر التي لم تنفجر وذلك من خلال :- ✓ مسح المناطق التي تعرضت الى عمليات عسكرية. ✓ رفع ومعالجة الالغام والذخائر التي لم تنفجر. ✓ اثاره الوعي والقيام بحملات إعلامية عامة للتوعية بمخاطر هذه الالغام والذخائر. <b>برنامج (انشاء قاعدة بيانات بضحايا العمليات الارهابية و خريطة وراثية بالضحايا المجهولي الهوية) :-</b> يستهدف البرنامج عمل قاعدة بيانات تستهدف مسح أعداد الضحايا الذين سقطو نتيجة العمليات الارهابية والتعرف على هوية الضحايا المجهولي الهوية ، وذلك من خلال:- ✓ دعم عمليات المسح والاحصاء وخصوصاً في المناطق المحررة. ✓ دعم المركز الطبية والجهات المعنية ذات العلاقة بالتحليل والتعرف على جثث الضحايا مجهولي الهوية. <b>برنامج (دعم وتعزيز الحقوق القانونية و نفاذ العدالة) :-</b> يستهدف البرنامج الى دعم وتعزيز سيادة القانون وذلك من خلال:- ✓ برامج التوعية التي تهدف الى تعزيز سيادة القانون والتي تشير الى أن غياب سيادة القانون يؤدي إلى انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ✓ تدريب وتوعية الاجهزة المعنية بنظم العدالة الشاملة التي تستند الى القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وبما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ✓ تعزيز الإجراءات والممارسات الوطنية التي تكفل الاحترام الكامل لحقوق الأطفال ضحايا الجريمة وخصوصاً الاطفال من ذوي ضحايا العمليات الارهابية.	هدف المشروع  Project Objective

<p>✓ مساعدة وتعزيز دور الجهات الحكومية في تصميم وتنفيذ التشريعات والسياسات العامة والبرامج والممارسات التي تعالج القضايا الرئيسية المتعلقة بذوي ضحايا العمليات الارهابية.</p>	
<p>• يدعم المشروع الاهداف أدناه التي هي من ضمن الـ (١٧) هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/٢٠٣٠.</p> 	<p>أرتباط المشروع بأهداف التنمية المستدامة Sustainable Development Goals / 2030</p>
<p>• موقف المشاريع /البرامج المقترحة من الخطة الاستثمارية:- مشروع جيد غير مدرج</p>	<p>الوضع/الموقف الحالي Current Situation</p>
<p><u>تساهم وتدعم البرامج المبينة في اعلاه الى :-</u></p> <p>✓ دعم وترسيخ الاستقرار وبناء السلام. ✓ دعم البرامج الهادفة الى التخفيف من البطالة والفقر. ✓ دعم برامج إعادة الاعمار والتنمية.</p>	<p>ضرورة وألوية المشروع Necessity and Priority of The Project</p>



IP(9)	٩- برنامج إعادة اعمار الخدمات الصحية في المحافظات المحررة		
كلا	هل تتوفر دراسة جدوى للمشروع	برنامج إعادة اعمار الخدمات الصحية في المحافظات المحررة	أسم المشروع Project Name
	Is there a feasibility study for the project?	قطاع المباني والخدمات	القطاع Sector
نينوى، الانبار، صلاح الدين، ديالى، بغداد، كركوك، بابل.			موقع المشروع Project Location
<p>أعادة اعمار الخدمات الصحية في المحافظات المحررة والذي تعرض الى أضرار كبيرة نتيجة للعمليات العسكرية ابتداءً من أعداد دراسة تستند الى تقييم حجم الضرر والموجودات وتحديد الاحتياجات وصولاً الى مرحلة التهيئة والتنفيذ وبالتالي المساهمة في إعادة اعمار القطاع الصحي في عموم العراق، ومشاركة المجتمع الدولي في تحمل مسؤولية إعادة الحياة في هذه المحافظات وبالتالي دعم الاستقرار في عموم البلد</p>			هدف البرنامج Project Objective
<p>• يدعم المشروع الاهداف أدناه التي هي من ضمن الـ (١٧) هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/٢٠٣٠.</p> 			أرتباط المشروع بأهداف التنمية المستدامة Sustainable Development Goals / 2030
<p>• <u>موقف المشروع / البرنامج المقترح من الخطة الاستثمارية:-</u></p> <p>- مشروع جديد</p>			الوضع/الموقف الحالي Current Situation
<p>• <u>ضرورة المشروع:-</u></p> <p>١- إعادة اعمار القطاع الصحي في العراق.</p> <p>٢- المساهمة في إعادة الاسقرار والحياة في المحافظات المحررة.</p> <p>٣- مواجهة قلة التخصيصات المرصودة وشح التمويل اللازم للمشاريع الصحية الحكومية.</p> <p>٤- المساهمة في سد العجز المرتبط بالقطاع الصحي في هذه المحافظات والمبين في الجدول أدناه وبالتالي سد العجز في عموم البلد، والذي استند الى</p> <p>*المعيار التخطيطي المعتمد / مركز صحي لكل ١٠٠٠٠ شخص المصادر : الموسوعة الاحصائية ٢٠١٤-٢٠١٦ / الجهاز المركزي للاحصاء كتاب وزارة الصحة د.ص.ع/١١/١٠٢ في ١٠/١/٢٠١٦ التقرير الاحصائي السنوي ٢٠١٣ / الجهاز المركزي للاحصاء نتائج مسح الاضرار / الجهاز المركزي للاحصاء تم اعتماد مبلغ مليون دولار كميلغ تخميني لكلفة المركز الصحي الواحد</p>			ضرورة وأولوية المشروع Necessity and Priority of The Project

٢٠١٨		السنوات ٢٠١٣-٢٠١٧																		
		2					1													
الكلفة التقديرية لتمويل المشاريع (مليون \$)		الاضرار		الاصول		الاصول		الاصول		الاصول		الاصول		الاصول		الاصول				
المجموع	الجديدة	المتضررة	المجموع الكلي للمتضرر (الاصول + الموجودات)	المستمرة	= ٢٠١٣	المجموع (٣)	ضرر جزئي	ضرر كلي	المجموع (١)	أخرى	صندوق اعادة الاعمار	خطة تنمية الاقاليم	خطة الموازنة الاستثمارية للوزارة المعنية	فجوة واقع الحال	عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية (الموجود فعلياً)	عدد مراكز الرعاية الصحية المطلوبة (نسبة إمرتك صحي لكل ١٠٠ نسمة)	عدد السكان (٢٠١٧)	المحافظة	ت	
																				المجموع
358.8	209.2	73.8	45.3	28.50	2.04	209	77	39	38	11	لا يوجد	لا يوجد	0	11	220	150	370	3,702,215	نينوى	1
127.8	48.0	38.5	12.3	26.18	2.78	48	0	0	0	18	لا يوجد	لا يوجد	10	8	66	92	158	1,579,662	صلاح الدين	2
73.9	62.2	4.5	2.7	1.79	2.69	62	2	2	0	8	لا يوجد	لا يوجد	3	5	70	92	162	1,622,106	دبالي	3
169.3	0.0	75.9	22.5	53.38	13.05	-9	13	2	11	24	لا يوجد	لا يوجد	23	1	15	161	176	1,755,459	الابيار	4
395.1	65.8	1.4	0.2	1.20	326.55	66	0	0	0	6	لا يوجد	لا يوجد	4	2	72	87	159	1,588,463	كركوك	5
83.6	73.6	5.0	2.51	2.51		74	3	0	3	21	لا يوجد	لا يوجد	19	2	95	110	205	2,045,771	بابل	6
610.7	603.6	0.0	0.0	0	7.13	604	0	0	0	2	لا يوجد	لا يوجد	2	لا يوجد	606	204	810	8,095,645	بغداد	7
1,821.3	1062.4	199.1			354.24	1052.932	95	43	52	90	0	61	29	1,143	896	2,039	20,389,321	المجموع		

### • خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨ - ٢٠٢٢) :-

❖ موائمة طبيعة نشاط المشروع/البرنامج مع ما تضمنته اهداف مسودة التقرير النهائي المقدم لقطاع

المباني والخدمات / نشاط الصحة في خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨- ٢٠٢٢) وهي ٣ :-

✓ **الهدف الاول :-** استكمال انجاز المشاريع الصحية قيد التنفيذ، ومن وسائل تحقيق هذا الهدف الاتي :-

- تشجيع شركات القطاع الخاص للدخول في عقود شراكة مع الدولة لاكمال المشاريع المتوقفة

من خلال تقديم التسهيلات والاعفاءات المناسبة.

- تشجيع الاستثمار للمشاريع الصحية.

✓ **الهدف الثالث:-** تشجيع وتحفيز الاستثمار الخاص والتعاون الدولي، ومن وسائل تحقيق هذا الهدف

الاتي :-

- توفير التخصيصات المالية اللازمة لتمويل قسم من المشاريع عن طريق الاستثمار او المشاركة

مع القطاع الخاص و تشجيع شركات رؤوس الاموال المحلية الكبيرة والصغيرة للاستثمار في

انشاء المستشفيات والمراكز الصحية عن طريق منحها حوافز تشجيعية مناسبة.

القطاع المستهدف من نشاط المشروع Target sector of project activity					المشروع يساهم في أعادة	المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع/ البرنامج المقترح Required from the investor for the proposed project		
المباني والخدمات	النقل والاتصالات	زراعي	صناعي	التمويل لغرض التنفيذ		تحديث دراسة جدوى	أعداد دراسة جدوى	
✓				✓	✓	✓		

IP(10)	١٠-برنامج إعادة اعمار الطرق والجسور في المحافظات المحررة.		
كلا	هل تتوفر دراسة جدوى للمشروع  Is there a feasibility study for the project?	برنامج إعادة اعمار الطرق والجسور في المحافظات المحررة.	أسم المشروع  Project Name
		قطاع النقل والاتصالات	القطاع  Sector
نينوى، الانبار، صلاح الدين، ديالى، بغداد، كركوك، بابل.			موقع المشروع  Project Location
أعادة اعمار الطرق والجسور في المحافظات المحررة والتي تعرضت الى أضرار كبيرة نتيجة للعمليات العسكرية ابتداءً من أعداد دراسة تستند الى تقييم حجم الضرر و الموجودات وتحديد الاحتياجات وصولاً الى مرحلة التهيئة والتنفيذ وبالتالي المساهمة في إعادة الاعمار، ومشاركة المجتمع الدولي في تحمل مسؤولية إعادة الحياة في هذه المحافظات وبالتالي دعم الاستقرار في عموم البلد			هدف البرنامج  Project Objective
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يدعم المشروع الاهداف أدناه التي هي من ضمن الـ (١٧) هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/٢٠٣٠.</li> </ul> 			أرتباط المشروع بأهداف التنمية المستدامة  Sustainable Development Goals / 2030
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>موقف المشروع /البرنامج المقترح من الخطة الاستثمارية:-</u></li> <li>- مشروع جديد</li> </ul>			الوضع/الموقف الحالي  Current Situation
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>ضرورة المشروع:-</u></li> <li>١- إعادة اعمار الطرق والجسور في المحافظات المحررة وبالتالي تعزيز قطاع النقل والاتصالات في عموم البلد.</li> <li>٢- المساهمة في إعادة الاسقرار والحياة في المحافظات المحررة.</li> <li>٣- مواجهة قلة التخصيصات المرصودة وشح التمويل اللازم لمشاريع الطرق والجسور.</li> <li>• <u>موانمة المشروع :-</u></li> <li>❖ موانمة طبيعة نشاط المشروع/البرنامج مع ما تضمنته اهداف مسودة التقرير النهائي المقدم لقطاع النقل والاتصالات في خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨- ٢٠٢٢) ٣.</li> <li>❖ موانمة طبيعة المشروع / البرنامج مع ما تضمنته وثيقة الاطار العام للخطة الوطنية لاعادة الاعمار والتنمية للمحافظات المتضررة جراء العمليات الارهابية والحربية.</li> </ul>			ضرورة وألوية المشروع  Necessity and Priority of The Project

القطاع المستهدف من نشاط المشروع Target sector of project activity				المشروع يساهم في أعادة	المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع/ البرنامج المقترح Required from the investor for the proposed project		
المباني والخدمات	النقل والاتصالات	زراعي	صناعي		التمويل لغرض التنفيذ	تحديث دراسة جدوى	أعداد دراسة جدوى
	√			√	√		√

IP(11)	١١-برنامج إعادة اعمار المباني التعليمية (المدارس و الجامعات) في المحافظات المحررة		
كلا	هل تتوفر دراسة جدوى للمشروع  Is there a feasibility study for the project?	برنامج إعادة اعمار المباني التعليمية (المدارس و الجامعات) في المحافظات المحررة	أسم المشروع  Project Name
		قطاع المباني والخدمات	القطاع  Sector
نينوى، الانبار، صلاح الدين، ديالى، بغداد، كركوك، بابل.			موقع المشروع  Project Location
أعادة اعمار المباني التعليمية في المحافظات المحررة والذي تعرض الى أضرار كبيرة نتيجة للعمليات العسكرية ابتداءً من أعداد دراسة تستند الى تقييم حجم الضرر والموجودات وتحديد الاحتياجات وصولاً الى مرحلة التهيئة والتنفيذ وبالتالي المساهمة في إعادة اعمار قطاع التربية والتعليم في عموم العراق، ومشاركة المجتمع الدولي في تحمل مسؤولية إعادة الحياة في هذه المحافظات وبالتالي دعم الاستقرار في عموم البلد			هدف البرنامج  Project Objective
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يدعم المشروع الاهداف أدناه التي هي من ضمن الـ (١٧) هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/٢٠٣٠.</li> </ul> 			أرتباط المشروع بأهداف التنمية المستدامة  Sustainable Development Goals / 2030
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>موقف المشروع /البرنامج المقترح من الخطة الاستثمارية:-</u></li> <li>- مشروع جديد</li> </ul>			الوضع/الموقف الحالي  Current Situation
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>ضرورة المشروع:-</u></li> <li>١- إعادة اعمار القطاع التعليمي في العراق.</li> <li>٢- المساهمة في إعادة الاسقرار والحياة في المحافظات المحررة.</li> <li>٣- مواجهة قلة التخصيصات المرصودة وشح التمويل اللازم لمشاريع التربية والتعليم.</li> <li>٤- المساهمة في سد العجز المرتبط بالبنى التحتية الاساسية للمباني المدرسية في هذه المحافظات والمبين في الجدول أدناه وبالتالي سد العجز لهذه المباني في عموم البلد، والذي استند الى</li> <li>* تم افتراض معدل سعة المدرسة (١٢) صف</li> <li>* تم افتراض ان كلفة انشاء المبنى المدرسي الجديد (١) مليون دولار</li> <li>* تم اعتماد نتائج مسح الاضرار للجهاز المركزي للاحصاء ٢٠١٧</li> </ul>			ضرورة وأولوية المشروع  Necessity and Priority of The Project

٢٠١٨				السنوات ٢٠١٣-٢٠١٧													
الكلفة التقديرية لتمويل المشاريع (مليون \$)				ب		الاضرار		عدد المدارس في المشاريع قيد الانشاء (٢٠١٣-٢٠١٧)				الفجوة (٢٠١٣)		عدد السكان (٢٠١٧)	المحافظة	ت	
				النجوة الحالية (٤)	المستمرة	الاضرار	الاضرار	المجموع (١)	اخرى	صندوق اعادة الاعمار	خطه تنمية الاقاليم	خطه الموازنة الاستثمارية	فجوة واقع الحال التخطيطية				حسب المعايير التخطيطية
المجموع	الجديدة (لسد العجز)	المتضررة الموجودة	الاصول المتضررة	٢٠١٣ =	مجموع الاضرار بدون التطور الجزئي (٣)	اضرار الاصول القائمة	اضرار جزئي	المجموع (١)	اخرى	صندوق اعادة الاعمار	خطه تنمية الاقاليم	خطه الموازنة الاستثمارية	فجوة واقع الحال التخطيطية	حسب المعايير التخطيطية	عدد السكان (٢٠١٧)	المحافظة	ت
549.7	460	0.4	89.25	567	107	107	4	93		4	0	89	553	961	3,702,215	نينوى	1
357.8	306	3.3	48.51	372	66	66	174	286		10	181	95	592	681	1,579,662	صلاح الدين	2
133.6	127	0.6	6.00	136	9	9	19	333		3	168	162	460	596	1,622,106	ديالى	3
629.5	344	25.1	260.43	1295	951	951	4	320		29	184	107	664	780	1,755,459	الانبار	4
168.1	151	0.5	16.6	200	49	49	35	229		2	170	57	380	633	1,588,463	كركوك	5
216.3	209	0.3	7.0	230	21	21	4	138		0	53	85	347	761	2,045,771	بابل	6
866.2	849	0.5	16.7	869	20	20	6	301		7	14	280	1150	2918	8,095,645	بغداد	7
3,479.2	2446	30.7	444.45	3669	1223	1223	246	1700		55	770	875	4146	7330	20,389,321	المجموع	

• موائمة المشروع/البرنامج:-

- ❖ موائمة طبيعة نشاط المشروع/البرنامج مع ما تضمنته اهداف مسودة خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨ - ٢٠٢٢) <sup>٣</sup>.
- ❖ موائمة طبيعة المشروع / البرنامج مع ما تضمنته وثيقة الاطار العام للخطة الوطنية لاعادة الاعمار والتنمية للمحافظات المتضررة جراء العمليات الارهابية والحربية.

القطاع المستهدف من نشاط المشروع Target sector of project activity				المشروع يساهم في أعادة	المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع/ البرنامج المقترح Required from the investor for the proposed project		
المباني والخدمات	النقل والاتصالات	زراعي	صناعي		التمويل لغرض التنفيذ	تحديث دراسة جدوى	أعداد دراسة جدوى
√				√	√	√	

IP(12)	١٢-برنامج إعادة اعمار قطاع المياه والصرف الصحي في المحافظات المحررة		
كلا	هل تتوفر دراسة جدوى للمشروع	برنامج إعادة اعمار قطاع المياه والصرف الصحي في المحافظات المحررة	أسم المشروع Project Name
	Is there a feasibility study for the project?	قطاع المباني والخدمات	القطاع Sector
نينوى، الانبار، صلاح الدين، ديالى، بغداد، كركوك، بابل.			موقع المشروع Project Location
<p>أعادة اعمار البنى التحتية للماء والصرف الصحي في المحافظات المحررة والذي تعرض الى أضرار كبيرة نتيجة للعمليات العسكرية ابتداءً من أعداد دراسة تستند الى تقييم حجم الضرر والموجودات وتحديد الاحتياجات وصولاً الى مرحلة التهيئة والتنفيذ وبالتالي المساهمة في إعادة اعمار البنى التحتية الاساسية في عموم العراق، ومشاركة المجتمع الدولي في تحمل مسؤولية إعادة الحياة في هذه المحافظات وبالتالي دعم الاستقرار في عموم البلد</p>			هدف البرنامج Project Objective
<p>• يدعم المشروع الاهداف أدناه التي هي من ضمن الـ (١٧) هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/٢٠٣٠.</p> 			ارتباط المشروع بأهداف التنمية المستدامة Sustainable Development Goals / 2030
<p>• <u>موقف المشروع /البرنامج المقترح من الخطة الاستثمارية:-</u> - مشروع جديد</p>			الوضع/الموقف الحالي Current Situation
<p>• <u>ضرورة المشروع:-</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>١- إعادة اعمار البنى التحتية الاساسية في المحافظات المحررة.</li> <li>٢- المساهمة في إعادة الاسقرار والحياة في المحافظات المحررة.</li> <li>٣- مواجهة قلة التخصيصات المرصودة وشح التمويل اللازم لمشاريع البنى التحتية الاساسية.</li> <li>٤- المساهمة في سد العجز المرتبط بالبنى التحتية الاساسية للمياه والصرف الصحي في هذه المحافظات والمبين في الجدول أدناه :-</li> </ol>			ضرورة وأولوية المشروع Necessity and Priority of The Project



المجموع	الجديدة	الكلفة التشغيلية (مليون دولار)				الانصراف (المياه والصرف الصحي)			مقدار الوحدات التي سوف تنتجها المشاريع قيد الإنشاء م/م/يوم (2017-2013)							فجوة وفي حال (م/يوم)		المجموع الماد المنتج وفي حال (م/يوم)				الحاجة الكلية من الماء (م/يوم)	عدد السكان (2011)	المحافظة	ت	
		المستغرة	المستغرة	المستغرة	المستغرة	المياه	الصرف الصحي	المياه	الصرف الصحي	المياه	الصرف الصحي	المياه	الصرف الصحي	المياه	الصرف الصحي	المياه	الصرف الصحي	المياه	الصرف الصحي	المياه	الصرف الصحي					
																										المستغرة
557.6		69.23	419.13	69.23	63	38	63								463000	5000	3,403,812					740,443	1295775	3,702,215	1	تيونس
428.0		304.03	35.54	88.4	140	77	140								44000	11000	1,202,029	104728			540,610	315,932	645330	1,579,662	2	صالح الدين
287.6		17.40	136.65	133.56	28	9	28								126800	12000	1,437,101	142587			651,404	324,421	793991	1,622,106	3	مدان
192.0		38.46	116.95	36.6	8	16	8								132000	7000	1,571,358	72255			596,493	351,092	668748	1,755,459	4	الناظر
308.0		132.41	98.68	77.89	66	65	66								332000	122000	1,440,960	166907			223,720	317,693	390627	1,588,463	5	تكرور
44.0		44.03	0	0	36	14	36										1,793,721								6	دابل
255.7		153.47	37.3	64.97	15	5	15										1,865,231								7	طريق بغداد
2,073.9		956.53	844.25	470.65	224	365																				المجموع

• موائمة المشروع/البرنامج:-

- ❖ موائمة طبيعة نشاط المشروع/البرنامج مع ما تضمنته اهداف مسودة خطة التنمية الوطنية (2018 - 2022) ٣.
- ❖ موائمة طبيعة المشروع / البرنامج مع ما تضمنته وثيقة الاطار العام للخطة الوطنية لاعادة الاعمار والتنمية للمحافظات المتضررة جراء العمليات الارهابية والحربية.

القطاع المستهدف من نشاط المشروع Target sector of project activity				المشروع يساهم في أعادة	المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع/ البرنامج المقترح Required from the investor for the proposed project		
المباني والخدمات	النقل والاتصالات	زراعي	صناعي		التمويل لغرض التنفيذ	تحديث دراسة جدوى	أعداد دراسة جدوى
√				√	√	√	

<p>IP(13) &amp; IP(14) &amp; IP(15)</p>	<p>١٣- برنامج إزالة ومعالجة وإعادة تدوير الانقاض والمخلفات في المحافظات المحررة. ١٤- برنامج إعادة اعمار قطاع الطاقة (الكهرباء) في المحافظات المحررة. ١٥- برنامج إعادة اعمار المباني الحكومية الاتحادية والمحلية في المحافظات المحررة</p>	
<p>كلا</p>	<p>هل تتوفر دراسة جدوى للمشروع</p> <p><b>Is there a feasibility study for the project?</b></p>	<p>أسماء المشاريع <b>Project Name</b></p> <p>القطاع <b>Sector</b></p>
<p>هل تتوفر دراسة جدوى للمشروع</p>		<p>موقع المشروع <b>Project Location</b></p>
<p>عائدة الحياة والاستقرار الى المحافظات المحررة ومساهمة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته بتحقيق الاستقرار في المحافظات وذلك بدعم هذه البرامج والتي تهدف الى:-</p> <p>١- دعم قطاع الطاقة (الكهرباء) وبالتالي دعم كافة الانشطة الاقتصادية في تلك المحافظات خصوصاً والبلد عموماً.</p> <p>٢- إعادة اعمار المباني الحكومية (الاتحادية والمحلية) وأرجاع هذه المباني الى الخدمة مما يسهل من عمل القطاع العام لخدمة السكان في تلك المحافظات.</p> <p>٣- استغلال واستثمار الانقاض التي تراكمت في تلك المحافظات نتيجة للعمليات العسكرية من خلال إعادة تدوير ما يمكن تدويره من هذه الانقاض وخلق فرص عمل جديدة.</p>		<p>هدف البرامج <b>Project Objective</b></p>
<p>• يدعم المشروع الاهداف أدناه التي هي من ضمن الـ (١٧) هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/٢٠٣٠.</p>		<p>أرتباط المشروع بأهداف التنمية المستدامة <b>Sustainable Development Goals / 2030</b></p>
<p>• موقف المشاريع /البرامج المقترحة من الخطة الاستثمارية:-</p> <p>- مشروع جديد</p>		<p>الوضع/الموقف الحالي <b>Current Situation</b></p>

• **موائمة المشروع/البرنامج:-**

- ❖ موائمة طبيعة نشاط المشاريع /البرامج المقترحة مع ما تضمنته اهداف مسودة خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨ - ٢٠٢٢) .٣
- ❖ موائمة طبيعة المشاريع / البرامج مع ما تضمنته وثيقة الاطار العام للخطة الوطنية لاعادة الاعمار والتنمية للمحافظات المتضررة جراء العمليات الارهابية والحربية.

ضرورة وألوية  
المشروع

Necessity and  
Priority of  
The Project

القطاع المستهدف من نشاط المشروع Target sector of project activity				المشروع يساهم في أعادة	المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع/ البرنامج المقترح Required from the investor for the proposed project		
المباني والخدمات	النقل والاتصالات	زراعي	صناعي		التمويل لغرض التففيذ	تحديث دراسة جدوى	أعداد دراسة جدوى
√			√	√	√		√


IP (16)	١٦- تأهيل وتشغيل مصفى بيجي بطاقة (٣١٠) ألف برميل/يوم		
<p>نعم</p> <p>(م/الدراسة معدة من قبل الشركة العامة للتصاميم وتنفيذ المشاريع التابعة لوزارة الصناعة والمعادن بعد تقييم اضرار مصفى صلاح دين-١ فقط والذي طاقته ٧٠ الف برميل /يوم)</p>	<p>هل تتوفر دراسة جدوى للمشروع</p> <p>Is there a feasibility study for the project?</p>	<p>تأهيل وتشغيل مصفى بيجي بطاقة (٣١٠) ألف برميل /يوم</p>	<p>أسم المشروع</p> <p>Project Name</p>
		<p>القطاع الصناعي/ النفط والغاز</p>	<p>القطاع</p> <p>Sector</p>
<p><b>موقع المشروع:-</b> محافظة صلاح الدين/ قضاء بيجي.</p>			<p>موقع المشروع</p> <p>Project Location</p>
<p>أعادة تأهيل وتشغيل واحد من أهم وأكبر المصفى الموجودة في العراق بطاقة (310,000) برميل/يوم، للمساهمة مع المصافي الاخرى في البلد في سد العجز على المنتجات النفطية وأهمها ( Gasoline, Gas oil, Kerosene, LPG) والانتقال الى التصدير.</p>			<p>هدف المشروع</p> <p>Project Objective</p>
<p>• <b>يدعم المشروع الاهداف أدناه وهي من ضمن الـ (١٧) هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/٢٠٣٠.</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>1 NO POVERTY</p> </div> </div>			<p>أرتباط المشروع بأهداف التنمية المستدامة</p> <p>Sustainable Development Goals / 2030</p>
<p>• <b>الموقف الحالي للمشروع المقترح من الخطة الاستثمارية:-</b> مشروع جديد غير مدرج ✓ <b>المصفى يعمل أم متوقف:-</b> المصفى متوقف عن العمل بسبب أن موقع المشروع كان ضمن منطقة عمليات عسكرية مما تسبب الى احداث ضرر كبير في المصفى مما ادئ الى توقف العمل به.</p> <p>• <b>الموقف السابق لمصفى بيجي من الخطة الاستثمارية:-</b> أن مصفى بيجي قد حدث فيه سابقاً قبل العمليات الارهابية لتنظيم داعش عدة مشاريع للتأهيل والتطوير كانت بشكل مشاريع مستمرة او مكونات ضمن مشاريع مستمرة مدرجة في الموازنة الاستثمارية لوزارة النفط وقسم من هذه المشاريع مستمرة في الخطة الاستثمارية لكنها متوقفة عن العمل:- (١) وحدة الازمرة في مجمع تصفية صلاح الدين/١ و٢ الذي يقع ازاء التبويب (٤-١-٦). (٢) نصب وحدات تصفية جديدة في مصافي الشمال الذي يقع ازاء التبويب (٨-١-٦).</p>			<p>الوضع/الموقف الحالي</p> <p>Current Situation</p>

• وصف حجم الاستثمارات المتوقعة للمشروع:-

اسم المشروع	الكلفة التخمينية الاولية	الكلفة التخمينية الاولية	الكلفة التخمينية الاولية لاعداء
تأهيل وتشغيل مصفى بيجي	٦٦٠٤٠٠ (مليون دينار عراقي)	٥٥٩,٧ (مليون دولار)	١٦٧٩ (مليون دولار)
	(حسب الدراسة المعدة من قبل الشركة العامة للتصاميم وتنفيذ المشاريع التابعة لوزارة الصناعة والمعادن)	(بالاعتماد على سعر صرف دولار = ١١٨٠ دينار)	(بالاستناد الى كلف دراسة تأهيل وتشغيل مصفى بطاقة (٧٠) الف برميل/يوم أي ٣ × ٥٥٩,٧ = ١٦٧٨,٩٨)


• ضرورة المشروع:-

✓ مواجهة التذني في كميات النفط المكرر محلياً حيث بلغت (٤٢٣ الف برميل/يوم) عام ٢٠١٦ بعد ان كان (٦٠٢ الف برميل/يوم) عام ٢٠١٣ بسبب الاعمال الارهابية بعد حزيران من عام ٢٠١٤ وسنئين في الشكل أدناه طاقات تكرير النفط الخام في البلد من عام (٢٠٠٣ الى ٢٠١٥) :-٢



ضرورة وأولية المشروع  
Necessity and Priority of The Project

ونتيجة لانخفاض طاقة تكرير النفط الخام سنوضح في أدناه كمية ومبالغ المنتجات النفطية المستوردة لعام (٢٠١٣ الى ٢٠١٥) لسد الطلب المحلي على هذه المنتجات :-٤




لذا اصبح من الضروري أن يتم وضع رؤية مستقبلية لكيفية إعادة هذا المنشأ الصناعي الى العمل والذي كان يعتبر واحد من اهم عوامل القوة للاقتصاد العراقي حيث ان هذا المصفاى كان يشكل بمفرده حوالي (٣٤%) من طاقة التصفية التصميمية في البلد عام/٢٠١٣.٤

### ✓ أهمية موقع المشروع :-

(١) موقع المصفاى بالقرب من الخط الاستراتيجي الرابط بين حقول النفط الشمالية والجنوبية والذي يعطي للمصفاى المرونة في أستثمار تكرير النفط الخام لكل من الحقول الشمالية والجنوبية وكما مبين في الشكل ادناه.

(٢) المرونة في عملية توزيع المنتجات النفطية حيث أنه في حال إعادة دخول مصفاى بيجي للخدمة سيوفر أستثماره المرونة في توزيع مهام باقي المصفاى الرئيسية في البلد حيث بالامكان أن يتم توجيه مخرجات المصفاى أدناه مثلاً :-

- (مصفاى بيجي ) يتم الاعتماد عليه اضافة الى المصفاى الاخرى في توزيع المنتجات النفطية الى المنطقة الشمالية والغربية من البلد.
- (مصفاى الدورة مع مصفاى كربلاء/قيد الانشاء) سيتم الاعتماد عليه اضافة الى المصفاى الاخرى في توزيع المنتجات النفطية الى المنطقة الوسطى و الجنوبية من البلاد.
- (مصفاى البصرة) بعد الوصول الى حالة الاكتفاء الذاتي للمنتجات النفطية، يمكن توجيه منتجات مصفاى البصرة الى التصدير.



توزيع حقول النفط المكتشفة في العراق اضافة الى البنى التحتية لتفريغ النفط الخام<sup>٦</sup>

### • الموأمة الاستراتيجية:-

(١) تتلائم طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته رؤية الأستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة (٢٠١٣-٢٠٣٠) وبالاخص (أمن الطاقة، تحقيق أعلى مستوى من الإيرادات الحكومية من خلال الاستثمارات المتعلقة بقطاع الطاقة، توفير فرص العمل).

٢) تتلائم طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته إحدى اهداف مسودة التقرير النهائي المقدم لقطاع النفط والغاز في خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨ - ٢٠٢٢) وهو زيادة طاقة التصفية للوصول الى (٩٠٠ الف برميل/يوم) وكما موضح في الجدول ادناه<sup>٣</sup>.

مؤشر الاداء لما كان مخطط له ضمن خطة التنمية الوطنية (٢٠١٣-٢٠١٧)	خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨-٢٠٢٢)		القطبي عام / ٢٠١٦	المخطط له عام / ٢٠١٧	خطة التنمية الوطنية (٢٠١٣-٢٠١٧)		الفقرات في ادناه هي ضمن خطة التنمية الوطنية لتطوير قطاع الطاقة والصناعات التحويلية
	المخطط له	القطبي			المخطط له	القطبي	
	2022	2016			2017	2012	
↑	5.7	4.164	4.164	9.5	9.5	3.2	كميات إنتاج النفط الخام (مليون برميل/يوم)
↓	900	423	423	950	950	600	كميات النفط الخام المكرر محلياً (الف برميل/يوم)

حيث ان احد الوسائل المقترحة لزيادة طاقات التصفية الحالية و تحقيق الاكتفاء الذاتي و تصدير المشتقات النفطية هو دعم الدور المهم للقطاع الخاص ولاسيما في ادارة وتشغيل المنشآت النفطية او بعض ملحقاتها ولاسيما في أنشطة التصفية وتوزيع المنتجات النفطية واعمال الانشاء والصيانة .

القطاع المستهدف من نشاط المشروع Target sector of project activity				المشروع يساهم في أعادة	المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح Required from the investor for the proposed project		
المباني والخدمات	النقل والاتصالات	زراعي	صناعي		التمويل لغرض التنفيذ	تحديث دراسة جدوى	أعداد دراسة جدوى
			√	√	√	حسب رغبة الجهة المستثمرة	



IP (17)	١٧- استثمار حقل عكاز الغازي		
كلا	هل تتوفر دراسة جدوى للمشروع Is there a feasibility study for the project?	استثمار حقل عكاز الغازي	أسم المشروع Project Name
		القطاع الصناعي/ النفط والغاز	القطاع Sector
		محافظة الانبار / قضاء القائم. موقع المشروع Project Location	
استثمار أمدادات الغاز الحر والذي يؤمن استقلالاً عن انتاج النفط والمرونة في تلبية احتياجات الطلب المحلية وصولاً للتصدير والمساهمة في تنوع ودعم مصادر تمويل الاقتصاد العراقي.			
<b>وصف المشروع :-</b>			
✓ تشييد منشآت (التجميع، والضغط، والمعالجة، والبنية التحتية للربط بمراكز الطلب المحلي والاستيراد) .			
✓ ربط حقل عكاز مع الخط الناقل المزمع أنشائه بين العراق والاردن ( والذي سيستخدم لنقل النفط والغاز لغرض التصدير عبر ميناء العقبة الاردني) .			
حيث أن هذا الحقل يتميز بأنه سيعطي لنا المرونة بتلبية احتياجات الطلب على الغاز (المحلي/العالمي) عبر تأمين امدادات الغاز الحر التي لاتعتمد على انتاج النفط، (الشكل أدناه يوضح نطاق عمل المشروع المقترح)			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="199 1115 454 1400" style="width: 30%;"> <p><b>نطاق عمل المشروع المقترح لاستثمار حقل عكاز الغازي</b></p> <p>1- إنشاء البنية التحتية المطلوبة لاستثمار التجميع ، الضغط، الحقل كمنشآت المعالجة، الربط بمراكز توزيع لتغطية (طلب محلي).</p> <p>2- إنشاء خط انابيب لربط حقل عكاز مع الخط الناقل المزمع أنشائه بين العراق والذي سيستخدم لنقل النفط (والاردن والغاز لغرض التصدير عبر ميناء العقبة الاردني) .</p> </div> <div data-bbox="151 1153 1173 1937" style="width: 60%;"> </div> <div data-bbox="1316 1220 1492 1355" style="width: 10%;"> <p>هدف المشروع Project Objective</p> </div> </div>			




<p>• يدعم المشروع الاهداف أدناه التي هي من ضمن الـ (١٧) هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/٢٠٣٠.</p> 	<p>أرتباط المشروع بأهداف التنمية المستدامة Sustainable Development Goals / 2030</p>
<p>• <u>الموقف الحالي للمشروع (استثمار حقل عكاز الغازي) من الخطة الاستثمارية لوزارة النفط:-</u></p> <p>مشروع جديد غير مدرج</p> <p>• <u>ملاحظة:-</u></p> <p>عرض المشروع للاستثمار ضمن جولة التراخيص الثالثة ° وقدمت عليه شركة كورية .</p>	<p>الوضع/الموقف الحالي Current Situation</p>
<p>• <u>ضرورة المشروع:-</u></p> <p>(١) أستثمار الكميات الهائلة من الغاز الطبيعي وتوفير مصدر اخر يساهم بدعم الاقتصاد في البلد بعيداً عن انتاج النفط، حيث أن احتياطات الغاز المثبتة عام ٢٠١١ بواقع (١٢٦,٧) ترليون قدم مكعب واطعة العراق في المرتبة العاشره عالمياً<sup>١</sup> ، علماً بأن هنالك مساحات شاسعة من العراق لم يتم التنقيب فيها عن الغاز الطبيعي خصوصاً في الصحراء الغربية، فضلاً عن ان العديد من حقول الغاز الحر في العراق التي لم يتم أستكشافها بشكل كامل وعلى مستويات عميقة ومع هذه الامكانيات الاضافية التي لم تستغل يمكن للعراق أن يحتل المركز الخامس على مستوى العالم من حيث أحتياطيه من الغاز التقليدي والتي تقدر بحوالي (٢٨٠) ترليون قدم مكعب قياسي<sup>٦</sup>.</p> <p>(٢) تأمين امدادات الغاز الحر (NGL) التي لاتعتمد على انتاج النفط الخام والتي ستوفر الاستدامة في تلبية الطلب المحلي و والالتزام بالكميات المقررة للتصدير وخصوصاً أن هنالك خط انابيب ناقل سيتم أنشاءه بين العراق والاردن لنقل النفط والغاز لغرض التصدير عبر ميناء العقبة.</p> <p><u>مع الإشارة الى:-</u></p> <p>✓ أن هذا الخط كان من المخطط ان يمر من ( محافظة البصرة ) و (قضاء حديثة) وصولاً الى ميناء العقبة. وكما مبين في شكل ادناه:-</p>  <p>✓ لكن نتيجة العمليات الارهابية تم تغيير مسار خط الانابيب ليكون من (محافظة البصرة) و (محافظة النجف) وصولاً الى ميناء العقبة، ولهذا تم تضمين المقترح إضافة الى المنشآت المطلوبة لغرض استثمار الغاز أن يتم تنفيذ خط انابيب ناقل يربط مخرجات هذا الحقل من</p>	<p>ضرورة وأولوية المشروع Necessity and Priority of The Project</p>

الغاز (والتي لا تعتمد على انتاج النفط الخام) مع خط الانابيب الذي سينفذ بين العراق والاردن لغرض التصدير.

• **الموأمة الاستراتيجية:-**

- ❖ موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته رؤية الأستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة ( ٢٠١٣-٢٠٣٠) وبالأخص (أمن الطاقة، تحقيق أعلى مستوى من الإيرادات الحكومية من خلال الاستثمارات المتعلقة بقطاع الطاقة، توفير فرص العمل، الاستدامة البيئية).
- ❖ موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته إحدى اهداف مسودة التقرير النهائي المقدم لقطاع النفط والغاز في خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨ - ٢٠٢٢) وهو :-
- ✓ رفع انتاج الغاز الطبيعي من (٢٨٢٨) مغمق يومياً /عام/ ٢٠١٦ الى (٣٢٥٠) مغمق يومياً /عام/ ٢٠٢٢ وتقليل كمية الغاز المحترق ومن وسائل تحقيق هذا الهدف هي:-
- زيادة الاستثمار في مجال الغاز المصاحب والحر.
- نشاء وتحديث البنية التحتية اللازمة لجمع الغاز ومعالجته على مستوى الحقول.
- ✓ ضمان وجود امدادات من الغاز الحر على المدى الطويل من خلال استكشاف وتطوير احتياطات هذا الغاز مما يؤمن استقلالا عن انتاج النفط ومرونة لتلبية الاحتياجات.

القطاع المستهدف من نشاط المشروع Target sector of project activity				المشروع يساهم في أعادة أعمار المناطق المحررة	المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح Required from the investor for the proposed project		
المباني والخدمات	النقل والاتصالات	زراعي	صناعي		التمويل لغرض التنفيذ	تحديث دراسة جدوى	أعداد دراسة جدوى
			✓	✓	✓		✓

IP(18)	١٨- أنشاء وحدة معالجة الغاز المصاحب بطاقة ٣٠٠ مقمق/ يوم.		
كلا	هل تتوفر دراسة جدوى للمشروع Is there a feasibility study for the project?	أنشاء وحدة معالجة الغاز المصاحب بطاقة ٣٠٠ مقمق/ يوم.	أسم المشروع Project Name
		القطاع الصناعي/ النفط والغاز	القطاع Sector
محافظة البصرة وميسان			موقع المشروع Project Location
<p>استثمار أمدادات الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط الخام في كل من حقول نفط (مجنون، غرب القرنة، نهر عمر) لتلبية احتياجات الطلب المحلية من الغاز وصولاً للتصدير والمساهمة في تنوع ودعم مصادر تمويل الاقتصاد العراقي .</p>			
<p><b>وصف المشروع<sup>٧</sup> :-</b></p>			
<p><b>حقل مجنون النفطي<sup>٧</sup> :-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• عقد الخدمات الفنية (TSC) للحقل هو لكل من (Shell %٤٥) ، (Petronas %٣٠) ، (٢٥% شركة نفط ميسان)</li> <li>• الانتاج الحالي للغاز المصاحب لاسخراج النفط هو (٧٠ مقمق/يوم)، ومن المتوقع ان يصل الى (١٥٠ مقمق/يوم) في عام ٢٠١٩ .</li> </ul>	<p>✓ تشييد منشآت (التجميع، والضغط، والمعالجة) للغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط الخام في كل من حقل مجنون و غرب القرنة ونهر عمر، عبر أستثمار (٣٠٠) مقمق/يوم من الغاز المصاحب للحقول المشار اليها في اعلاه لانتاج الغاز الجاف (dry gas) و الـ (LPG) و (C5+).</p> <p>✓ حجم الاستثمار المتوقع للمشروع هو (٥٠٠ الى ٦٠٠) مليون دولار امريكي.</p> 	<p>هدف المشروع Project Objective</p>	
	<p><b>حقل نهر عمر<sup>٧</sup> :-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يدار من قبل شركة نفط الجنوب.</li> <li>• الانتاج الحالي للغاز المصاحب لاسخراج النفط هو (٧٠ مقمق/يوم) ، ومن المتوقع ان يصل الى (١٥٠ مقمق/يوم).</li> </ul>		
<p><b>حقل غرب القرنة (٢)<sup>٧</sup> :-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• عقد الخدمات الفنية (TSC) للحقل هو لكل من (Lukoil %٢٥) شركة نفط الجنوب) .</li> <li>• الانتاج الحالي للغاز المصاحب لاسخراج النفط هو (١٥٠ مقمق/يوم)، ومن المتوقع ان يصل الى (٢٩٠ مقمق/يوم).</li> </ul>			

• يدعم المشروع الاهداف أدناه التي هي من ضمن الـ (17) هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/2030.



أرتباط المشروع  
بأهداف التنمية  
المستدامة  
Sustainable  
Development  
Goals / 2030

• الموقف الحالي للمشروع من الخطة الاستثمارية لوزار النفط:-

مشروع جديد غير مدرج.


• ملاحظة:- قد عرضت فكرة المشروع من قبل شركة هانيويل (Honeywell UOP).

الوضع/الموقف  
الحالي  
Current  
Situation

• ضرورة المشروع:-

- ✓ التقليل من أحراق كميات الغاز المصاحبة لعمليات استخراج النفط الخام وأسترداد قيمة الغاز الذي يتم أحراقه ( حيث ان حوالي 60% من الغاز المنتج يحرق مما يؤدي الى خسارة اقتصادية وبيئية<sup>3</sup>).
- ✓ انتاج الغاز الجاف (dry gas) والمطلوب لمحطات انتاج الطاقة الكهربائية.
- ✓ أنتاج غاز الايثان (Ethan) والذي يعتبر المادة الاولية الاساسية في الصناعات البتروكيمياوية.
- ✓ انتاج الـ (LPG) لغرض التصدير، حيث اشارت البيانات المبينة في الجدول أدناه<sup>4</sup> التقليل من القيم المالية التي صرفت لاستيراد (LPG) مما يعني الوصول الى حالة الاكتفاء الذاتي مستقبلاً وبالتالي بالامكان توجيهها لاغراض التصدير.

**Oil Products Imports to Iraq (2013 - 2015)**



ضرورة وأولية  
المشروع  
Necessity and  
Priority of  
The Project


• **الموأمة الاستراتيجية:**

- ❖ موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته رؤية الأستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة ( ٢٠١٣-٢٠٣٠) وبالأخص (أمن الطاقة، تحقيق أعلى مستوى من الإيرادات الحكومية من خلال الاستثمارات المتعلقة بقطاع الطاقة، توفير فرص العمل، الاستدامة البيئية).
- ❖ موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته إحدى اهداف مسودة التقرير النهائي المقدم لقطاع النفط والغاز في خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨ - ٢٠٢٢) <sup>٣</sup> وهي رفع انتاج الغاز الطبيعي من (٢٨٢٨) مغمق يومياً عام/ ٢٠١٦ الى (٣٢٥٠) مغمق يومياً عام/ ٢٠٢٢ وتقليل كمية الغاز المحترق ومن وسائل تحقيق هذا الهدف هي:-
  - ✓ زيادة الاستثمار في مجال الغاز المصاحب والحر.
  - ✓ انشاء وتحديث البنية التحتية اللازمة لجمع الغاز ومعالجته على مستوى الحقول.

القطاع المستهدف من نشاط المشروع Target sector of project activity				المشروع يساهم في أعادة	المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح Required from the investor for the proposed project		
المباني والخدمات	النقل والإتصالات	زراعي	صناعي		التمويل لغرض التنفيذ	تحديث دراسة جدوى	أعداد دراسة جدوى
			✓		✓		✓

IP(19)	١٩- انشاء وتشغيل محطة كهرباء الشمال الحرارية.		
كلا	هل تتوفر دراسة جدوى للمشروع Is there a feasibility study for the project?	انشاء وتشغيل محطة كهرباء الشمال الحرارية.	اسم المشروع Project Name
		القطاع الصناعي/ الكهرباء	القطاع Sector
محافظة نينوى			موقع المشروع Project Location
المساهمة في سد جزء من العجز على الطاقة الكهربائية.			هدف المشروع Project Objective
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يدعم المشروع الاهداف أدناه التي هي من ضمن الـ (١٧) هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/٢٠٣٠.</li> </ul> 			ارتباط المشروع بأهداف التنمية المستدامة Sustainable Development Goals / 2030
<ul style="list-style-type: none"> <li>• متوقف عن العمل.</li> <li>• <u>موقف المشروع من الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء:-</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ المشروع مدرج في الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء وهو مستمر في الخطة الاستثمارية ويقع ازاء التبويب (٣-١-١٠).</li> <li>✓ كلفة المشروع اثناء الادراج هي (١٢٨٨٠٠٠) مليون دينار.</li> <li>✓ نسبة الانجاز المالي للمشروع (١٧,٥%).</li> <li>✓ نسبة الانجاز المادي للمشروع (٠%).</li> </ul> </li> </ul>			الوضع/الموقف الحالي Current Situation
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>ضرورة المشروع:-</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ مواجهة نمو الاحمال الذي يحدث بشكل كبير ومتسارع بسبب الانشطارات في الوحدات السكنية وبشكل غير مدروس اضافة الى تجريف الاراضي الزراعية وتحويلها الى سكنية، وكذلك التقليل من مقدار الطاقة المستوردة التي بلغت (١٤٦٥,٨) ميكا واط نهاية عام/٢٠١٦ حيث وصلت مقدار الطاقة المنتجة خلال عام /٢٠١٦ الى (١٠٤٨٠) ميكا واط ١، وكذلك دعم العمليات التي تدعم وصول الطاقة الانتاجية من الطاقة الكهربائية في البلد الى (٢٦٧٩٧) ميكا واط خلال عام ٢٠٢٢ نتيجة لزيادة عدد السكان والذي يرافقه زيادة في الطلب على الطاقة ، وكما مين في المخطط ادناه.</li> <li>✓ دعم خطة إعادة الاعمار في المناطق المحررة و إعادة الحياة الطبيعية أليها واستثمار الطاقات البشرية في هذه المحافظات من خلال توفير فرص عمل لهذه الطاقات.</li> </ul> </li> </ul>			ضرورة وأولوية المشروع Necessity and Priority of The Project






### الموأمة الاستراتيجية:

- ❖ موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته رؤية الأستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة (٢٠١٣-٢٠٣٠) وبالأخص (أمن الطاقة، تحقيق أعلى مستوى من الإيرادات الحكومية من خلال الاستثمارات المتعلقة بقطاع الطاقة، توفير فرص العمل).
- ❖ موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته إحدى اهداف مسودة التقرير النهائي المقدم لقطاع الكهرباء في خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨-٢٠٢٢) حيث ان من ضمن الاهداف زيادة الطاقة الانتاجية في المنظومة الكهربائية لتغطية كامل الطلب المتزايد على الطاقة حيث ان من المتوقع ان يصل الطلب في عام ٢٠٢٢ الى (٢٦٧٩٧) ميكاواط واحد وسائل تحقيقها من خلال اكمال العمل في الوحدات الانتاجية قيد التنفيذ من محطات غازية ومحطات بخارية.

القطاع المستهدف من نشاط المشروع Target sector of project activity				المشروع يساهم في أعادة	المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح Required from the investor for the proposed project		
المباني والخدمات	النقل والإتصالات	زراعي	صناعي		التمويل لغرض التفنيذ	تحديث دراسة جدوى	أعداد دراسة جدوى
√			√	√	√		√

IP(20)		٢٠- استثمار الطاقة الشمسية في محافظة الانبار.	
كلا	هل تتوفر دراسة جدوى للمشروع	استثمار الطاقة الشمسية في محافظة الانبار.	اسم المشروع Project Name
	Is there a feasibility study for the project?	القطاع الصناعي/ الكهربائي	القطاع Sector
محافظة الانبار ( وأعطت الافضلية لمحافظة الانبار كون أن هنالك محطات تنفذ حسب ما ورد في الخارطة الاستثمارية لعام / ٢٠١٧ ° في كل من بغداد، المثنى، النجف، واسط، ديالى، بابل، اضافة الى الموقع الذي تتمتع به هذه المحافظة من وجودها ضمن منطقة ذات تعرض شمسي جيد).		موقع المشروع Project Location	
المساهمة في سد جزء من العجز على الطاقة الكهربائية وتوليد طاقة نظيفة عبر استغلال الطاقة الشمسية والمساحات المتوفرة في الصحراء الغربية لمحافظة الانبار.		هدف المشروع Project Objective	
<ul style="list-style-type: none"> <li>يدعم المشروع الاهداف اذناه التي هي من ضمن الـ (١٧) هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/٢٠٣٠.</li> </ul>		ارتباط المشروع بأهداف التنمية المستدامة Sustainable Development Goals / 2030	
			
<ul style="list-style-type: none"> <li>موقف المشروع من الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء:- ✓ غير مدرج (مشروع جديد).</li> </ul>		الوضع/الموقف الحالي Current Situation	
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>ضرورة المشروع:-</b> ✓ مواجهة نمو الاحمال الذي يحدث بشكل كبير ومتسارع بسبب الانشطارات في الوحدات السكنية وبشكل غير مدروس اضافة الى تجريف الاراضي الزراعية وتحويلها الى سكنية، وكذلك التقليل من مقدار الطاقة المستوردة التي بلغت (١٤٦٥,٨) ميكا واط نهاية عام/٢٠١٦ حيث وصلت مقدار الطاقة المنتجة خلال عام /٢٠١٦ الى (١٠٤٨٠) ميكا واط<sup>٢</sup>، وكذلك دعم العمليات التي تدعم وصول الطاقة الانتاجية من الطاقة الكهربائية في البلد الى (٢٦٧٩٧) ميكا واط خلال عام ٢٠٢٢ نتيجة لزيادة عدد السكان والذي يرافقه زيادة في الطلب على الطاقة ، وكما مين في المخطط ادناه. ✓ دعم خطة إعادة الاعمار في المناطق المحررة و إعادة الحياة الطبيعية أليها واستثمار الطاقات البشرية في هذه المحافظات من خلال توفير فرص عمل لهذه الطاقات.</li> </ul>		ضرورة وأولوية المشروع Necessity and Priority of The Project	






✓ المساهمة في تقليل الضغط على شبكات توزيع الطاقة.

✓ والتقليل من المصاريف التشغيلية التي تصرف على المحطات التقليدية ، إضافة الى مساهمتها في الحفاظ على البيئة.


✓ أستثمار المصادر المستدامة (الطاقة الشمسية) في أنتاج الطاقة الكهربائية، وموقع التعرض الشمسي الذي تتمتع به هذه المحافظة وكما مبين في أدناه<sup>٨</sup>:-



حيث نلاحظ من الخارطة ما يتمتع به العراق من إمكانات كبيرة طويلة الأجل من ناحية التوليد من الطاقة المتجددة ولاسيما التوليد القائم على الطاقة الشمسية فهناك مساحة تبلغ تقريباً (١٣٠٠٠) كم<sup>٢</sup> تقع في الجنوب الغربي من البلاد والتي تمثل سوى (٣%) من اجمالي مساحة البلد الكلية بأماكنها ان تولد تقريباً (٢٩٠٠٠) تيرا واط /ساعة سنوياً وان المناطق الرمامية الموضحة في الشكل مستبعدة بسبب تركز التضاريس والتكتلات الحضرية .

### • الموأمة الاستراتيجية:

(١) موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته رؤية الأستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة (٢٠١٣-٢٠٣٠) وبالأخص (أمن الطاقة، تحقيق أعلى مستوى من الإيرادات الحكومية من خلال الاستثمارات المتعلقة بقطاع الطاقة، التنوع الاقتصادي، توفير فرص العمل).  
 إضافة الى ما جاء في اعلاه فقد توقعت الاستراتيجية المتكاملة للطاقة اذا توفرت الظروف الملائمة بحلول عام /٢٠٣٠ ان يتجاوز التوليد من الطاقة المتجددة (٢) جيجا واط<sup>٤</sup> وهذا الهدف يتمشى مع طموحات معظم الدول الاقليمية الغنية بالنفط لعام/٢٠٣٠ وكما مبين في أدناه<sup>٤</sup>:-



### التوسع المخطط في قدرة توليد الطاقة الكهربائية في العراق لعام / ٢٠٣٠ ٦

(٢) موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته إحدى اهداف مسودة التقرير المقدم لقطاع الكهرباء في

خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨- ٢٠٢٢) حيث ان من ضمن الاهداف هو:-

✓ زيادة الطاقة الانتاجية في المنظومة الكهربائية لتغطية كامل الطلب المتزايد على الطاقة حيث ان

من المتوقع ان يصل الطلب في عام ٢٠٢٢ الى (٢٦٧٩٧) ميكاواط .

✓ تحسين الاداء البيئي لنشاط الكهرباء من خلال تخفيض انبعاثات غاز (CO<sub>2</sub>) وذلك من خلال:-

❖ منح فرص للاستثمار في الطاقة المتجددة وخاصة الشمسية منها.

حيث انه من المتوقع أن تكون الطاقة المضافة من خلال الاستثمار في انشاء محطات

الطاقة الشمسية لغاية الفترة (٢٠٢٠) هي (٢٣٨٠) ميكاواط<sup>١</sup>.

القطاع المستهدف من نشاط المشروع Target sector of project activity				المشروع يساهم في أعادة	المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح Required from the investor for the proposed project		
المباني والخدمات	النقل والاتصالات	زراعي	صناعي		التمويل لغرض التنفيد	تحديث دراسة جدوى	أعداد دراسة جدوى
✓			✓	✓	✓		✓

IP(21)	٢١- تأهيل وتشغيل الشركة العامة للفوسفات مع منجم عكاشات والمناجم الأخرى للفوسفات.		
كلا	هل تتوفر دراسة جدوى للمشروع	تأهيل وتشغيل الشركة العامة للفوسفات مع منجم عكاشات والمناجم الأخرى للفوسفات.	أسم المشروع Project Name
	Is there a feasibility study for the project?	القطاع الصناعي/ الصناعات التحويلية والاستخراجية (عدا النفط)	القطاع Sector
محافظة الانبار / القائم.			موقع المشروع Project Location
دراسة تأهيل وتشغيل مصانع الشركة العامة للفوسفات لاستثمار هذه المصانع و الخامات الفوسفاتية المتوفرة في المنطقة الغربية في انتاج الاسمدة وغيرها من المنتجات الصناعية لادخال الصناعات التحويلية في بيئة اعمال تنافسية تساهم في تحقيق التوازن الاقتصادي والابتعاد عن أقتصاد احادي الجانب يعتمد على تصدير النفط فقط.			هدف المشروع Project Objective
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يدعم المشروع الاهداف اذناه التي هي من ضمن الـ (١٧) هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/٢٠٣٠.</li> </ul> 			أرتباط المشروع بأهداف التنمية المستدامة Sustainable Development Goals / 2030
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>موقف المشروع المقترح (تأهيل وتشغيل الشركة العامة للفوسفات مع منجم عكاشات) من الخطة الاستثمارية :-</u> ✓ غير مدرج (مشروع جديد).</li> <li>• <u>الموقف السابق لمشاريع الشركة العامة للفوسفات من الخطة الاستثمارية لوزارة الصناعة والمعادن :-</u> ✓ جرت عدة مشاريع لتأهيل مصانع الشركة العامة للفوسفات من الخطة الاستثمارية لوزارة لصناعة والمعادن بعد عام ٢٠٠٣ ومنها:- ١) مشروع (تحديث وتطوير معامل الشركة العامة للفوسفات) كلفة المشروع / (٧٥٠٠٠) مليون دينار. نسبة انجاز مالي ومادي / (٩٩%). ٢) مشروع (تحديث وتطوير معامل الشركة العامة للفوسفات / المرحلة الثانية). كلفة المشروع / (٤٠٠٠٠٠) مليون دينار. نسبة الانجاز المالي / (١٤%). نسبة الانجاز المادي / (٢٣%). ✓ علماً ان المشروعين المشار اليهما في اعلاه مرفوعة من الخطة الاستثمارية لوزارة الصناعة والمعادن ومدرج ضمن مشروع تسديد الحسابات المنجزة والمحذوفة لوزارة الصناعة والمعادن.</li> </ul>			الوضع/الموقف الحالي Current Situation


**• ضرورة المشروع:-**

(١) دعم ألامكانيات الذاتية لهذه الشركة وقدرة القطاع الخاص على النهوض عبر استثمار المعامل المتخصصة ضمن هذه الشركة وهي<sup>٩</sup>:-

- ✓ منجم فوسفات عكاشات (مختص بانتاج الصخور الفوسفاتية الخام).
- ✓ معمل تركيز الخامات الفوسفاتية ( مختص بانتاج الصخور المركزة).
- ✓ معمل انتاج حامض الكبريتيك المركز.
- ✓ معمل انتاج حامض الفسفوريك المركز.
- ✓ معمل انتاج السماد الثلاثي المركز (مختص بانتاج السماد المركب NP).
- ✓ معمل انتاج سماد احادي فوسفات الامونيوم (مختص بانتاج سماد الفوسفات الثلاثي المركز TSP).
- ✓ معمل انتاج السماد المركب ( مختص بانتاج سماد الـ MAP).
- ✓ معمل انتاج الامونيا (مختص بانتاج الامونيا).
- ✓ معمل انتاج الفلوريد .

(٢) تقليل حجم الاستيرادات المماثلة لمنتجات هذه الشركة حيث بلغ حجم الاستيرادات للاسمدة فقط في عام ٢٠١٥ حوالي (٧٣) مليون دولار<sup>٤</sup>.

(٣) استثمار الخامات الفوسفاتية المتوفرة في المنطقة الغربية من البلد وزيادة قيمتها المالية عبر تحويلها الى منتجات صناعية ذات قيمة مالية أعلى لدعم قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية الغير نفطية وبالتالي دعم مصادر تمويل الاقتصاد العراقي ، وفي الخريطة و الجدول أدناه سندرج أهم مكامن خامات الفوسفات المثبتة<sup>١٠</sup> :-



ضرورة وأولوية  
المشروع  
Necessity and  
Priority of  
The Project

مناطق المكامن الفسفاتيية في العراق	مفتاح لقراءة الاحتياطي	الاحتياطات المثبتة المتوقعة																															
وادي صواب المبين على الخريطة أعلاه.	- المادة / الفوسفات. - الاستخدامات / صناعة الاسمدة و حامض الفوسفوريك.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الاحتياطي</th> <th>الاصنف</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>بليون طن</td> <td>C<sub>1</sub></td> </tr> <tr> <td>3.5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	الاحتياطي	الاصنف	بليون طن	C <sub>1</sub>	3.5																										
الاحتياطي	الاصنف																																
بليون طن	C <sub>1</sub>																																
3.5																																	
وادي الهري المبين على الخريطة اعلاه.	- المادة / فوسفورايت. - الاستخدامات / صناعة الاسمدة و حامض الفوسفوريك.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الاحتياطي</th> <th>الاصنف</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>مليون طن</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>195</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	الاحتياطي	الاصنف	مليون طن	B	195																										
الاحتياطي	الاصنف																																
مليون طن	B																																
195																																	
منطقة (H3) المبين على الخريطة أعلاه.	- المادة / الفوسفات. - الاستخدامات / صناعة الاسمدة و حامض الفوسفوريك.	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Reserved Categories</th> <th colspan="3">Reser. in thous. tons.</th> </tr> <tr> <th>Locality A</th> <th>Locality B</th> <th>Locality C<sub>2</sub></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A<sub>2</sub></td> <td>468.9</td> <td>960.2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1320.4</td> <td>2408.2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>C<sub>1</sub></td> <td>2149.0</td> <td>11463.4</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>A<sub>2</sub>+B+C<sub>1</sub></td> <td>3938.3</td> <td>14831.8</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>C<sub>2</sub></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>313330.5</td> </tr> <tr> <td>A<sub>2</sub>+B+C<sub>1</sub>+C<sub>2</sub></td> <td>3938.3</td> <td>14831.8</td> <td>313330.5</td> </tr> </tbody> </table>	Reserved Categories	Reser. in thous. tons.			Locality A	Locality B	Locality C <sub>2</sub>	A <sub>2</sub>	468.9	960.2	-	B	1320.4	2408.2	-	C <sub>1</sub>	2149.0	11463.4	-	A <sub>2</sub> +B+C <sub>1</sub>	3938.3	14831.8	-	C <sub>2</sub>	-	-	313330.5	A <sub>2</sub> +B+C <sub>1</sub> +C <sub>2</sub>	3938.3	14831.8	313330.5
Reserved Categories	Reser. in thous. tons.																																
	Locality A	Locality B	Locality C <sub>2</sub>																														
A <sub>2</sub>	468.9	960.2	-																														
B	1320.4	2408.2	-																														
C <sub>1</sub>	2149.0	11463.4	-																														
A <sub>2</sub> +B+C <sub>1</sub>	3938.3	14831.8	-																														
C <sub>2</sub>	-	-	313330.5																														
A <sub>2</sub> +B+C <sub>1</sub> +C <sub>2</sub>	3938.3	14831.8	313330.5																														
عكاشات المبينة على الخريطة اعلاه.	- المادة / الفوسفات. - الاستخدامات / صناعة الاسمدة و حامض الفوسفوريك.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الاحتياطي</th> <th>الاصنف</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>مليون طن</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>417</td> <td></td> </tr> <tr> <td>87</td> <td>C<sub>1</sub></td> </tr> </tbody> </table>	الاحتياطي	الاصنف	مليون طن	B	417		87	C <sub>1</sub>																							
الاحتياطي	الاصنف																																
مليون طن	B																																
417																																	
87	C <sub>1</sub>																																

٤) سد الفجوة والطلب المحلي للاسمدة حيث بلغ حجم الاستيرادات للاسمدة فقط تقريباً (٧٣) مليون دولار

عام/٢٠١٥.

#### • الموأمة الاستراتيجية:-

- ❖ موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته رؤية الأستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة ( ٢٠١٣-٢٠٣٠) فيما يتعلق بـ (تحقيق أعلى مستوى من الايرادات الحكومية، التنوع الاقتصادي، توفير فرص العمل).
- ❖ موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته إحدى اهداف مسودة التقرير النهائي المقدم لقطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية (عدا النفط) في خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨- ٢٠٢٢) حيث ان من ضمن خلاصة الاهداف الاتي ٢:-

- ✓ **الهدف الاول :-** وهو زيادة مساهمة الصناعات التحويلية والاستخراجية غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي الاجمالي.
- ✓ **الهدف الثاني:-** وهو تخفيض تمويل الموازنة الاستثمارية لمشاريع القطاع العام وأيجاد مصادر تمويل أخرى .
- ✓ **الهدف الرابع :-** حماية المنتج الوطني وأيجاد قاعده تسويقية محلية مشجعه للمنتجات المحلية.
- ✓ **الهدف السادس:-** دعم مبادرة القطاع الخاص لتمويل مشاريع محددة ضمن خطة التنمية (صناعات كبيرة ومتوسطه وصغيره ) وضمن المجالات والاولويات التي تم تحديدها من خلال تحليل الثغرات الاستيرادية والصناعات التي يمكن أحلالها بمنتج محلي وبالاعتماد على مواد وخامات محلية وبنفس الكفاءة .

القطاع المستهدف من نشاط المشروع Target sector of project activity				المشروع يساهم في أعادة	المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح Required from the investor for the proposed project		
المباني والخدمات	النقل والاتصالات	زراعي	صناعي		التمويل لغرض التنفيذ	تحديث دراسة جدوى	أعداد دراسة جدوى
		✓	✓	✓	✓		✓



IP(22)	٢٢- تاهيل وتشغيل مصانع الشركة العامة للزجاج والحراريات		
كلا	هل تتوفر دراسة جدوى للمشروع  Is there a feasibility study for the project?	تاهيل وتشغيل مصانع الشركة العامة للزجاج والحراريات	أسم المشروع  Project Name
		القطاع الصناعي/ الصناعات التحويلية والاستخراجية (عدا النفط)	القطاع  Sector
محافظة الانبار			موقع المشروع  Project Location
<p>دراسة تاهيل وتشغيل مصانع الشركة العامة للزجاج والحراريات لاستثمار هذه المصانع في انتاج (الالواح الزجاجية، أواني زجاجية، قناني طبية، صناعة السيراميك للجران والارضيات، صناعة سليكات الصوديوم، صناعة الطابوق الحراري العازل بأنواعه، أنتاج الطابوق البوكسائتي) من خلال أستثمار المواد الاولية المتوفرة في المنطقة الغربية من البلد التي تدخل في هذه الصناعات، والمساهمة في إدخال الصناعات التحويلية في بيئة اعمال تنافسية تساهم في تحقيق التوازن الاقتصادي والابتعاد عن أقتصاد احادي الجانب يعتمد على تصدير النفط فقط.</p>			هدف المشروع  Project Objective
<p>• يدعم المشروع الاهداف أدناه التي هي من ضمن الـ (١٧) هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/٢٠٣٠.</p> 			أرتباط المشروع بأهداف التنمية المستدامة  Sustainable Development Goals / 2030
<p>• <u>موقف المشروع المقترح (تاهيل وتشغيل مصانع الشركة العامة للزجاج والحراريات) من الخطة الاستثمارية لوزارة الصناعة والمعادن:-</u> ✓ غير مدرج (مشروع جديد).</p> <p>• <u>الموقف السابق لمشاريع الشركة من الخطة الاستثمارية لوزارة الصناعة والمعادن:-</u> ✓ جرت عدة مشاريع لتاهيل مصانع الشركة بعد عام ٢٠٠٣ وقبل قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٠) لسنة ٢٠١٥ والمتعلق بدمج الشركات العامة العائدة لوزارة الصناعة والمعادن والممولة ذاتياً وفقاً لمبدء الترشيح في عدد الادارات العامة وتشابة النشاط الفني والموقع الجغرافي، حيث كانت الشركة عبارة عن شركتين عامة وهي الشركة العامة للزجاج والسيراميك والشركة العامة لصناعة الحراريات حيث ان مشاريع التي جرت عليها ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصناعة والمعادن هي:- (١) مشروع (تاهيل الشركة العامة للزجاج والسيراميك / المرحلة الثانية) كلفة المشروع / (٣٨٠٠٠) مليون دينار. نسبة انجاز مالي / (٤٤ %). نسبة انجاز مادي / (٥٢ %). (٢) مشروع (تاهيل الشركة العامة لصناعة الحراريات).</p>			الوضع/الموقف الحالي  Current Situation

كلفة المشروع / (٢٥٠٠٠) مليون دينار.

نسبة الانجاز المالي / (٣٤ %).

نسبة الانجاز المادي / (٣٠ %).

✓ علماً ان المشروعين المشار اليهما في اعلاه مرفوعة من الخطة الاستثمارية لوزارة الصناعة والمعادن ومدرج ضمن مشروع تسديد الحسابات المنجزة والمحذوفة لوزارة الصناعة والمعادن.

### • ضرورة المشروع:-

(١) دعم الإمكانيات الذاتية لهذه الشركة وقدرة القطاع الخاص على النهوض عبر استثمار المعامل المتخصصة ضمن هذه الشركة وهي <sup>٩</sup> :-

✓ معمل الالواح الزجاجية : ينتج الزجاج المنقوش والاملس.

✓ معمل القناني والجرار: متخصص بانتاج القناني والجرار الزجاجية.

✓ معمل القناني الطبية: ينتج العبوات الزجاجية والطبية.

✓ معمل الاواني المنزلية: ينتج الاواني الزجاجية.

✓ معمل انتاج سليكات الصوديوم: ينتج مادة سليكات الصوديوم.

✓ معمل الفلوجة : ينتج الطابوق الحراري بكافة انواعه.

✓ معمل الطابوق الحراري الالوميني: ينتج الطابوق الناري عالي الالومينا.

✓ معمل كاشي الجدران السيراميكي.

✓ معمل كاشي الارضيات السيراميكي.

✓ معمل الادوات الصحية السيراميكية.

(٢) تقليل حجم الاستيرادات المماثلة لمنتجات هذه الشركة حيث بلغ حجم الاستيرادات لبلاط الجدران والتغليف فقط في عام ٢٠١٥ بحوالي (٢٦٢) مليون دولار <sup>٤</sup> .

(٣) الاستفادة واستغلال المواد الاولية الخام المتوفرة في المنطقة الغربية في البلد والتي تدخل في الصناعات المتعلقة بنشاط الشركة وهي (رمال السليكا، حجر الكلس، حجر الدولوميات، كاربونات الصوديوم، اطيان حمراء، بوكسايت، فلنت كلي، كاؤولين، رمل زجاجي ) والمبينة مناطق هذه الخامات واحتياطات هذه الخامات في الجدول أدناه <sup>١٠</sup> .

ضرورة وأولية  
المشروع  
Necessity and  
Priority of  
The Project

مناطق الخامات الاولية الداخلة في نشاط عمل الشركة	مفتاح لقراءة الاحتياطي	المادة / الاستخدامات / الاحتياطات
الأنبار المتمثلة برقم (٧٢) على الخريطة	-	المادة / البوكسايت. الاستخدامات / السمنت الحراري والطابوق الحراري. الاحتياطي / ٧٠٠٠٠٠ طن
الكيلو ١٨٠ / محافظة الانبار	-	المادة / رمال الزجاج والثرمستون. الاستخدامات / صناعة الزجاج .



الاحتياطي طن	الصف	التمثلة برقم ( ٥٦ ) على الخريطة										
19864735	C <sub>1</sub> + B <sub>1</sub> +B <sub>2</sub>	- احتياطي صنف A نسبة										
<ul style="list-style-type: none"> <li>- المادة / رمال الزجاج والثرمستون.</li> <li>- الاستخدامات / صناعة الزجاج .</li> <li>- الاحتياطي لم يخمن.</li> </ul>		شرق الرطبة / محافظة الانبار التمثلة برقم ( ٥٥ ) على الخريطة										
<ul style="list-style-type: none"> <li>- المادة / رمال السيليكا .</li> <li>- الاستخدامات / صناعة الزجاج.</li> <li>- الاحتياطيات مقدرة بـ ١٨,١ مليون م<sup>٣</sup>.</li> </ul>		عيران / محافظة الانبار المتمثلة برقم ( ٥٣ ) على الخريطة أدناه										
<ul style="list-style-type: none"> <li>- المادة / رمال السليكا.</li> <li>- الاستخدامات / صناعة الزجاج.</li> </ul>		شمال وادي الطيارات / محافظة الانبار المتمثلة برقم ( ٥٢ ) على الخريطة										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الاحتياطي مليون م<sup>3</sup></th> <th>الطبقات</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31.5</td> <td>الطبقة العليا</td> </tr> <tr> <td>18.34</td> <td>الطبقة الثانية</td> </tr> </tbody> </table>	الاحتياطي مليون م <sup>3</sup>	الطبقات	31.5	الطبقة العليا	18.34	الطبقة الثانية					
الاحتياطي مليون م <sup>3</sup>	الطبقات											
31.5	الطبقة العليا											
18.34	الطبقة الثانية											
<ul style="list-style-type: none"> <li>- المادة / رمال السليكا.</li> <li>- الاستخدامات / صناعة الزجاج.</li> </ul>		جنوب وادي الصوفي / محافظة الانبار المتمثلة برقم ( ٥١ ) على الخريطة										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الاحتياطي مليون م<sup>3</sup></th> <th>الطبقات</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31.5</td> <td>الطبقة الاولى</td> </tr> <tr> <td>18.34</td> <td>الطبقة الثانية</td> </tr> <tr> <td>54.0</td> <td>الطبقة الثالثة</td> </tr> <tr> <td>37.2</td> <td>الطبقة الرابعة</td> </tr> </tbody> </table>	الاحتياطي مليون م <sup>3</sup>	الطبقات	31.5	الطبقة الاولى	18.34	الطبقة الثانية	54.0	الطبقة الثالثة	37.2	الطبقة الرابعة	
الاحتياطي مليون م <sup>3</sup>	الطبقات											
31.5	الطبقة الاولى											
18.34	الطبقة الثانية											
54.0	الطبقة الثالثة											
37.2	الطبقة الرابعة											
<ul style="list-style-type: none"> <li>- المادة / رمال السيليكا.</li> <li>- الاستخدامات / صناعة الزجاج.</li> </ul>		غرب وادي الطيارة / محافظة الانبار التمثلة برقم ( ٥٠ ) على الخريطة										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الاحتياطي مليون م<sup>3</sup></th> <th>الطبقات</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17</td> <td>الطبقة العليا</td> </tr> <tr> <td>7.5</td> <td>الطبقة السفلى</td> </tr> </tbody> </table>	الاحتياطي مليون م <sup>3</sup>	الطبقات	17	الطبقة العليا	7.5	الطبقة السفلى					
الاحتياطي مليون م <sup>3</sup>	الطبقات											
17	الطبقة العليا											
7.5	الطبقة السفلى											
<ul style="list-style-type: none"> <li>- المادة / حجر الدولومايت.</li> <li>- الاستخدامات / صناعة الزجاج والسيراميك وللصناعات الأولية .</li> </ul>		الحسينيات / محافظة الانبار المتمثلة برقم ( ٤٣ ) على الخريطة										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الاحتياطي طن</th> <th>الصف</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>134605790</td> <td>C<sub>1</sub></td> </tr> <tr> <td>33022390</td> <td>C<sub>2</sub></td> </tr> <tr> <td>167628185</td> <td>C<sub>2</sub>+C<sub>1</sub></td> </tr> </tbody> </table>	الاحتياطي طن	الصف	134605790	C <sub>1</sub>	33022390	C <sub>2</sub>	167628185	C <sub>2</sub> +C <sub>1</sub>			
الاحتياطي طن	الصف											
134605790	C <sub>1</sub>											
33022390	C <sub>2</sub>											
167628185	C <sub>2</sub> +C <sub>1</sub>											
<ul style="list-style-type: none"> <li>- المادة / حجر الدولومايت.</li> </ul>		الرطبة / محافظة الانبار المتمثلة برقم										

<p>- الاستخدامات / صناعة الزجاج العالي النوعية والاستخدامات الاخرى للبنىات والطرق.</p> <table border="1" data-bbox="183 257 662 504"> <thead> <tr> <th>الاحتياطي الف طن</th> <th>الصف</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1119.9</td> <td>A<sub>2</sub></td> </tr> <tr> <td>2434.5</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>3554.4</td> <td>A<sub>2</sub>+B</td> </tr> <tr> <td>2399.1</td> <td>C<sub>1</sub></td> </tr> <tr> <td>5953.5</td> <td>A<sub>2</sub>+B+C<sub>1</sub></td> </tr> <tr> <td>حوالي 6 مليون طن</td> <td>المجموع</td> </tr> </tbody> </table>	الاحتياطي الف طن	الصف	1119.9	A <sub>2</sub>	2434.5	B	3554.4	A <sub>2</sub> +B	2399.1	C <sub>1</sub>	5953.5	A <sub>2</sub> +B+C <sub>1</sub>	حوالي 6 مليون طن	المجموع	<p>( ٤٢ ) على الخريطة</p>	
الاحتياطي الف طن	الصف															
1119.9	A <sub>2</sub>															
2434.5	B															
3554.4	A <sub>2</sub> +B															
2399.1	C <sub>1</sub>															
5953.5	A <sub>2</sub> +B+C <sub>1</sub>															
حوالي 6 مليون طن	المجموع															
<p>- المادة / حجر الكلس - الاستخدامات / لصناعة السمنت الابيض والزجاج .</p> <table border="1" data-bbox="183 638 662 772"> <thead> <tr> <th>الاحتياطي مليون / طن</th> <th>الصف</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>107</td> <td>C<sub>1</sub></td> </tr> <tr> <td>17.4</td> <td>C<sub>2</sub></td> </tr> </tbody> </table>	الاحتياطي مليون / طن	الصف	107	C <sub>1</sub>	17.4	C <sub>2</sub>	<p>وادي غدفي الثاني / محافظة الانبار التمثلة برقم ( ٩ ) على الخريطة ادناه.</p>									
الاحتياطي مليون / طن	الصف															
107	C <sub>1</sub>															
17.4	C <sub>2</sub>															
<p>- المادة / حجر الكلس . - الاستخدامات / صناعة السمنت العادي .</p> <table border="1" data-bbox="183 907 662 1019"> <thead> <tr> <th>الاحتياطي مليون / طن</th> <th>الصف</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>196</td> <td>C<sub>2</sub></td> </tr> </tbody> </table>	الاحتياطي مليون / طن	الصف	196	C <sub>2</sub>	<p>وادي غدفي الأول / محافظة الانبار التمثلة برقم ( ٨ ) على الخريطة .</p>											
الاحتياطي مليون / طن	الصف															
196	C <sub>2</sub>															
<p>- المادة / حجر الكلس - الاستخدامات / صناعة السمنت.</p> <table border="1" data-bbox="207 1153 662 1299"> <thead> <tr> <th>الاحتياطي مليون / طن</th> <th>الصف</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4268</td> <td>C<sub>2</sub></td> </tr> </tbody> </table>	الاحتياطي مليون / طن	الصف	4268	C <sub>2</sub>	<p>وادي صواب / محافظة الانبار التمثلة برقم ( ١٠ ) على الخريطة .</p>											
الاحتياطي مليون / طن	الصف															
4268	C <sub>2</sub>															
<p>- المادة / احجر الكلس. - الاستخدامات / صناعة السمنت الابيض.</p> <table border="1" data-bbox="215 1433 662 1556"> <thead> <tr> <th>الاحتياطي مليون / طن</th> <th>الصف</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>148.09</td> <td>C<sub>1</sub></td> </tr> <tr> <td>630.75</td> <td>C<sub>2</sub></td> </tr> </tbody> </table>	الاحتياطي مليون / طن	الصف	148.09	C <sub>1</sub>	630.75	C <sub>2</sub>	<p>حيفا (H3) / محافظة الانبار التمثل برقم (١١) على الخريطة.</p>									
الاحتياطي مليون / طن	الصف															
148.09	C <sub>1</sub>															
630.75	C <sub>2</sub>															
<p>- المادة / طين فلنتي. - الاستخدامات / سمنت أبيض وطابوق حراريات.</p> <table border="1" data-bbox="223 1691 662 1803"> <thead> <tr> <th>الاحتياطي مليون طن</th> <th>الصف</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	الاحتياطي مليون طن	الصف	10	-	<p>شمال شرق الحسينيات / محافظة الانبار المتمثلة برقم ( ٢٤ ) على الخريطة</p>											
الاحتياطي مليون طن	الصف															
10	-															
<p>- أطيان الكاؤولين البيضاء والملونة . - الاستخدامات / للصناعات الورقية والبلاستيكية ، والكتل الكونكريتية الهندسية (القرميد) .</p>	<p>السمحات / محافظة الانبار المتمثلة برقم ( ٢٥ ) على الخريطة .</p>															

الاحتياطي طن	الصف
160512	C <sub>1</sub> , B <sub>1</sub> للكاؤولين الابيض
1240696	C <sub>2</sub> , C <sub>1</sub> , B <sub>1</sub> للكاؤولين الملون

- المادة / أطيان الكاؤولين البيضاء والملونة.  
- الاستخدامات / للصناعات الورقية والبلاستيكية ،  
والكتل الكونكريتية الهندسية (القرميد) وتزجيج انابيب  
الطين والصناعات الخزفية.

الاحتياطي طن	الصف
11158116	C <sub>1</sub> , A <sub>2</sub> , C <sub>2</sub> للكاؤولين الابيض
22139783	C <sub>1</sub> , A <sub>2</sub> , C <sub>2</sub> للكاؤولين الملون

- المادة / اطيان الكاؤولين .  
- الاستخدامات / استخدام لنوع من انواع الطابوق  
الناري .

- المادة / أطيان الكاؤولين البيضاء .  
- الاستخدامات / العوازل الخزفية الكهربائية الصناعات  
الورقية .

الاحتياطي طن	الصف
19013067	C <sub>1</sub> , B, C <sub>2</sub> للكاؤولين الابيض

- المادة / أطيان الكاؤولين البيضاء والملونة .  
- الاستخدامات / الاطيان الحمراء تدخل في صناعة  
السيراميك، الافران الحرارية، تغليف السقوف، احجار  
البناء، المواد الهندسية.

الاحتياطي مليون طن	الصف
56.391	B, C <sub>1</sub> , A <sub>2</sub> , C <sub>2</sub> للكاؤولين الابيض
1.3	B, C <sub>1</sub> , A <sub>2</sub> , C <sub>2</sub> للكاؤولين الملون

- المادة / أطيان الكاؤولين البيضاء.  
- الاستخدامات / السيراميك ، صناعة الورق و  
استخلاص الالمنيوم.

الاحتياطي طن	الصف
9033763	C <sub>2</sub>

الملصي / محافظة  
الانبار المتمثلة برقم  
( ٢٦ )  
على  
الخريطة .

وادي النجيلي  
منخفض الكعرة /  
محافظة الانبار  
التمثلة برقم ( ٢٧ )  
على الخريطة .


دويخلة / محافظة  
الانبار المتمثلة برقم  
( ٢٨ )  
على  
الخريطة

العقايف / محافظة  
الانبار المتمثلة برقم  
( ٢٩ )  
على  
الخريطة .

شرق الطيارة /  
محافظة الانبار  
التمثلة برقم ( ٣٠ )  
على الخريطة .

الحسينيات / محافظة	- المادة / أطيان الكاؤولين .
الانبار المتمثلة برقم ( ٣١ ) على الخريطة .	- الاستخدام / أستخراج الألومينا .
غرب الحسينيات / محافظة الانبار	- المادة / أطيان الكاؤولين.
التمثلة برقم ( ٣٣ ) على الخريطة .	- الاستخدامات / صناعة السيراميك وقرميد.

الاحتياطي مليون طن	الصف
21.5	طبقة الطين الكاؤوليني العليا صنف (C <sub>1</sub> )
13	طبقة الطين الكاؤوليني الوسطى صنف (C <sub>1</sub> )
16.6	طبقة الطين الكاؤوليني السفلى صنف (C <sub>1</sub> )



### الموأمة الاستراتيجية:-

❖ موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته رؤية الأستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة ( ٢٠١٣-٢٠٣٠ ) فيما يتعلق بـ (تحقيق أعلى مستوى من الإيرادات الحكومية، التنوع الاقتصادي، توفير فرص العمل).

❖ موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته إحدى اهداف مسودة التقرير النهائي المقدم لقطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية (عدا النفط) في خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨- ٢٠٢٢) حيث ان من ضمن خلاصة الاهداف الاتي ٣ :-

✓ **الهدف الاول :-** وهو زيادة مساهمة الصناعات التحويلية والاستخراجية غير النفطية في

أجمالي الناتج المحلي الاجمالي.

✓ **الهدف الثاني:-** وهو تخفيض تمويل الموازنة الاستثمارية لمشاريع القطاع العام وأيجاد

مصادر تمويل أخرى .

✓ الهدف الرابع :- حماية المنتج الوطني وأيجاد قاعده تسويقية محلية مشجعه للمنتجات المحلية.

✓ الهدف السادس:- دعم مبادرة القطاع الخاص لتمويل مشاريع محددة ضمن خطة التنمية (صناعات كبيرة ومتوسطه وصغيره ) وضمن المجالات والاولويات التي تم تحديدها من خلال تحليل الثغرات الاستيرادية والصناعات التي يمكن أحلالها بمنتج محلي وبالاعتماد على مواد وخامات محلية وبنفس الكفاءه .

القطاع المستهدف من نشاط المشروع Target sector of project activity				المشروع يساهم في أعادة	المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح Required from the investor for the proposed project		
المباني والخدمات	النقل والاتصالات	زراعي	صناعي		التمويل لغرض التنفيذ	تحديث دراسة جدوى	أعداد دراسة جدوى
✓			✓	✓	✓		✓

IP(23)	٢٣- تاهيل وتشغيل الشركة العامة لكبريت المشراق		
كلا	هل تتوفر دراسة جدوى للمشروع  Is there a feasibility study for the project?	تاهيل وتشغيل الشركة العامة لكبريت المشراق	اسم المشروع Project Name
		القطاع الصناعي / الصناعات التحويلية والاستخراجية (عدا النفط)	القطاع Sector
محافظة نينوى / قضاء الشرقاط.			موقع المشروع Project Location
دراسة تاهيل وتشغيل مصانع الشركة العامة لكبريت المشراق لاستثمار هذه المصانع و الخامات المتوفرة في البلد في انتاج الكبريت المصفى (سائل و صلب) والكبريت الزراعي (مسحوق) ومادة الشب (كبريتات الالمنيوم) وأدخال الصناعات التحويلية في بيئة اعمال تنافسية تساهم في تحقيق التوازن الاقتصادي والابتعاد عن اقتصاد احادي الجانب يعتمد على تصدير النفط فقط.			هدف المشروع Project Objective
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يدعم المشروع الاهداف أدناه التي هي من ضمن الـ (١٧) هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/٢٠٣٠.</li> </ul> 			ارتباط المشروع بأهداف التنمية المستدامة Sustainable Development Goals / 2030
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>موقف المشروع المقترح (تاهيل وتشغيل الشركة العامة لكبريت المشراق) من الخطة الاستثمارية لوزارة الصناعة والمعادن:-</u> ✓ غير مدرج (مشروع جديد).</li> <li>• <u>الموقف السابق لمشاريع الشركة العامة لكبريت المشراق من الخطة الاستثمارية لوزارة الصناعة والمعادن:-</u> ✓ جرى تاهيل للشركة بمشروع (تاهيل الشركة العامة لكبريت المشراق) والممول من الخطة الاستثمارية لوزارة لصناعة والمعادن لكن تعثر تنفيذ هذا المشروع بسبب الاحداث التي جرت بعد عام ٢٠١٤ حيث ان تفاصيل هذا المشروع هي :- - كلفة المشروع / ١٠٠٠٠٠٠٠ مليون دينار. - نسبة الانجاز المالي / (٣١ %). - نسبة الانجاز المادي / (٤٠ %).</li> </ul>			الوضع/الموقف الحالي Current Situation

✓ علماً ان المشروع المشار اليه في اعلاه مرفوعة من الخطة الاستثمارية لوزارة الصناعة والمعادن ومدرج ضمن مشروع تسديد الحسابات المنجزة والمحذوفة لوزارة الصناعة والمعادن.

• **ضرورة المشروع:-**

(١) دعم ألامكانيات الذاتية لهذه الشركة وقدرة القطاع الخاص على النهوض عبر استثمار المعامل المتخصصة ضمن هذه الشركة وهي<sup>١</sup>:-

✓ معمل تصفية الكبريت: مختص بإنتاج الكبريت المصفي.

✓ معمل انتاج حامض الكبريتيك: مختص بإنتاج حامض الكبريتيك المركز.

✓ معمل انتاج الشب: مختص بإنتاج الشب النقي.

✓ خط انتاج الكبريت الزراعي: مختص بإنتاج الكبريت الزراعي.

(٢) تقليل حجم الاستيرادات المماثلة لمنتجات هذه الشركة حيث بلغ حجم الاستيرادات (حامض الكبريتيك ، هيدروكسيد الصوديوم ، كاربونات الكالسيوم ، ماء مقطر) فقط في عام ٢٠١٥ حوالي (٥٠) مليون دولار<sup>٤</sup>.

(٣) الاستفادة واستغلال المواد الاولية الخام المتوفرة في البلد والتي تدخل في الصناعات المتعلقة بنشاط الشركة وهي (الكبريت، هيدروكسيد الألمنيوم) والمبينة مناطق هذه الخامات واحتياطات هذه الخامات في الجدول أدناه<sup>١٠</sup>.

ضرورة وألوية  
المشروع  
Necessity and  
Priority of  
The Project

مناطق الخامات الاولية الداخلة في نشاط عمل الشركة	مفتاح لقراءة الاحتياطي	الاحتياطات المثبتة المتوقعة										
مشراق ٢ / محافظة نينوى المتمثلة برقم ( ٤٧ ) على الخريطة أدناه.	-	المادة / كبريت. الاستخدامات / حامض الكبريتيك ، زراعي.										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>الاحتياطي مليون طن</th> <th>الطبقات</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.6</td> <td>الطبقة الاولى</td> </tr> <tr> <td>24.3</td> <td>الطبقة الثانية</td> </tr> <tr> <td>39.9</td> <td>الطبقة الثالثة</td> </tr> <tr> <td>65.8</td> <td>المجموع</td> </tr> </tbody> </table>	الاحتياطي مليون طن	الطبقات	1.6	الطبقة الاولى	24.3	الطبقة الثانية	39.9	الطبقة الثالثة	65.8	المجموع
الاحتياطي مليون طن	الطبقات											
1.6	الطبقة الاولى											
24.3	الطبقة الثانية											
39.9	الطبقة الثالثة											
65.8	المجموع											
مشراق ٣ / محافظة نينوى المتمثلة برقم ( ٤٨ ) على الخريطة أدناه.	-	المادة / كبريت. الاستخدامات / صناعي.										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>الاحتياطي طن</th> <th>الطبقات</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16721764</td> <td>الطبقة الاولى</td> </tr> <tr> <td>119629042</td> <td>الطبقة الثانية</td> </tr> <tr> <td>10526281</td> <td>الطبقة الثالثة</td> </tr> <tr> <td>261078341</td> <td>المجموع</td> </tr> </tbody> </table>	الاحتياطي طن	الطبقات	16721764	الطبقة الاولى	119629042	الطبقة الثانية	10526281	الطبقة الثالثة	261078341	المجموع
الاحتياطي طن	الطبقات											
16721764	الطبقة الاولى											
119629042	الطبقة الثانية											
10526281	الطبقة الثالثة											
261078341	المجموع											
حقل لزاكة / محافظة نينوى المتمثلة برقم	-	المادة / كبريت. الاستخدامات / صناعي.										

- احتياطي صنف A نسبة  
الخطأ ١٥-٢٠%.







<p>✓ الهدف السادس:- دعم مبادرة القطاع الخاص لتمويل مشاريع محددة ضمن خطة التنمية (صناعات كبيرة ومتوسطة وصغيرة) وضمن المجالات والاولويات التي تم تحديدها من خلال تحليل الثغرات الاستيرادية والصناعات التي يمكن أحلالها بمنتج محلي وبالاعتماد على مواد وخامات محلية وبنفس الكفاءة .</p> <p>ومن هذه الخامات هو خام الكبريت الذي يعتبر المادة الاولية في صناعة الكبريت المصفى السائل والصلب والشب والكبريت الزراعي وغيره من المنتجات الصناعية، حيث أن حجم الاستيرادات حيث بلغ حجم الاستيرادات (حامض الكبريتيك ، هيدروكسيد الصوديوم ، كاربونات الكالسيوم ، ماء مقطر) فقط في عام ٢٠١٥ حوالي (٥٠) مليون دولار .</p>							
القطاع المستهدف من نشاط المشروع Target sector of project activity				المشروع يساهم في أعادة	المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح Required from the investor for the proposed project		
المباني والخدمات	النقل والاتصالات	زراعي	صناعي		التمويل لغرض التنفيد	تحديث دراسة جدوى	أعداد دراسة جدوى
			✓	✓	✓		✓

IP(24) & IP(25)	<p>٢٤- تأهيل وتشغيل مصنع البان نينوى. ٢٥- تأهيل وتشغيل مصنع سكر نينوى وميسان.</p>		
<p>كلا</p>	<p>هل تتوفر دراسة جدوى للمشروع</p> <p>Is there a feasibility study for the project?</p>	<p>- تأهيل وتشغيل مصنع البان نينوى. - تأهيل وتشغيل مصنع سكر نينوى وميسان.</p>	<p>أسم المشروع Project Name</p>
		<p>القطاع الصناعي/ الصناعات التحويلية والاستخراجية (عدا النفط)</p>	<p>القطاع Sector</p>
		<p>محافظة نينوى / مصنع البان نينوى ، مصنع سكر نينوى محافظة ميسان / مصنع سكر ميسان.</p>	<p>موقع المشروع Project Location</p>
		<p>دراسة تأهيل وتشغيل المصانع المبينة في أعلاه لاستثمار هذه المصانع والامكانات المتوفرة فيها في تقليل الاستيراد لمنتجات هذه المصانع وتعزيز السوق بالكميات المطلوبة لهذه المنتجات بالكميات والموصفات المطلوبة وبالتالي أدخل الصناعات التحويلية في بيئة أعمال تنافسية تساهم في تحقيق التوازن الاقتصادي والابتعاد عن أقتصاد احادي الجانب يعتمد على تصدير النفط فقط.</p>	<p>هدف المشروع Pro ject Objective</p>
	<p>يدعم المشروع الاهداف أدناه التي هي من ضمن الـ (١٧) هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/٢٠٣٠.</p>		<p>أرتباط المشروع بأهداف التنمية المستدامة Sustainable Development Goals / 2030</p>
		<p>• <u>موقف المشروعين المقترحين من الخطة الاستثمارية لوزارة الصناعة والمعادن:-</u> ✓ غير مدرج (مشروع جديد). • <u>الموقف السابق للمشاريع المقترحة في اعلاه :-</u> ✓ أن مصنع البان الموصل ( الحدياء ) ومصنع سكر نينوى وميسان هو تابع الى الشركة العامة للمنتوجات الغذائية والتي تشكلت هذه الشركة بعد قرار دمج الشراكات العامة العائدة لوزارة الصناعة والمعادن والممولة ذاتياً، حيث انه سابقاً كان مصنع البان الحدياء تابع الى الشركة العامة لمنتجات الالبان ومصنع سكر نينوى وميسان تابع الى الشركة العامة لصناعة السكر ومن مشاريع التاهيل لهذه المصانع هي :- ✓ مشروع تاهيل خط انتاج السكر المصفى ( الابيض ) في معمل سكر ميسان. - كلفة المشروع / ٩٣٠٠ مليون دينار. - نسبة الانجاز المالي / ( ٩٤ % ). - نسبة الانجاز المادي / ( ٩٥ % ). ✓ مشروع تاهيل خدمات انتاج السكر الابيض في معمل سكر ميسان - كلفة المشروع / ١٨٦٠٠ مليون دينار.</p>	<p>الوضع/الموقف الحالي Current Situation</p>

- نسبة الانجاز المالي / ( ١١ %).
  - نسبة الانجاز المادي / ( ١٥ %).
  - ✓ مشروع تاهيل وحدة معالجة المياه الصناعية المصروفة من معامل السكر والخميرة في الموصل.
  - كلفة المشروع / ٩٧١٦ مليون دينار.
  - نسبة الانجاز المالي / ( ٨٩ %).
  - نسبة الانجاز المادي / ( ٨٧ %).
  - ✓ مشروع تأهيل الشركة العامة لمنتجات الالبان.
  - كلفة المشروع / ٣٣٠٠٠ مليون دينار.
  - نسبة الانجاز المالي / ( ٩٨ %).
  - نسبة الانجاز المادي / ( ١٠٠ %).
  - ✓ مشروع تأهيل مصانع ومزرعة الشركة وتحويل معمل الخميرة والكحول (الموصل، ميسان).
  - كلفة المشروع / ٦٧٠٠٠ مليون دينار.
  - نسبة الانجاز المالي / ( ١١ %).
  - نسبة الانجاز المادي / ( ٢٥ %).
- علماً أن المشاريع المشار اليها في اعلاه مرفوعة من الخطة الاستثمارية لوزارة الصناعة والمعادن ومدرج ضمن مشروع تسديد الحسابات المنجزة والمحذوفة لوزارة الصناعة والمعادن.

#### • ضرورة المشروع:-

- (١) دعم الإمكانيات الذاتية لهذه المصانع وقدرة القطاع الخاص على النهوض عبر استثمار المشآت والخطوط الانتاجية المتخصصة ضمن هذه المصانع والتي هي ١١ :-
- ✓ مصنع البان الموصل الطاقة المتاحة (٥٨٨٥) طن منتجات / سنة.
  - ✓ مصنع السكر والخميرة في الموصل ( الطاقة الانتاجية للسكر الابيض من بنجر سكري وسكر خام ٨٨٤٠٠ طن/ سنة ) ، ( الطاقة الانتاجية للسكر الابيض من السكر الخام ١١٤٠٠٠ طن/سنة)، ( الطاقة الانتاجية للخميرة الطرية ١٥١٥ طن /سنة).
  - ✓ مصنع ومزرعة قصب السكر في ميسان (الطاقة الانتاجية للسكر الابيض من القصب السكري والسكر الخام ٦١٠٢٠ طن/سنة)، (الطاقة الانتاجية للسكر الابيض من السكر الخام ٧٥٠٠٠ طن/سنة).

- (٢) تقليل حجم الاستيرادات المماثلة لمنتجات هذه المصانع حيث بلغ حجم الاستيرادات (منتجات الالبان ومنتجات الحليب الاخرى الغذائية) فقط في عام ٢٠١٥ حوالي (٤٠٠) مليون دولار.

#### • الموأمة الاستراتيجية:-

- ❖ موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته رؤية الأستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة ( ٢٠١٣-٢٠٣٠ ) فيما يتعلق بـ (تحقيق أعلى مستوى من الإيرادات الحكومية، التنوع الاقتصادي، توفير فرص العمل).

ضرورة وألوية  
المشروع

Necessity and  
Priority of  
The Project

- ❖ موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته إحدى اهداف مسودة التقرير النهائي المقدم لقطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية (عدا النفط) في خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨ - ٢٠٢٢) حيث ان من ضمن خلاصة الاهداف الاتي ٣ :-
- ✓ **الهدف الاول :-** وهو زيادة مساهمة الصناعات التحويلية والاستخراجية غير النفطية في أجمالي الناتج المحلي الاجمالي.
  - ✓ **الهدف الثاني :-** وهو تخفيض تمويل الموازنة الاستثمارية لمشاريع القطاع العام وأيجاد مصادر تمويل أخرى .
  - ✓ **الهدف الرابع :-** حماية المنتج الوطني وأيجاد قاعده تسويقية محلية مشجعه للمنتجات المحلية.
  - ✓ **الهدف السادس :-** دعم مبادرة القطاع الخاص لتمويل مشاريع محددة ضمن خطة التنمية (صناعات كبيرة ومتوسطه وصغيره ) وضمن المجالات والاولويات التي تم تحديدها من خلال تحليل الثغرات الاستيرادية والصناعات التي يمكن أحلالها بمنتج محلي وبالاعتماد على مواد وخامات محلية وبنفس الكفاءه .

القطاع المستهدف من نشاط المشروع Target sector of project activity				المشروع يساهم في أعادة	المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح Required from the investor for the proposed project		
المباني والخدمات	النقل والاتصالات	زراعي	صناعي		التمويل لغرض التففيذ	تحديث دراسة جدوى	أعداد دراسة جدوى
		✓	✓	✓	✓		✓

IP(26)	٢٦- تاهيل وتشغيل مصنع ادوية نينوى		
كلا	هل تتوفر دراسة جدوى للمشروع <b>Is there a feasibility study for the project?</b>	تاهيل وتشغيل مصنع ادوية نينوى	أسم المشروع <b>Project Name</b>
		القطاع الصناعي/ الصناعات التحويلية والاستخراجية (عدا النفط)	القطاع <b>Sector</b>
محافظة نينوى			موقع المشروع <b>Project Location</b>
دراسة تأهيل وتشغيل مصنع أدوية نينوى لاستثمار هذا المصنع والامكانات المتوفرة فيه في تقليل الاستيراد وتعزيز السوق بالكميات المطلوبة للمنتجات الطبية وبحسب الموصفات المطلوبة وبالتالي أدخل الصناعات التحويلية في بيئة اعمال تنافسية تساهم في تحقيق التوازن الاقتصادي والابتعاد عن أقتصاد احادي الجانب يعتمد على تصدير النفط فقط.			هدف المشروع <b>Project Objective</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>يدعم المشروع الاهداف ادناه التي هي من ضمن الـ (١٧) هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/٢٠٣٠.</li> </ul>			ارتباط المشروع بأهداف التنمية المستدامة <b>Sustainable Development Goals / 2030</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>موقف المشروعين المقترحين من الخطة الاستثمارية لوزارة الصناعة والمعادن:-</b></li> <li>✓ غير مدرج (مشروع جديد).</li> <li><b>الموقف السابق للمشاريع المقترحة في اعلاه :-</b></li> <li>✓ أن مصنع أدوية نينوى هو تابع الى الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية والتي تشكلت هذه الشركة بعد قرار دمج الشراكات العامة العائدة لوزارة الصناعة والمعادن والممولة ذاتياً، حيث ان هذا المصانع قبل هذا القرار كان عبارة عن شركة عامة بأسم (الشركة العامة للادوية والمستلزمات الطبية / نينوى) و جرت عليه عمليات تأهيل ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة الصناعة والمعادن ضمن مشروع (أدوية نينوى) :-</li> <li>- كلفة المشروع / ٣٥٠٠٠ مليون دينار.</li> <li>- نسبة الانجاز المالي / ( ٩١ %).</li> <li>- نسبة الانجاز المادي / ( ٨٠ %).</li> <li>علماً أن المشروع المشار اليه في اعلاه مرفوع من الخطة الاستثمارية لوزارة الصناعة والمعادن ومدرج ضمن مشروع تسديد الحسابات المنجزة والمحذوفة لوزارة الصناعة والمعادن.</li> </ul>			الوضع/الموقف الحالي <b>Current Situation</b>

### • ضرورة المشروع:-

- (١) دعم ألامكانيات الذاتية لهذا المصنع وقدرة القطاع الخاص على النهوض به عبر استثمار المشآت والخطوط الانتاجية المتخصصة ضمن هذه المصنع في أنتاج المستحضرات الصيدلانية ومن ضمن الاقسام الانتاجية لهذا المصنع (قسم الحبوب، قسم الشراب وقطرات الفم، قسم الخلاصات والمعقمات، قسم المراهم والتحاميل، قسم قطرات العيون، قسم البخاخات، قسم المضادات الحياتية، قسم الاميولات) <sup>٩</sup> .
- (٢) تقليل حجم الاستيرادات المماثلة لمنتجات هذه المصنع من الادوية والمنتجات الصيدلانية حيث بلغ حجم الاستيرادات (للمنتجات الصيدلانية) في عام ٢٠١٥ حوالي (٧٢٩,٨) مليون دولار <sup>٤</sup> .

### • الموأمة الاستراتيجية:-

- ❖ موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته رؤية الأستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة ( ٢٠١٣-٢٠٣٠) فيما يتعلق بـ (تحقيق أعلى مستوى من الايرادات الحكومية، التنوع الاقتصادي، توفير فرص العمل).
- ❖ موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته إحدى اهداف مسودة التقرير النهائي المقدم لقطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية (عدا النفط) في خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨- ٢٠٢٢) حيث ان من ضمن خلاصة الاهداف الاتي <sup>٣</sup> :-

ضرورة وأولوية  
المشروع

Necessity and  
Priority of  
The Project

- ✓ **الهدف الاول :-** وهو زيادة مساهمة الصناعات التحويلية والاستخراجية غير النفطية في أجمالي الناتج المحلي الاجمالي.
- ✓ **الهدف الثاني:-** وهو تخفيض تمويل الموازنة الاستثمارية لمشاريع القطاع العام وأيجاد مصادر تمويل أخرى .
- ✓ **الهدف الرابع :-** حماية المنتج الوطني وأيجاد قاعده تسويقية محلية مشجعه للمنتجات المحلية.
- ✓ **الهدف السادس:-** دعم مبادرة القطاع الخاص لتمويل مشاريع محددة ضمن خطة التنمية (صناعات كبيرة ومتوسطه وصغيره ) وضمن المجالات والاولويات التي تم تحديدها من خلال تحليل الثغرات الاستيرادية والصناعات التي يمكن أحلالها بمنتج محلي وبالاعتماد على مواد وخامات محلية وبنفس الكفاءه .

القطاع المستهدف من نشاط المشروع Target sector of project activity				المشروع يساهم في أعادة	المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح Required from the investor for the proposed project		
المباني والخدمات	النقل والاتصالات	زراعي	صناعي		التمويل لغرض التنفيذ	تحديث دراسة جدوى	أعداد دراسة جدوى
√			√	√	√		√



IP(27)	٢٧-مشروع النبراس للبتروكيمياويات		
دراسة أولية (ITP)	هل تتوفر دراسة جدوى للمشروع <b>Is there a feasibility study for the project?</b>	مشروع النبراس للبتروكيمياويات	أسم المشروع <b>Project Name</b>
		القطاع الصناعي/ الصناعات التحويلية والاستخراجية (عدا النفط)	القطاع <b>Sector</b>
محافظة البصرة.			موقع المشروع <b>Project Location</b>
<p>أكمال مرحلة الدراسات وصولاً الى دراسة الـ (FEED) لمشروع النبراس للبتروكيمياويات والتمهيد لبدء تنفيذ المشروع بأحد أساليب الاستثمار واستغلال كميات الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط في انتاج البولي اثيلين العالي والواطئ الكثافة (LDPE، HDPE) واحادي اثيلين كلايكلول (MEG) والتي تدخل في العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ان نطاق المشروع المقترح هو :-</p>			
<p>أكمال مرحلة الدراسات لمشروع نبراس وصولاً الى دراسة الـ FEED والتي على ضوئها ستحدد كلفة الاستثمار النهائي للمشروع</p> <p>من ضمن الدراسات تحديد الخيار الأفضل في تجهيز غازي الايثان والميثان للمجمع بصورة مباشرة وترك هذه المهمة لوزارة النفط لتجهيز الغاز المصاحب للمجمع وتوفير المعدات التخصصية لعزل غازي الايثان والميثان من الغاز المصاحب</p> <p>بعد الوصول الى كلفة الاستثمار النهائي المطلوب للمشروع تحديد الطريقة الأفضل للاستثمار</p> <p>البدء بتنفيذ المشروع</p>			هدف المشروع <b>Project Objective</b>

• يدعم المشروع الاهداف أدناه التي هي من ضمن الـ (١٧) هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/٢٠٣٠.



ارتباط المشروع بأهداف التنمية المستدامة  
Sustainable Development Goals / 2030

• موقف المشروع من الخطة الاستثمارية لوزارة الصناعة والمعادن:-

- ✓ غير مدرج (مشروع جديد).
- ✓ ان المبالغ المطلوبة لانجاز مرحلة الـ (Pre-FEED & FEED) من الدراسات للمشروع هي بحوالي (١٢٢) مليون دولار حسب كتاب وزارة الصناعة والمعادن ذي العدد /٦٨٠١٨/ في ٢٠١٧/١٢/٢٧.


• الموقف السابق للمشروع المقترح :-

- ✓ تم المباشرة بدراسة الـ (Initial Technical Package) وذلك بالشراكة مع شركة شل العالمية لمشروع نبراس وبسبب الازمة المالية التي يمر بها البلد سيحصل هنالك تعثر في تغطية حصة الجانب العراقي أتجاه الدراسات المطلوبة للوصول الى الكلفة النهائية المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مشروع نبراس.

الوضع/الموقف الحالي  
Current Situation

• ضرورة المشروع:-

- (١) أستثمار كميات الغاز المنتج من الحقول الجنوبية والذي وصل لشركة نفط الجنوب حوالي (٢٠٢١) مقمق/يوم وشركة نفط ميسان (٢٢١) مقمق/يوم<sup>٣</sup> حيث ان مجمع نبراس سيستثمر (١٧٠) مقمق/يوم من غاز الايثان و (٥٥) مقمق/يوم من غاز الميثان في انتاج مواد صناعية ذات قيمة أعلى وهي البولي اثيلين (PE) واحادي اثيلين كلايكول (MEA) ومنتجات ثانوية اخرى، حيث ان نطاق عمل المشروع يبين في ادناه:-



ضرورة وأولوية المشروع  
Necessity and Priority of The Project

- (٢) تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر تغطية الطلب المحلي لمنتجات هذا المجمع والتشجيع على قيام صناعات ثانوية اخرى مرتبطة بمنتجات هذا المجمع مما يشجع على الدخول باستثمارات جديدة متعلقة بصناعات متوسطة وصغيرة وتوجيه الفائض للتصدير حيث بلغ استيراد (انابيب وخراطيم من بوليمرات الاثيلين ، حقائب ، أكياس ، خزانات ، أدوات بناء من اللدائن) في عام /٢٠١٥ حوالي (٢٤٥) مليون دولار<sup>٤</sup>.

• **الموامة الاستراتيجية:-**

- (١) موامة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته رؤية الأستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة ( ٢٠١٣-٢٠٣٠) فيما يتعلق ب (تحقيق أعلى مستوى من الايرادات الحكومية، التنوع الاقتصادي، توفير فرص العمل).
- (٢) موامة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته إحدى اهداف مسودة التقرير النهائي المقدم لقطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية (عدا النفط) في خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨- ٢٠٢٢) حيث ان من ضمن خلاصة الاهداف الاتي ٣ :-
- ✓ **الهدف الاول :-** وهو زيادة مساهمة الصناعات التحويلية والاستخراجية غير النفطية في أجمالي الناتج المحلي الاجمالي.
  - ✓ **الهدف الثاني:-** وهو تخفيض تمويل الموازنة الاستثمارية لمشاريع القطاع العام وأيجاد مصادر تمويل أخرى .
  - ✓ **الهدف الخامس :-** دعم المشاريع الاستراتيجية المهمة ومن هذه المشاريع هو (مشروع النديراس البتروكيمياوي).
  - ✓ **الهدف السادس:-** دعم مبادرة القطاع الخاص لتمويل مشاريع محددة ضمن خطة التنمية (صناعات كبيرة ومتوسطه وصغيره ) وضمن المجالات والاولويات التي تم تحديدها من خلال تحليل الثغرات الاستيرادية والصناعات التي يمكن أحلالها بمنتج محلي وبالاتماد على مواد وخامات محلية وبنفس الكفاءة .

القطاع المستهدف من نشاط المشروع Target sector of project activity				المشروع يساهم في أعادة أعمار المناطق المحررة	المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح Required from the investor for the proposed project		
المباني والخدمات	النقل والاتصالات	زراعي	صناعي		التمويل لغرض التنفيذ	تحديث دراسة جدوى حسب رغبة الجهة المستثمرة	أعداد دراسة جدوى (أستكمال دراسة الجدوى)
			✓		✓		✓

<p><b>IP(28) &amp; IP(29)</b></p>	<p><b>٢٨- أستكمال تنفيذ وتشغيل المدينة الصناعية في ذي قار</b>  <b>٢٩- أنشاء وتشغيل المدينة الصناعية في الانبار</b></p>		
<p>هل تتوفر دراسة جدوى للمشروع</p> <p>توجد دراسة جدوى للمشروع</p>	<p><b>Is there a feasibility study for the project?</b></p>	<p>أستكمال وتشغيل المدينة الصناعية في ذي قار</p> <p>أنشاء وتشغيل المدينة الصناعية في الانبار</p>	<p>أسم المشروع</p> <p><b>Project Name</b></p>
		<p>القطاع الصناعي/ الصناعات التحويلية والاستخراجية (عدا النفط)</p>	<p>القطاع</p> <p><b>Sector</b></p>
<p>محافظة الانبار / أنشاء وتشغيل المدينة الصناعية في الانبار.</p> <p>محافظة ذي قار / أستكمال وتشغيل المدينة الصناعية في ذي قار</p>			<p>موقع المشروع</p> <p><b>Project Location</b></p>
<p>استكمال وتشغيل المدينة الصناعية في ذي قار وانشاء المدينة الصناعية في الانبار حيث يتضمن المشروع تقسيم اراضي المدن الصناعية الى مناطق صناعية ومساحات خضراء وطرق ومساحات وفق أسس علمية صحيحة وتصميم عمراني متطور ثم تقسيم المناطق الصناعية الى قطع ذات مساحات مناسبة لتلبية احتياجات الانشطة المختلفة كل حسب اختصاصه مع ائصال جميع الخدمات الضرورية لهذه المدن الصناعية من كهرباء وماء وشبكة تصريف مياه الامطار ومعالجة المياه الصناعية الثقيلة اضافة الى المرافق الحكومية الخاصة لتشجيع قيام الصناعات الصغيرة والمتوسطة والترابط بين هذه الصناعات داخل كل مدينة وتوسيع وزيادة فرص العمل.</p>			<p>هدف المشروع</p> <p><b>Project Objective</b></p>
<p>• يدعم المشروع الاهداف اذناه التي هي من ضمن الـ (١٧) هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/٢٠٣٠.</p> 			<p>أرتباط المشروع بأهداف التنمية المستدامة</p> <p><b>Sustainable Development Goals / 2030</b></p>
<p>• <b>موقف المشروعين المقترحين من الخطة الاستثمارية لوزارة الصناعة والمعادن:-</b></p> <p>✓ مشروع انشاء المدينة الصناعية في الانبار / مرفوع من الخطة الاستثمارية لوزارة الصناعة والمعادن ولم تتم المباشرة به بسبب الازمة المالية التي يمر بها البلد:-</p> <p>كلفة المشروع / ٥٤٨٠٠٠٠ مليون دينار.</p> <p>نسبة الانجاز المالي / (٠ %).</p> <p>نسبة الانجاز المادي / (٠ %).</p> <p>✓ استكمال تنفيذ وتشغيل المدينة الصناعية في ذي قار / مشروع مستمر ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصناعة والمعادن وعلى مرحلتين :-</p> <p>❖ مشروع المجمعات الصناعية لموقعين (البصرة، ذي قار)</p> <p>الكلفة / ٨٠٠٠٠٠ مليون دينار.</p>			<p>الوضع/الموقف الحالي</p> <p><b>Current Situation</b></p>

نسبة الانجاز المالي / ( ٩٥ %).

نسبة الانجاز المادي / ( ٦٤,٧ %).

❖ مشروع انشاء المجمعات الصناعية في العراق / المرحلة الثانية.

نسبة الانجاز المالي / ( ٤ %).

نسبة الانجاز المادي / ( ٦١,٣ %).

#### • ضرورة المشروع:-

- (١) جذب المستثمرين المحليين والعرب والاجانب.
- (٢) تقليل البطالة وخلق فرص عمل متنوعة وبأعداد كبيرة.
- (٣) دعم القطاع الخاص وتفعيل دوره في تطوير القطاع الصناعي .
- (٤) سهولة معالجة المياه المتخلفة من الصناعة واستخدامها في سقي المزروعات .
- (٥) تقليل التلوث داخل المدن ضمن المحددات المسموح بها عالميا.
- (٦) المحافظة على مصادر المياه .
- (٧) تقليل الضغط عن مصادر الطاقة الكهربائية في المدن.
- (٨) تطبيق القوانين والتشريعات الساندة للنشاط الصناعي ببسر .
- (٩) سهولة جمع ونقل المخلفات الخطرة من المدن الصناعية.
- (١٠) ايجاد بيئة صناعية تشجع على خلق وتنشيط الصناعات المترابطة.

#### • الموأمة الاستراتيجية:-

❖ موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته رؤية الأستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة ( ٢٠١٣-٢٠٣٠ ) فيما يتعلق بـ (تحقيق أعلى مستوى من الإيرادات الحكومية، التنوع الاقتصادي، توفير فرص العمل).

❖ موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته إحدى اهداف مسودة التقرير النهائي المقدم لقطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية (عدا النفط) في خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨- ٢٠٢٢) حيث ان من ضمن خلاصة الاهداف الاتي ٣ :-

✓ **الهدف الاول :-** وهو زيادة مساهمة الصناعات التحويلية والاستخراجية غير النفطية في

أجمالي الناتج المحلي الاجمالي.

✓ **الهدف الثاني:-** وهو تخفيض تمويل الموازنة الاستثمارية لمشاريع القطاع العام وأيجاد

مصادر تمويل أخرى .

✓ **الهدف الخامس :-** دعم المشاريع الاستراتيجية المهمة ومنها (مشروع المجمعات الصناعية).

✓ **الهدف السادس:-** دعم مبادرة القطاع الخاص لتمويل مشاريع محددة ضمن خطة التنمية

(صناعات كبيرة ومتوسطه وصغيره ) وضمن المجالات والاولويات التي تم تحديدها من

ضرورة وأولوية  
المشروع

Necessity and  
Priority of  
The Project


خلال تحليل الثغرات الاستراتيجية والصناعات التي يمكن أحلالها بمنتج محلي وبالاعتماد على مواد وخامات محلية وبنفس الكفاءة .

القطاع المستهدف من نشاط المشروع Target sector of project activity				المشروع يساهم في أعادة	المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح Required from the investor for the proposed project		
المباني والخدمات	النقل والاتصالات	زراعي	صناعي		التمويل لغرض التنفيذ	تحديث دراسة جدوى	أعداد دراسة جدوى
√			√	√	√	حسب رغبة الجهة المستثمرة	


IP(30) & IP(31)	<b>٣٠- المدينة الصناعية في البصرة (حسب دراسة UNIDO)</b> <b>٣١- المدينة الصناعية في النجف (حسب دراسة UNIDO)</b>																						
<p>توجد دراسة جدوى لمشروع المنطقة الصناعية في النجف ودراسة ما قبل الجدوى لإنشاء مدينة صناعية في البصرة معدة من قبل الـ (UNIDO)</p>	<p>هل تتوفر دراسة جدوى للمشروع</p> <p><b>Is there a feasibility study for the project?</b></p>	<p>- المدينة الصناعية في البصرة . - المدينة الصناعية في النجف .</p>	<p>أسم المشروع <b>Project Name</b></p>																				
		<p>القطاع الصناعي/ الصناعات التحويلية والاستخراجية (عدا النفط)</p>	<p>القطاع <b>Sector</b></p>																				
		<p>محافظة البصرة / ميناء الفاو . محافظة النجف / البعد ١٠ كم عن مركز المدينة</p>	<p>موقع المشروع <b>Project Location</b></p>																				
		<p>✓ تنفيذ مشروع المدينة الصناعية في النجف واستغلال المساحات في الاراضي الواسعة في المحافظة لإنشاء مدينة صناعية ولبداية العمل بحزمة جديدة هادفة تسهل عمل المستثمرين المحليين وجذب الشركات العالمية الى المنطقة وتحريك الاقتصاد في محافظة النجف والمحافظات المجاورة، حيث هنالك دراسة جدوى معدة من قبل منظمة الـ UNIDO لهذه المدينة الصناعية تتلخص باستثمار (٦) مليون م<sup>٢</sup> عبر مرحلتين وكما مبين في ادناه ١٢ :-</p> <table border="1" data-bbox="119 1164 1260 1512"> <thead> <tr> <th>مرحل انشاء المنطقة الصناعية في النجف</th> <th>اجمالي مساحة كل مرحلة مليون (م<sup>٢</sup>)</th> <th>الخدمات والمساحات الخضراء مليون (م<sup>٢</sup>)</th> <th>صافي المساحة مليون (م<sup>٢</sup>)</th> <th>اجمالي التكاليف الرأسمالية مليون (\$) )</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>المرحلة الاولى</td> <td>3.5</td> <td>1.4</td> <td>2.1</td> <td>163.97</td> </tr> <tr> <td>المرحلة الثانية</td> <td>2.5</td> <td>1.0</td> <td>1.5</td> <td>130.6</td> </tr> <tr> <td>المجموع</td> <td>6.0</td> <td>2.4</td> <td>3.6</td> <td>294.57</td> </tr> </tbody> </table>	مرحل انشاء المنطقة الصناعية في النجف	اجمالي مساحة كل مرحلة مليون (م <sup>٢</sup> )	الخدمات والمساحات الخضراء مليون (م <sup>٢</sup> )	صافي المساحة مليون (م <sup>٢</sup> )	اجمالي التكاليف الرأسمالية مليون (\$) )	المرحلة الاولى	3.5	1.4	2.1	163.97	المرحلة الثانية	2.5	1.0	1.5	130.6	المجموع	6.0	2.4	3.6	294.57	<p>هدف المشروع <b>Project Objective</b></p>
مرحل انشاء المنطقة الصناعية في النجف	اجمالي مساحة كل مرحلة مليون (م <sup>٢</sup> )	الخدمات والمساحات الخضراء مليون (م <sup>٢</sup> )	صافي المساحة مليون (م <sup>٢</sup> )	اجمالي التكاليف الرأسمالية مليون (\$) )																			
المرحلة الاولى	3.5	1.4	2.1	163.97																			
المرحلة الثانية	2.5	1.0	1.5	130.6																			
المجموع	6.0	2.4	3.6	294.57																			
		<p>✓ استكمال دراسة الجدوى لتنفيذ و إنشاء منطقة صناعية في ميناء الفاو – محافظة البصرة من قبل الجهة الراغبة بالاستثمار بهذه المنطقة وأستغلال الموارد المتاحة في تلك المنطقة من موقع المنطقة الصناعية والميناء والامكانات البشرية والصناعية في المحافظة علماً أن هنالك دراسة ما قبل الجدوى (Pre-Feed) قد أعدت للمشروع من قبل منظمة الـ UNIDO حيث ان حجم الاستثمارات والتمويل الاولي المطلوب للمشروع قد قدرته الدراسة كما مبين خلاصته في الجدول أدناه ١٣ .</p>																					
		<table border="1" data-bbox="95 1870 1268 2110"> <thead> <tr> <th>البند</th> <th>القيمة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>أجمالي المساحة</td> <td>12 مليون م<sup>٢</sup></td> </tr> <tr> <td>متوسط التكلفة لكل م<sup>٢</sup></td> <td>\$ 55.42</td> </tr> <tr> <td>مجموع تكلفة التطوير</td> <td>665.04 مليون \$</td> </tr> </tbody> </table>	البند	القيمة	أجمالي المساحة	12 مليون م <sup>٢</sup>	متوسط التكلفة لكل م <sup>٢</sup>	\$ 55.42	مجموع تكلفة التطوير	665.04 مليون \$													
البند	القيمة																						
أجمالي المساحة	12 مليون م <sup>٢</sup>																						
متوسط التكلفة لكل م <sup>٢</sup>	\$ 55.42																						
مجموع تكلفة التطوير	665.04 مليون \$																						




<p>اصول اخرى</p> <p>8.7 مليون \$</p>	
<p>النقد وراس المال العامل</p> <p>1.26 مليون \$</p>	
<p>المجموع</p> <p>675 مليون \$</p>	
<p>• يدعم المشروع الاهداف أدناه التي هي من ضمن الـ (١٧) هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/٢٠٣٠.</p> 	<p>أرتباط المشروع بأهداف التنمية المستدامة</p> <p>Sustainable Development Goals / 2030</p>
<p>• <u>موقف المشروعين المقترحين من الخطة الاستثمارية لوزارة الصناعة والمعادن:-</u></p> <p>المشروعين جديدة ولم تتم المباشرة بهما.</p>	<p>الوضع/الموقف الحالي</p> <p>Current Situation</p>
<p>• <u>ضرورة المشروع:-</u></p> <p>(١) جذب المستثمرين المحليين والعرب والاجانب.</p> <p>(٢) تقليل البطالة وخلق فرص عمل متنوعة وبأعداد كبيرة.</p> <p>(٣) دعم القطاع الخاص وتفعيل دوره في تطوير القطاع الصناعي .</p> <p>(٤) سهولة معالجة المياه المتخلفة من الصناعة واستخدامها في سقي المزروعات .</p> <p>(٥) تقليل التلوث داخل المدن ضمن المحددات المسموح بها عالميا.</p> <p>(٦) المحافظة على مصادر المياه .</p> <p>(٧) تقليل الضغط عن مصادر الطاقة الكهربائية في المدن.</p> <p>(٨) تطبيق القوانين والتشريعات الساندة للنشاط الصناعي ببسر .</p> <p>(٩) سهولة جمع ونقل المخلفات الخطرة من المدن الصناعية.</p> <p>(١١) ايجاد بيئة صناعية تشجع على خلق وتنشيط الصناعات المترابطة.</p> <p>بالاضافة الى الدراسة المعدة من قبل منظمة الـ UNIDO قد توقعت الطلب المتراكم على الاراضي الصناعية لـ ١٥ عشر سنة قادمة في عدة سيناريوهات وهي كما مبين في الاشكال ادناه ١٢ &amp; ١٣:-</p> <p>❖ الطلب المتراكم على الاراضي الصناعي للسيناريو الحالة الاساسية:-</p>	<p>ضرورة وأولوية المشروع</p> <p>Necessity and Priority of The Project</p>



❖ الطلب المتراكم على الاراضي الصناعي للسيناريو المتفائل:-



❖ الطلب المتراكم على الاراضي الصناعية للسيناريو المتشائم:-



● الموأمة الاستراتيجية:-

❖ موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته رؤية الأستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة ( ٢٠١٣-٢٠٣٠ ) فيما يتعلق بـ (تحقيق أعلى مستوى من الايرادات الحكومية، التنوع الاقتصادي، توفير فرص العمل).

- ❖ موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته إحدى اهداف مسودة التقرير النهائي المقدم لقطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية (عدا النفط) في خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨ - ٢٠٢٢) حيث ان من ضمن خلاصة الاهداف الاتي ٢ :-
- ✓ **الهدف الاول :-** وهو زيادة مساهمة الصناعات التحويلية والاستخراجية غير النفطية في أجمالي الناتج المحلي الاجمالي.
  - ✓ **الهدف الثاني :-** وهو تخفيض تمويل الموازنة الاستثمارية لمشاريع القطاع العام وأيجاد مصادر تمويل أخرى .
  - ✓ **الهدف الخامس :-** دعم المشاريع الاستراتيجية المهمة ومنها (مشروع المجمعات الصناعية).
  - ✓ **الهدف السادس :-** دعم مبادرة القطاع الخاص لتمويل مشاريع محددة ضمن خطة التنمية (صناعات كبيرة ومتوسطة وصغيرة ) وضمن المجالات والاولويات التي تم تحديدها من خلال تحليل الثغرات الاستيرادية والصناعات التي يمكن أحلالها بمنتج محلي وبالاعتماد على مواد وخامات محلية وبنفس الكفاءة .

القطاع المستهدف من نشاط المشروع Target sector of project activity				المشروع يساهم في أعادة	المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح Required from the investor for the proposed project		
المباني والخدمات	النقل والاتصالات	زراعي	صناعي		التمويل لغرض التنفيذ	تحديث دراسة جدوى	أعداد دراسة جدوى
✓			✓		✓	حسب رغبة الجهة المستثمرة لمدينة النجف الصناعية	✓ (الدراسة لمدينة البصرة الصناعية)

IP(32)	٣٢- تأهيل خط انتاج منظومات الري بالرش		
<p>نعم توجد</p> <p>كافة تنفيذ المشروع (١٢) مليون دولار</p>	<p>هل تتوفر دراسة جدوى للمشروع</p> <p><b>Is there a feasibility study for the project?</b></p>	<p>تأهيل خط انتاج منظومات الري بالرش</p>	<p>أسم المشروع</p> <p><b>Project Name</b></p>
		<p>القطاع الصناعي/ الصناعات التحويلية والاستخراجية (عدا النفط)</p>	<p>القطاع</p> <p><b>Sector</b></p>
<p>محافظة بابل/ الاسكندرية / موقع الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات</p>			<p>موقع المشروع</p> <p><b>Project Location</b></p>
<p>تأهيل خط انتاج منظومات الري بالرش المحوري والخطي للوصول الى انتاج (٧٠٠٠) سبان موزعة على شكل (٢٠٠٠) جهاز محوري (٦٠) دونم ٣ سبان و (٢٠٠) خطي ٥ سبان.</p>			<p>هدف المشروع</p> <p><b>Project Objective</b></p>
<p>ي دعم المشروع الاهداف أدناه التي هي من ضمن الـ (١٧) هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/٢٠٣٠.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>6 CLEAN WATER AND SANITATION</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>1 NO POVERTY</p> </div> </div>			<p>ارتباط المشروع بأهداف التنمية المستدامة</p> <p><b>Sustainable Development Goals / 2030</b></p>
<p><u>موقف المشروع المقترح من الخطة الاستثمارية لوزارة الصناعة والمعادن:-</u> مشروع جديد.</p>			<p>الوضع/الموقف الحالي</p> <p><b>Current Situation</b></p>
<p><u>ضرورة المشروع:-</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ أتباع اساليب الري الحديثة.</li> <li>✓ الاستغلال الامثل للمياه حيث يصل الى (٤٠-٣٠)% من الاستغلال بالسيح.</li> <li>✓ انبات جيد مع انخفاض في الهلاكات الى (١٠) %.</li> <li>✓ زيادة الانتاج لوحدة المساحات تصل من (٥-٤) اضعاف الري بالسيح.</li> <li>✓ توفير فرص عمل.</li> <li>✓ نشاط المشروع الصناعي وخدمته للقطاع الزراعي.</li> </ul>			<p>ضرورة وأولوية المشروع</p> <p><b>Necessity and Priority of The Project</b></p>

• **الموامة الاستراتيجية:-**

- ❖ موامة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته رؤية الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة ( ٢٠١٣-٢٠٣٠ ) فيما يتعلق بـ (تحقيق أعلى مستوى من الإيرادات الحكومية، التنوع الاقتصادي، توفير فرص العمل).
- ❖ موامة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته إحدى أهداف مسودة التقرير النهائي المقدم لقطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية (عدا النفط) في خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨- ٢٠٢٢) حيث ان من ضمن خلاصة الاهداف الاتي ٣ :-
  - ✓ **الهدف الاول :-** وهو زيادة مساهمة الصناعات التحويلية والاستخراجية غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي الاجمالي.
  - ✓ **الهدف الثاني:-** وهو تخفيض تمويل الموازنة الاستثمارية لمشاريع القطاع العام وأيجاد مصادر تمويل أخرى .
  - ✓ **الهدف السادس:-** دعم مبادرة القطاع الخاص لتمويل مشاريع محددة ضمن خطة التنمية (صناعات كبيرة ومتوسطة وصغيره ) وضمن المجالات والاولويات التي تم تحديدها من خلال تحليل الثغرات الاستيرادية والصناعات التي يمكن أحلالها بمنتج محلي وبالاعتماد على مواد وخامات محلية وبنفس الكفاءة .

القطاع المستهدف من نشاط المشروع Target sector of project activity				المشروع يساهم في أعادة	المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح Required from the investor for the proposed project		
المباني والخدمات	النقل والاتصالات	زراعي	صناعي		التمويل لغرض التنفيذ	تحديث دراسة جدوى	أعداد دراسة جدوى
		√	√	√	√	حسب رغبة الجهة المستثمرة	



<p>IP(33)</p>	<p>٣٣-أستكمال انشاء وتشغيل ميناء الفاو الكبير في البصرة .</p>		
<p>نعم</p> <p>(دراسة المشروع معدة من قبل مجموعة شركات ايطالية (IECAF</p>	<p>هل تتوفر دراسة جدوى للمشروع</p> <p>Is there a feasibility study for the project?</p>	<p>أستكمال انشاء وتشغيل ميناء الفاو الكبير في البصرة .</p>	<p>أسم المشروع</p> <p>Project Name</p>
		<p>قطاع النقل والاتصالات</p>	<p>القطاع</p> <p>Sector</p>
<p>محافظه البصرة / شبة جزيرة الفاو</p>			<p>موقع المشروع</p> <p>Project Location</p>
	<p>استكمال انشاء ميناء الفاو الواقع في جنوب البصرة في رأس البيشة والذي سيعتبر واحد من اكبر الموانئ المطلة على الخليج العربي ومن المتوقع ان يكون تسلسل الميناء رقم (١٢) في العالم من حيث الموقع ومن اكبر عشر موانئ في العالم قادر على استقبال البواخر العملاقة وسفن الحاويات التي لا تستطيع الموانئ العراقية الحالية استقبالها وان انشاء هذا الميناء سيعمل على تغيير خارطة النقل البحري العالمية لانه سيغير نقل البضائع من جنوب شرق اسيا (الصين اليابان) الى اوربا عبر العراق (الترانزيت) وبالعكس، علماً أن دراسة جدوى المشروع معدة ومكتملة من قبل شركة ايطالية.</p>		
<p>• يدعم المشروع الاهداف أدناه التي هي من ضمن الـ (١٧) هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/٢٠٣٠.</p>			<p>أرتباط المشروع بأهداف التنمية المستدامة</p> <p>Sustainable Development Goals / 2030</p>
<p>• كلفة المرحلة الاولى الكلية لمشروع (انشاء ميناء الفاو الكبير في البصرة ) هي :- (٥٣٧٤) مليون يورو.</p> <p>• <u>موقف المشروع المقترح من الخطة الاستثمارية:-</u></p> <p>مدرج جزء من المشروع والذي هو (الكاسر الغربي).</p> <p>- كلفة الكاسر الغربي / (٥١١) مليون يورو.</p> <p>- نسبة الانجاز المالي / (٢٥) %.</p> <p>- نسبة لانجاز المادي / (٧٣) %.</p>			<p>الوضع/الموقف الحالي</p> <p>Current Situation</p>
<p>• <u>وصف المشروع :-</u></p> <p>ان المخطط العام للمشروع (٥٤) كم<sup>٢</sup> حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء هي تقريباً (٢٥) حاوية سنوياً حمل الحاوية ( ٢٠ ) طن وبالنسبة للبضاعة الفل تبلغ سعة الميناء ( ٥٠ ) مليون طن سنوياً والارصفة</p>			<p>ضرورة وأولوية المشروع</p>

## Necessity and Priority of The Project

المتوقع انجازها (٩٠) رصيف بطول (٢٥) كم منها (٤٦) رصيف للحاويات، ١٦ رصيف للبيشاعة الفل، ٢٠ رصيف متنوعة، ٢ رصيف دحرجة، ٦ ارسفة نفطية) وان المبالغ المالية المطلوبة لتشغيل المرحلة الاول من الميناء هي موزعة كما مبين في الجدول التالي<sup>٤</sup>:-

المبالغ (مليون يورو)	الفقرات
٥١١	الكاسر الغربي
١٨٨١	حفر حوض الميناء وانشاء الارصفة
٩٧٨	الابنية والمحطات
٤٦٤	حفر القناة
٦٣٠	القاعدة البحرية
٧٠٠	طريق فاو - صفوان مع النفق
٥٠	عقود محلية
١٦٠	الاستشاري
٥٣٧٤	المجموع

### • ضرورة المشروع:-

- (١) نقل البضائع من جنوب شرق اسيا (الصين ، اليابان) الى اوربا عبر العراق (الترانزيت) وبالعكس.
- (٢) تفعيل القناة الجافة التي بدورها ستخلق حركة اقتصادية ذات جدوى اقتصادية دائمة وتخلق فرص عمل بشكل متواصل وتعزز مكانة العراق الاقتصادية.
- (٣) تخلصي البلد من همومه الجيوستراتيجية ومنحه اطلاله جديدة على الخليج العربي ومنها الى الموانئ العالمية.
- (٤) يساهم في تخلص البلد من عقدة ضحالة الغاطس المائي الذي يعيق دخول البواخر التي يزيد غاطسها على ١١ كم فضلا على الانتهاء من مشاكل خط التالوك.
- (٥) الاستفادة واستثمار العقود التي نفذت وانجزت على المشروع وهي:-

✓ عقد الخدمات الاستشارية الهندسية مع مجموعة شركات ايطالية (IECAF) والذي كلفته تقريبا (٧٧,٩٣٤٦٥٠) يورو.

✓ عقد تنفيذ السدة الترابية والطريق الخدمي (R5) بكلفة تقريبا (٥٠١٧) مليون دينار عراقي.

✓ عقد كاسر الامواج الشرقي بطول (١٨٢٠٥)م و رصيف للخدمات بكلفة (٢٠٤,١٦٦٥٠٦) يورو.

(٦) استثمار عقد كاسر الامواج الغربي الذي هو قيد الانجاز ونسبة انجازه المالي (٢٥%) والمادي (٧٣%).

### • خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨ - ٢٠٢٢) :-

- ❖ موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته إحدى اهداف مسودة التقرير النهائي المقدم لقطاع النقل والاتصالات في خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨ - ٢٠٢٢) حيث ان من ضمن اهداف نشاط الموانئ الاتي

٢ :-



القطاع المستهدف من نشاط المشروع Target sector of project activity				المشروع يساهم في أعادة	المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح Required from the investor for the proposed project		
المباني والخدمات	النقل والاتصالات	زراعي	صناعي		التمويل لغرض التنفيذ	تحديث دراسة جدوى	أعداد دراسة جدوى
√	√	√	√		√	تحديث الدراسة حسب رغبة الجهة المستثمرة	

- ✓ الهدف الثالث: الأسراع بإنشاء ميناء الفاو الكبير.
- ✓ الهدف الرابع: تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل الخدمات المرورية.
- ✓ الهدف السادس: أكمل تنفيذ المشاريع المدرجة في الخطة الاستثمارية وتنفيذ مشاريع جديدة،  
ومن وسائل تحقيق هذا الهدف:-
- اعتماد اسلوب الشراكة مع القطاع الخاص.
  - توسيع الاستثمارات و تسهيلات القروض والمنح .

IP(34)	٣٤- تأهيل وتشغيل وصيانة الطريق السريع رقم ١- (بغداد - طريبيل) بصيغة الشراكة		
<p>نعم</p> <p>(دراسة معدة من قبل هيئة المنافذ الحدودية)</p>	<p>هل تتوفر دراسة جدوى للمشروع</p> <p>Is there a feasibility study for the project?</p>	<p>تأهيل وتشغيل وصيانة الطريق السريع رقم ١- (بغداد - طريبيل) بصيغة الشراكة</p>	<p>أسم المشروع</p> <p>Project Name</p>
		<p>النقل والاتصالات</p>	<p>القطاع</p> <p>Sector</p>
		<p>الانبار</p>	<p>موقع المشروع</p> <p>Project Location</p>
<p>إعادة تأهيل طريق المرور السريع رقم (١) والجسور المقامة عليه وصيانته على نحو متواصل وإصلاح التخسفات الحاصلة فيه وإنارته وإقامة محطات استراحة وساحات وقوف للعجلات وورش صيانة للمركبات المارة عليه ومحطات وقود، فضلاً عن إقامة السياج العازل على جانبي الطريق لضمان عدم عبور الحيوانات والعربات بشكل يتعارض مع نظام السير فيه ويتسبب بالحوادث، وتأمين أمن الطريق و تطوير البنى التحتية للمنفذ الحدودي في طريبيل بما يسهل تقديم خدمة أفضل للعاملين فيه والمسافرين وسواق الشاحنات المارين عبره ويوفر انسيابية في حركة المركبات عبر المنفذ وذلك من خلال استثمار هذا الطريق الدولي بأسلوب الشراكة مع القطاع الخاص.</p>			<p>هدف المشروع</p> <p>Project Objective</p>
<p>• يدعم المشروع الاهداف أدناه التي هي من ضمن الـ (١٧) هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/٢٠٣٠.</p>			<p>ارتباط المشروع بأهداف التنمية المستدامة</p> <p>Sustainable Development Goals / 2030</p>
<p>• موقف المشروع المقترح من الخطة الاستثمارية:- مشروع جيد غير مدرج</p>			<p>الوضع/الموقف الحالي</p> <p>Current Situation</p>
<p>• <u>ضرورة المشروع:-</u></p> <p>(١) تنشيط التبادل التجاري و تنشيط قطاع الاستثمار بين العراق ودول العالم.</p> <p>(٢) إعادة تفعيل قطاع النقل البري للبضائع والمسافرين عبر هذا الطريق الدولي الرابط مع الأردن وسوريا.</p> <p>(٣) فتح أبواب الاستثمار وتنشيط الشراكة بين القطاع العام والخاص في إعادة اعمار المناطق المحررة وتأهيل البنى التحتية المطلوبة لتحفيز النشاط الاقتصادي في العراق بما يخفف العبء عن كاهل الدولة ويضمن توفير فرص عمل جديدة.</p> <p>(٤) عرض المشروع بأسلوب الشراكة لمواجهة التحدي المتمثل بقلة التخصيصات المالية اللازم توفيرها لإعادة تأهيل هذا الطريق والجسور والمجسرات المرتبطة به.</p>			<p>ضرورة وألوية المشروع</p> <p>Necessity and Priority of The Project</p>

• **خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨ – ٢٠٢٢) :-**

❖ موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته اهداف مسودة التقرير النهائي المقدم لقطاع النقل والاتصالات في خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨- ٢٠٢٢) وهي ٣ :-

(١) **الهدف الاول :-** استكمال شبكة الطرق البرية بكافة تفاصيلها وتقرعاتها، ومن وسائل تحقيق هذا الهدف الاتي:-

✓ تنويع مصادر التمويل من خلال الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي.

(٢) **الهدف الثاني:-** استكمال اعمال الصيانة لكامل شبكة الطرق البرية، ومن وسائل تحقيق هذا الهدف الاتي:-

✓ توفير المبالغ المالية اللازمة للتنفيذ واخذ النظر بتعدد مصادر التمويل والتفكير بخطط بديلة بعيداً عن التمويل الحكومي.

✓ تنفيذ نظام جباية من المستخدمين للطرق والجسور الرئيسية في المحافظات والمدن والاستفادة منها في اعمال الصيانة لشبكة الطرق والجسور.

القطاع المستهدف من نشاط المشروع Target sector of project activity				المشروع يساهم في أعادة أعمار المناطق المحررة	المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح Required from the investor for the proposed project		
المباني والخدمات	النقل والاتصالات	زراعي	صناعي		التمويل لغرض التنفيذ	تحديث دراسة جدوى	أعداد دراسة جدوى
✓	✓	✓	✓	✓	✓	حسب رغبة الجهة المستثمرة	

IP(35)	٣٥- أستكمال الدراسات وإنشاء مطار السحاجي الدولي		
<p>هل تتوفر دراسة جدوى للمشروع</p> <p>نعم معدة من قبل شركة فرنسية (ADPI)</p>	<p>Is there a feasibility study for the project?</p>	<p>أستكمال الدراسات وإنشاء مطار السحاجي الدولي</p>	<p>أسم المشروع Project Name</p>
		<p>قطاع النقل والاتصالات</p>	<p>القطاع Sector</p>
<p>محافظة نينوى / ٣٥ كم غرب الموصل</p>			<p>موقع المشروع Project Location</p>
<p>تنفيذ مطار السحاجي الدولي من خلال أستكمال دراسته وتنفيذه من قبل الجهة الراغبة بالاستثمار بهذا المجال من أجل المساهمة في اعادة الحياة الاقتصادية والتجارية وتنقلات المسافرين ومساهمة المطار في خطة اعادة اعمار المحافظة، بالإضافة الى استثمار الموقع المزمع أنشاء المطار والذي يعتبر متميز من حيث المجال الجوي ومساراته ونقطة ربط بين شمال البلد بباقي المحافظات وكذلك بسوريا وتركيا.</p>			<p>هدف المشروع Project Objective</p>
<p>• يدعم المشروع الاهداف أدناه التي هي من ضمن الـ (١٧) هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/٢٠٣٠.</p> <div data-bbox="365 994 999 1178"> </div>			<p>أرتباط المشروع بأهداف التنمية المستدامة Sustainable Development Goals / 2030</p>
<p>• <u>موقف المشروع المقترح من الخطة الاستثمارية لمحافظة نينوى:-</u></p> <p>✓ قد ادرج مشروع للدراسات لمطار السحاجي تحت مسمى (اعداد الدراسات والتصاميم والمسوحات وفحوصات التربة لمطار الموصل الدولي الجديد) بالتعاقد عام /٢٠١٣ مع شركة فرنسية (ADPI) وأن معلومات المشروع ضمن الخطة الاستثمارية هي :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- كلفة المشروع / ٤٠٠٠ مليون دينار.</li> <li>- نسبة انجاز مالي/ (٠ %).</li> <li>- نسبة انجاز مادي / (٥٠ %).</li> </ul>			<p>الوضع/الموقف الحالي Current Situation</p>
<p>• <u>ضرورة المشروع:-</u></p> <p>(١) بناء مطار جديد يلبي متطلبات منظمة الامن الدولية للطيران المدني والخاصة بنصب أنظمة خاصة باتصالات الطيران والتي ستكون إلزامية في عام ٢٠١٨.</p> <p>(٢) الطلب المتزايد على النقل الجوي الخارجي والداخلي واستثمار الموقع الجغرافي المتميز للعراق والذي يمثل حلقة وصل بين الشرق والغرب.</p>			<p>ضرورة وأولوية المشروع Necessity and Priority of The Project</p>

٣) استثمار موقع مطار الموصل القديم في مشاريع اخرى تدخل ضمن خطة إعادة اعمار المحافظة كون ان هذا المطار قد دمر بالكامل نتيجة الاحداث بعد عام/٢٠١٤ وقربه من مناطق سكنية.

• **خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨ – ٢٠٢٢) :-**

❖ موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته إحدى اهداف مسودة التقرير النهائي المقدم لقطاع النقل والاتصالات في خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨- ٢٠٢٢) حيث ان الرؤية العامة لنشاط النقل الجوي هي طيران مدني مريح آمن ومستدام وقادر على المنافسة فضلاً عن الوصول الى أبعد نقطة من العالم من خلال الطائر الاخضر طبقاً للمعايير الدولية مع تقدم افضل الخدمات الارضية وان من ضمن الاهداف لتحقيق هذه الرؤية هي الاتي :-

✓ **الهدف الاول:** - تعزيز دور الناقل الوطني في مجال النقل الجوي، وان من وسائل تحقيق هذا الهدف هي الاتي :

• أنشاء مطارات جديدة في المناطق ذات الطلب العالي ومناطق الجذب السياحي.

✓ **الهدف الثاني:-** دعم دور القطاع الخاص في مجال النقل الجوي، وأن من وسائل تحقق هذا الهدف هي :


• دراسة إمكانية أحالة المطارات الجديدة او التوسعات الى القطاع الخاص و اعتماد اسلوب الشراكة.

✓ **الهدف الثالث :-** أكمل تنفيذ المشاريع المدرجة في الخطة الاستثمارية وتنفيذ مشاريع جديدة ومن وسائل تحقيق هذا الهدف هي :

• اعتماد أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص .

القطاع المستهدف من نشاط المشروع Target sector of project activity				المشروع يساهم في أعادة	المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح Required from the investor for the proposed project		
المباني والخدمات	النقل والاتصالات	زراعي	صناعي		التمويل لغرض التنفيذ	تحديث دراسة جدوى	أعداد دراسة جدوى
✓	✓			✓	✓	حسب رغبة الجهة المستثمرة	

IP(36)	٣٦- استكمال تنفيذ طريق الحج البري رمادي – النخيب		
تقرير فني	هل تتوفر دراسة جدوى للمشروع  Is there a feasibility study for the project?	استكمال تنفيذ طريق الحج البري رمادي – النخيب	أسم المشروع  Project Name
		قطاع النقل والاتصالات	القطاع  Sector
متعدد			موقع المشروع  Project Location
استكمال تنفيذ طريق الحج البري لربط مدينة الرمادي بناحية النخيب الى منفذ عرعر الحدودي مع المملكة العربية السعودية حيث يعمل عند اكتمال تنفيذه الى تقليل المسافة بين مدينة الرمادي ومنفذ عرعر الحدودي من (٣٠٠) كم الى (١٧٥) كم مما يساهم في تحسين الحركة والتبادل التجاري بين العراق والمملكة العربية السعودية .			هدف المشروع  Project Objective
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يدعم المشروع الاهداف أدناه التي هي من ضمن الـ (١٧) هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/٢٠٣٠ .</li> </ul>			ارتباط المشروع بأهداف التنمية المستدامة  Sustainable Development Goals / 2030
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>موقف المشروع المقترح من الخطة الاستثمارية:-</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- مشروع مستمر ومدرج ضمن الخطة الاستثمارية.</li> <li>- الكلفة الكلية / ٨٠ مليار دينار عراقي.</li> <li>- نسبة التنفيذ المالي / (٦٢,٥ %)</li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>وصف المشروع:-</u> المشروع عبارة عن طريق رئيسي بممرين ومسلك واحد لكل ممر ويعرض كلي يبلغ ١٣ م بواقع ٤ م لكل ممر ويبلغ طول المشروع ١٧٥ كم ويربط مدينة الرمادي بناحية النخيب وتتكون اعمال المشروع من اعمال التعلية الترابية للمناطق المنخفضة والقطع للمناطق المرتفعة بموجب التصاميم المعدة مع قناطر انبوبية وصندوقية لغرض تصريف مياه الامطار للوديان الصغيرة مع انشاء جسور خرسانية على الوديان الكبيرة مع ثلاث طبقات من الحصى الخابط يبلغ سمك الطبقة الواحدة ١٥ سم مع طبقة اساس قيري بسمك ١٠ سم مع طبقة رابطة بسمك ٨ سم مع اكتاف من الحصى الخابط بسمك ١٠ سم وعرض ٢,٥ م من كل جهة وكما مبين الطريق في الخارطة أدناه:-</li> </ul>			ضرورة وأولوية المشروع  Necessity and Priority of The Project



### • ضرورة المشروع:-

- (١) تقليل المسافة بين مدينة الرمادي ومنفذ عرعر الحدودي من (٣٠٠) كم الى (١٧٥) كم.
- (٢) تحسين الحركة والتبادل التجاري بين العراق والمملكة العربية السعودية .
- (٣) استثمار الفقرات المنجزة من المشروع لاستكمال الطريق حيث وصلت نسب انجاز مقاطع الطريق حسب اخر كشف كما مبين في ادناه:-

- المقطع الاول ٩٠ كم نسبة الانجاز (٥٥ %).
- المقطع الثاني ٢٨,٥ كم نسبة الانجاز (٧٠ %).
- المقطع الثالث ٢٨,٥ كم نسبة الانجاز (١٠٠ %).
- المقطع الرابع ٢٩,٥ كم نسبة الانجاز (٧٠ %).

### • خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨ - ٢٠٢٢):-



- ❖ موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته إحدى اهداف مسودة التقرير النهائي المقدم لقطاع النقل والاتصالات في خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨- ٢٠٢٢) حيث ان الرؤية العامة لنشاط الطرق والجسور هو تحقيق الاهداف الاتية ٣ :-

✓ **الهدف الاول :** استكمال شبكة الطرق البرية بكافة تفاصيلها وتفرعاتها، ومن وسائل تحقيق هذا الهدف :-

- تنويع مصادر التمويل من خلال الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي.



القطاع المستهدف من نشاط المشروع Target sector of project activity				المشروع يساهم في أعادة	المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح Required from the investor for the proposed project		
المباني والخدمات	النقل والاتصالات	زراعي	صناعي		التمويل لغرض التنفيذ	تحديث دراسة جدوى	أعداد دراسة جدوى
	√			√	√	تحديث دراسة الجدوى حسب رغبة الجهة المستثمرة	

IP(37)	٣٧-مشروع تأهيل طريق سماوة – جميمة بطول ٢١٧ كم.		
كلا	هل تتوفر دراسة جدوى للمشروع  Is there a feasibility study for the project?	مشروع تأهيل طريق سماوة – جميمة بطول ٢١٧ كم.	أسم المشروع  Project Name
		قطاع النقل والاتصالات	القطاع  Sector
محافظة المثنى			موقع المشروع  Project Location
تأهيل الطريق الحالي الذي يربط مدينة السماوة بمنفذ جميمة الحدودي/ مع المملكة العربية السعودية من خلال توفير تمويل خارجي عن طريق منحة أو طرح المشروع كفرصة استثمارية متكاملة تتضمن كذلك إنشاء ممر ثاني للطريق مع تأهيل الطريق الحالي.			هدف المشروع  Project Objective
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يدعم المشروع الاهداف أدناه التي هي من ضمن الـ (١٧) هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/٢٠٣٠.</li> </ul>			ارتباط المشروع بأهداف التنمية المستدامة  Sustainable Development Goals / 2030
			الموقع/الموقف الحالي  Current Situation
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>موقف المشروع المقترح من الخطة الاستثمارية:-</u> - مشروع جديد غير مدرج.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>وصف المشروع :-</u> يتكون المشروع من طريق رئيسي يربط منطقة الملححة في مدينة السماوة بمنفذ جميمة/ الحدود العراقية السعودية بطول (٢١٧) كم وهو طريق قديم بممر واحد وبحاجة الى اعمال تأهيل وكذلك انشاء ممر ثاني للطريق والموضح بالخارطة أدناه :-</li> </ul>  <div data-bbox="113 1675 339 1861" style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>مشروع تأهيل طريق سماوة – جميمة بطول ٢١٧ كم.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>ضرورة المشروع:-</u> تحسين الحركة والتبادل التجاري بين العراق والمملكة العربية السعودية .</li> </ul>			ضرورة وأولوية المشروع  Necessity and Priority of The Project

**• خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨ - ٢٠٢٢) :-**

- ❖ موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته إحدى اهداف مسودة التقرير النهائي المقدم لقطاع النقل والاتصالات في خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨- ٢٠٢٢) حيث ان الرؤية العامة لنشاط الطرق والجسور هو تحقيق الاهداف الآتية ٣ :-
- ✓ الهدف الاول : استكمال شبكة الطرق البرية بكافة تفاصيلها وتفرعاتها، ومن وسائل تحقيق هذا الهدف :-
- تنوع مصادر التمويل من خلال الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي.

القطاع المستهدف من نشاط المشروع Target sector of project activity				المشروع يساهم في أعادة	المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح Required from the investor for the proposed project		
المباني والخدمات	النقل والاتصالات	زراعي	صناعي		التمويل لغرض التنفيذ	تحديث دراسة جدوى	أعداد دراسة جدوى
	✓				✓		✓

IP(38)	٣٨-توسيع دائرة الشحن الجوي وجعلها بصفة قرية الشحن Cargo Village		
نعم	هل تتوفر دراسة جدوى للمشروع  Is there a feasibility study for the project?	توسيع دائرة الشحن الجوي وجعلها بصفة قرية الشحن Cargo Village	أسم المشروع  Project Name
		النقل والاتصالات	القطاع  Sector
بغداد / مطار بغداد الدولي			موقع المشروع  Project Location
<p>أثناء مخازن كبيرة إضافية بصفة قرية الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي لتلبي الحاجة المتزايدة لأعمال الشحن الصادر والشحن الوارد وأدخال التقنيات الحديثة والمتطورة لأعمال الشحن الجوي أسوة بشركات الطيران العالمية وتحقيق أعلى مستويات الأيراد المطلوبة وبأقل التكاليف وهذا ما يؤدي الى ضرورة زيادة مساحة الشحن الجوي الوارد والصادر.</p>			هدف المشروع  Project Objective
<p>• يدعم المشروع الاهداف ادناه التي هي من ضمن الـ (١٧) هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/٢٠٣٠.</p> 			<p>ارتباط المشروع بأهداف التنمية المستدامة</p> <p>Sustainable Development Goals / 2030</p>
<p>• موقف المشروع المقترح من الخطة الاستثمارية:- مشروع مدرج ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة النقل تكلفة المشروع :- (٧١١٢٤) مليون دينار. نسبة الانجاز المالي:- (١٠ %). نسبة الانجاز المادي:- (٩ %).</p>			الوضع/الموقف الحالي  Current Situation
<p>• وصف المشروع:- القيام بتوسيع دائرة الشحن الجوي الحالية في مطار بغداد بإنشاء خازن حديثة ومتطورة وذات امكانية استيعابية عالية للمواد وتقنيات حديثة لألية الخزن والتداول والمحافظة على سلامة المواد الواردة والصادرة من مطار بغداد الدولي مع امكانية استخدام الغرف والمخازن المبردة والمجمدة وأماكن حفظ المواد الخطرة علماً ان المساحة المقترحة للتوسيع هي اكثر من (٥٠٠٠٠ م<sup>٢</sup>) وضمن المواصفات العالمية المعتمدة لدى شركات الطيران لأستقبال وترحيل الشحن.</p>			ضرورة وأولوية المشروع  Necessity and Priority of The Project

• **ضرورة المشروع:-**


- ✓ تفعيل نظام التشغيل المشترك والشراكة مع القطاع الخاص (المختص) لإدارة وتشغيل هذا النشاط.
- ✓ مواجهة التلكؤ في تنفيذ مشاريع تأهيل المطارات.

• **خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨ – ٢٠٢٢):-**

موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته اهداف مسودة التقرير النهائي لقطاع النقل والاتصالات في خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨- ٢٠٢٢) وخلصتها كالآتي ٣ :-

- ✓ **الهدف الاول:** تعزيز دور الناقل الوطني في مجال النقل الجوي، ومن وسائل تحقيق هذا الهدف:-  
- تأهيل المطارات الحالية.
- ✓ **الهدف الثاني:** دعم دور القطاع الخاص في مجال النقل الجوي، ومن وسائل تحقيق هذا الهدف:-  
- دراسة إمكانية أحالة المطارات الجديدة او التوسعات الى القطاع الخاص و اعتماد اسلوب الشراكة.  
- أشراك القطاع الخاص في أعمال تشغيل المرافق الخدمية في المطارات على أسس استثمارية.
- ✓ **الهدف الثالث :** أكمل تنفيذ المشاريع المدرجة في الخطة الاستثمارية وتنفيذ مشاريع جديدة، ومن وسائل تحقيق هذا الهدف :-  
- اعتماد أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص .

القطاع المستهدف من نشاط المشروع Target sector of project activity				المشروع يساهم في أعادة أعمار المناطق المحررة	المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح Required from the investor for the proposed project		
المباني والخدمات	النقل والاتصالات	زراعي	صناعي		التمويل لغرض التنفيذ	تحديث دراسة جدوى	أعداد دراسة جدوى
✓	✓				✓	حسب رغبة الجهة المستثمرة	

IP(39)	٣٩- أنشاء ساييلوات جديدة																							
<p>هل تتوفر دراسة جدوى للمشروع</p> <p>نعم</p> <p>Is there a feasibility study for the project?</p>	<p>أنشاء ساييلوات جديدة</p>		<p>أسم المشروع</p> <p>Project Name</p>																					
	<p>التجارة</p>		<p>القطاع</p> <p>Sector</p>																					
<p>الديوانية، ميسان، الكوت</p>			<p>موقع المشروع</p> <p>Project Location</p>																					
<p>زيادة الطاقات الخزنية لمحصول الحنطة عبر انشاء ثلاث ساييلوات جديدة في ثلاث محافظات وهي الديوانية وميسان والكوت (أو انشاء أحد هذه الساييلوات حسب رغبة الجهة المستثمرة علما انه توجد دراسة جدوى لانشاء كل ساييلو في كل محافظة).</p>			<p>هدف المشروع</p> <p>Project Objective</p>																					
<p>• يدعم المشروع الاهداف أدناه التي هي من ضمن الـ (١٧) هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/٢٠٣٠.</p>			<p>أرتباط المشروع بأهداف التنمية المستدامة</p> <p>Sustainable Development Goals / 2030</p>																					
			<p>الوضع/الموقف الحالي</p> <p>Current Situation</p>																					
<p>• موقف المشروع المقترح من الخطة الاستثمارية:- مشروع جديد غير مدرج</p>			<p>وصف المشروع:- أنشاء ثلاث ساييلوات لزيادة الطاقة الخزنية في البلاد لمحصول الحنطة وكما مبينة في ادناه ١٥:-</p>																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #0056b3; color: white;"> <th style="width: 25%;">هل تتوفر دراسة جدوى</th> <th style="width: 25%;">الكلفة التخمينية (مليون دينار)</th> <th style="width: 25%;">الطاقة (الف طن)</th> <th style="width: 25%;">المحافظة (نوع الساييلو)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">نعم</td> <td style="text-align: center;">٢٦٥٧٤</td> <td style="text-align: center;">٦٠</td> <td>ميسان (ساييلو معدني)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">نعم</td> <td style="text-align: center;">٢٩٥٢٠</td> <td style="text-align: center;">٦٠</td> <td>الديوانية (ساييلو معدني)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">نعم</td> <td style="text-align: center;">٧٤٨٩٧</td> <td style="text-align: center;">١٠٠</td> <td>الكوت (ساييلو كونكريتي)</td> </tr> <tr style="background-color: #0056b3; color: white;"> <td colspan="3" style="text-align: center;">المجموع</td> <td style="text-align: center;">١٣٠٩٩١</td> </tr> </tbody> </table>				هل تتوفر دراسة جدوى	الكلفة التخمينية (مليون دينار)	الطاقة (الف طن)	المحافظة (نوع الساييلو)	نعم	٢٦٥٧٤	٦٠	ميسان (ساييلو معدني)	نعم	٢٩٥٢٠	٦٠	الديوانية (ساييلو معدني)	نعم	٧٤٨٩٧	١٠٠	الكوت (ساييلو كونكريتي)	المجموع			١٣٠٩٩١	<p>ضرورة وأولوية المشروع</p> <p>Necessity and Priority of The Project</p>
هل تتوفر دراسة جدوى	الكلفة التخمينية (مليون دينار)	الطاقة (الف طن)	المحافظة (نوع الساييلو)																					
نعم	٢٦٥٧٤	٦٠	ميسان (ساييلو معدني)																					
نعم	٢٩٥٢٠	٦٠	الديوانية (ساييلو معدني)																					
نعم	٧٤٨٩٧	١٠٠	الكوت (ساييلو كونكريتي)																					
المجموع			١٣٠٩٩١																					

• **ضرورة المشروع:-**

✓ سد العجز المتزايد واتساع الفجوة في الطاقات الخزنوية للمحاصيل الاستراتيجية مقارنة مع كميات الانتاج وعدم الايفاء بمتطلبات الخزين الاستراتيجي حيث ان (عدد السايلوات والمخازن في محافظات العراق (٨٧) بواقع (٣٢) سايلو لخزن الحبوب (الحنطة والشلب) بلغ مجموع الطاقات الخزنوية لها (١٦٨٤٠٠٠) طن عدد السايلوات المتوقفة هي (١٥) سايلو حيث بلغ العجز في توفير خزين ستراتيغي لمدة ٦ اشهر ما نسبته ٣٣% ارتفع في عام ٢٠١٧ خلال موسم التسويق ليصبح ٤٨%<sup>٢</sup>.

• **خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨ – ٢٠٢٢):-**

❖ موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته اهداف مسودة التقرير النهائي المقدم لقطاع الخزن في خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨- ٢٠٢٢) وهي<sup>٣</sup>:-  
 ✓ **الهدف الاول:-** إعادة تاهيل الطاقات الخزنوية القديمة.  
 ✓ **الهدف الثاني:-** تأسيس منظومات خزن اضافية.  
 مؤشرات قياس الاداء للاهداف اعلاه مبينة في الجدول ادناه:-

الهدف أو الوسيلة	مؤشر القياس	القيمة الاولية (طن)	القيمة النخائية (طن)
أعادة تاهيل الطاقة الخزنوية الراهنة	طن	٣١٧٣٨٨٠	٣٥٨٨٨٨٠
تأسيس منظومة خزن متكاملة	طن	٣١٧٣٨٨٠	٥٠٠٠٠٠٠
تشجيع الاستثمار الخاص وتوفير المناخ الاستثماري	طن	صفر	٥٠٠٠٠٠٠

القطاع المستهدف من نشاط المشروع Target sector of project activity				المشروع يساهم في إعادة أعمار المناطق المحررة	المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح Required from the investor for the proposed project		
المباني والخدمات	النقل والاتصالات	زراعي	صناعي		التمويل لغرض التنفيذ	تحديث دراسة جدوى	أعداد دراسة جدوى
✓	✓				✓	حسب رغبة الجهة المستثمرة	



IP(40)	٤٠- مشروع إنشاء وحدات سكنية في المحافظات المتضررة.						
<p>نعم</p> <p>(الجامعة التكنولوجية/ مكتب الاستشارات العلمية والهندسية/ الدراسة فقط لمدينة الرمادي)</p>	<p>هل تتوفر دراسة جدوى للمشروع</p> <p>Is there a feasibility study for the project?</p>	<p>مشروع إنشاء وحدات سكنية في المحافظات المتضررة</p>	<p>أسم المشروع</p> <p>Project Name</p>				
<p>طاق المباني والخدمات / السكن</p>			<p>القطاع</p> <p>Sector</p>				
<p>الانبار، نينوى، صلاح الدين، ديالى، بغداد</p>			<p>موقع المشروع</p> <p>Project Location</p>				
	<p>أنشاء مجمع سكني جديد حيث يساهم المشروع في اعادة توطين العائدين للمحافظات المتضررة نتيجة العمليات الارهابية واستثمار الدراسة المعدة بشكل كامل لمحافظة الانبار بعدد (٢٠١٦) وحدة وتعميم الاستفادة من الدراسة المعدة لباقي المحافظات.</p>		<p>هدف المشروع</p> <p>Project Objective</p>				
<p>• يدعم المشروع الاهداف أدناه التي هي من ضمن الـ (١٧) هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/٢٠٣٠.</p>			<p>أرتباط المشروع بأهداف التنمية المستدامة</p>				
<p>17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS</p> 	<p>16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS</p> 	<p>11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES</p> 	<p>10 REDUCED INEQUALITIES</p> 	<p>3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING</p> 	<p>8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH</p> 	<p>1 NO POVERTY</p> 	<p>Sustainable Development Goals / 2030</p>
<p>• موقف المشروع من الخطة الاستثمارية:- مشروع جديد غير مدرج.</p>			<p>الوضع/الموقف الحالي</p> <p>Current Situation</p>				
<p>• <u>ضرورة المشروع:-</u> (١) انشاء مدن للمحافظات المتضررة نتيجة العمليات الارهابية بأسلوب حضري ومستدام حيث ان المحافظات المستهدفة من هذا المشروع هي:-</p>			<p>ضرورة وألوية المشروع</p> <p>Necessity and Priority of The Project</p>				

المحافظة المستهدفة من نشاط المشروع	عدد الوحدات السكنية	الدراسة معدة أم كلا	الكلفة التخمينية (مليون دولار)
الأنبار	٢٠١٦ وحدة ١٦	نعم	١٢٨,٠٦٥٣٢٠ دراسة الجدوى المعدة لمدينة الرمادي ١٢
نينوى	٤٠٣٢ وحدة	كلا	٢٥٦,١٣٠٦٤ اذا ما تم الاستناد بالدراسة المعدة لمدينة الرمادي
صلاح الدين	٢٠١٦ وحدة	كلا	١٢٨,٠٦٥٣٢٠ اذا ما تم الاستناد الى الدراسة المعدة لمدينة الرمادي
ديالى	٢٠١٦ وحدة	كلا	١٢٨,٠٦٥٣٢٠ اذا ما تم الاستناد الى الدراسة المعدة لمدينة الرمادي
بغداد	٤٠٣٢ وحدة	كلا	٢٥٦,١٣٠٦٤ اذا ما تم الاستناد بالدراسة المعدة لمدينة الرمادي
<b>المجموع</b>			<b>٨٩٦,٥</b>

(٢) المساهمة في اعادة الحياة بكل نواحيها التنموية الى المحافظات المحررة نتيجة العمليات الارهابية بالاضافة الى سد جزء من الحاجة السكنية الى المباني وتطوير المنطقة الحضرية من خلال انشاء مجمعات سكنية عامودية مخدومة بابنية عامة مكونة محلة سكنية متكاملة تعمل لخدمة أهالي تلك المحافظات وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل وتنشيط الصناعات الاخرى التي تساعد في تحسين العامل الاقتصادي وتحسين البيئة من خلال تطوير الارض بالتشييد والفضاءات المفتوحة والتشجير واعتماد البناء الجاهز والعزل الحراري للحفاظ على الطاقة وتحسين دخل الاسر في تلك المحافظات بتوفير فرصة الانتقال من الايجار للتملك وتحسين الحالة المعاشية المتمثلة بالعمل الاجتماعي لمفهوم الاستدامة.

• **خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨ – ٢٠٢٢) :-**

❖ موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته اهداف مسودة التقرير النهائي المقدم لقطاع المباني والخدمات في خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨ - ٢٠٢٢) وهي  
(١) الاهداف ٣ :-

✓ **الهدف الثاني:-** تأمين (١٠٠) الف وحدة سكنية على ان تنفذ وفقاً للطرق والتقنيات الحديثة المستخدمة في انشاء الوحدات السكنية من اجل المساهمة في سد العجز السكني المتحقق في جميع المحافظات وبضمنها المحافظات التي تعرضت للدمار جراء العمليات الارهابية والعمليات العسكرية.

✓ **الهدف الثالث:-** انشاء (١٠٠) ألف وحدة سكنية مناسبة لمتطلبات تامين عودة العوائل النازحة جراء العمليات الارهابية والعمليات العسكرية والعشوائيات والمتجاوزين وفقاً لوثيقة الاطار العام للخطة الوطنية لاعادة الاعمار والتنمية للمحافظات المتضررة جراء العمليات الارهابية والحربية لعام ٢٠١٧.

✓ **الهدف الرابع:-** توفير (٥٠%) من التمويل العقاري من استثمارات القطاع الخاص اللازمة لتغطية العجز السكني بناءً على دراسات جدوى اقتصادية معززة بتصاميم معدة وفق تقنية نمذجة معلومات المباني (BIM).

(٢) المساهمة في سد العجز السكني البالغ (٢,٥) مليون وحدة سكنية في نهاية عام/٢٠١٦ ، دون الاخذ بنظر الاعتبار الزيادة السكانية السنوية والتي تقدر بنحو (٨٥٠ – ٩٠٠) ألف نسمة والتي سينجم عنها زياد الطلب المتواصل على الاسكان.

(٣) المساهمة في حل مشكلة العشوائيات على اطراف المدن وداخلها حيث تشير البيانات بأن عدد التجمعات العشوائية في محافظات العراق عدا اقليم كردستان والمحافظات التي تعرضت الى العمليات العسكرية والارهاب بلغ (٣٦٨٧) تجمع وعدد المساكن العشوائية (٥٢١٩٤٧) مسكن في حين بلغ عدد سكان العشوائيات بحوالي (٣٢٩٢٦٠٦) نسمة لعام / ٢٠١٧.

القطاع المستهدف من نشاط المشروع Target sector of project activity				المشروع يساهم في أعادة	المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح Required from the investor for the proposed project		
المباني والخدمات	النقل والاتصالات	زراعي	صناعي		التمويل لغرض التنفيذ	تحديث دراسة جدوى	أعداد دراسة جدوى
✓				✓	✓	تحديث الدراسة حسب رغبة الجهة المستثمرة	

IP(41)	٤١- تأهيل السابيلوات القائمة في محافظة نينوى																							
<p>لا توجد دراسة جدوى وانما يوجد تقرير فني حول تقييم الاضرار للسابيلوات والكلفة التخمينية لاعادة تأهيلها</p> <p style="text-align: center;"><b>هل تتوفر دراسة جدوى للمشروع</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Is there a feasibility study for the project?</b></p>	<p>تأهيل السابيلوات القائمة في محافظة نينوى</p>	<p>أسم المشروع</p> <p><b>Project Name</b></p>																						
	<p>النقل والاتصالات</p>	<p>القطاع</p> <p><b>Sector</b></p>																						
<p>محافظة نينوى (البعاج ، سنجانر، الوائلية، الموصل، تلعفر)</p>			<p>موقع المشروع</p> <p><b>Project Location</b></p>																					
<p>تأهيل واعادة تشغيل السابيلوات القائمة في محافظة نينوى عددها (٥) سابيلوات موزعة في كل من قضاء (البعاج، سنجانر، الوائلية، الموصل، تلعفر) وبالتالي زيادة الطاقات الخزنوية لمحاصيل الحبوب (الحنطة والشلب) ومنتجات المطاحن في عموم البلد.</p>			<p>هدف المشروع</p> <p><b>Project Objective</b></p>																					
<p>• يدعم المشروع الاهداف أدناه التي هي من ضمن الـ (١٧) هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/٢٠٣٠.</p>			<p>أرتباط المشروع بأهداف التنمية المستدامة</p> <p><b>Sustainable Development Goals / 2030</b></p>																					
			<p>الوضع/الموقف الحالي</p> <p><b>Current Situation</b></p>																					
<p>• موقف المشروع من الخطة الاستثمارية:- مشروع جديد غير مدرج.</p>			<p>وصف المشروع:- اعادة تأهيل وتشغيل (٥) سابيلوات في محافظة نينوى موزعة حسب الاتي:-</p>																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #004a80; color: white;">الطاقة (الف طن)</th> <th style="background-color: #004a80; color: white;">الكلفة التخمينية لاعادة اعمار السابيلوات (مليون دينار عراقي)</th> <th style="background-color: #004a80; color: white;">موقع السابيلوات في محافظة نينوى</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">٨٠</td> <td style="text-align: center;">٤٨٠٠٠</td> <td>سابيلو البعاج الكونكريتي</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">٤٠</td> <td style="text-align: center;">٢٤٠٠٠</td> <td>سابيلو سنجانر الكونكريتي</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">٢٨٨</td> <td style="text-align: center;">١٧٢٨٠٠</td> <td>سابيلو الوائلية</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">٢٤</td> <td style="text-align: center;">٥٧٦٠</td> <td>سابيلو الموصل</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">٧٥</td> <td style="text-align: center;">١٨٠٠٠</td> <td>سابيلو تلعفر</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>المجموع</b></td> <td style="text-align: center;"><b>٢٦٨٥٦٠</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			الطاقة (الف طن)	الكلفة التخمينية لاعادة اعمار السابيلوات (مليون دينار عراقي)	موقع السابيلوات في محافظة نينوى	٨٠	٤٨٠٠٠	سابيلو البعاج الكونكريتي	٤٠	٢٤٠٠٠	سابيلو سنجانر الكونكريتي	٢٨٨	١٧٢٨٠٠	سابيلو الوائلية	٢٤	٥٧٦٠	سابيلو الموصل	٧٥	١٨٠٠٠	سابيلو تلعفر	<b>المجموع</b>	<b>٢٦٨٥٦٠</b>		<p>ضرورة وألوية المشروع</p> <p><b>Necessity and Priority of The Project</b></p>
الطاقة (الف طن)	الكلفة التخمينية لاعادة اعمار السابيلوات (مليون دينار عراقي)	موقع السابيلوات في محافظة نينوى																						
٨٠	٤٨٠٠٠	سابيلو البعاج الكونكريتي																						
٤٠	٢٤٠٠٠	سابيلو سنجانر الكونكريتي																						
٢٨٨	١٧٢٨٠٠	سابيلو الوائلية																						
٢٤	٥٧٦٠	سابيلو الموصل																						
٧٥	١٨٠٠٠	سابيلو تلعفر																						
<b>المجموع</b>	<b>٢٦٨٥٦٠</b>																							

• **ضرورة المشروع:-**

سد العجز المتزايد واتساع الفجوة في الطاقات الخزنانية للمحاصيل الاستراتيجية مقارنة مع كميات الانتاج وعدم الايفاء بمتطلبات الخزين الاستراتيجي حيث ان (عدد السالوات والمخازن في محافظات العراق (٨٧) بواقع (٣٢) سايلو لخزن الحبوب (الحنطة والشلب) بلغ مجموع الطاقات الخزنانية لها (١٦٨٤٠٠٠) طن عدد السالوات المتوقفة هي (١٥) سايلو حيث بلغ العجز في توفير خزين ستراتيجي لمدة ٦ اشهر ما نسبته ٣٣% ارتفع في عام ٢٠١٧ خلال موسم التسويق ليصبح ٤٨%<sup>٣</sup>.

• **خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨ - ٢٠٢٢):-**

- ❖ موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته اهداف مسودة التقرير النهائي المقدم لقطاع الخزن في خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨- ٢٠٢٢) وهي<sup>٣</sup>:-
  - ✓ **الهدف الاول:-** إعادة تاهيل الطاقات الخزنانية القديمة.
  - ✓ **الهدف الثاني:-** تأسيس منظومات خزن اضافية.
- ومؤشرات قياس الاداء للاهداف اعلاه مبينة في الجدول ادناه:-

الهدف أو الوسيلة	مؤشر القياس	القيمة الاولية (طن)	القيمة النخائية (طن)
أعادة تاهيل الطاقة الخزنانية الراهنة	طن	٣١٧٣٨٨٠	٣٥٨٨٨٨٠
تأسيس منظومة خزن متكاملة	طن	٣١٧٣٨٨٠	٥٠٠٠٠٠٠
تشجيع الاستثمار الخاص وتوفير المناخ الاستثماري	طن	صفر	٥٠٠٠٠٠٠



القطاع المستهدف من نشاط المشروع Target sector of project activity				المشروع يساهم في إعادة	المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح Required from the investor for the proposed project		
المباني والخدمات	النقل والاتصالات	زراعي	صناعي		التمويل لغرض التنفيذ	تحديث دراسة جدوى	أعداد دراسة جدوى
✓	✓			✓	✓	تحديث الدراسة حسب رغبة الجهة المستثمرة	

IP(42)	٤٢- إعادة اعمار القطاع الصحي في العراق														
<p>نعم (معدة من قبل استشاري ياباني (YS+ITEC</p>	<p>هل تتوفر دراسة جدوى للمشروع  Is there a feasibility study for the project?</p>	<p>إعادة اعمار القطاع الصحي في العراق</p>	<p>أسم المشروع <b>Project Name</b></p>												
		<p>المباني والخدمات</p>	<p>القطاع <b>Sector</b></p>												
<p>متعدد (البصرة، صلاح الدين، ديالى، كربلاء، بابل، كركوك)</p>			<p>موقع المشروع <b>Project Location</b></p>												
<p>أستكمال تنفيذ مشروع إعادة اعمار القطاع الصحي في العراق، واستثمار الدراسات والتصاميم المعدة والتمولة من القرض الياباني للمستشفيات سعة (٢٠٠) سرير في المحافظات التي لم يباشر بتنفيذ هذه المستشفيات فيها وهي محافظة البصرة، صلاح الدين، ديالى، كربلاء، بابل، كركوك.</p>			<p>هدف المشروع <b>Project Objective</b></p>												
<p>• يدعم المشروع الاهداف أدناه التي هي من ضمن الـ (١٧) هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/٢٠٣٠.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>1 NO POVERTY</p> </div> </div>			<p>أرتباط المشروع بأهداف التنمية المستدامة <b>Sustainable Development Goals / 2030</b></p>												
<p>• موقف المشروع من الخطة الاستثمارية:- مشروع مدرج ضمن الخطة الاستثمارية وممول من القرض الياباني بأسم (إعادة أعمار القطاع الصحي في العراق IQ-P16)، حيث ان الوصف العام للمشروع هو :- ✓ أعداد التصاميم وانشاء وتجهيز وتأثيث مستشفى الشرطة سعة (٢٠٠) سرير. ✓ أعداد تصاميم لسنة مستشفيات في ستة محافظات هي (البصرة، صلاح الدين، كركوك، ديالى، بابل، كربلاء). كلفة المشروع الكلية :- (١٥١٩٥٨,٩٦) مليون دينار.</p>			<p>الوضع/الموقف الحالي <b>Current Situation</b></p>												
<p>• <u>وصف المشروع المقترح:-</u> ✓ أستكمال مشروع إعادة اعمار القطاع الصحي في العراق واستثمار الدراسات والتصاميم المعدة من قبل الاستشاري الياباني في تنفيذ المستشفيات في (٦) محافظات التي لم يباشر العمل بها وهي:-</p> <table border="1" data-bbox="311 1720 1093 2072"> <thead> <tr> <th>المحافظة</th> <th>القضاء</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>صلاح الدين</td> <td>الشرقاظ</td> </tr> <tr> <td>ديالى</td> <td>بلدروز</td> </tr> <tr> <td>كربلاء</td> <td>الهندية</td> </tr> <tr> <td>بابل</td> <td>المسيب</td> </tr> <tr> <td>البصرة</td> <td>المدينة</td> </tr> </tbody> </table>			المحافظة	القضاء	صلاح الدين	الشرقاظ	ديالى	بلدروز	كربلاء	الهندية	بابل	المسيب	البصرة	المدينة	<p>ضرورة وألوية المشروع <b>Necessity and Priority of The Project</b></p>
المحافظة	القضاء														
صلاح الدين	الشرقاظ														
ديالى	بلدروز														
كربلاء	الهندية														
بابل	المسيب														
البصرة	المدينة														

✓ نود الإشارة الى الكلفة التخمينية التقديرية لإنشاء كل مستشفى في المحافظات المشار اليها في اعلاه في حال أخذ نفس الاعتبارات التي تنفذ فيها مستوى الشطرة في محافظة ذي قار وحسب ما جاء في (Preparatory Survey on the Loan Project for Healthcare sector) ورفع كلفة الاتي<sup>١٧</sup>:-

(Consultant fee/ design, construction administration, PM administration/ including cost of guards)

كون ان الدراسات والتصاميم منفذة من قبل استشاري ياباني:-

Items	Project Cost (million \$)
<b>I. Construction cost</b>	<b>62.6</b>
- Site preparation and exterior work	3.1
- Security outside the sites	4.0
- Hospital main bulding (cost of guards for contractors inclusive)	45.5
- Energy ward	6.0
- Staff accommodation	4.0
<b>II. Cost of equipment procurment</b>	<b>32.9</b>
- Medical equipment / Furniture	29.9
- IT (medical information system)	3.0
<b>III. Sum of construction and equipment cost (I+II)</b>	<b>95.5</b>
<b>IV. Cost of training and technical transfer</b>	<b>0.9</b>
<b>Total (III + IV)</b>	<b>96.4</b>

✓ أن كلفة التخمينية المطلوبة لإنشاء مستشفى سعة (٢٠٠) سرير هي (١١٥,٣٠٨) مليون دولار لمحافضة صلاح الدين وديالى حسب كتاب وزارة الصحة/ البيئة ذي العدد (د.م.هـ/٤/٣١٨٢ في ٢٠١٨/١/١٦). اذاً بالاستناد الى هذه كلفة ممكن أن نلخص في الجدول أدناه الكلفة التخمينية المطلوبة للمشروع ككل وكالاتي:-



المحافظة المستهدفة لإنشاء مستشفى سعة (٢٠٠) سرير	الكلفة التخمينية الأولية (مليون دولار)	الاستناد في حساب الكلفة
صلاح الدين	١١٥,٣٠٨	كتاب وزارة الصحة / البيئة
ديالى	١١٥,٣٠٨	كتاب وزارة الصحة / البيئة
كربلاء	١١٥,٣٠٨	عل فرض نفس الكلفة المطلوبة لإنشاء مستشفى سعة (٢٠٠) سرير في كل من محافظة ديالى وصلاح الدين
بابل	١١٥,٣٠٨	عل فرض نفس الكلفة المطلوبة لإنشاء مستشفى سعة (٢٠٠) سرير في كل من محافظة ديالى وصلاح الدين
البصرة	١١٥,٣٠٨	عل فرض نفس الكلفة المطلوبة لإنشاء مستشفى سعة (٢٠٠) سرير في كل من محافظة ديالى وصلاح الدين
<b>المجموع</b>	<b>٥٧٦,٥٤</b>	

#### • ضرورة المشروع:-

- (١) مواجهة استمرار ضعف البنية التحتية للمراكز الصحية والمستشفيات الحكومية مع غياب الرقابة والنظافة التي اودت بالمزيد من الامراض وسوء الخدمات الصحية التي يشتكي منها المواطن العراقي البسيط كل يوم.
- (٢) مواجهة التحديات المبينة في ادناه عبر أشراك خبرة القطاع الخاص في حل هذه التحديات.
  - ✓ قصور السياسة المالية التي تساهم في إسترداد جزء من الكلفة.
  - ✓ ضعف التنسيق ما بين القطاعات المقدمة للخدمة.
  - ✓ عدم مواكبة توفر الخدمات الصحية مع النمو السكاني وبما ينعكس سلبا على كفاءة معايير تقديم هذه الخدمات.
  - ✓ محدودية عدد وكفاءة الكوادر الهندسية وعدم توزيعها بشكل مناسب وعدم وضع برامج تدريبية مناسبة.
  - ✓ إرتفاع كلفة الصيانة العامة للابنية والاليات والمعدات الكهروميكانيكية والإستدامة للبنية التحتية.
  - ✓ تفاوت كفاءة البنية التحتية للمؤسسات العاملة في القطاع العام.
  - ✓ قلة التخصيصات المرصودة وشح التمويل اللازم للمشاريع الصحية الحكومية.
  - ✓ تقادم الاجهزة الطبية والكهروميكانيكية المختلفة في معظم مرافق القطاع الصحي.

• **خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨ - ٢٠٢٢) :-**

❖ موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته اهداف مسودة التقرير النهائي المقدم لقطاع المباني والخدمات / نشاط الصحة في خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨ - ٢٠٢٢) وهي ٣ :-

(١) **الهدف الاول :-** استكمال انجاز المشاريع الصحية قيد التنفيذ، ومن وسائل تحقيق هذا الهدف الاتي:-

✓ تشجيع شركات القطاع الخاص للدخول في عقود شراكة مع الدولة لاكمال المشاريع المتوقفة من خلال تقديم التسهيلات والاعفاءات المناسبة.

✓ تشجيع الاستثمار للمشاريع الصحية.

(٢) **الهدف الثالث:-** تشجيع وتحفيز الاستثمار الخاص والتعاون الدولي، ومن وسائل تحقيق هذا الهدف الاتي:-

✓ توفير التخصيصات المالية اللازمة لتمويل قسم من المشاريع عن طريق الاستثمار او المشاركة مع القطاع الخاص و تشجيع شركات رؤوس الاموال المحلية الكبيرة والصغيرة للاستثمار في انشاء المستشفيات والمراكز الصحية عن طريق منحها حزمة حوافز تشجيعية مناسبة.

القطاع المستهدف من نشاط المشروع Target sector of project activity				المشروع يساهم في أعادة	المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح Required from the investor for the proposed project		
المباني والخدمات	النقل والاتصالات	زراعي	صناعي		التمويل لغرض تنفيذ المشروع المقترح	تحديث دراسة جدوى	أعداد دراسة جدوى
√				√	√	حسب رغبة الجهة المستثمرة	

IP(43)	٤٣- إنشاء وأستثمار مدينة الحبانية الجديدة		
<p>كلا (تقرير عن المدينة ١٨)</p>	<p>هل تتوفر دراسة جدوى للمشروع</p>	<p>أنشاء واستثمار مدينة الحبانية الجديدة</p>	<p>أسم المشروع Project Name</p>
	<p>Is there a feasibility study for the project?</p>	<p>المباني والخدمات</p>	<p>القطاع Sector</p>
<p>الانبار</p>			<p>موقع المشروع Project Location</p>
<p>استثمار موقع وطبيعة المنطقة الشمالية لبحيرة الحبانية بمساحة (٤٠) مليون م<sup>٢</sup>، حيث يتضمن المشروع المقترح (٥) مراحل عدا مرحلة تنفيذ البنى التحتية والتي يجب تنفيذها قبل البدء بالمرحلة الاولى أو بشكل متزامن معها وهي كالآتي ١٩ :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ المرحلة الاولى :- تركز على انشاء خمس وحدات ستراتيجية (فندق، مستشفى، مجمع صناعي دولي، عدد من المنازل والشقق الصناعية).</li> <li>✓ المرحلة الثانية:- تركز على اكمال المباني الصناعية والمرافق الاخرى المرتبطة بها مع بناء جامعة.</li> <li>✓ المرحلة الثالثة:- تركز على بناء المجمعات الصحية.</li> <li>✓ المرحلة الرابعة:- تركز على بناء المساكن المتبقية في الجانب الغربي.</li> <li>✓ المرحلة الخامسة:- تركز على بناء المرافق السكنية والمناطق المختلطة.</li> <li>✓ مرحلة خاصة:- تركز على بناء مجمع تجاري واقتصادي.</li> </ul>			<p>هدف المشروع Project Objective</p>

• يدعم المشروع الاهداف أدناه التي هي من ضمن الـ (١٧) هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/٢٠٣٠.



أرتباط المشروع  
بأهداف التنمية  
المستدامة  
Sustainable  
Development  
Goals / 2030

• موقف المشروع المقترح من الخطة الاستثمارية:-

إشروع جيد غير مدرج

الوضع/الموقف  
الحالي  
Current  
Situation

• ضرورة المشروع:-

- ١- المساهمة في سد العجز السكاني البالغ (٢,٥) مليون وحدة سكنية في نهاية عام/٢٠١٦ ، دون الاخذ بنظر الاعتبار الزيادة السكانية السنوية والتي تقدر بنحو (٨٥٠ – ٩٠٠) ألف نسمة والتي سينجم عنها زياد الطلب المتواصل على الاسكان<sup>٣</sup>.
- ٢- معالجة مشكلة العشوائيات والتي بلغت تقريباً (٥٢١٩٧) وحدة سكنية في عام/٢٠١٧ عدا اقليم كردستان والمدن التي تعرضت الى عمليات عسكرية والارهاب<sup>٣</sup>.
- ٣- تفعيل نشاط الصناعات التحويلية ومساهمتها في الناتج المحلي الاجمال وتقليل البطالة وخلق فرص عمل متنوعة و دعم القطاع الخاص وتفعيل دوره في تطوير القطاع الصناعي وكذلك سهولة معالجة المياه المتخلفة من الصناعة واستخدامها في سقي المزروعات و تقليل التلوث داخل المدن ضمن المحددات المسموح بها عالميا و تقليل الضغط عن مصادر الطاقة الكهربائية في المدن وتطبيق القوانين والتشريعات الساندة للنشاط الصناعي ببسر وكذلك ايجاد بيئة صناعية تشجع على خلق وتنشيط الصناعات المترابطة.

ضرورة وألوية  
المشروع

Necessity and  
Priority of  
The Project

- ٤- أستثمار موقع وطبيعة المشروع الذي يتميز بالاراضي المنبسطة والطريق الدولي رقم (١١) والذي يرتبط بالعاصمة بغداد وسكة حديد تمر بالعديد من المناطق العراقية ونهر الفرات وبحيرة الحبانية التي توفر موارد مائية تجعل من المدينة اكثر جاذبية<sup>١٩</sup>.



## • خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨ - ٢٠٢٢) :-

مواثمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته اهداف مسودة التقرير النهائي لعدة قطاعات في خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨- ٢٠٢٢) وخلصتها كالآتي<sup>٣</sup> :-

### ❖ القطاع الصناعي :- نشاط الصناعات التحويلية والاستخراجية (عدا النفط)

- ✓ **الهدف الخامس:-** دعم المشاريع الاستراتيجية المهمة، ومنها مشاريع المجمعات الصناعية.
- ✓ **الهدف السادس:-** دعم مبادرة القطاع الخاص لتمويل مشاريع محددة ضمن خطة التنمية (صناعات كبيرة ومتوسطة وصغيرة وللقطاع العام والخاص).

### ❖ قطاع المباني والخدمات:- نشاط السكن

- ✓ **الهدف الثاني :-** انشاء (١٠٠) الف وحدة سكنية على ان تنفذ وفقا للطرق والتقنيات الحديثة المستخدمة في انشاء الوحدات السكنية من اجل المساهمة في سد جزء من العجز السكني المتحقق في جميع المحافظات وبضمنها المحافظات التي تعرضت للدمار جراء العمليات الارهابية و العمليات العسكرية، ومن وسائل تحقيق هذا الهدف.
- تقديم الدعم المباشر للشركات الاستثمارية المتخصصة في مجال الاسكان من القطاع الخاص من اجل المساهمة في انتاج الوحدات السكنية .

- ✓ **الهدف الثالث :-** انشاء (١٠٠) الف وحدة سكنية مناسبة لمتطلبات تامين عودة العوائل النازحة جراء العمليات الارهابية والعمليات العسكرية والعشوائيات والمتجاوزين وفقا لوثيقة الاطار العام للخطة الوطنية لاعادة الاعمار والتنمية للمحافظات المتضررة جراء العمليات الارهابية والحربية لعام ٢٠١٧، ومن وسائل تحقيق هذا الهدف الاتي:-
- حث المحافظات بالمساهمة الفاعلة في تمويل جزء من المجمعات السكنية قيد الانشاء او المتوقفة من تخصيصاتها المالية المرصدة لبرامج تنمية الاقاليم.
- تشجيع الشركات الخاصة الكبرى العاملة في البلاد للمساهمة في تمويل وتنفيذ المجمعات السكنية من خلال انشاء دور واطنة الكلفة بدل العشوائيات والمتجاوزين كجزء من الخدمة المجتمعية الواجب تقديمها للمجتمع .

- ✓ **الهدف الرابع :-** توفير ٥٠% من التمويل العقاري من استثمارات القطاع الخاص اللازم لتغطية العجز السكني بناء على دراسات جدوى اقتصادية للمشاريع معززة بتصاميم معدة وفق تقنية نمذجة معلومات المباني ( BIM ).

### ❖ قطاع المباني والخدمات:- نشاط الثقافة والسياحة والاثار

- ✓ **الهدف الاول :-** تنشيط مساهمة النشاط السياحي في الناتج المحلي الاجمالي، ومن وسائل تحقيق هذا الهدف:
- زيادة العرض السياحي (اعداد المرافق السياحية).
- رفع مستوى الخدمات السياحية.
- ✓ **الهدف الثالث :-** تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار السياحي.
- تشجيع الاستثمار في المرافق السياحية.

- تقديم التسهيلات والمحفزات المالية امام الاستثمار الخاص في نشاط السياحة والاثار.
- تهيئة البنى التحتية للمواقع السياحية والاثار .

القطاع المستهدف من نشاط المشروع Target sector of project activity				المشروع يساهم في أعادة أعمار المناطق المحررة	المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح Required from the investor for the proposed project		
المباني والخدمات	النقل والاتصالات	زراعي	صناعي		التمويل لغرض التنفيذ	تحديث دراسة جدوى	أعداد دراسة جدوى
√	√		√	√	√		√



IP(44)	٤٤- أنشاء واستثمار مدينة البصرة الجديدة		
<p>كلا</p> <p>(تقرير عن المدينة ١٩)</p>	<p>هل تتوفر دراسة جدوى للمشروع</p>	<p>مدينة البصرة الجديدة</p>	<p>أسم المشروع</p> <p>Project Name</p>
	<p>Is there a feasibility study for the project?</p>	<p>المباني والخدمات</p>	<p>القطاع</p> <p>Sector</p>
			<p>موقع المشروع</p> <p>Project Location</p> <p>البصرة / شط العرب</p>
			<p>هدف المشروع</p> <p>Project Objective</p> <p>أنشاء (١٠٠) ألف وحدة سكنية في محافظة البصرة والبنى التحتية ذات الصلة والمرافق العامة والتجارية على مساحة تقدر بـ (١٩,٤١٦) مليون م<sup>٢</sup></p>
<p>• يدعم المشروع الاهداف أدناه التي هي من ضمن الـ (١٧) هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/٢٠٣٠.</p> 			<p>أرتباط المشروع بأهداف التنمية المستدامة</p> <p>Sustainable Development Goals / 2030</p>
<p>• موقف المشروع المقترح من الخطة الاستثمارية:- مشروع جيد غير مدرج</p>			<p>الوضع/الموقف الحالي</p> <p>Current Situation</p>
<p>• <b>وصف المشروع:-</b> يتضمن المشروع انشاء (١٠٠) الف وحدة سكنية مع البنى التحتية والمرافق العامة حيث قدرت الكلفة التخمينية بحوالي (١,٦) مليار دولار امريكي على (٤) مراحل ٢٠ هي:-</p>			<p>ضرورة وألوية المشروع</p>




	Area (m <sup>2</sup> )	Housing Units
Phase 1	3,852,329	25,000
Phase 2	4,161,983	25,000
Phase 3	4,550,653	25,000
Phase 4	6,851,042	25,000
<b>Total</b>	<b>19,416,007</b>	<b>100,000</b>

## Necessity and Priority of The Project

وخلال هذه المراحل سيتم انشاء (٥) مدن سكنية ومجمع للتجارة والاعمال مرتبطة بكافة البنى التحتية والخدمات العامة وكما مبينة مساحتها في الجدول ادناه<sup>١٦</sup>:-

Land Use	Area (m <sup>2</sup> )	Ratio (%)
Residential	7,342,082	37,8
Commercial and Business	1,819,982	9.4
Public and General Facilities	3,421,050	17.6
Open Space	3,650,092	18.8
Road	2,545,086	13.1
Other (WTP, STP, Substations, Utility Area)	637,715	3.3
<b>Total Area</b>	<b>19,416,007</b>	<b>100</b>



### • ضرورة المشروع:-

- ١- المساهمة في سد العجز السكني البالغ (٢,٥) مليون وحدة سكنية في نهاية عام/٢٠١٦ ، دون الاخذ بنظر الاعتبار الزيادة السكانية السنوية والتي تقدر بنحو (٨٥٠ - ٩٠٠) ألف نسمة والتي سينجم عنها زياد الطلب المتواصل على الاسكان<sup>٣</sup>.
- ٢- معالجة مشكلة العشوائيات والتي بلغت تقريبا (٥٢١٩٧) وحدة سكنية في عام/٢٠١٧ عدا اقليم كردستان والمدن التي تعرضت الى عمليات عسكرية والارهاب<sup>٣</sup>.

• **خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨ - ٢٠٢٢) :-**

موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته اهداف مسودة التقرير النهائي لعدة قطاعات في خطة التنمية الوطنية (٢٠١٨ - ٢٠٢٢) وخلصتها كالآتي<sup>٣</sup> :-



❖ **قطاع المبانى والخدمات:- نشاط السكن**

- ✓ **الهدف الثاني :-** انشاء (١٠٠) الف وحدة سكنية على ان تنفذ وفقا للطرق والتقنيات الحديثة المستخدمة في انشاء الوحدات السكنية من اجل المساهمة في سد جزء من العجز السكني المتحقق في جميع المحافظات وبضمنها المحافظات التي تعرضت للدمار جراء العمليات الارهابية و العمليات العسكرية، ومن وساءل تحقيق هذا الهدف.
- تقديم الدعم المباشر للشركات الاستثمارية المتخصصة في مجال الاسكان من القطاع الخاص من اجل المساهمة في انتاج الوحدات السكنية .
- ✓ **الهدف الرابع :-** توفير ٥٠% من التمويل العقاري من استثمارات القطاع الخاص اللازم لتغطية العجز السكني بناء على دراسات جدوى اقتصادية للمشاريع معززة بتصاميم معدة وفق تقنية نمذجة معلومات المباني ( BIM ).

القطاع المستهدف من نشاط المشروع Target sector of project activity				المشروع يساهم في أعادة أعمار المناطق المحررة	المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح Required from the investor for the proposed project		
المباني والخدمات	النقل والاتصالات	زراعي	صناعي		التمويل لغرض التنفيذ	تحديث دراسة جدوى	أعداد دراسة جدوى
✓	✓				✓		✓

## المصادر

- ١ - أسترراتيجية التخفيف من الفقر في العراق (٢٠١٨ - ٢٠٢٢).
- ٢ - دائرة التنمية البشرية / وزارة التخطيط العراقية.
- ٣ - المسودة المقدمة لخطة التنمية الوطنية (٢٠١٨ - ٢٠٢٢).
- ٤ - تقرير الاستيرادات لسنة ٢٠١٥ / مديرية احصاءات التجارة / الجهاز المركزي للاحصاء (CSO).
- ٥ - الخارطة الاستثمارية للعراق ٢٠١٧ / الهيئة الوطنية للاستثمار (NIC).
- ٦ - الاستراتيجية المتكاملة للطاقة (٢٠٣٠-٢٠١٣) / INSE.
- ٧ - شركة هانيويل (Honeywell UOP).
- ٨ - مركز الفضاء الالمانى وتحليل شركة (booz&co) الامريكية/ (INSE).
- ٩ - دليل شركات وزارة الصناعة والمعادن / ٢٠١٧.
- ١٠ - مكامن المعادن والصخور الصناعية في العراق / هيئة المسح الجيولوجي العراقية / ٢٠١٤.
- ١١ - دليل الشركات العامة / وزارة الصناعة والمعادن / ٢٠٠٦.
- ١٢ - دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع المنطقة الصناعية قليلة التلوث في محافظة النجف / ٢٠١٤.
- ١٣ - دراسة ما قبل الجدوى الاقتصادية لإنشاء منطقة صناعية في ميناء الفاو / ٢٠١٤.
- ١٤ - تقرير متابعة أنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير، قسم النقل والاتصالات / دائرة تخطيط القطاعات/ وزارة التخطيط / ٢٠١٧.
- ١٥ - دراسات الجدوى المعدة من قبل وزارة التجارة / الشركة العامة لتجارة الحبوب.
- ١٦ - دراسة جدوى (مشروع انشاء ٢٠١٦ وحدة سكنية في مدينة الرمادي)، الجامعة التكنولوجية / مكتب الاستشارات العلمية والهندسية/ ٢٠١٧.
- ١٧ - المسح التحضيري لمشروع القروض لقطاع الرعاية الصحية ( Preparatory Survey on the Loan Project for Healthcare ) (sector).
- ١٨ - المشروع المقترح لمدينة الحبانبة / TRAC Development Group ، ٢٠١٧.
- ١٩ - مشروع مدينة البصرة الجديدة / Al Basra New City Project / TRAC Development Group ، ٢٠١٧.

الملحق رقم (١) / خلاصة عن ارتباط المرتكزات التنموية لمراحل إعادة الاعمار والتنمية بالمشاريع والبرامج المقترحة						
التدخلات (المشاريع والبرامج) المقترحة والمحور التنموي المستهدف من نشاطها	المحاور (الاهداف) التنموية	المحاور الرئيسية لمراحل إعادة الاعمار والتنمية	مراحل إعادة الاعمار والتنمية	مرتكزات خطة التنمية (٢٠١٨ - ٢٠٢٢)		
برنامج تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر في العراق (٢٠١٨ - ٢٠٢٢)	<p>التنمية الاقتصادية المستدامة (الاستثمار الخاص) وتنشيط القطاع الخاص</p> <p>البنية التحتية والخدمات</p>  <p>التنمية البشرية والاجتماعية</p>	<p>القيادة والارشاف والتنسيق العام</p> <p>اعداد / اصدار الخطط والبرامج والمشاريع</p> <p>دعم المؤسساتية و بناء القدرات الوطنية / المحلية</p> <p>المصالحة الوطنية وبناء السلام</p>	حوكمة إعادة الاعمار والتنمية	ترسيخ الاستقرار وبناء السلام والحكم الرشيد		
برنامج بناء وتنمية القدرات الوطنية المحلية		الدراسات التفصيلية ، دراسات الحدودى و التصاميم و المخططات و وثائق العطاءات	التخطيط الاولي والتفصيلي			تنويع الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص
برنامج المصالحة الوطنية وبناء السلام		البيانات و الاحصائيات و المسوحات				
برنامج مشاريع المسح للجهاز المركزي للأحصاء		<p>التنمية الاقتصادية المستدامة (الاستثمار الخاص) وتنشيط القطاع الخاص</p> <p>البنية التحتية والخدمات</p>  <p>التنمية البشرية والاجتماعية</p>	التهيئة الشاملة	التهيئة و التنفيذ	التخفيف من البطالة والفقر	
برنامج عمل لبناء الانسان في المحافظات المحررة			مرحلة إعادة الاستقرار			
برنامج دعم وتعزيز الحقوق القانونية وتنفيذ العدالة			الاعلان و الاحالة و التعاقد و تنفيذ الخطط و البرامج و المشاريع			
برنامج ازالة ومعالجة الالغام والذخائر.			التمويل و الانفاق	التوثيق ، المتابعة ، التقييم و الانجاز	أعادة اعمار المحافظات المتضررة	
برنامج انشاء قاعدة بيانات بضحايا العمليات الارهابية و خريطة وراثية بالضحايا المجهولي الهوية.			الرصد و التوثيق (قبل التنفيذ)			
برنامج إعادة اعمار الخدمات الصحية في المحافظات المحررة.			المراقبة و المتابعة (اثناء التنفيذ)	التقييم و المتابعة (بعد التنفيذ)		
برنامج اعمار الطرق والجسور في المحافظات المحررة.						
برنامج إعادة اعمار المباني التعليمية (المدارس و الجامعات) في المحافظات المحررة						
برنامج إعادة اعمار قطاع المياه والصرف الصحي في المحافظات المحررة						
برنامج ازالة ومعالجة وإعادة تدوير النفايات والمخلفات في المحافظات المحررة.						
برنامج إعادة اعمار قطاع الطاقة (الكهرباء) في المحافظات المحررة						
برنامج إعادة اعمار المباني الحكومية الاتحادية والمحلية.						
استكمال انشاء وتشغيل ميناء الفاو الكبير في البصرة						
تأهيل وتشغيل وصيانة الطريق السريع رقم ١- (بغداد - طربيبيل) بصيغة الشراكة						
استكمال الدراسات وانشاء مطار السحاجي الدولي						
استكمال تنفيذ طريق الحج البري رمادي - النخيب						
مشروع تأهيل طريق سماوة - جميمة بطول ٢١٧ كم.						
توسيع دائرة الشحن الجوي وجعلها بصفة قرية الشحن Cargo Village						
انشاء سايلاوات جديدة						
مشروع انشاء وحدات سكنية في المحافظات المتضررة.						
تأهيل السايلاوات القائمة في محافظة نينوى						
أعادة اعمار القطاع الصحي في العراق						
انشاء واستثمار مدينة الحياتية الجديدة						
انشاء واستثمار مدينة البصرة الجديدة						
انشاء وتشغيل محطة كهرياء الشمال الحرارية						
استثمار الطاقة الشمسية في محافظة الانبار						
تأهيل وتشغيل مصفى بيجي بطاقة (٣١٠) ألف برميل /يوم						
استثمار حقل عكار الغازي						
انشاء وحدة معالجة الغاز المصاحب بطاقة ٣٠٠ مقمق/ يوم						
تأهيل وتشغيل الشركة العامة للفوسفات مع منجم عكاشات والمناجم الاخرى للفوسفات.						
تأهيل وتشغيل مصانع الشركة العامة للزجاج والحراريات						
تأهيل وتشغيل الشركة العامة لكبريت المشرق						
تأهيل وتشغيل مصنع البان نينوى.						
تأهيل وتشغيل مصنع سكر نينوى وميسان						
تأهيل وتشغيل مصنع دوية نينوى						
مشروع النيراس للبتروكيماويات						
استكمال تنفيذ وتشغيل المدينة الصناعية في ذي قار						
انشاء وتشغيل المدينة الصناعية في الانبار						
المدينة الصناعية في البصرة (حسب دراسة UNIDO)						
المدينة الصناعية في النجف (حسب دراسة UNIDO)						
تأهيل خط انتاج منظومات الري بالرش						

الملحق رقم (٢) / مصفوفة الخلاصة التنموية للمشاريع (التدخلات) المقترحة ( Matrix of the proposed projects )

مساهمة نشاط المشروع المقترح في وصول القطاعات المستهدفة ضمن مسودة خطة التنمية (٢٠١٨-٢٠٢٢) الى معدلات النمو المقترحة في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة وبالمقارنة مع سنة القياس (المبالغ مليار دينار)															التدخلات التنموية المقترحة (المشاريع)																					
قطاع الخدمات		قطاع التجارة		قطاع النقل والاتصالات		قطاع البناء والتشييد		قطاع الكهرباء والماء		قطاع الصناعات التحويلية		قطاع التعدين		قطاع النفط		قطاع الزراعة		المساهمة الاخرى لنشاط المشروع	مساهمة نشاط المشروع في المباشرة في التنمية البشرية والاجتماعية	مساهمة نشاط المشروع في اعادة اعمار المحافظات المحررة	طبيعة التمويل للتهيئة والتنفيذ			طبيعة تمويل المقترحة للتخطيط الاولي والتفصيلي			حاجة التدخل التنموي المقترح (المشروع)									
																					استثمارات شركة (PPP)	استثمارات خارجية مباشرة (FDI)	منحة	استثمارات شركة (PPP)	استثمارات خارجية مباشرة (FDI)	منحة	التهيئة والتنفيذ	التخطيط الاولي والتفصيلي								
سنة القياس في عام ٢٠٢٢	سنة القياس في عام ٢٠١٥	النمو المقترح في عام ٢٠٢٢	سنة القياس في عام ٢٠١٥	النمو المقترح في عام ٢٠٢٢	سنة القياس في عام ٢٠١٥	النمو المقترح في عام ٢٠٢٢	سنة القياس في عام ٢٠١٥	النمو المقترح في عام ٢٠٢٢	سنة القياس في عام ٢٠١٥	النمو المقترح في عام ٢٠٢٢																										
26914.9	19777.8	25989.3	14872.9	22985	14313.9	21821.4	13768.4	3203.8	2130.7	3088	1535.1	353.8	330	167446.5	100929.2	6520.2	3707.5	١- الحد من التذني في كميات النفط المكرر محلياً حيث بلغت (٤٢٣) الف برميل/يوم عام/ ٢٠١٦ بعد ان كان (٦٠٢) الف برميل/يوم عام/ ٢٠١٣. ٢- الوصول في عام/ ٢٠٢٢ الى طاقة تصفية (٩٠٠) الف برميل/يوم. ٣- التقليل من استيرادات المنتجات النفطية حيث بلغ حجم الاستيراد لعام/ ٢٠١٥ حوالي (٢٢٩٢,٧) مليون\$.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	تأهيل وتشغيل مصفى بيجي بطاقة (٣١٠) ألف برميل/يوم	
	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	١- ضمان امدادات الغاز الحر الغير معتمدة على عمليات انتاج النفط مما يعطي مرونة في تلبية الاحتياجات المحلية ووصولاً للتصدير. ٢- رفع انتاج الغاز الطبيعي من (٢٨٢٨) مقيم يومياً عام/ ٢٠١٦ الى (٣٢٥٠) مقيم يومياً عام/ ٢٠٢٢.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	استثمار حقل عكاز الغازي	
	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	١- رفع انتاج الغاز من (٢٨٢٨) مقيم يومياً عام/ ٢٠١٦ الى (٣٢٥٠) مقيم يومياً عام/ ٢٠٢٢.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	انشاء وحدة معالجة الغاز المصاحب بطاقة (٣٠٠) مقيم/يوم	
	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	١- التقليل من مقدار الطاقة المستوردة التي بلغت (١٤٦٥,٨) ميكا واط نهاية عام/ ٢٠١٦. ٢- زيادة الطاقة الانتاجية في المنظومة الكهربائية لتغطية كامل الطلب المتزايد على الطاقة حيث ان المتوقع ان يصل الطلب في عام ٢٠٢٢ الى (٢٦٧٩٧) ميكاواط في حين ان مقدار الطاقة المنتجة خلال عام/ ٢٠١٦ حوالي (١٠٤٨٠) ميكا واط	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	انشاء وتشغيل محطة كهرباء الشمال الحرارية

مساهمة نشاط المشروع المقترح في وصول القطاعات المستهدفة ضمن مسودة خطة التنمية (٢٠١٨-٢٠٢٢) الى معدلات النمو المقترحة في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة وبالمقارنة مع سنة القياس (المبالغ مليار دينار)																مساهمة نشاط المشروع المقترح في التنمية البشرية والاجتماعية	مساهمة نشاط اعادة اعمار المحافظات المحررة	طبيعة التمويل للتهيئة والتنفيذ			طبيعة تمويل المقترحة للتخطيط الاولي والتفصيلي			حاجة التدخل التنموي المقترح (المشروع)		التدخلات التنموية المقترحة (المشاريع)									
قطاع الخدمات	قطاع التجارة		قطاع النقل والاتصالات		قطاع البناء والتشييد		قطاع الكهرباء والماء		قطاع الصناعات التحويلية		قطاع التعدين		قطاع النفط		قطاع الزراعة			مساهمة نشاط المشروع المقترح في التنمية البشرية والاجتماعية	مساهمة نشاط اعادة اعمار المحافظات المحررة	استثمارات شركة (PPP)	استثمارات خارجية مباشرة (FDI)	منحة	استثمارات شركة (PPP)	استثمارات خارجية مباشرة (FDI)	منحة		التهيئة والتنفيذ	التخطيط الاولي والتفصيلي							
النمو المقترح في عام ٢٠٢٢	سنة القياس ٢٠١٥	النمو المقترح في عام ٢٠٢٢	سنة القياس ٢٠١٥	النمو المقترح في عام ٢٠٢٢	سنة القياس ٢٠١٥	النمو المقترح في عام ٢٠٢٢	سنة القياس ٢٠١٥	النمو المقترح في عام ٢٠٢٢	سنة القياس ٢٠١٥	النمو المقترح في عام ٢٠٢٢	سنة القياس ٢٠١٥	النمو المقترح في عام ٢٠٢٢	سنة القياس ٢٠١٥	النمو المقترح في عام ٢٠٢٢	سنة القياس ٢٠١٥	النمو المقترح في عام ٢٠٢٢	سنة القياس ٢٠١٥																		
26914.9	19777.8	25989.3	14872.9	22985	14313.9	21821.4	13768.4	3203.8	2130.7	3088	1535.1	353.8	330	167446.5	100929.2	6520.2	3707.5																		
			✓			✓				✓								١- التقليل من مقدار الطاقة المستوردة التي بلغت (١٤٦٥,٨) ميكا واط نهاية عام/٢٠١٦.٢ ٢- زيادة الطاقة الانتاجية في المنظومة الكهربائية لتغطية كامل الطلب المتزايد على الطاقة حيث ان من المتوقع ان يصل الطلب في عام ٢٠٢٢ الى (٢٦٧٩٧) ميكاواط في حين ان مقدار الطاقة المنتجة خلال عام ٢٠١٦/ حوالي (١٠٤٨٠) ميكا واط						✓	✓	✓		✓	✓	✓	استثمار الطاقة الشمسية في محافظة الابار.				
			✓							✓		✓						١- التقليل من حجم الاستيراد المماثلة لمنتجات هذه الشركة حيث بلغ حجم الاستيراد للاسمنه فقط في عام ٢٠١٥ حوالي (٧٣) مليون دولار. ٢- استثمار الخامات الفوسفاتية المتوفرة في المنطقة الغربية من البلد									✓	✓	✓	تأهيل وتشغيل الشركة العامة للفوسفات مع منجم عكاشات والمناجم الأخرى للفوسفات.					
			✓			✓				✓		✓						١- التقليل من حجم الاستيراد المماثلة لمنتجات هذه الشركة حيث بلغ حجم الاستيرادات لبلاط الجران والتغليف فقط في عام ٢٠١٥ بحوالي (٢٦٢) مليون دولار. ٢- استثمار المواد الأولية الخام المتوفرة في المنطقة الغربية في البلد والتي تدخل في الصناعات المتعلقة بنشاط الشركة وهي (رمال السليكا، حجر الكلس، حجر الدولوميات، كاربونات الصوديوم، اطين احمر، بوكسايت، فلت كالي، كاوبلين، رمل زجاجي )													✓	✓	✓	تأهيل وتشغيل مصانع الشركة العامة للزجاج والحرايات.	
			✓							✓		✓						١- التقليل من حجم الاستيراد المماثلة لمنتجات هذه الشركة حيث بلغ حجم الاستيرادات (حامض الكبريتيك ، هيدروكسيد الصوديوم ، كاربونات الكالسيم ، ماء مقطر) فقط في عام ٢٠١٥ حوالي (٥٠) مليون دولار. ٢- استثمار المواد الأولية الخام المتوفرة في البلد والتي تدخل في الصناعات المتعلقة بنشاط الشركة وهي (الكبريت، هيدروكسيد الألمنيوم)														✓	✓	✓	تأهيل وتشغيل الشركة العامة لكبريت المشراق.





مساهمة نشاط المشروع المقترح في وصول القطاعات المستهدفة ضمن مسودة خطة التنمية (٢٠١٨-٢٠٢٢) الى معدلات النمو المقترحة في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة وبالمقارنة مع سنة القياس (المبالغ مليار دينار)														مساهمة نشاط المشروع في اعادة اعمار المحافظات المحررة	مساهمة نشاط المشروع المباشرة في التنمية البشرية والاجتماعية	طبيعة التمويل للتهيئة والتنفيذ			طبيعة تمويل المقترحة للتخطيط الاولي والتفصيلي			حاجة التدخل التنموي المقترح (المشروع)		التدخلات التنموية المقترحة (المشاريع)										
قطاع الزراعة		قطاع النفط		قطاع التعدين		قطاع الصناعات التحويلية		قطاع الكهرباء والماء		قطاع البناء والتشييد		قطاع النقل والاتصالات				قطاع التجارة		قطاع الخدمات		التخطيط الاولي والتنفيذي	التهيئة والتنفيذ													
سنة القياس ٢٠١٥	النمو المقترح في عام ٢٠٢٢	سنة القياس ٢٠١٥	النمو المقترح في عام ٢٠٢٢	سنة القياس ٢٠١٥	النمو المقترح في عام ٢٠٢٢	سنة القياس ٢٠١٥	النمو المقترح في عام ٢٠٢٢	سنة القياس ٢٠١٥	النمو المقترح في عام ٢٠٢٢	سنة القياس ٢٠١٥	النمو المقترح في عام ٢٠٢٢	سنة القياس ٢٠١٥	النمو المقترح في عام ٢٠٢٢			سنة القياس ٢٠١٥	النمو المقترح في عام ٢٠٢٢	سنة القياس ٢٠١٥	النمو المقترح في عام ٢٠٢٢			استثمارات مباشرة (FDI)	استثمارات شراكة (PPP)		منحة	استثمارات مباشرة (FDI)	استثمارات شراكة (PPP)	منحة	التهيئة والتنفيذ					
3707.5	6520.2	100929.2	167446.5	330	353.8	1535.1	3088	2130.7	3203.8	13768.4	21821.4	14313.9	22985	14872.9	25989.3	19777.8	26914.9																	استكمال انشاء وتشغيل ميناء الفاو الكبير في البصرة .
																																	تأهيل وتشغيل وصيانة الطريق المرور السريع رقم ١ - (بغداد - طريبول) بصيغة الشراكة	
																																	استكمال الدراسات وانشاء مطار السحاجي الدولي	
																																	استكمال تنفيذ طريق الحج البري الرمادي - النخيب	
																																	مشروع تأهيل طريق سماوة - جمانة بطول ٢١٧ كم.	
																																	توسيع دائرة الشحن الجوي وجعلها بصفة قرية الشحن Cargo Village	



مساهمة نشاط المشروع المقترح في وصول القطاعات المستهدفة ضمن مسودة خطة التنمية (٢٠٢٢- ٢٠١٨) الى معدلات النمو المقترحة في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة وبالمقارنة مع سنة القياس (المبالغ مليار دينار)															المساهمات التنموية الاخرى لنشاط المشروع	مساهمة نشاط المشروع في اعادة اعمار المحافظات المحررة	مساهمة نشاط المشروع في اعادة اعمار المحافظات المحررة	طبيعة التمويل للتهنية والتنفيذ			طبيعة تمويل المقترحة للتخطيط الاولي والتفصيلي			حاجة التدخل التنموي المقترح (المشروع)		التدخلات التنموية المقترحة (المشاريع)															
قطاع الخدمات		قطاع التجارة		قطاع النقل والاتصالات		قطاع البناء والتشييد		قطاع الكهرباء والماء		قطاع الصناعات التحويلية		قطاع التعدين		قطاع النفط				قطاع الزراعة		استثمارات اشارة (PPP)	استثمارات خارجية مباشرة (FDI)	منحة	استثمارات اشارة (PPP)	استثمارات خارجية مباشرة (FDI)	منحة		التهنية والتنفيذ	التخطيط الاولي والتفصيلي													
النمو المقترح في عام ٢٠٢٢	سنة القياس ٢٠١٥	النمو المقترح في عام ٢٠٢٢	سنة القياس ٢٠١٥	النمو المقترح في عام ٢٠٢٢	سنة القياس ٢٠١٥	النمو المقترح في عام ٢٠٢٢	سنة القياس ٢٠١٥	النمو المقترح في عام ٢٠٢٢	سنة القياس ٢٠١٥	النمو المقترح في عام ٢٠٢٢	سنة القياس ٢٠١٥	النمو المقترح في عام ٢٠٢٢	سنة القياس ٢٠١٥	النمو المقترح في عام ٢٠٢٢				سنة القياس ٢٠١٥																							
٢٦٩١٤.٩	١٩٧٧٧.٨	٢٥٩٨٩.٣	١٤٨٧٢.٩	٢٢٩٨٥	١٤٣١٣.٩	٢١٨٢١.٤	١٣٧٦٨.٤	٣٢٠٣.٨	٢١٣٠.٧	٣٠٨٨	١٥٣٥.١	٣٥٣.٨	٣٣٠	١٦٧٤٤٦.٥				١٠٠٩٢٩.٢	٦٥٢٠.٢	٣٧٠٧.٥																					
	√			√		√				√								١- المساهمة في سد العجز السكني البالغ (٢.٥) مليون وحدة سكنية في نهاية عام/٢٠١٦ ، دون الاخذ بنظر الاعتبار الزيادة السكانية السنوية والتي تقدر بنحو (٨٥٠ - ٩٠٠) ألف نسمة والتي سينجم عنها زياد الطلب المتواصل على الاسكان . ٢- معالجة مشكلة العشوائيات والتي بلغت تقريبا (٥٢١٩٧) وحدة سكنية في عام/٢٠١٧ عدا اقليم كردستان والمدن التي تعرضت الى عمليات عسكرية والارهاب . ٣- استثمار موقع وطبيعة المشروع الذي يتميز بالاراضي المنبسطة والطريق الدولي رقم (١١) والذي يرتبط بالعاصمة بغداد وسكة حديد تمر بالعديد من المناطق العراقية ونهر الفرات وبحيرة الحبيانية التي توفر موارد مائية تجعل من المدينة اكثر جاذبية . ٤- تنشيط مساهمة النشاط السياحي في الناتج المحلي الاجمالي.			√	√													√	√	√	انشاء واستثمار مدينة الحبيانية الجديدة			
	√			√		√													١- المساهمة في سد العجز السكني البالغ (٢.٥) مليون وحدة سكنية في نهاية عام/٢٠١٦ ، دون الاخذ بنظر الاعتبار الزيادة السكانية السنوية والتي تقدر بنحو (٨٥٠ - ٩٠٠) ألف نسمة والتي سينجم عنها زياد الطلب المتواصل على الاسكان . ٢- معالجة مشكلة العشوائيات والتي بلغت تقريبا (٥٢١٩٧) وحدة سكنية في عام/٢٠١٧ عدا اقليم كردستان والمدن التي تعرضت الى عمليات عسكرية والارهاب .																		√	√	√	انشاء واستثمار مدينة البصرة الجديدة	
	√	√		√		√		√		√		√		√					المشروع عبارة عن اجراء عمليات مسح واحصاء لجمع البيانات اجتماعية واقتصادية وتحليلها للمساهمة في إعادة الاعمار والتنمية	√					√									√	√	√	برنامج مشاريع المسح للجهاز المركزي للإحصاء				
	√	√		√		√		√		√		√		√					تحقيق اهداف وثيقة إعادة اعمار المناطق المحررة والمتعلقة بمحور التنمية الاجتماعية والبشرية	√																	برنامج عمل لبناء الانسان في المحافظات المحررة				
	√	√		√		√		√		√		√		√					-	√					√										√	√	√	برنامج بناء وتنمية القدرات الوطنية المحلية			
	√	√		√		√		√		√		√		√					-	√					√											√	√	√	برنامج المصالحة الوطنية وبناء السلام		
	√					√													-	√	√	√	√		√												√	√	√	برنامج إعادة اعمار الخدمات الصحية في المحافظات المحررة	
	√					√													-	√	√	√	√		√													√	√	√	برنامج إعادة اعمار الطرق والجسور في المحافظات المحررة.

مساهمة نشاط المشروع المقترح في وصول القطاعات المستهدفة ضمن مسودة خطة التنمية (٢٠٢٢-٢٠١٨) الى معدلات النمو المقترحة في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة وبالمقارنة مع سنة القياس (المبالغ بليون دينار)															المساهمات التنموية الاخرى لنشاط المشروع	مساهمة نشاط المشروع في اعادة اعمار المحافظات البشرية والاجتماعية	مساهمة نشاط المشروع في اعادة اعمار المحافظات المحررة	طبيعة التمويل للتهيئة والتنفيذ			طبيعة تمويل المقترحة للتخطيط الاولي والتفصيلي			حاجة التدخل التنموي المقترح (المشروع)		التدخلات التنموية المقترحة (المشاريع)										
قطاع الخدمات	قطاع التجارة		قطاع النقل والاتصالات		قطاع البناء والتشييد		قطاع الكهرباء والماء		قطاع الصناعات التحويلية		قطاع التعدين		قطاع النفط					قطاع الزراعة		استثمارات شركة (PPP)	استثمارات خارجية مباشرة (FDI)	منحة	استثمارات شركة (PPP)	استثمارات خارجية مباشرة (FDI)	منحة		التهيئة والتنفيذ	التخطيط الاولي والتفصيلي								
	النمو المقترح في عام ٢٠٢٢	سنة القياس ٢٠١٥	النمو المقترح في عام ٢٠٢٢	سنة القياس ٢٠١٥	النمو المقترح في عام ٢٠٢٢	سنة القياس ٢٠١٥	النمو المقترح في عام ٢٠٢٢	سنة القياس ٢٠١٥	النمو المقترح في عام ٢٠٢٢	سنة القياس ٢٠١٥	النمو المقترح في عام ٢٠٢٢	سنة القياس ٢٠١٥	النمو المقترح في عام ٢٠٢٢	سنة القياس ٢٠١٥	النمو المقترح في عام ٢٠٢٢	سنة القياس ٢٠١٥	النمو المقترح في عام ٢٠٢٢	سنة القياس ٢٠١٥																		
26914.9	19777.8	25989.3	14872.9	22985	14313.9	21821.4	13768.4	3203.8	2130.7	3088	1535.1	353.8	330	167446.5	100929.2	6520.2	3707.5																			
✓						✓														✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓					برنامج إعادة اعمار المباني التعليمية (المدارس والجامعات) في المحافظات المحررة		
✓									✓											✓	✓	✓				✓	✓	✓						برنامج إعادة اعمار قطاع المياه والصرف الصحي في المحافظات المحررة		
✓						✓														✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓						برنامج ازالة ومعالجة وإعادة تدوير الانقاض والمخلفات في المحافظات المحررة.		
✓									✓											✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓						برنامج اعادة اعمار قطاع الطاقة (الكهرباء) في المحافظات المحررة		
✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓				✓			✓	✓	✓						برنامج إعادة اعمار المباني الحكومية الاتحادية والمحلية في المحافظات المحررة.		
✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓				✓			✓	✓	✓						برنامج ازالة ومعالجة الالغام والدخائر		
✓																				✓			✓			✓	✓	✓						برنامج انشاء قاعدة بيانات بضحايا العمليات الارهابية و خريطة وراثية بالضحايا المجهولي الهوية.		
✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓				✓			✓	✓	✓						برنامج دعم وتعزيز الحقوق القانونية ونفاذ العدالة		
✓		✓				✓		✓		✓		✓				✓							✓			✓	✓							برنامج تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر في العراق (٢٠١٨ - ٢٠٢٢)		