
اريع الخطة الاستثمارية تقرير متابعة مش  
  لتربية والتعليملقطاع ا

  جداول قطاع التربية والتعليم 
  ٣١/١٢/٢٠١٤ولغاية  ١/١للفترة من   
  قسم التنسيق والمتابعة      

  شعبة المتابعة
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 تربية والتعليمقطاع ال
 

١ 
 

   التربية والتعليمقطاع متابعة مشاريع 

  ٣١/١٢/٢٠١٤ولغاية  ١/١من للفترة 

والتقرير في  )) ، التعليم العالي  التربية (( تيمشاريع كل من وزاروبصورة رئيسية ويتضمن ھذا القطاع 
ومن خلال العينة التي تمت متابعتھا  ٢٠١٤أدناه يتضمن أھم المؤشرات عن أداء ھذا القطاع لعام 

  ارة التخطيط.زيارات الميدانية الھندسية من وزوزيارتھا ميدانيا من قبل فرق ال

  ٢٠١٤خطة عام 

  مشروع  ٣٦٩: ٢٠١٤مشاريع الخطة الاستثمارية لقطاع التربية والتعليم المقترحة لعام 

% ) من مشاريع قطاع ٣١مشروع وتمثل ما نسبته (  ١١٥: ٢٠١٤المشاريع المخطط لزيارتھا لعام 
  ٢٠١٤لعام   التربية والتعليم

  مشروع ٩٢: ٢٠١٤المشاريع التي تم زيارتھا خلال عام 

  % ٨٠ :  ٢٠١٤النسبة بين المخطط والفعلي لعام 

  %٢٥:  ٢٠١٤النسبة بين الفعلي  والكلي لخطة زيارة المشاريع  لعام 

  

  ٣٢٠١خطة عام 

  مشروع . ٥٥١ :٢٠١٣لعام  التربية والتعليمالخطة الاستثمارية قطاع 

لتربية % من مشاريع  قطاع ا٣٤مشروع وتمثل ما نسبته  ١٨٥: ٢٠١٣المشاريع المخطط لزيارتھا لعام 
  . ٢٠١٣لعام  والتعليم 

  مشروع . ١٣٣: ٢٠١٣المشاريع التي تم زيارتھا خلال عام 

  % .٧٢:  ٢٠١٣النسبة بين المخطط والفعلي لعام 

 %٢٤:  ٢٠١٣النسبة بين الفعلي  والكلي لخطة زيارة المشاريع  لعام 

  

  ٢٠١٤و عام ٢٠١٣مقارنة بين خطة عام 

حيث بلغت خطة قطاع  ٢٠١٣مثلت المشاريع المستمرة من خطة عام  ٢٠١٤ان مشاريع القطاع لعام 
مشروع  ٣٦٩والبالغة  ٢٠١٤م امشروع وھي اكبر من خطة القطاع لع ٥٥١التربية والتعليم لھذا العام  

 ٧٢مشروع وما نفذ منھا ھو  ١٨٥تضمنت زيارة  ٢٠١٣اما بالنسبة لخطة المتابعة فنلاحظ ان خطة عام 
خفيض الخطة لتتلائم والامكانيات مشروع  وقد تم ت ١١٥تضمنت زيارة   ٢٠١٤% وخطة عام عام 

  %  من ھذه الخطة ٨٠المتاحة وتم تنفيذ ما نسبته 

  



258

ل 

حيث  ٢٠
 متواضعه

ع بصورة 

2.00

1.07

2.07

معدل عدد 
الزيارات لكل
مشروع

  

٠١٤لعام  ليم
 وھي نسبة م
نفيذ المشروع

2

97

99

عدد 
يارات  لز
المتحققة

97

ي 

والتعليم
2014رتھا عام 

لتربية والتعل
كل مشروع
كبة مراحل تنف

20.0

82.73

80

 (

ة التنفيذ 
وية من

لخطة 
نوية %

ال
ا

91

زارة التعليم العالي

 التربية و
اريع المخطط زيار

اقطاع شاريع 
زيارة لك ١ل

ي السنة لمواك

0

3

ية وتعليم)

شاريع 
تم

لغاية 
١

نسبة
المئو
ال
السن

110

و

ريع قطاع
عدد المشا

٢ 

ة متابعة مشا
يدانية وبمعدل

مرات في ٣

1

91

92

(١ تربي قم

عدد المشا
التي تم
زيارتھا  ل
٢/٣١

تابعة مشار
12/31تھا  لغاية

يظھر خطة )
زيارة مي ٩٩

بما لايقل عن

4.35

95.65

100.00

جدول رقم

الاھمية 
النسبية %

  

2

ر خطة مت
ريع التي تم زيارت

)١ المخطط (
٩مشاريع ب

رة كل موقع ب

5

110

115

عدد 
المشاريع
المخطط 
زيارتھا 

عام 
٢٠١٤

               

1

زارة التربية

يظھر) 1( 
عدد المشار

 والتعليم

و) ١ رقم (
نه  شمول الم
الطموح زيار

ية ة الترب

يم  ة التعل
لعالي

لكلي

وزارة

ا

               

5

وز

المخطط
لزيارات المتحققة

تربية وقطاع ال
 

 

والجدول
يلاحظ من
حيث ان ا

   أفضل

  

وزارة1

وزارة2
ال

ال22

لو   ت ا

  

  

  

           

عدد ال

  

  

  



259

 لاحظ منه 
 ديالىى و

زيارة   ١
   حافظة)

  

ع

ويلا حافظة م
افظات نينوى

٩ھا لغ عدد
زيارة / مح ٧

 ع

0

وزعة 

المجموع

 مستوى كل
لكل من محا 

  افظات 

حققة حيث بلغ
٧(ل محافظة 

المجموع
19 
14 
5 
9 
8 
5 
8 
9 
8 

11 

0 

0 
3 
0 
0 

99 

3
00

يارتھا مو

لمتحققة على
ي من السنة

المحافنية لھذه 

متحالزيارات 
ى مستوى كل

 
 حافظات 

 رة
 لي

11

00

 التي تم زي
ات

٣ 

الد الزيارات
النصف الثاني
لأوضاع الامن

زمن ال عدد
لزيارات على

)٢( جدول
ارات حسب المح
الوزار
التعليم العال

19 
14 
5 
8 
8 
5 
7 
9 
8 

11 

0 

0 
3 
0 
0 

97 

98
1

المشاريع
ى المحافظا

  ظات

) يظھر عدد٢
في ا متحققة

للأ وذلك يعود

أعلىعلى 
ل ال وبلغ معد

عدد الزيا

 ة

8

5

8

ضح عدد ا
على

لى المحافظ

٢خطط رقم (
الم ميدانيةالت 

ور وكركوك

بغدادحافظة
زيارة ١٤ ة

التربية
0 

 0 
 0 
 1 
 0 
 0 

1 
0 

 0 
0 

 0 

 0 
 0 
 0 

0 
2 

1

5

9

يوض) 2( ط 

 والتعليم

لزيارات عل

المخ) و٢رقم (
زياراتال لة 
والانبار الدين

مح مشاريع 
البصرةحافظة 

المحافظة

 بغداد
البصرة
ميسان
ذي قار
المثنى 
القادسية
 واسط
 بابل 
كربلاء
 نجف

صلاح 
الدين 
 نينوى
كركوك
 الانبار
 ديالى
المجموع

19

14

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

مخطط

تربية وقطاع ال
 

 

توزيع ال

الجدول ر
او قلعدم 

وصلاح ا

حصلتو
محوتليھا 

  



260

يلاحظ و 
ريع ذات 

  ھا .

فيذ خطة 
١٠٠ (%

ريع ذات 

  

ربية والتعليم
المشار و عينة

زيارتھلتي تم 

  

مراحل تنفد 
٠% الى ٨٠ 

المشارت عند 

ب 

   

 التشييد /التر
من الع %٢٨

ع المشاريع ال

ن اجل تحديد
 تتراوح(من
قطه فظھرت

  .عينة 

28%

 

 فئات نسب

مت زيارتھا

لقطاع فئات 
٨ت ما مقداره 
%من مجموع

على فئات من
لانجاز التي
، اما أوطأ نق
% من حجم الع

12%

8

14%

 في عينة

28%

29%

اريع على

٤ 

ريع التي تمت

موزعه على
% احتلت٥ن

%٤٢ مقداره

ز موزعه ع
 ذات نسب الا
جم  العينة ،

%٨مقدارھا

28%

18%

المشاريع
 والتعليم

8%

عينة المشار
لانجاز

عينة المشار

ف المشاريع م
منراف الاقل

)احتلت ما ر

 نسب الانجاز
ريعن المشا

% من حج٢٩
وبنسبة م )%

اف تنفيذ ا
التربية/يد

15%

20%

ر توزيع ع
الا

خلصة من ع

نسب انحراف
 نسب الانحر

وأكثر %٢٠

) فيظھر٤ (
نلاحظ منه ا
٩ ومقدراھا
%٢٠% الى

سب أنحرا
طاع التشيي

5قل من 

15 - 5ن 

 15 -20 

 20 - 40

40ثر من

يظھر) 4(

2

  

6

8

1

 والتعليم

ات المستخل

) نس٣مخطط (
مشاريع ذات
حراف من (

بة للمخطط (
شكل عام  ون
نسبة الاعلى

%٠من   (جاز

نس)3(خطط 
قط
اق

من

5من 

من 

اكث

(مخطط

20الى  0من 

40الى  20من 

60الى  40من 

80الى  60من 

100الى  80من  

تربية وقطاع ال
 

 

المؤشرا

يظھر الم
منه ان الم
نسب الانح

اما بالنسب
القطاع بش
أحتلت الن
نسب الانج

  

  

  

  

مخ

م



261

٢٠١   

ع ذات 

  

 ٢٠ %

  

1

3

10

١٤-٢٠١٣ي 

فئة المشاريع
٢.  

حصورة بين

14.12
19.48

40اكثر من 

لانحراف 

29

36

0الى  80من  

لانجاز 

 بين عامي

ر واضح في ف
٢٠١٤ي عام 

ز للفئات المح

2

10.39

2 - 40

ن نسب الا

201

20

80الى  6

ين نسب الا

ة والتعليم 

ن ھنالك تغير
 ھذه الفئة في

 نسب الانجاز

28.24

20من 

مقارنة بين
2014

14 والتعليم العالي

28

60من 

 مقارنة بي
2014

٥ 

طاع التربية

يتضح منه ان
 أنخفاض في

نه ارتفاع في
  ثر.

11.76
6.49

 20- 15من 

م يوضح م
4و  2013
 

التربية 20

20
18

60الى  40من 

يم يوضح
4و  2013

2014 20

والانجاز لقط

بية والتعليم) ي
ث ان ھنالك

فيلاحظ منم)
% وأكث٨٠ن

15.5

15

ية والتعليم
3لعامي 

013التعليم العالي

14

  40ى

بية والتعلي
3لعامي 

13

 الانحراف و

الترب -٥رقم (
%  حيث٥من

تربية وتعليم 
 قليل للفئة من

17.658

- 5من 

التربي) 5(

التربية و

16

الى 20من 

الترب) 6( 

 والتعليم

ا  بين نسب
 

ل المخطط ر
لانجاز الاقل م

٦خطط رقم (
% وانخفاض

28.2

48.05

5اقل من  

(مخطط 

8
11

20الى  0ن 

مخطط

تربية وقطاع ال
 

 

مقارنة
       

من خلال
نسب الا

ومن المخ
%٨٠الى 

  

  

24

8

من



262

  

  

المشاريع 
 التعليم ١

مابين از 
، اما  لي

ان  منه 

100الى  8

صيل أنجاز ا
١(المخططين

ت نسب أنجا
التعليم العالط 

ي ) فيلاحظ

0من  80لى 

 مشاريع 
مشاريع 

40اكثر من 

مشاريع 
لمشاريع

  ليم العالي

ف على تفاص
تخلصة من ا

مشاريع ذات 
ضمن مخطط
التعليم العالي

 مشاريع

ال 60من 60

مؤشرات
ز لعينة الم

40 - 20من 

مؤشرات م
ف لعينة ال

التعلي وزارة

للوقوف التعليم
ؤشرات المست

انحظ منه 
من ض  العينة

 ٢ط رقم (
% من عينة الم

0الى  40من 

من تحليل م
سب الانجاز

م 20- 15

من تحليل م
ب الانحراف

٦ 

/ و والتعليم

التربية وا اع
المؤ ن خلال

) حيث يلاح
% من ٢٩

 في المخطط
%٢٩شملت

  40الى  20من

يتضم) لي
وحسب نس

من15 - 5

يتضمن) لي
حسب نسب

التربية واع

عينة من قطا
ومنم العالي
  : ج الاتي

)لتعليم العالي
والتي تمثل
وكما موضح

% ش٥ضمن

م20الى  0ن

لتعليم العال
يم العالي و

5من 5ن 

لتعليم العال
 العالي وح

وزارات قطا

كععليم العالي
التعليموزارة
نستنتج )عالي

ال ١مخطط (
ھي الاكثر)

 الانحراف و
 الانحراف الض

0

5

10

15

20

25

30

35

من

ال 1(خطط
زارة التعلي

0

5

10

15

20

25

30

35

اقل من

ال 2(خطط
رة التعليم

 والتعليم

موذج من و

التعل وزارةر 
 تقدم خطة و

التعليم الع ٢(

الانجاز مت 
)% ١٠٠لى

 الى مؤشر
بع ذات نس

  

مخ
وز

 الانجاز المئوية

مخ
وزار

سب الانحراف 

تربية وقطاع ال
 

 

تحليل نم

تم أختيار
ومراحل
و()العالي

مؤشرات -
%ا٨٠(

بالنسبة
المشاريع

نسبة

نس



263



264



265

1
5-2-1-27

انشاء المركز الثقافي (جامعة 
صرة)

الب
التعليم العالي

2010
4000

1050
100

30
70

صرة
الب

1
1

صات المركزية ، عدم وجود استشاري 
تاخر ظھور نتائج الفحو

صول 
صمم ھو الاستتشاري نفسه ، تاخر ح

ص لان الم
ص
متخ

صاريح الاقامة والعمل
العمالة الاجنبية على ت

2
صرة)

استكمال كلية الطب (جامعة الب
التعليم العالي

100
100

0
صرة

الب
1

1
المشروع منجز ومستلم استلاما 

اوليا

3
5-2-14-1

انشاء مباني المراكز البحثية (جامعة 
ذي قار)

التعليم العالي
2010

4000
2000

1489
77

60
17

ذي قار
1

1
تلكؤ المشروع بسبب الاحوال الجوية والامطار والمناسبات الدينية

5-2-14-1
انشاء بناية المراكز البحثية في 

جامعة ذي قار
التعليم العالي

2009
4000

1487.5
2272,2

100
90.2

9.8
ذي قار

2
12

تاخر الشركة المقاولة بتنفيذ الاعمال

4
5-2-10-25

ابنية كلية الھندسة (جامعة كربلاء)
التعليم العالي

2011
60000

9000
كربلاء

1
1

صفات وجداول الكميات ، تاخر 
ف بين الموا

مقاولة (1) وجود اختلا
صات المختبرية 

صاميم ، تاخر ظھور نتائج الفحو
صادقة على الت

الم
، عدم تواجد الجھة الاستشارية في موقع العمل ، مقاولة (2) تلكؤ 
الشركة في تنفيذ الاعمال المناطة بھا ، تاخر اجراءات سحب العمل.

5-2-10-25
ابنية كلية الھندسة (جامعة كربلاء)

التعليم العالي
2011

60000
9000

1233,9
17

5
12

كربلاء
2

5

صفات وجداول الكميات ، تاخر 
ف بين الموا

مقاولة (1) وجود اختلا
صات المختبرية 

صاميم ، تاخر ظھور نتائج الفحو
صادقة على الت

الم
، عدم تواجد الجھة الاستشارية في موقع العمل ، مقاولة (2) تلكؤ 
الشركة في تنفيذ الاعمال المناطة بھا ، تاخر اجراءات سحب العمل.

5
5-2-12-17

ابنية رئاسة الجامعة
التعليم العالي

2011
7000

1001
99

78
21

واسط
1

1
تاخر العمل بسبب غزارة الامطار

المقاولة الاولى والثانية منجزة 
% والنسب الجزئية 

بنسبة 100 
في الجدول تمثل المقاولة رقم (3) 

فقط.

6
5-2-12-16

انشاء مجمعات سكنية للتدريسين في 
واسط

التعليم العالي
2005

13600
683

100
74

26
واسط

1
1

صالھا الى موقع المشروع ، قلة الايدي 
ضرورة حسم الخدمات واي

ضوع سحب العمل من 
العاملة في المقاولة رقم (1) ، عدم حسم مو

المقاولة رقم (2)

7
5-2-9-40

انشاء ابنية كلية طب الاسنان
التعليم العالي

2010
17000

2610
9230.7

99
82

17
بابل

1
1

ض بالرغم من 
تجمع مياه الامطار كون المنطقة ذات مستوى منخف

وجود مبزل قريب مھمل، المناسبات الدينية والعطل ، كثرة اوامر 
صادقة عليھا ، الروتين الاداري و محدودية 

الغيار وتاخر الم
صلاحيات للشركة المنفذة كونھا جھة حكومية ، قلة الكادر الفني 

ال
المنفذ ، عدم امكانية احداث تداخل في الفقرات بسبب اعتمادھا على 

صادق عليھا ،
فقرات مستحدثة غير م

عينة من مشاريع الخطة الاستثمارية لقطاع التربية والتعليم المشمولة بالزيارات الميدانية لعام 2014
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عينة من مشاريع الخطة الاستثمارية لقطاع التربية والتعليم المشمولة بالزيارات الميدانية لعام 2014

ت
التبويب

اسم المشروع
     الجھة 
المنفذة

سنة
ادراج 
المشرو

الكلفة 
مليون دينار

ص 
صي
التخ

مليون دينار
ف 
صرو

الم
التراكمي

المحافظة
تأريخ 
الزيارة

نسبة انجاز المشروع على 
مستوى الفقرات

نسبة انجاز المشروع 
الكلية

المتعدد
الملاحظات

تسلسل 
الزيارة

المشاكل والمعوقات

8
5-210-23

انشاء محطة كھرباء للجامعة 33-
K / جامعة كربلاء

V 11
التعليم العالي

2011
18500

7000
100

55
45

كربلاء
1

2

ف 
ضع

صلاحيات للشركة المنفذة كون الشركة حكومية ، 
محدودية ال

الكفاة المالية والفنية للشركة ، تأخر تجھيز الفقرات الاستيرادية ، 
عدم جدية الشركة المنفذة بالرغم من الانذار المتكرر ، تغير 

صفات وزيادة كمية القابلوات
الموا

9
تكمة مشاريع الاعمار / جامعة بابل

التعليم العالي
100

96
4

بابل
1

2
منجزة 

صل(5)
اربع مكونات من ا

صل الى نسبة 
س و

والمكون الخام
.(80%

)

10
5-2-15-10

خدمات موقع الجامعة في باب الزبير 
والكرمة

التعليم العالي
2007

15000
3360

13703
91

91
0

صرة
الب

1
2

صالحة للسقي مع 
ارتفاع نسبة الملوحة في المياه مما يجعلھا غير 

صة بالمشروع
دخول اعمال زراعة الثيل في الحدائق الخا

11
5-2-21-16

انشاء مختبرات كلية الطب / جامعة 
المثنى

التعليم العالي
2010

7000
1000

1085
79

39
40

المثنى
1

2
لاتوجد

12
5-2-18-25

انشاء قاعات دراسية في معھد 
الادارة التقني

التعليم العالي
2012

5000
500

2001
82

71
11

بغداد
1

2
ف العمل ، 

كثرة العطل والمناسبات الدينية التي تؤدي الى توق
صال المواد الانشائية والكادر العامل بسبب الاجراءات 

صعوبة اي
الامنية المشددة ، الروتين الاداري في المخاطبات الرسمية

13
5-211-50

انشاء كلية طب الاسنان / جامعة 
الكوفة

التعليم العالي
2008

20500
1500

15
7.5

7.5
ف
النج

1
2

ف 
ضع

ف العمل ، 
كثرة العطل والمناسبات الدينية التي تؤدي الى توق

صادقة عليھا ، 
الكفأة المالية للشركة ، كثرة اوامر الغيار وتأخر الم

ف الكادر الفني المنفذ ، وجود فارق زمني كبير بين تاريخ 
ضع
قلة و

ادراج المشروع (2008) والمباشرة الفعلية فيه (2011)

14
4-2-15-20

كلية الطب البيطري في جامعة 
صرة

الب
التعليم العالي

2010
19000

2500
29

صرة
الب

1
3

تم سحب العمل من الشركة المقاولة 
واحيل الى شركتين اخرى وبانتظار 
التنفيذ على حساب المقاول الناكل

51
5-2-13-7

انشاء مباني كلية الاداب في جامعة 
القادسية

التعليم العالي
2006

12000
1,650,237

القادسية
1

3
تم انجاز المشروع واستلامه 

استلاما اوليا بتاريخ 10/12/2013

16
5-2-1-26

انشاء بناية ھندسة الخوارزمي /2
التعليم العالي

2010
14000

1750
1347,09

100
37

63
بغداد

1
3

ة ، قلة الكادر المنفذ مقارنة بحجم  عدم فتح فقرات العمل المتاح
ف الكفأة المالية للشركة

ضع
العمل ، 

5-2-1-26
انشاء بناية ھندسة الخوارزمي /2

التعليم العالي
2010

14000
1750

2080.4
100

44
66

بغداد
2

8
ف الكفأة المالية للشركة 

ضع
 قلة الكادر المنفذ مقارنة بحجم العمل ، 

، تلكؤ المقاوليين الثانويين ادى الى مشاكل مع الشركة ادى الى 
ف العمل ، عدم جدية الشركة المنفذة .

توق

17
5-2-5-21

انشاء الاقسام الداخلية /2 - جامعة 
كركوك

التعليم العالي
2012

18000
10000

13000
89

66
26

كركوك
1

3
قلة الكادر(العمالة)لدى الشركة المنفذة ، بطئ الشركة المنفذة في 
تنفيذ الاعمال ، جلب نوعيات محددة من النماذج من قبل الشركة 

المنفذة.

18
5-2-5-18

كلية التربية للاقسام العلمية / جامعة 
كركوك

التعليم العالي
2011

20000
10000

10199
75,7

56,3
19.4

كركوك
1

3
قلة الكادر(العمالة)لدى الشركة المنفذة ، بطئ الشركة المنفذة في 
تنفيذ الاعمال ، جلب نوعيات محددة من النماذج من قبل الشركة 

المنفذة.

2
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عينة من مشاريع الخطة الاستثمارية لقطاع التربية والتعليم المشمولة بالزيارات الميدانية لعام 2014

ت
التبويب

اسم المشروع
     الجھة 
المنفذة

سنة
ادراج 
المشرو

الكلفة 
مليون دينار

ص 
صي
التخ

مليون دينار
ف 
صرو

الم
التراكمي

المحافظة
تأريخ 
الزيارة

نسبة انجاز المشروع على 
مستوى الفقرات

نسبة انجاز المشروع 
الكلية

المتعدد
الملاحظات

تسلسل 
الزيارة

المشاكل والمعوقات

19
5-2-21-22

كلية التربية الاساسية / جامعة المثنى
التعليم العالي

2012
6000

1500
1,295,592

64
59

5
المثنى

1
3

ف في بداية المشروع بسبب ارتفاع منسوب 
وجود نسبة انحرا

المياه الجوفية .

20
5-2-15-8

انشاء اقسام داخلية للطلبة 
صرة

والطالبات / جامعة الب
التعليم العالي

2004
26000

1750
########

78,6
70,8

7,8
صرة

الب
1

4
تأخر الشركة المقاولة بتنفيذ الاعمال وتجھيز المواد والعمالة بسبب 

الكفاءة المالية

5-2-15-8
انشاء اقسام داخلية للطلبة 
صرة

والطالبات / جامعة الب
التعليم العالي

2004
26000

1750
17,148

93
76.1

16.9
صرة

الب
2

10
تأخر الشركة المقاولة بتنفيذ الاعمال وتجھيز المواد والعمالة بسبب 

الكفاءة المالية

21
5-2-20-14

تأھيل وتطوير و تجھيز الاقسام 
الداخلية القائمة  / جامعة ميسان

التعليم العالي
2012

1400
500

ميسان
1

4
ض
المشروع في مرحلة تحليل العرو

22
5-2-3-11

انشاء بناية الدراسات العليا / 
الجامعة التكنلوجية

التعليم العالي
2008

2500
1701,4

100
100

0
بغداد

1
4

روع منجز بتاريخ  المش
31/12/2013 وھو قيد الاستلام 

الاولي

23
5-2-9-12

صاد / 
انشاء ابنية كلية الادارة والاقت

جامعة بابل
التعليم العالي

2009
25000

549,6
100

21
79

بابل
1

4
صة 

سحب العمل واعادة اعلان مناق
لعدم وجود شركات متقدمة ولم تتم 
اعادة الاعلان للمرة الثانية لغاية 

24
5-2-14-28

انشاء محطة الوقود في جامعة ذي 
قار

التعليم العالي
2011

1000
597,8

346,67
75

67
8

ذي قار
1

4
لاتوجد

25
5-2-18-17

انشاء اقسام داخلية في المعھد 
التقني / كربلاء

التعليم العالي
2012

2000
700

117
90

70
20

كربلاء
1

4
ف السلفة

صر
تأخر اقرار الموازنة مما ادى الى تاخر 

26
5-2-13-18

تأھيل وتحوير ابنية جامعية  \ 
جامعة القادسية

التعليم العالي
2009

8000
2000

1550
100

92
8

القادسية
1

4
لاتوجد

27
5-2-18-33

بناية القاعات الدراسية وخدماتھا في 
صحية والطبية / 

كلية التقنيات ال
الكوفة

التعليم العالي
2011

5000
1500

90
60

30
ف
النج

1
4

العجز المالي للشركة بسبب دخولھا في الالتزامات لاكثر من 
ف بسبب تعطل اقرار الموازنة ، قلة 

ف السل
صر

مشروع ، تاخر 
الكوادر العاملة بالمشروع قياسا لحجمه وعدم توافر الكادر الفني 

صورة مستمرة في المشروع .
ب

28
تأھيل وتجھيز المراكز البحثية

التعليم العالي
بغداد

1
4

عدد المراكز البحثية 53 موزعة 
على كل الجامعات وتم زيارة مركز 
الوزارة وسيتم تزويدنا بموقفھا من 

قبل وزارة التعليم

29
5-2-12-18

انشاء كلية الھندسة الميكانيكية في 
جامعة واسط

التعليم العالي
2012

10500
2500

4668
78

78
0

واسط
1

5
لايوجد

30
5-5-1-24

س ابتدائية بناء 
مشروع بناء مدار

جاھز بعدد (100) عدا بعداد
التربية

2009
154500

90000
100

81
19

واسط
1

5
100

81
19

ف الكفأ؟ءة المالية للشركة
ضع

 2014
ف منذ اذار

العمل متوق
ف الكفاءة المالية للشركة 

ضع
بسبب 

وقد تم توجيه كتاب انذار بتاريخ 
15/4/2014

م

5-5-1-24
س ابتدائية بناء 

مشروع بناء مدار
جاھز بعدد (100) عدا بعداد

التربية
2009

154500
13490

100
71

29
ذي قار

1
6

100
71

29
ف الكفاة المالية للشركة

ضع
 2013

ار ف منذ اذ
العمل متوق

بسبب تلكؤ الشركة وغيابھا عن 
موقع العمل

م

3
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عينة من مشاريع الخطة الاستثمارية لقطاع التربية والتعليم المشمولة بالزيارات الميدانية لعام 2014

ت
التبويب

اسم المشروع
     الجھة 
المنفذة

سنة
ادراج 
المشرو

الكلفة 
مليون دينار

ص 
صي
التخ

مليون دينار
ف 
صرو

الم
التراكمي

المحافظة
تأريخ 
الزيارة

نسبة انجاز المشروع على 
مستوى الفقرات

نسبة انجاز المشروع 
الكلية

المتعدد
الملاحظات

تسلسل 
الزيارة

المشاكل والمعوقات

31
5-2-5-20

اعمال موقع وبوبات جامعة كركوك
التعليم العالي

2012
50000

20000
14440

86
50

34
كركوك

1
5

بطئ الشركة المنفذة ، قلة كادر الشركة المنفذة ، عدم فتح الفرات 
المتاحة من قبل الشركة المنفذة ، تلكؤ المقاول في جلب النماذج 
صة باعمال المقاولة ، تداخل العمل مع الدوام 

والكتلوكات الخا
الرسمي للجامعة ، كثرة تساقط الامطار في الفترة السابقة حددت 

من سير العمل .

32
4-2-9-41

انشاء قاعات دراسية في موقع 
الجامعة / جامعة بابل

التعليم العالي
2011

22000
1000

1943,2
20

16.5
3.5

بابل
1

5
المشروع مكون من ستة مقاولات الاولى منجزة والخمسة 

الاخريات قيد الاعلان

33
5-2-20-8

انشاء مركز ثقافي / جامعة ميسان
التعليم العالي

2009
7800

3578.5
1527

100
40

60
ميسان

1
5

ف وتم سحب العمل 
لبعمل متوق

صدرت المحكمة قرار بسحب 
وا

العمل من الشركة وقامت الشركة 
ضوع 

بتقديم تمييز للحكم والان المو
في محمكة التمييز للبت فيه

34
5-2-19-6

انشاء وحدات سكنية للتدريسين / 
جامعة ميسان

التعليم العالي
2010

240000
1000

40
2

38
ميسان

1
5

ضمن 
ض ان تقوم بھا المحافظة 

تاخر اعمال الدفن التي من المفرو
.%

ف 38
خطة تنميوة الاقاليم مما ادى الى وجود نسبة انحرا

5-2-19-6
انشاء وحدات سكنية للتدريسين / 

جامعة ميسان
التعليم العالي

2010
240000

1000
26

22
4

ميسان
2

11
لاتوجد

نجاز  نلاحظ وجود فرق في نسب الا
صة نسبة 

عن الزيارة السابقة وخا
الانجاز المخطط حيث تم تقليل نسبة 
الانجاز المخطط الجديدة بسبب منح 
ضافية (178( 

الشركة المنفذة مدد ا
يوم)

35
5-2-20-12

تطوير وتوسيع جامعة ميسان
التعليم العالي

2012
200000

8000
59

50
9

ميسان
1

5
لاتوجد

36
5-2-15-19

صرة
انشاء كلية الزراعة / جامعة الب

التعليم العالي
2008

19000
3000

8187
90

60
30

صرة
الب

1
5

ف المالية بسبب عدم 
ف السل

صر
قلة كادر الشركة المنفذة ، عدم 

ضع الامني وعطلة 
اقرار الموازنة ، الامطار والتوقفات بسبب الو

صات بسبب قلة المختبرات والالتزام 
الانتخابات ، تاخر الفحو

بالنمذجة

37
5-2-15-18

صرة
انشاء كلية الاداب / جامعة الب

التعليم العالي
2007

19000
1940

7190
74

44
30

صرة
الب

1
5

صاميم القبة وتاخر التعاقد على 
قلة كادر الشركة ، تاخر ت

س المقيم والمشرفين على 
الاستشاري ، قلة كوادر دائرة المھند
العمل .

38
5-2-15-21

انشاء كلية طب الاسنان / جامعة 
صرة

الب
التعليم العالي

2012
19850

1548
1949,5

11.7
14.6

صرة
الب

1
5

لايوجد

39
5-4-14-22

انشاء القسم الدراسي بكلية العلوم / 
جامعة ذي قار

التعليم العالي
2011

2500
53,3

100
100

ذي قار
1

6
المشروع منجز ومستلم استلاما 

اوليا

40
5-2-1-31

انشاء كلية العلوم الاسلامية / جامعة 
بغداد

التعليم العالي
2010

12000
1750

6224.6
100

97
3

بغداد
1

6
لاتوجد

41
5-2-11-36

انشاء شقق الاساتذة العزاب / 
جامعة الكوفة

التعليم العالي
2007

7500
25

2335
100

60
40

ف
النج

1
8

تلكؤ الشركة المقاولة وعدم جديتھا في العمل

42
5-215-19

صفية المياه الثقيلة 
تأھيل محطة ت

في كرمة علي
التعليم العالي

2010
1500

650
100

100
0

صرة
الب

1
8

المشروع منجز
المشروع منجز

4
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عينة من مشاريع الخطة الاستثمارية لقطاع التربية والتعليم المشمولة بالزيارات الميدانية لعام 2014

ت
التبويب

اسم المشروع
     الجھة 
المنفذة

سنة
ادراج 
المشرو

الكلفة 
مليون دينار

ص 
صي
التخ

مليون دينار
ف 
صرو

الم
التراكمي

المحافظة
تأريخ 
الزيارة

نسبة انجاز المشروع على 
مستوى الفقرات

نسبة انجاز المشروع 
الكلية

المتعدد
الملاحظات

تسلسل 
الزيارة

المشاكل والمعوقات

43
5-2-15-30

انشاء مباني متفرقة في جامعة 
صرة

الب
التعليم العالي

2010
14000

3000
2132

100
47

53
صرة

الب
1

8
العجز المادي للشركة ، قلة الايدي العاملة

44
5-2-12-20

تاھيل وتطوير وتجھيز الاقسام 
الداخلية القائمة / جامعة واسط

التعليم العالي
2012

1750
375.788

100
100

0
واسط

1
8

لايوجد
المشروع منجز

45
5-2-21-4

انشاء بناية رئاسة جامعة المثنى
التعليم العالي

2008
5000

368940
3347

100
100

0
المثنى

1
8

المشروع منجز ومستلم استلاما 
نھائيا

46
5-2-18-28

انشاء قاعات دراسية في المعھد 
التقني / الزعفرانية

التعليم العالي
2011

5000
1500

3157.7
100

90
10

بغداد
1

8

صادقة على اوامر 
صول المواد الانشائية ، التاخر في الم

صعوبة و
صعوبة دخول الاليات الى المنطقة بسبب 

ضافية ، 
الغيار والمدد الا

ف بسبب تاخر اقرار 
ف السل

صر
ضع الامني ، تاخر 

السيطرات والو
الموازنة

47
5-2-2-15

انشاء مستشفى ابن سينا التعليمي
التعليم العالي

2011
300000

22000
25204.5

90
12

78
بغداد

1
8

صيل غير متفق عليھا بين المدني والمعماري ادت الى 
وجود تفا

ضخامة المشروع ، تم 
تاخر العمل ، مدة المشروع لاتتناسب مع 

سحب عمالة ماھرة وغير ماھرة اجانب بعدد (260) بسبب 
صول 

صول المواد الاستيرادية ، تاخر الح
ف الامنية ، تاخر و

الظرو
على سمات الدخول للعمال الاجانب

48
5-2-16-15

انشاء مبنى القاعات الدراسية لكلية 
الطب في الكاظمية / جامعة النھرين

التعليم العالي
2010

4000
900

2351
100

95
5

بغداد
1

8
عدم اشراك الجھة المستفيدة في اعداد التندر الامر الذي يؤدي الى 

كثرة اوامر الغيار ، تجزئة اعمال التبريد ،

49
5-2-3-17

انشاء بناية ھندسة الحاسبات
وتكنلوجيا المعلومات / الجامعة 

التكنلوجية
التعليم العالي

2010
10000

4060,3
3425,5

100
77

23
بغداد

1
8

صاعد 
تكلؤ الشركة في تنفيذ المقاولة ، تاخر الشركة بتجھيز الم

صاعد
ف حول منشا الم

بسبب الاختلا

50
انشاء بناية قسم الشؤون الھندسية
في  الجامعة مع خدمات الموقع 

ضراء
والساحات الخ

التعليم العالي
2010

1500
1366

القادسية
1

8
ف
المشروع متوق

51
انشاء كلية الزراعة في النورية

التعليم العالي
2010

15000
5688

القادسية
1

8
ف
المشروع متوق

52
5-2-17-6

صول الدين / الجامعة 
انشاء كلية ا

العراقية
التعليم العالي

2007
11400

3000
100

92
8

بغداد
1

8
صال 

صعوبة اي
ف الكفاءة المالية للشركة ، 

ضع
قلة الايدي العاملة ، 

ضع الامني
المواد بسبب الو

ف وفي اجراءات 
المشروع متوق

سحب العمل بسبب تلكؤ الشركة

53
انشاء عمادة كلية الطب جامعة 

الكوفة
التعليم العالي

2007
500

50
100

75
25

ف
النج

1
9

المشروع مكون من اربع مكونات ثلاث منھا منجزة والرابع قيد 
الاحالة

54
4-2-1-11

ض / جامعة الكوفة
انشاء كلية التمري

التعليم العالي
2008

14800
1162

24.05
20

25
ف
النج

1
9

لاتوجد

55
5-2-14-27

ض في 
انشاء قاعة متعددة الاغرا
جامعة ذي قار

التعليم العالي
2012

6000
1250

511,4
68

47
21

ذي قار
1

9
انقطاع الشركة عن العمل منذ 50 يوم بدون سبب وتم توجيه انذار 

لھا ، تلكؤ الشركة المنفذة في تجھيز المواد الانشائية ، عدم 
استخدام معدات الامان في المشروع

5-2-14-27
ض في 

انشاء قاعة متعددة الاغرا
جامعة ذي قار

التعليم العالي
2012

6000
850

511.4
77

30
47

ذي قار
2

12
تاخر الشركة في انجاز الاعمال ، عدم تحديث جدول تقدم العمل ، 

تاخر تجھيز المواد الانشائية

5



270

عينة من مشاريع الخطة الاستثمارية لقطاع التربية والتعليم المشمولة بالزيارات الميدانية لعام 2014

ت
التبويب

اسم المشروع
     الجھة 
المنفذة

سنة
ادراج 
المشرو

الكلفة 
مليون دينار

ص 
صي
التخ

مليون دينار
ف 
صرو

الم
التراكمي

المحافظة
تأريخ 
الزيارة

نسبة انجاز المشروع على 
مستوى الفقرات

نسبة انجاز المشروع 
الكلية

المتعدد
الملاحظات

تسلسل 
الزيارة

المشاكل والمعوقات

56
5-2-14-25

صحي في جامعة ذي 
انشاء مركز 

قار
التعليم العالي

2011
2000

750
18885.61

100
100

0
ذي قار

1
9

تلكؤ الشركة المقاولة بتنفيذ العمل
المشروع منجز وفي طور الاستلام

57
5-2-12-16

انشاء اقسام علمية في كلية الادارة 
صاد م2

والاقت
التعليم العالي

2012
10000

3171.6
3977

97
95.5

1.5
واسط

1
9

لاتوجد

58
5-2-10-10

انشاء كلية العلوم / جامعة كربلاء
التعليم العالي

2008
185000

500
7396.7

90
80

10
كربلاء

1
9

صفية حساب قديم مع 
تاخر اجراءات المقاولة الثالثة  بسبب عدم ت

% من المقاولات 
الشركة السابقة  قبل 2003 والتي اكملت 40

الثالثة.

59
5-2-9-42

تطوير و تحوير وتأھيل الابنية 
الجامعية

التعليم العالي
2011

10000
1970

5753,7
100

92
8

بابل
1

9
قلة الكادر الھندسي ، عدم تطابق جدول الكميات في بوابة الجامعة 

وملحق القسم الھندسي

60
5-2-9-43

صيدلة
صميم وتنفيذ ابنية كلية ال

ت
التعليم العالي

2012
7200

69401
1700

87
58

29
بابل

1
9

صعوبة 
صل في المشروع بسبب قلة الكوادر و

ف الحا
التلكؤ والانحرا

صول المواد اللازمة بسبب غلق المنافذ 
ادخال العمالة ، تاخر و

الحدوية في المناطق الساخنة

61
5-2-9-45

صميم وتنفيذ ابنية كلية الھندسة
ت

التعليم العالي
2012

27000
256

1033.5
43.2

25.8
18.6

بابل
1

9
صعوبة 

صل في المشروع بسبب قلة الكوادر و
ف الحا

التلكؤ والانحرا
صول المواد اللازمة بسبب غلق المنافذ 

ادخال العمالة ، تاخر و
الحدوية في المناطق الساخنة

62
5-2-9-44

صميم وتنفيذ ابنية كلية الدراسات 
ت

القرانية
التعليم العالي

2012
8500

5
1700

89
76

13
بابل

1
9

قلة كوادر الشركة المنفذة

63
5-2-3-19

ف متعدد الطوابق في 
بناية موق

الجامعة التكنولوجية
التعليم العالي

2011
12650

5875.9
5924.5

80
60

20
بغداد

1
9

صة 
تاخر الشركة في تقديم جدول تقدم العمل  ، قلة العمالة وخا

صة السمنت 
الماھرة بسبب تطوعھم ، قلة المواد الانشائية وخا

ص.
والج

64
5-2-2-1

صيدلة / مجمع 
انشاء بناية كلية ال
البياع

التعليم العالي
2003

8500
1294.28

5043.5
100

100
0

بغداد
1

9
في طور الاستلام الاولي

65
5-2-1-30

كلية القانون  م1 / جامعة بغداد
التعليم العالي

2010
12000

1750
5740.4

80
80

0
بغداد

1
9

تغير موقع الكلية ادى الى تعطيل العمل لحين ايجاد مكان جديد . 
صعوبة دخول المواد الى الحرم الجامعي ، تم استغلال البنايات 
النجزة كمزن لكلية الزراعة وقفلھا مما يؤدي الى عرقلة اعمال 

الانھائات

66
5-2-1-27

كلية التربية  / جامعة بغداد
التعليم العالي

2010
120000

1250
100

65
35

بغداد
1

9
ف الكفاءة المالية ، عدم تواجد الشركة في موقع العمل مع 

ضع
ف فقط كونھا جھة 

ف الاعمال ، اعتماد الشركة على السل
توق

حكومية

67
5-2-15-5

ضية / 
انشاء كلية التربية الريا
صرة

جامعة الب
التعليم العالي

2004
19000

1700
10759.12

95
74

21
صرة

الب
1

10
ف الكفاءة المالية لھا ، قلة كوادر الشركة 

ضع
تلكؤ الشركة المنفذة و

ضاع الامنية ، عدم تحديث جدول 
المنفذة نتيجة مغادرتھم بسبب الاو

تقدم العمل

5-2-15-5
ضية / 

انشاء كلية التربية الريا
صرة

جامعة الب
التعليم العالي

2004
19000

1700
10759.12

95
74

21
صرة

الب
2

12
ضاع الامنية ، 

قلة كوادر الشركة المنفذة نتيجة مغادرتھم بسبب الاو
ف المالية المدفوعة للشركة بسبب تأخر اقرار الموازنة

تأخر السل

6
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عينة من مشاريع الخطة الاستثمارية لقطاع التربية والتعليم المشمولة بالزيارات الميدانية لعام 2014

ت
التبويب

اسم المشروع
     الجھة 
المنفذة

سنة
ادراج 
المشرو

الكلفة 
مليون دينار

ص 
صي
التخ

مليون دينار
ف 
صرو

الم
التراكمي

المحافظة
تأريخ 
الزيارة

نسبة انجاز المشروع على 
مستوى الفقرات

نسبة انجاز المشروع 
الكلية

المتعدد
الملاحظات

تسلسل 
الزيارة

المشاكل والمعوقات

68
5-2-11-22

صيدلة في جامعة الكوفة
انشاء كلية ال

التعليم العالي
2007

12600
212.5

4779.85
70

70
0

ف
النج

1
10

لاتوجد

69
5-2-11-32

بوابات جامعة الكوفة
التعليم العالي

2007
3500

425
2400.9

72.5
72.5

0
ف
النج

1
10

لاتوجد

70
5-2-21-7

انشاء دور وشقق التدريسين في 
جامعة المثنى

التعليم العالي
2008

9500
3708.7

94
56

38
المثنى

1
10

س المقيم حيث ان 
ف كفاءة المقاول ماليا ، قلة عدد كادر المھند

ضع
س المقيم ملتزمين باكثر من مشروع داخل 

مھندسي دائرة المھند
الحرم الجامعي

71
5-2-21-9

تأھيل الابنية القائمة في جامعة 
المثنى

التعليم العالي
2008

4000
1282.2

3333
100

92
8

المثنى
1

10
ف
تاخر السل

72
5-2-21-24

تأھيل وتطوير وتجھيز الاقسام 
الداخلية القائمة

التعليم العالي
2012

5000
1800

100
100

0
المثنى

1
10

المشروع منجز ومستلم

73
4-2-10-26

انشاء مستشفى جامعي في كربلاء
التعليم العالي

2011
375000

1100
كربلاء

1
10

صة التي تجھز من 
صعوبة تجھيز المشروع بالمواد الانشائية خا

س المقيم ،
المناطق الساخنة ، قلة كادر المھند

لم تذكر نسب الانجاز بسبب تدقيق 
صاميم واعداد جداول الكميات 

الت
كونھا جداول كميات جزئية

74
5-2-1-33

كلية اللغات / جامعة بغداد
التعليم العالي

2010
12000

1750
3866.4

100
79

21
بغداد

1
10

ف 
صول توق

ف في بداية العمل بسبب تغير الموقع ، ح
وجود توق

ض الفشل في الكونكريت ، تلكؤ الشركة في 
بالاعمال بسبب وود بع

بداية العمل بسبب قلة العمالة وعدم كفائتھم

75
5-2-17-13

انشاء رئاسة الجامعة في سبع ابكار 
/ الجامعة العراقية

التعليم العالي
2012

6000
875

22
بغداد

1
10

تلكؤ كبيرفي انجاز العمل من قبل الشركة
المشروع في طور سحب العمل بعد 
توجه انذارين للشركة المنفذة

76
5-2-13-24

ضانة / 
ر ح انشاء مباني خدمية ودا
جامعة القادسية

التعليم العالي
2009

8000
1141

100
100

0
القادسية

1
10

المشروع منجز ومستلم

77
5-2-15-34

تأھيل ابنية جامعية
التعليم العالي

2013
7800

1000
1814.6

69
50

19
صرة

الب
1

11
عدم اخلاء المباني،كثرة التغيرات على فقرات العمل ، مشاكل 
اخراج وادخال الاليات ومواد البناء والعمالة ، تاخر الفقرات 

الاستيرادية

78
5-2-18-29

انشاء القاعات الدراسية في المعھد 
التقني / بابل

التعليم العالي
2012

5000
500

1292,5
100

71
29

بابل
1

11
ف الكفأة المالية للشركة والتزماتھا 

ضع
قلة كادر الشركة المنفذة ، 

ضع 
صول مادة الحجر بسبب الو

صعوبة و
باكثر من مشروع ، 

صعوبة توفير الايدي العاملة والفنية ،
الامني ، 

79
5-2-10-27

انشاء نادي ومركز خدمات لمجمع 
الاقسام الداخلية

التعليم العالي
2012

4674
2000

620.8
25.5

19
6.5

كربلاء
1

11
وجود تداخل في العمل مع فقرات مشروع اخر (تطوير وتأھيل 

الاقسام الداخلية )

80
5-2-10-21

المرحلة التكميلية لاعمال كلية التربية
التعليم العالي

2010
14500

4000
9860

كربلاء
1

11
مكونات 

المشروع مكون من(4)
اثنان منھا منجزة واثنان لم يتم 
معتنفيذ

ضھا
احالتھابسببتعار

81
5-2-11-39

بناية الاقسام العلمية لكلية العلوم / 
جامعة الكوفة

التعليم العالي
2008

17300
3500

7827.6
100

80
20

ف
النج

1
11

ف الكفأة المالية والادارية للشركة المنفذة
ضع

82
5-2-11-40

انشاء عمادة كلية الفقه والجزء 
الثاني من القاعات / جامعة الكوفة

التعليم العالي
2008

14000
750

1963.1
57

34
23

ف
النج

1
11

ف الكفأة المالية 
ضع

قلة الكوادر العاملة للشركة المقاولة و 
والادارية للشركة

7
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عينة من مشاريع الخطة الاستثمارية لقطاع التربية والتعليم المشمولة بالزيارات الميدانية لعام 2014

ت
التبويب

اسم المشروع
     الجھة 
المنفذة

سنة
ادراج 
المشرو

الكلفة 
مليون دينار

ص 
صي
التخ

مليون دينار
ف 
صرو

الم
التراكمي

المحافظة
تأريخ 
الزيارة

نسبة انجاز المشروع على 
مستوى الفقرات

نسبة انجاز المشروع 
الكلية

المتعدد
الملاحظات

تسلسل 
الزيارة

المشاكل والمعوقات

83
5-2-12-19

انشاء اقسام داخلية / م2 / جامعة 
واسط

التعليم العالي
2012

13500
1000

1319.5
88.6

75.6
11

واسط
1

11
عدم تحديث جدول تقدم العمل ، عدم تحديث جدول تقدم العمل

تم حساب نسبة الانجاز الفعلي على 
ف كل مقاولة ،علماً ان عدد 

كل
المقاولات 2

84
5-2-12-23

انشاء وتأھيل ابنية متفرقة للجامعة 
في واسط

التعليم العالي
2013

3715
1000

872.9
89

63
26

واسط
1

11
عدم تحديث جدول تقدم العمل ، عدم تحديث جدول تقدم العمل

تم حساب نسبة الانجاز الفعلي على 
ف كل مقاولة ،علماً ان عدد 

كل
المقاولات 2

85
5-2-11-41

صاد / 
انشاء كلية الادارة والاقت
جامعة الكوفة

التعليم العالي
2008

14500
1395

3102.5
72

41
31

ف
النج

1
12

تلكؤ الشركة في تنفيذ الاعمال

86
5-2-11-55

انشاء كلية العلوم السياسية / جامعة 
الكوفة

التعليم العالي
2012

12000
250

___
ف
النج

1
12

عدم وجود جدول تقدم العمل مما يؤثر على معرفة نسب الانجاز
لايوجد نسب بسبب عدم وجود 

جدول تقدم عمل

87
ضانة في جامعة ذي قار

انشاء دار ح
التعليم العالي

2010
450.6

__
407,36

100
100

0
ذي قار

1
12

المشروع منجز

88
5-2-21-23

انشاء اقسام داخلية / م2 جامعة 
المثنى

التعليم العالي
2012

42000
2150

2500
100

35
65

المثنى
1

12
ف المالي والفني للشركة

ضع
تاخر الشركة بتنفيذ الاعمال بسبب ال

89
5-2-21-8

انشاء اقسام داخلية للطلاب في 
جامعة المثنى

التعليم العالي
2008

16000
1727.6

2893
91

31
60

المثنى
1

12
ف المالي للشركة

ضع
تاخر الشركة بتنفيذ الاعمال بسبب ال

90
5-2-1-10

انشاء اقسام داخلية المرحلة الاولى 
/ جامعة

التعليم العالي
2007

13000
1450

6157
100

100
0

بغداد
1

12
المشروع منجز

91
5-2-1-7

ء مجمع قاعات دراسية في  انشا
كليتي الاداب واللغات

التعليم العالي
2002

2000
250

__
100

97
3

بغداد
1

12

ف الكفأة المالية للشركة 
ضع

ف الكادر الفني والاداري للشركة ، 
ضع

% عن المدة المقررة ، تجزئة 
، تجاوز مدة الانجاز الفعلي 300

المشروع الى مقاولات بالرغم من عدم وجود داعي لذلك حيث تم 
احالة الھيكل كمقاولة وثم احالة الاعمال الاخرى الى مقاولة

8
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