

جمهورية العراق
وزارة التخطيط
دائرة تخطيط القطاعات
مكتب المدير العام

تقرير

موقف تنفيذ اهداف الخطة السنوية دائرة تخطيط القطاعات (لغاية ١١-١٠-٢٠١٨)

اعداد

م.نسرین عبد الجبار حمزة

مكتب المدير العام

لجنة التنسيق و المتابعة

٢٠١٨/١٠/١١

خلاصة التقرير الشهري لموقف تنفيذ اهداف الخطة السنوية للعام
٢٠١٨/ لشهر (ايلول)

الهدف (١): انجاز خطة المنهاج الاستثماري ٢٠١٨ وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء						
مؤشر الانجاز	الملاحظات					نسبة الانجاز
▲▽□	العدد الكلي المنجز للخطة ٦١ من اصل ٦١ جهة (٤٦ وزارة و جهات غير مرتبطة بوزارة ، ١٥ محافظة)					١٠٠%
الهدف (٢): دعم و اسناد تحقيق الزيارات الميدانية لما نسبته ٧٥% من المشاريع المستمرة وقيد العمل والتنفيذ ٢٠١٨						
مؤشر الانجاز	الملاحظات					نسبة الانجاز
▲▽□	عدد المشاريع لغاية الان: ٨٤١ عدد الزيارات لغاية الان: ٤٤٠					مستمر
الهدف (٣): اعداد وتدريب وتطوير (داخليا/ خارجيا) ١٠ منتسب ليكون بصفة مخطط تنموي قطاعي/٢٠١٨						
مؤشر الانجاز	عدد المنجز	عدد اللقاءات المخطط	الملاحظات			نسبة الانجاز
▲▽□	-	-	تم الغاء برنامج المخطط التنموي بموجب الامر الداخلي ذي العدد ١٤٥٤/١١/٤٣ في ٢٠١٨/٧/١٢			توقف العمل
الهدف (٤): اعداد واصدار كتيب المخطط التنموي بنسخته العربية والانكليزية						
مؤشر الانجاز	الملاحظات					نسبة الانجاز
▲▽□	تقديم مسودة أولى ٢٠١٨/٣/١ مستمر العمل به					٨٠%
الهدف (٥): اشراك مالا يقل عن ٧٥% من منتسبي الدائرة في دورة تدريبية تطويرية						
مؤشر الانجاز	العدد المنجز	عدد المرشحين حالياً	المستهدفين	العدد الفعلي	العدد الكلي للموظفين	نسبة الانجاز
▲▽□	٦	٦	٩٠	١٢٠	١٤٣	٧%
الهدف (٦): اعداد الموقف التخطيطي للاحتياجات التنموية للمحافظات معزز بالسياسات و المؤشرات للقطاعات وفق رؤية سنة ٢٠٢٢						
مؤشر الانجاز	الملاحظات					نسبة الانجاز
▲▽□	قيد العمل و الانجاز و تم تضمينه لخطة الدائرة للعام ٢٠١٨					المحتوى قيد الانجاز
الهدف (٧): انجاز واستخدام نظام الارشفة والمتابعة الالكترونية للمشاريع الاستثمارية						
مؤشر الانجاز	الملاحظات	برنامج المحافظات	الزراعي	المباني و الخدمات	الصناعي	النقل
▲▽□		٣٣٠٠	٢٠٩	١٦٧٤	٣٤٦	٣٣٩
		١٩٨٠	٢٠٩	- تم ارشفة الكتب لشهر نيسان و أيار و حزيران و لم تتم ارشفة الكتب للسنوات السابقة	٣٤٦	٣٣٩
		%٦٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠
						نسبة الانجاز
الهدف (٨): اعداد وانجاز (١٥) دراسة / ابحاث/ تقارير فنية لكل قسم من اقسام الدائرة						
مؤشر الانجاز	الملاحظات					نسبة الانجاز
▲▽□						٦٩%
الهدف (٩): عقد ١٢ ندوة شهرية لمنتسبي الدائرة في مواضيع مقترحة عامة						
مؤشر الانجاز	الملاحظات					نسبة الانجاز
▲▽□	- تم انجاز ندوة و ما زالت ١١ ندوة مدرجة ضمن خطة الدائرة					٨%
الهدف (١٠): عقد ٦ نشاطات عامة / مستوى الوزارة (ندوة ، حلقة نقاشية ، ورشة عمل)						
مؤشر الانجاز	الملاحظات					نسبة الانجاز
▲▽□	تم عقد ندوة - اليات التعاون بين الجامعات وقطاع الاعمال وتحسين البيئة الاستثمارية في جامعة النهريين - ا منح نفسك فرصة عمل في جامعة النهريين					٣٣%
الهدف (١١): اصدار تقرير تقييم المشاريع التي تمول من القروض و المنح						
مؤشر الانجاز	الملاحظات					نسبة الانجاز
▲▽□	تم رفع التقرير الاولي لموقف المشاريع الممولة من القروض لغاية تاريخه					مستمر
الهدف (١٢): طباعة اصدار دراسة تكميميه (خسائر الاندثار الناجمة عن توقف تمويل المشاريع الاستثمارية كافة /٢٠١٧)						
مؤشر الانجاز	الملاحظات					نسبة الانجاز
▲▽□	تم انجاز العمل					١٠٠%
الهدف (١٣): اعداد الدليل الاستثماري						
مؤشر الانجاز	الملاحظات					نسبة الانجاز
▲▽□	تم اعداد مسودة أولية للدليل					٣٠%
الهدف (١٤): انشاء بنك المعلومات لقاعدة بيانات دراسات الجدوى للمشاريع التنموية						
مؤشر الانجاز	الملاحظات					نسبة الانجاز
▲▽□	تم ادخال مشاريع عام ٢٠١٦ والتي بلغت (١٦٨) مشروع وحالياً يتم ادخال مشاريع عام ٢٠١٧ و بلغت (١٢٩) مشروع لغاية تاريخه					٧٥%

مؤشر الانجاز (Legend)	متكلىء	قيد الانجاز	انجاز	متوقف
▲	▼	■	▲	□
٠	٤	١٣	٢	

خلاصة التقرير الشهري لموقف تنفيذ اهداف الخطة السنوية للعام
٢٠١٨/ لشهر (أيلول)

الهدف (١٥) : انجاز فعاليات التعاون العلمي و الاستشاري بين الوزارة و جامعة النهريين		
مؤشر الانجاز	الملاحظات	نسبة الانجاز
▲▼□	تم عقد ندوة حول الليات التعاون بين الجامعات وقطاع الاعمال وتحسين البيئة الاستثمارية و التي عقدت في جامعة النهريين و عقد ندوة امنح نفسك فرصة عمل	مستمر
الهدف (١٦) : اصدار قائمة التحديات التنموية بصيغة مقترحات / مشاريع الدراسات العليا		
مؤشر الانجاز	الملاحظات	نسبة الانجاز
▲▼□	تم اعداد قائمة لتحديات تنموية اقتصادية اعداد (ست زينة مؤيد محمود / رئيس أبحاث/ قسم تقييم دراسات الجدوى) و كما موضحة ادناه: تقييم الموائمة بين السياسات الحكومية والانفاق الاستثماري للمدة (٢٠٠٤ - ٢٠١٦). تقييم جدوى استثمارات القروض في تحقيق التنمية. رشادة الانفاق الاستثماري بين تخصيصات الموازنة و المخصص الفعلي.	١٠٠%
الهدف (١٧) : انجاز تأهيل الدائرة وفقاً لمتطلبات الجودة الشاملة		
مؤشر الانجاز	الملاحظات	نسبة الانجاز
▲▼□	تم إيقاف العمل	١٠%
الهدف (١٨) : اصدار تقرير المسيرة التنموي (٢٠١٨-٢٠١٤)		
مؤشر الانجاز	الملاحظات	نسبة الانجاز
▲▼□	تم انجاز العمل	١٠٠%
الهدف (١٩) : اعداد خطة تدريبية للأعوام (٢٠١٩-٢٠١٨)		
مؤشر الانجاز	الملاحظات	نسبة الانجاز
▲▼□	-	-

م. نسرين عبد الجبار حمزة
مكتب المدير العام
لجنة التنسيق والمتابعة
٢٠١٨/١٠/١١

مؤشر الانجاز (Legend)	متكئء ▼	قيد الانجاز □	انجاز ▲	متوقف
احصاءات مؤشرات الانجاز	٠	٤	١٣	٢

خلاصة التقرير الشهري لموقف تنفيذ اهداف الخطة السنوية للعام /٢٠١٨ لشهر (ايلول)

الهدف (١): انجاز و اصدار خطة المنهاج الاستثماري ٢٠١٨ وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء (الوزارات كافة ، المحافظات)					
جهة /القسم المسؤول : الاقسام كافة					
مؤشر الانجاز	نسبة الانجاز	العدد المنجز للخطة	العدد الفعلي للجهات		
			العدد الكلي	المحافظات	وزارات و جهات غير مرتبطة بوزارة
△ ▽ □	%١٠٠	٦١	٦١	١٥	٤٦

الهدف (٢): دعم و اسناد تحقيق الزيارات الميدانية لما نسبته %٧٥ من المشاريع المستمرة وقيد العمل والتنفيذ ٢٠١٨			
الجهة /القسم المسؤول : لجنة التنسيق والمتابعة			
مؤشر الانجاز	الملاحظات	توزيع المشاريع حسب الاقسام لشهر ايلول	
		عدد المشاريع	عدد الزيارات
△ ▽ □	عدد المشاريع الموجب زيارتها (%١٠ من ٤٧٠٠): ٤٧٠ %٧٥ من المشاريع: ٣٥٣ عدد المشاريع لغاية الان: ٨٤١ عدد الزيارات لغاية الان: ٤٤٠	١٥	٣
		٦٧	١٩
		١٣	٢
		٦	١
		٣٧	٦
		١٣٨	٣١
		المجموع	

الهدف (٣): اعداد وتدريب وتطوير (داخليا/ خارجيا) ١٠ منتسب ليكون بصفة مخطط تنموي قطاعي/٢٠١٨				
الجهة /القسم المسؤول : الاقسام كافة				
مؤشر الانجاز	ملاحظات	نسبة الانجاز	عدد اللقاءات المخطط لها	عدد اللقاءات المنجزة
△ ▽ □	تم الغاء برنامج المخطط التنموي بموجب الامر الداخلي ذي العدد ١٤٥٤/١/١/٤٣ في ٢٠١٨/٧/١٢	-	١٦	-

الهدف (٤): اعداد و اصدار كتيب المخطط التنموي بنسخته العربية و الانكليزية				
الجهة /القسم المسؤول : مكتب المدير العام				
مؤشر الانجاز	ملاحظات	النسخة الانكليزية	النسخة العربية	نسبة الانجاز
△ ▽ □	تقديم مسودة أولى ٢٠١٨/٣/١ مستمر العمل به	-	نسبة الانجاز	%٨٠

الهدف (٥) : اشراك ملا يقل عن %٧٥ من منتسبي الدائرة في دورة تدريبية تطويرية						
الجهة /القسم المسؤول : الاقسام كافة						
مؤشر الانجاز	عدد الموظفين الذين اشتركوا بدورات تطويرية لغاية الان	عدد الموظفين المرشحين حاليا	%٧٥ من الموظفين	العدد الفعلي للموظفين	العدد الكلي للموظفين	
△ ▽ □	٣	-	٩٠	١٢٠	١٤٣	%٣

خلاصة التقرير الشهري لموقف تنفيذ اهداف الخطة السنوية للعام /٢٠١٨ لشهر (ايلول)

الهدف (٦) : اعداد دراسة الموقف التخطيطي للاحتياجات التنموية للمحافظات معزز بالسياسات و المؤشرات للقطاعات وفق رؤية سنة ٢٠٢٢			
الجهة /القسم المسؤول : قسم البرنامج الاستثماري للمحافظات			
	مؤشر الانجاز	الملاحظات	نسبة الانجاز
مستمر		قيد اعداد تقرير بالإنجاز ليتم تضمينه مع الموقف التخطيطي	المحتوى قيد الانجاز

الهدف (٧): انجاز واستخدام نظام الارشفة والمتابعة الالكترونية للمشاريع الاستثمارية بنسبة ١٠٠% للأقسام كافة						
الجهة /القسم المسؤول : لجنة التنسيق والمتابعة						
مؤشر الانجاز	الملاحظات	مؤشر الانجاز حسب الشعبة	نسبة الانجاز الفعلي %	عدد المشاريع التي تم ارشفتها بدءاً من ٢٠١٧/١/١	العدد الكلي للوثائق	الشعبة
	المخطط هو ان يتم تدقيق الوثائق و ارشفة وثائق اخرى بمعدل ٥ وثائق اسبوعياً	تم ارشفة الكتب لشهر نيسان و أيار و حزيران و لم تتم ارشفة الكتب للسنوات السابقة		٥٦٥	٣٤٠	شعبة المباني الحكومية
		١٠٠%	٢١١	٢١١	شعبة الطاقة والنفط	
		١٠٠%	١٣٥	١٣٥	شعبة الصناعة والتعدين	
		١٠٠%	١٠٤	١٠٤	شعبة المياه والسدود	
		١٠٠%	١٠٥	١٠٥	شعبة الانتاج والخدمات	
		١٠٠%	٢٥٠	٢٥٠	شعبة النقل	
		١٠٠%	٩	٩	شعبة الخزن	
		١٠٠%	٨٠	٨٠	شعبة الاتصالات	
		٦٠%	١٩٨٠	٣٣٠٠	البرنامج الاستثماري للمحافظات	

الهدف (٨): اعداد وانجاز (١٥) دراسة / ابحاث/ تقارير فنية لكل قسم من اقسام الدائرة				
الجهة /القسم المسؤول : الاقسام كافة				
١١		العدد الكلي للدراسات قيد الانجاز		
نسبة الانجاز الحالي	تاريخ الانجاز المخطط	المكلفين بإعداد الدراسة	عنوان الدراسة	ت
٦٠%	٢٠١٨/٥/٣١	عادل عبد زيد عبيد سيف منذر عبد سيف منذر عبد	دراسة إمكانية الاستفادة من معمل الصب الجاهز / بسماية	١
١٠٠%	٢٠١٨/٥/٣١	طارق أرحيم سعد أحمد عراك شلال مازن عبد الحسين مكرم باسيل يعقوب هيثم هاني وهيب هنادي أبراهيم ضاري	أثر مساهمة الثروة الحيوانية في اقتصاد القطاع الزراعي	٢

خلاصة التقرير الشهري لموقف تنفيذ اهداف الخطة السنوية للعام /٢٠١٨ لشهر (ايلول)

ت	عنوان الدراسة	المكلفين بإعداد الدراسة	تاريخ الانجاز المخطط	نسبة الانجاز الحالي		
٣	اختناقات قطاعي النقل والتوزيع في المنظومة الكهربائية / تحليل تقييم ... وحلول	علي مطشر جبر	٢٠١٨/٥/٣١	٥٥%		
		هبة سبع خماس				
		نور علي جاسم				
		هنادي أبراهيم ضاري				
		أحمد ياسين حمد				
٤	تقرير تقييم المشاريع التي تتجاوز كلفتها ١٢ مليار دينار	لجنة ١٢ مليار	٢٠١٨/١/١	١٠٠%		
٥	الإجراءات التخطيطية في ظل الازمة المالية في العراق (الواقع و المعالجات)	د. بشرى وادي عبد السادة	٢٠١٧	١٠٠%		
		محمد جاسم محمد				
		زينب سعد فاضل				
		هيثم هاني وهيب				
٦	دور قروض الاسكان في تغطية العجز السكاني	عادل عبد زيد عبيد	٢٠١٨/٥/٣١	١٠%		
		سيف منذر عبد				
٧	أساليب تمويل مبتكرة لدعم البنية التحتية للتعليم	نسرين عبد الجبار حمزة	٢٠١٩/٩/١	٥%		
٨	كيفية عرض تمويل (مشروع /برنامج) للتمويل عن طريق المنح التي تقدم من قبل الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)	أحمد نوري كوكز	٢٠١٨/ ٩/ ٣٠	١٠٠%		
					٩	الاطار التعاقدى لاستثمار سوق الغاز الطبيعي في العراق
١١	تأثير الاحمال المرورية العالية على كلف صيانة الطرق	لمياء عبد الرضا جابر	٢٠١٨/١٢/٣١	٣٠%		
		يحيى فائق عبد الكريم				
		دينا عادل حسين				

خلاصة التقرير الشهري لموقف تنفيذ اهداف الخطة السنوية للعام /٢٠١٨ لشهر (ايلول)

الهدف (٩): عقد ١٢ ندوة شهرية لمنتسبي الدائرة في مواضيع مقترحة عامة					
الجهة /القسم المسؤول : مكتب المدير العام و الاقسام كافة					
ت	عنوان الندوة	معد الندوة	تاريخ الندوة	نسبة الانجاز	مؤشر الانجاز
١	اسلوب تنفيذ مشاريع النقل و مشاريع المياه و الصرف الصحي بأسلوب الحفر المخفي (ورشة عمل حول مترو الدوحة و كيفية بناؤه) و اسلوب الادارة لفحص كفاءة المشروع.	علي صادق العبيدي	٢٠١٨/١١/٨	٨%	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
٧	استدامة الموارد المائية	اسيل عادل فتاح / رئيس شعبة المياه و السدود / رئيس مهندسين	٢٠١٨/١١/٤		
٣	دورة حياة المهندس	عبد الحميد الانباري / خبير مهندس	-		
٤	اعداد سياسة الامن الغذائي في العراق	محمد جواد كاظم عبد المنعم/رئيس قسم التخطيط الزراعي / رئيس مهندسين زراعيين اقدم	-		
٥	دورة التيسير التشاركي للفلاحين Meta Facilit	هيفاء عبد الودود عبد النبي/ رئيس مهندسين زراعيين مازن عبد الحسين علي/مهندس اقدم	٢٠١٨/١١/٦		
٦	رفع الكفاءة في اللغة الإنكليزية	سهاد عادل إبراهيم/ رئيس مهندسين اقدم	-		
٧	التنمية الوطنية و التخطيط الاستراتيجي	زينة مؤيد محمود /رئيس ابحاث	-		
٨	حلقة نقاشية في التخطيط الحضري و البحث في العراق	هادي عبد الزهرة فياض /م. رئيس مهندسين	٢٠١٨/١٠/١١		
٩	معايير و نظام ملصقات الطاقة	د.عمر عبيد كريم/م. رئيس مهندسين	٢٠١٨/١١/٩		
١٠	المرحلة الثانية في استخدام برنامج Aqua crop	احمد عراك شلال / مهندس زراعي اقدم	-		
١١	حلقة دراسية في اتصالات الجبل القادم	صلاح مهدي عبد الصاحب /مهندس	٢٠١٨/١٢/١٣		
١٢	حلقة دراسية في مجال بناء قدرات الإدارة الاجتماعية للموظفات	نور عبد الزهرة موسى / م.باحث	٢٠١٨/١١/٢٩		

الهدف (١٠): عقد ٦ نشاطات عامة / مستوى الوزارة (ندوة ، حلقة نقاشية ، ورشة عمل)					
الجهة /القسم المسؤول : مكتب المدير العام					
ت	نوع النشاط	القسم المسؤول	مقر الانعقاد	نسبة الانجاز	مؤشر الانجاز
١	اليات التعاون بين الجامعات وقطاع الاعمال وتحسين البيئة الاستثمارية	مكتب المدير العام / فريق التعاون العلمي و الاستشاري بين الوزارة و جامعة النهريين	جامعة النهريين	٥٠%	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
٢	امنح نفسك فرصة عمل	مكتب المدير العام / فريق التعاون العلمي و الاستشاري بين الوزارة و جامعة النهريين	جامعة النهريين		
3	امنح نفسك فرصة عمل	مكتب المدير العام / فريق التعاون العلمي و الاستشاري بين الوزارة و جامعة النهريين	جامعة الفلوجة		

خلاصة التقرير الشهري لموقف تنفيذ اهداف الخطة السنوية للعام /٢٠١٨ لشهر (ايلول)


الهدف (١١): اصدار تقرير تقييم المشاريع التي تمول من القروض و المنح	
الجهة /القسم المسؤول : فريق متابعة القروض	
التفاصيل	نسبة الانجاز الحالي
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ▲ ▼ □ </div>	مستمر
- تم تشكيل فريق لمتابعة القروض وتم تقديم موقف للمشاريع المدرجة وقيد الادراج ضمن الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٨. - يتم تحديث موقف القروض شهرياً.	

الهدف (١٢): طباعة اصدار دراسة تكمييه (خسائر الاندثار الناجمة عن توقف تمويل المشاريع الاستثمارية كافة /٢٠١٧)	
الجهة /القسم المسؤول : قسم تقييم دراسات الجدوى	
التفاصيل	نسبة الانجاز الحالي
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ▲ ▼ ■ </div>	%١٠٠
تم انجاز العمل	

الهدف (١٣): انجاز دليل القرار الاستثماري	
الجهة /القسم المسؤول : مكتب المدير العام / لجنة التنسيق و المتابعة	
التفاصيل	نسبة الانجاز الحالي
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ▲ ▼ □ </div>	%٣٠
تم اعداد مسودة أولية للدليل	

الهدف (١٤): انشاء بنك المعلومات لقاعدة بيانات دراسات الجدوى للمشاريع التنموية	
الجهة /القسم المسؤول : قسم تقييم دراسات الجدوى	
التفاصيل	نسبة الانجاز الحالي
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ▲ ▼ ■ </div>	%٧٥
- تم ادخال مشاريع عام ٢٠١٦ والتي بلغت (١٦٨) مشروع وحالياً يتم ادخال مشاريع عام ٢٠١٧ و بلغت (١٢٩) مشاريع لغاية تاريخه.	

خلاصة التقرير الشهري لموقف تنفيذ اهداف الخطة السنوية للعام /٢٠١٨ لشهر (ايلول)

الهدف (١٥) : انجاز فعاليات التعاون العلمي و الاستشاري بين الوزارة و جامعة النهريين الجهة /القسم المسؤول : فريق التعاون العلمي و الاستشاري			
تاريخ الاجتماع	الوصف	نسبة الانجاز الحالي	مؤشر الانجاز
٢٠١٨/٣/١٣	المشاركة في ندوة اليات التعاون بين الجامعات وقطاع الاعمال وتحسين البيئة الاستثمارية و التي عقدت في جامعة النهريين.		
٢٠١٨/٥/٧	تم عقد ندوة (امتح نفسك فرصة عمل) و التي عقدت في جامعة النهريين. مخرجات ندوة اتمح نفسك فرصة عمل مع جامعة النهريين: ١- اطلاق منصة الكترونية مرتبطة بموقع كلية اقتصاديات الاعمال . ٢- دعم المستثمرين لبرنامج تشغيل الخريجين وتدريبهم من خلال التنسيق مع الجامعات ولجنة تنسيق الوزارة . ٣- تم الحصول على ١٢٠ فرصة تدريبية للخريجين من مختلف الاختصاصات من قبل رابطة المصارف . ٤- تم الحصول على ٢٥ فرصة تدريب من قبل شركة المد للاستثمار. ٥- تم الحصول على فرصة عمل في شركة بهرزيار ل (٢ هندسة كهرباء، ٢ هندسة ميكانيك ، ٢ محاسبة) . ٦- تم تعيين مهندسة معمارية في شركة انوار سورى للمباني. ٧- تم الحصول على كتاب من مجموعة الصادق لطلاب كوادر منهم ٣ مندوب مبيعات ١ هندسة مبيعات ١ graphic designer اعلام ١ ادارة اعمال . ٨- سيتم عقد ندوة مماثلة لندوة اتمح نفسك فرصة عمل في جامعة الفلوجة ٢٤ من شهر ايلول . ٩- تم استكمال الموافقات على اقامة معرض الوظائف في جامعة النهريين بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٢ .	مستمر	
٢٠١٨/٩/٢٥	تم عقد ندوة (امتح نفسك فرصة عمل) و التي عقدت في جامعة الفلوجة تم الاتي: ١- التنسيق مع العديد من المستثمرين من القطاع الخاص يصل عددهم الى (٢٢) جهة والاتفاق معهم على المشاركة وتوجيه الدعوات لهم. ٢- العمل مع اللجنة التنسيقية لجامعة الفلوجة للتهيئة للندوة لتقديم المحاضرات الاتية: أ. عرض تقديمي من قبل د. حسين علي داود/ مدير عام دارة تخطيط القطاعات بعنوان (الابتكار لتنفيذ الأفكار وتوفير فرص العمل) ب. عرض من السيد شامل عبد الباري عمر/ مكتب رئيس الوزراء بعنوان (مبادرة تمويل قرض البنك المركزي) ج. عرض من السيد شيروان أنور مصطفى/ رابطة المصارف الخاصة محاضرة بعنوان (دور المصارف الخاصة في التمويل) ٣- قامت جامعة الفلوجة بعرض توصيات الندوة كان عدد الحضور والمشاركين ما يقارب (١١٥) مشارك.		
٢٠١٨/٩/٢٧	حضور الفريق بناءً على الدعوة الموجهة لهم الى الندوة الموسومة (البطالة والتشغيل في العراق... التحديات والمعالجات) و التي عقدت في بيت الحكمة.		

خلاصة التقرير الشهري لموقف تنفيذ اهداف الخطة السنوية للعام /٢٠١٨ لشهر (ايلول)

الهدف (١٦): اصدار قائمة التحديات التنموية بصيغة مقترحات / مشاريع الدراسات العليا			
الجهة /القسم المسؤول : مكتب المدير العام			
مؤشر الانجاز	نسبة الانجاز الحالي	عنوان الدراسة	التحدي التنموي
▲▼□	%١٠٠	- تقييم الموائمة بين السياسات الحكومية والانفاق الاستثماري للمدة (٢٠٠٤ – ٢٠١٦). - تقييم جدوى استثمارات القروض في تحقيق التنمية. - رشادة الانفاق الاستثماري بين تخصيصات الموازنة و المخصص الفعلي.	التحديات الاقتصادية.

الهدف (١٧) : انجاز تأهيل الدائرة وفقاً لمتطلبات الجودة الشاملة		
الجهة /القسم المسؤول : مكتب المدير العام		
مؤشر الانجاز	نسبة الانجاز الحالي	التفاصيل
▲▼□	%١٠	تم إيقاف العمل

الهدف (١٨) : اصدار تقرير المسيرة التنموي (٢٠١٨-٢٠١٤)		
الجهة /القسم المسؤول : مكتب المدير العام		
مؤشر الانجاز	نسبة الانجاز الحالي	التفاصيل
▲▼□	%١٠٠	- تم انجاز لائحة المسيرة التنموية

الهدف (١٩) : اعداد خطة تدريبية للأعوام (٢٠١٩-٢٠١٨)		
الجهة /القسم المسؤول : مكتب المدير العام		
مؤشر الانجاز	نسبة الانجاز الحالي	التفاصيل
▲▼□	-	-

م. نسرين عبد الجبار حمزة
مكتب المدير العام
لجنة التنسيق والمتابعة
٢٠١٨/١٠/١١