



**تقرير خلاصة عن المشاريع والبرامج المقدمة من قبل
الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) لعام
(٢٠٢٣) والملاحظات المؤشرة عليها والاجراءات
المتخذة بخصوصها**

❖ تم اعداد التقرير من قبل (دائرة التعاون الدولي / قسم التعاون الانمائي / شعبة المنح والقروض)

موقف مشاريع الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) لعام (٢٠٢٣) غير المقيدة في وزارة المالية

اسم المانح	عدد المشاريع الكلي لعام (٢٠٢٣)	عدد المشاريع المستمرة	عدد المشاريع التي من المفترض ان تنتهي بنهاية عام (٢٠٢٣)	عدد المشاريع المنتهية لغاية عام (٢٠٢٢)	عدد الجهات المستفيدة
الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)	١٧	١٠	٥	١	١٢

- بخصوص موقف المشاريع التي من المفترض ان تنتهي بنهاية عام (٢٠٢٣) فسيتم تحديثه وفقاً للموقف الذي سيرد الينا من الوكالة الكورية للتعاون الدولي لعام (٢٠٢٤).
- هنالك مشروع ورد ضمن موقف مشاريع الوكالة الكورية لعام (٢٠٢٢) تحت مسمى (مساعدات انسانية) لم يتم تزويدنا بتاريخ البدء والانتهاء لغايته حيث لم يتم ادراجه ضمن المشاريع المستمرة ولا ضمن المشاريع المنتهية.

- ان جميع الجهات الحكومية المستفيدة من مشاريع الوكالة الكورية لعام (٢٠٢٣) المؤشرة بموجب البريد الالكتروني للوكالة الكورية المؤرخ في (٢٠٢٣/٢/٢٦) تم مفاتحتهم بموجب كتابنا ذي العديدين (١٢٥٢٣/٤/١ في ٢٠٢٣/٤/١٨) و (١٦٠٨١/٤/١ في ٢٠٢٣/٥/٢٢) لغرض تزويدنا بالموقف المحدث للمشاريع المؤشرة ازائهم كجهة مستفيدة من قبل الوكالة انفة الذكر واعلامهم بضرورة قيامهم بتقبيد المنح المالية والعينية اصولياً في وزارة المالية ومفاتيح دائرة الدين العام في وزارة المالية لاعلامهم بضرورة قيامهم بالتنسيق مع الجهات المستفيدة من هذه الانشطة بخصوص تقبيد المنح المؤشرة ازائهم بالاضافة الى قيام هذه الدائرة بمفاتيح دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية في هذه الوزارة لاعلامهم باتخاذ ما يلزم.
- تم مفاتيح وكالة (كويكا) بموجب كتابنا ذي العدد (١٣١٤٨/٤/١ في ٢٠٢٣/٤/٢٦) المعطوف على بريدهم الالكتروني المؤرخ في (٢٠٢٣/٢/٢٦) المتضمن اعلامهم بمراجعتنا لمشاريعهم لعام (٢٠٢٣) ومقاطعتها مع موقف مشاريعهم السابق وتم تزويدهم بملاحظات هذه الوزارة على المشاريع.
- وردت الينا اجابة بعض الجهات الحكومية المستفيدة وتم عكس ملاحظاتهم الواردة الينا الى وكالة كويكا.
- ان التمويل والتنفيذ لمشاريع وكالة كويكا هو من قبل الجانب الدولي وبصورة مباشرة ضمن خططهم السنوية.

الاجراءات المتخذة من قبل هذه الوزارة بخصوص المنح الدولية المقدمة الى العراق بشكل عام

- ١- تم اعداد اعام بموجب كتابنا ذي العدد (٢٨٣٦٦/٤/١ في ٢٠٢٢/١٠/٢٧) الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة والذي جاء لتنظيم آلية العمل مع المجتمع الدولي ولكافة الانشطة الممولة والمنفذة دولياً ولكل نشاط بصورة منفصلة.
- ٢- كتابنا ذي العدد (١٥٨٠٦/٤/١ في ٢٠٢٣/٥/٢١) المرسل الى وزارة الخارجية لتزويدهم بجدول للمشاريع التنموية المقدمة من وكالات المجتمع الدولي لعام (٢٠٢٣) وبحسب ما ورد الينا من الجهات الدولية والحكومية وصورة عنه الى وزارة المالية / دائرة الدين العام لاتخاذ ما يلزم من قبلهم.
- ٣- بموجب كتابنا ذي العدد (٢٠٢٥١/٤/١ في ٢٠٢٣/٦/٢٢) تم التأكيد على الوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة لغرض الاخذ بنظر الاعتبار ما جاء في اعامنا ذي العدد (٢٨٣٦٦/٤/١ في ٢٠٢٢/١٠/٢٧) واعامات وزارة المالية ذي العديدين (١٤٧٢٥) في ٢٠٢٢/٦/١٥ و (٨٢٩٥) في ٢٠٢٣/٤/٢٧ واعلامهم بضرورة الالتزام بتقبيد المنح الدولية سواء التي تسلم مبالغها الى الحكومة العراقية بموجب

اتفاقيات ثنائية او تلك التي تمول وتنفذ من قبل المجتمع الدولي بصورة مباشرة ضمن خططهم السنوية وبالتنسيق مع جهاتهم وفقاً لما جاء في الاعامات اعلاه.

٤- تم مفاتحة وزارة الخارجية بموجب كتابنا ذي العدد (٢١٨٧٩/٤/١) في (٢٠٢٣/٧/١١) المتضمن ضرورة قيام وزارتهم بمفاتحة كافة البعثات الدبلوماسية والوكالات الدولية العاملة في العراق واعلامهم بالسياق الحكومي حول تنفيذ انشطتهم في العراق وان تكون مشاركة الجهات الحكومية المستفيدة بشكل مؤسساتي وبما يضمن تثبيت برامجهم ومشاريعهم في المؤسسات العراقية بشكل واضح قابل للقياس وتقييدها اصولياً من قبل المستفيدين تنفيذاً لما جاء في اعمامي هذه الوزارة ذي العديدين (٢٠٢٥١/٤/١) في (٢٠٢٣/٦/٢٢) و (٢٨٣٦٦/٤/١) في (٢٠٢٢/١٠/٢٧). حيث ان جميع الجهات الحكومية المستفيدة من المساعدات الدولية مطالبة بتقييد المساعدات بكافة اشكالها استناداً الى النصوص القانونية المنظمة للموضوع. وتم تأكيد مضمون ما جاء في اعلاه بموجب كتابنا ذي العدد (٣٨٨٥٠/٤/١) في (٢٠٢٣/١١/١٦).

٥- تم تثبيت كافة التحديات التي تواجه ملف المنح المقدمة من الجانب الدولي بموجب كتابنا ذي العدد (٦/٤/١) في (٢٠٢٣/١/٢) المرسل الى مكتب رئيس مجلس الوزراء وفي ضوء ما جاء فيه تم تشكيل لجنة الأمر الديواني (٢٣٥١٥ لسنة ٢٠٢٣) برئاسة (الدكتور عبد الحسين محمد العنكي / مستشار رئيس مجلس الوزراء) والتي تتولى تنظيم ملف المنح المالية في العراق وبعد سلسلة من الاجتماعات المنعقدة للجنة اعلاه، تم إعداد مسودة آلية لإدارة المنح والتبرعات ومسودة مشروع قانون يتضمن (٥ الى ٦) احكام قانونية لتغطية الفراغ التشريعي لتنظيم ادارة المنح الدولية والعمل جاري لاستكمال أعمال اللجنة وحسم موضوع الآلية ومسودة القانون المذكورة اعلاه.

٦- كتابنا ذي العدد (٣٣٧٣٨/٤/١) في (٢٠٢٣/١٠/١٥) المعطوف على كتابنا ذي العدد (٦/٤/١) في (٢٠٢٣/١/٢) المرسل الى مكتب رئيس مجلس الوزراء لغرض اعلامهم بالتحدي الكبير المستمر الذي يواجه ملف المنح، متمثل بتنفيذ بعض الجهات الدولية لأنشطتهم بصورة مباشرة دون تنسيق واضح مع الجانب الحكومي حيث تم تأشير عدم معرفة بعض الجهات الحكومية بالأنشطة المؤشرة إزائهم كجهة مستفيدة من قبل الجانب الدولي وذلك لأسباب قد تعود إلى عدم وجود تنسيق فاعل أو عدم تسمية شريك حكومي بشكل مؤسساتي أو لعدم مراعاة الجهات الحكومية المستفيدة لموضوع تقييد الأنشطة الممولة دولياً في وزارة المالية كإيراد نهائي لخزينة الدولة.

٧- كتابنا ذي العدد (٢٩٩٧١/٤/١) في (٢٠٢٣/٩/١٤) والمتضمن توضيح إحدى مسؤوليات دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية بخصوص تنسيق وزارة المالية معهم في المسائل المالية وفيما يخص إعادة تخصيص مبالغ المنح والتبرعات ضمن موازنة الدولة.

٨- تم اعداد نموذج استمارة متابعة المنح المقترحة من قبل هذه الدائرة وتم ارسالها الى دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية بموجب مذكرتنا ذاتي العديدين (ت.إ. ٢٢٣٤ في ٢٠٢٣/٨/٢١) و(ت.إ. ٢٥٠٨ في ٢٠٢٣/٩/١٤) لغرض متابعة واكمال تفاصيل مشاريع وبرامج المنح ضمن تخصص عمل دائرتهم.

٩- كتابنا ذي العدد (٤٣٠٤٢/٤/١) في (٢٠٢٣/١٢/٢٠) المرسل الى وزارة المالية / السيدة وزير المالية المحترمة بخصوص متابعة تنفيذ المشاريع الممولة من منح الصناديق الانتمانية والمتضمن إعلام وزارة المالية بأن منشورهم ذي العدد (٨٢٩٥ في ٢٠٢٣/٤/٢٧) لم يعالج المشاكل التي تعاني منها المشاريع الممولة من المنح بالإضافة الى ذلك لم يوضح المنشور كيفية تقييد (المشاريع والبرامج والأنشطة) التي تمول وتنفذ بصورة مباشرة من قبل الجانب الدولي لصالح الجهات الحكومية وكيفية تعاملهم معها ومع المنح العينية وبما يضمن تقييد كافة الأنشطة الدولية وليس فقط المنح المالية.

١٠- كتابنا ذي العدد (٤١٧٩٦/٤/١) في (٢٠٢٣/١٢/٦) المرسل الى الامانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية بخصوص حسم موضوع الاعفاءات الضريبية والكمركية لمشاريع المنح.

- ان عدد المشاريع الممولة والمنفذة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) الواردة الينا بموجب بريدهم الالكتروني المؤرخ في (٢٠٢٣/٢/٢٦) ضمن موقف مشاريعهم لعام (٢٠٢٣) هو (١٤) مشروع وهناك مشروعات وردت الى هذه الوزارة بصورة منفصلة من قبل الوكالة الكورية بالاضافة الى مشروع (مساعدات انسانية) الذي تم توضيح موقفه اعلاه وندرج ادناه موقف كل مشروع على حدة وبحسب ما وردنا من قبل الوكالة الكورية مدار البحث وكالاتي:-

١- مشروع بناء القدرات التنظيمية لخدمات الرعاية الحرجة في مدينة الطب

موقف المشروع لعام (٢٠٢٣)	تفاصيل المشروع
وكالة كويكا	اسم المانح
وكالة كويكا	الجهة المنفذة
وزارة الصحة / البيئة / مدينة الطب	الجهة الحكومية المستفيدة
بغداد	المحافظة
٣٩,٥٠٠,٠٠٠	الكلفة الكلية (دولار)
١٧,٥٠٠,٠٠٠	المصرف الكلي (دولار)
٢٠١٦	تاريخ المباشرة
٢٠٢٣	تاريخ الانجاز
%٤٥.٣٤	نسبة الانجاز المادي

الاجراءات المتخذة بخصوص المشروع والملاحظات المؤشرة ازائه

- ١- كتابنا ذي العدد (٤٠٩٢/٤/١) في (٢٠٢٢/٢/٩) المعنون الى الوكالة الكورية و المتضمن الاشارة الى بريدهم الالكتروني المؤرخ في (٢٠٢٣/٢/١) والمتضمن اعلامهم باختلاف نسبة الانجاز المالي للمشروع من ٢٨% الى ٢٧% .
- ٢- تم مفاتحة وزارة الصحة بموجب كتابنا ي العدد (١٦٤٦٦/٤/١) في (٢٠٢٣/٥/٢٤) المعطوف على كتابنا ذي العدد (١٢٥٢٣/٤/١) في (٢٠٢٣/٤/١٨) لغرض بيان الراي بعرض تقديمي خاص بالمشروع وارد الينا من الوكالة الكورية.
- ٣- كتاب وزارة الصحة المعطوف على كتابنا ذي العدد (١٦٤٦٦/٤/١) في (٢٠٢٣/٥/٢٤) المتضمن تأييدهم لما جاء في العرض التقديمي وان ماورد فيه صحيح.

٤- تم تزويدنا من قبل الوكالة الكورية خلال الاجتماع المنعقد معهم بتاريخ (٢٠٢٣/٩/١٠) بموقف عن المشروع والمتضمن نقصان في المصروف التراكمي وهذا الامر لا يتماشى مع السياق الحكومي وان الموضوع بحاجة الى قيام الوكالة تزويدنا بموقف واضح ودقيق عن المشروع.

٢ - الدعم المقدم لمشروع تدريب المهني في العراق / المرحلة الثانية

موقف المشروع لعام (٢٠٢٣)	تفاصيل المشروع
وكالة كويكا	اسم المانح
وكالة كويكا	الجهة المنفذة
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية / دائرة العمل والتدريب المهني	الجهة الحكومية المستفيدة
بغداد	المحافظة
٥,٠٠٠,٠٠٠	الكلفة الكلية (دولار)
١,٣٨٠,٠٠٠	المصروف الكلي (دولار)
٢٠١٤	تاريخ المباشرة
٢٠٢٣	تاريخ الانجاز
٢٨%	نسبة الانجاز المادي

الاجراءات المتخذة بخصوص المشروع والملاحظات المؤشرة ازائه

- ١- كتاب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ذي العدد (ع.ق.١٣٧٦٥/١٤ في ٢٠٢٣/٥/١٤) المتضمن عدم تزويدنا بأي تفاصيل تخص المشروع وانما تم تزويدنا بموقف مشروع (تطوير وتأهيل القسم العراقي الكوري للتطوير الفني) مع العرض ان الوكالة الكورية مدار البحث لم تزودنا بأي مشروع تحت نفس الاسم والتفاصيل.
- ٢- كتابنا ذي العدد (١٩٤٤٦/٤/١ في ٢٠٢٣/٦/١٨) المرسل الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لغرض اعلامهم موقف المشروع الوارد بكتابهم ذي العدد (ع.ق.١٣٧٦٥/١٤ في ٢٠٢٣/٥/١٤) وهل هو مشروع جديد ام احد المشاريع التي احيلت اليكم بموجب كتابنا اعلاه ولكن بسمى اخر مع ضرورة تزويدنا بموقف كافة المشاريع المؤشرة ازائكم من قبل الوكالة البالغ عددها (٦) كون ان كتابكم تضمن تزويدنا بموقف مشروع واحد فقط ولكن بأسم وتفاصيل مغايرة عن ما ورد الينا من الوكالة.
- ٣- كتاب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ذي العدد (٢١٣٧٣ في ٢٠٢٣/٧/١١) المتضمن اعلامنا ان المشروع هو احد المشاريع الثلاثة التي تدرج تحت مشروع

(تأهيل القسم العراقي الكوري) وتتضمن تدريب وبناء قدرات مدربي المركز بما يتلائم والتطورات المالية وتم اعداد كتاب اليهم لغرض بيان ان هنالك اختلاف في موقف المشروع الوارد من قبلهم بموجب كتابيهما المشار اليهم اعلاه وكالتالي (الجهة المنفذة، الكلفة الكلية، المصروف الكلي، تاريخ المباشرة، تاريخ الانتهاء).

٤- تم مفاتحة الوكالة الكورية عبر وزارة الخارجية بموجب كتابنا ذي العدد (٣٢١٢٩/٤/١) في ٢٠٢٣/١٠/٢) لاعلامهم بموقف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من المشروع والمتضمن (ان المشروع مؤشر لديهم تمت مسمى {مشروع تطوير وتأهيل القسم العراقي الكوري للتطوير الفني} بالاضافة الى ان هنالك اختلاف في الكلفة الكلية ونسبة الانجاز الفني وتاريخ المباشرة والانتهاء والمصروف الكلي للمشروع وذلك عن ما ورد الينا من الوكالة مدار البحث وتم عكس طلب هذه الوزارة بموجب كتاب وزارة الخارجية ذي العدد (٤٠٨٥/٣/٢/٥) في ٢٠٢٣/١٠/٨) ولم تردنا الاجابة من قبل الوكالة الكورية لغايته.

٥- تم تزويدنا من قبل الوكالة الكورية خلال الاجتماع المنعقد معهم بتاريخ (٢٠٢٣/٩/١٠) بموقف عن المشروع والمتضمن نقصان في نسبة الانجاز الفني والمصروف التراكمي وزيادة في الكلفة الكلية وهذا الامر لا يتماشى مع السياق الحكومي وان الموضوع بحاجة الى قيام الوكالة تزويدنا بموقف واضح ودقيق عن المشروع.

٣ - التعافي الاقتصادي المكاني لمناطق الصراع في العراق

موقف المشروع لعام (٢٠٢٣)	تفاصيل المشروع
وكالة كويكا	اسم المانح
المنظمة الدولية للهجرة (IOM)	الجهة المنفذة
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وزارة الهجرة والمهجرين ، وزارة التخطيط	الجهة الحكومية المستفيدة
كركوك / نينوى	المحافظة
٥,٠٠٠,٠٠٠	الكلفة الكلية (دولار)
٢,٥٣١,٠٠٨	المصروف الكلي (دولار)
٢٠٢١	تاريخ المباشرة
٢٠٢٤	تاريخ الانجاز
٦٦,٤٨%	نسبة الانجاز المادي

الاجراءات المتخذة بخصوص المشروع والملاحظات المؤشرة ازائه

- ١- تم مفاتحة الجهات الحكومية المستفيدة من المشروع بموجب كتابنا ذي العدد (١٢٥٢٣/٤/١) في ٢٠٢٣/٤/١٨ لغرض تزويدنا بالموقف المحدث للمشروع.
- ٢- كتاب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ذي العدد (ع.ق.١٣٧٦٥/١٤ في ٢٠٢٣/٥/١٤) المتضمن عدم تزويدنا بأي تفاصيل تخص المشروع وانما تم تزويدنا بموقف مشروع (تطوير وتأهيل القسم العراقي الكوري للتطوير الفني) مع العرض ان الوكالة الكورية مدار البحث لم تزودنا بأي مشروع تحت نفس الاسم والتفاصيل.
- ٣- كتابنا ذي العدد (١٩٤٤٦/٤/١) في ٢٠٢٣/٦/١٨ المرسل الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لغرض اعلامهم بموقف المشروع الوارد بكتابهم ذي العدد (ع.ق.١٣٧٦٥/١٤ في ٢٠٢٣/٥/١٤) وهل هو مشروع جديد ام احد المشاريع التي احيلت اليكم بموجب كتابنا اعلاه ولكن بمسمى اخر مع ضرورة تزويدنا بموقف كافة المشاريع المؤشرة ازائكم من قبل الوكالة البالغ عددها (٦) كون ان كتابكم تضمن تزويدنا بموقف مشروع واحد فقط ولكن بأسم وتفاصيل مغايرة عن ما ورد الينا من الوكالة.
- ٤- تم مفاتحة الوكالة الكورية عبر وزارة الخارجية بموجب كتابنا ذي العدد (٣٢١٢٩/٤/١) في ٢٠٢٣/١٠/٢ لاعلامهم بموقف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من المشروع والمتضمن (ان المشروع من اختصاص فرع الوكالة في اقليم كردستان) وتم عكس طلب هذه الوزارة بموجب كتاب وزارة الخارجية ذي العدد (٤٠٨٥/٣/٢/٥) في ٢٠٢٣/١٠/٨.

٤ - تحسين الوصول الى خدمات شاملة للعنف القائم على النوع الاجتماعي وخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي بما في ذلك الناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع بين محافظتي كركوك ونيوى في العراق

موقف المشروع لعام (٢٠٢٣)	تفاصيل المشروع
وكالة كويكا	اسم المانح
صندوق الامم المتحدة للسكان (UNFPA)	الجهة المنفذة
وزارة الصحة - وزارة العمل والشؤون الاجتماعية - دائرة تمكين المرأة - وزارة الداخلية ، النازحين، العائدين، والمجتمع المضيف	الجهة الحكومية المستفيدة
كركوك / نيوى	المحافظة
٣,٠٠٠,٠٠٠	الكلفة الكلية (دولار)
١,٨١٠,٠٠٠	المصرف الكلي (دولار)
٢٠٢١	تاريخ المباشرة
٢٠٢٣	تاريخ الانجاز
%٩١,٣٨	نسبة الانجاز المادي

الاجراءات المتخذة بخصوص المشروع والملاحظات المؤشرة ازائه

- ١- تم مفاتحة وكالة (كويكا) بموجب كتابنا ذي العدد (٩٤٠٧/٤/١ في ٢٠٢٣/٣/٢٦) لغرض اعلامهم بما جاء في كتاب دائرة تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد (ت.م.ع/١٠٨٥٧/٦ في ٢٠٢٣/٣/٦) ومرافقه تقرير الزيارة الميدانية الخاص بالمشروع مدار البحث والتي قام الوفد المشكل من نقاط ارتكاز الوزارات المعنية (الصحة ، العمل والشؤون الاجتماعية ، التخطيط ، الداخلية) وبأشراف دائرة تمكين المرأة وبالتنسيق مع صندوق الامم المتحدة للسكان (UNFPA) كما تم الاشارة الى ضرورة ان تكون هنالك مشاركة اكبر لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المشروع ضمن خطة الوكالة لعام (٢٠٢٣).
- ٢- ان الجهات الحكومية المستفيدة هي (وزارة الصحة/ محافظتي كركوك ونيوى) وكما جاء في التقارير المرفوعة من قبل صندوق الامم المتحدة للسكان (UNFPA) والمرسل الى الجهة الممولة المتمثلة بوكالتكم الموقرة وهذا مغاير للموقف الوارد الينا من قبلكم والمتضمن تأشيركم (وزارة الصحة، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، دائرة تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة الداخلية، النازحين، العاندين، المجتمع المضيف) كجهات مستفيدة من المشروع.
- ٣- كتاب دائرة تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد (ت.م.ع/١٩٠٤٧/٢ في ٢٠٢٣/٤/٣٠) المتضمن اعلامنا ان دورهم في المشروع هو (تنسيقي واشراقي) مع الجهة المنفذة والجهات القطاعية المستفيدة دون استلام مبالغ مالية او عينية كما ان هنالك اختلاف في نسبة الانجاز الفني عن ما ورد الينا من موقف الوكالة مدار البحث وتم اعلام الوكالة بأجابة دائرة تمكين المرأة بموجب كتابنا ذي العدد (١٥٧٣٤/٤/١ في ٢٠٢٣/٥/١٨).
- ٤- كتاب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ذي العدد (ع.ق/١٣٧٦٥/١٤ في ٢٠٢٣/٥/١٤) المتضمن عدم تزويدنا بأي تفاصيل تخص المشروع وانما تم تزويدنا بموقف مشروع (تطوير وتأهيل القسم العراقي الكوري للتطوير الفني) مع العرض ان الوكالة الكورية مدار البحث لم تزودنا بأي مشروع تحت نفس الاسم والتفاصيل.
- ٥- كتابنا ذي العدد (١٩٤٤٦/٤/١ في ٢٠٢٣/٦/١٨) المرسل الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لغرض اعلامهم بموقف المشروع الوارد بكتابهم ذي العدد (ع.ق/١٣٧٦٥/١٤ في ٢٠٢٣/٥/١٤) وهل هو مشروع جديد ام احد المشاريع التي احيلت اليكم بموجب كتابنا اعلاه ولكن بسمى اخر مع ضرورة تزويدنا بموقف كافة المشاريع المؤشرة ازانكم من قبل الوكالة البالغ عددها (٦) كون ان كتابكم تضمن تزويدنا بموقف مشروع واحد فقط ولكن بأسم وتفاصيل مغايرة عن ما ورد الينا من الوكالة.
- ٦- تم مفاتحة الوكالة الكورية عبر وزارة الخارجية بموجب كتابنا ذي العدد (٣٢١٢٩/٤/١ في ٢٠٢٣/١٠/٢) لاعلامهم بموقف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من المشروع والمتضمن (عدم معرفتهم بالمشروع مدار البحث) وتم عكس طلب هذه الوزارة بموجب كتاب وزارة الخارجية ذي العدد (٤٠٨٥/٣/٢/٥) في (٢٠٢٣/١٠/٨).
- ٧- كتاب وزارة الداخلية ذي العدد (٥١٨ في ٢٠٢٣/٨/١٦) المرسل الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة لغرض اعلامهم بأن اجابتهم قد تأخرت وان الامر يتطلب ايلاء الموضوع الاهمية القصوى وعدم الاكتفاء بالمخاطبات الرسمية ولم يردنا اي موقف من وزارة الداخلية بخصوص المشروع لغايته.
- ٨- تم تزويدنا من قبل الوكالة الكورية خلال الاجتماع المنعقد معهم بتاريخ (٢٠٢٣/٩/١٠) بموقف عن المشروع والمتضمن نقصان في المصروف التراكمي وهذا الامر لا يتماشى مع السياق الحكومي وان الموضوع بحاجة الى قيام الوكالة تزويدنا بموقف واضح ودقيق عن المشروع.

٥ - المركز العراقي الكوري لبحوث علاج امراض القلب للأطفال

موقف المشروع لعام (٢٠٢٣)	تفاصيل المشروع
وكالة كويكا	اسم المانح

وكالة كويكا	الجهة المنفذة
وزارة الصحة	الجهة الحكومية المستفيدة
ذي قار	المحافظة
٢٥,٠٠٠,٠٠٠	الكلفة الكلية (دولار)
٧٧٥,١٩٤	المصرف الكلي (دولار)
٢٠٢٠	تاريخ المباشرة
٢٠٢٨	تاريخ الانجاز
٣.٢١%	نسبة الانجاز المادي

الاجراءات المتخذة بخصوص المشروع والملاحظات المؤشرة ازائه

- ١- كتاب وزارة الصحة ذي العدد (د.م.٢٠٧/٢٧/١٢٣٠٧ في ٢٠٢٣/٢/١٤) المرسل الى وزارة المالية لغرض اعلامهم ان المنحة حددت ضمن احكام المادة الثانية من مسودة مذكرة التفاهم بين الطرفين وان مبلغ المنحة (خمسة وعشرون مليون دولار امريكي) والاشارة الى اعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ق/٢٧/٤/٢٠٢٣/٠٠٠٨٥٣٨ في ٢٠٢٣/٣/٨) الذي وضح فيه آلية قبول الهبات والمنح والهدايا نظراً لانتهاج العمل بقانون الموازنة العامة الاتحادية
- ٢- تمت مفاتحة وزارة الصحة بموجب كتابنا ذي العدد (١٣٤٧٣/٤/١ في ٢٠٢١/٦/١٣) لغرض تزويدنا بالموقف المالي والفني المحدث للمشروع ولم تردنا الاجابة لغايته.
- ٣- بينت الوكالة بحسب اخر موقف للمشروع ان المشروع قيد التنفيذ مع العرض ان تاريخ المباشرة للمشروع هو (٢٠٢٠) مما يتطلب قيام الوكالة ببيان اسباب عدم المباشرة بتنفيذ المشروع.

٦ - مشروع تأهيل محولات التوزيع المتضررة والخدمات المرتبطة بها

موقف المشروع لعام (٢٠٢٣)	تفاصيل المشروع
وكالة كويكا	اسم المانح
وكالة كويكا	الجهة المنفذة

وزارة الكهرباء	الجهة الحكومية المستفيدة
بغداد	المحافظة
٥,٠٠٠,٠٠٠	الكلفة الكلية (دولار)
١,٥٥٠,٣٨٨	المصرف الكلي (دولار)
٢٠٢٢	تاريخ المباشرة
٢٠٢٦	تاريخ الانجاز
صفر%	نسبة الانجاز المادي

الاجراءات المتخذة بخصوص المشروع والملاحظات المؤشرة ازائه

- ١- اشارة الى كتاب وزارة الكهرباء ذي العدد (٣٥٣٧٥ في ٢٤/٥/٢٠٢٣) المعطوف على كتابينا ذي العددين (١٢٥٢٣/٤/١١ في ١٨/٤/٢٠٢٣) و (١٦٠٨١/٤/١) في ٢٢/٥/٢٠٢٣) والذي لم يتضمن تزويدنا بأي تفاصيل حول المشروع.
- ٢- تم مفاتحة وزارة الكهرباء بموجب كتابنا ذي العدد (١٩٤٤٧/٤/١ في ١٨/٦/٢٠٢٣) والذي جاء عطفاً على كتابهم ذي العدد (٣٥٣٧٥ في ٢٤/٥/٢٠٢٣) لغرض تزويدنا بتفاصيل المشروع كون ان كتابهم لم يتضمن على اي تفاصيل تخص المشروع.
- ٣- كتاب وزارة الكهرباء ذي العدد (٤٧٢٦٦ في ١٢/٧/٢٠٢٣) المتضمن اعلامنا ان التعاون مع الوكالة الكورية كان مقتصرأ على تسهيل مهمة زيارة ممثلي الوكالة للاطلاع على ورش فحص وصيانة المحولات التابعة لشركة توزيع بغداد وبالتنسيق مع الدائرة الفنية في مقر وزارة الكهرباء حيث تم الاطلاع على واقع الحال داخل الورش وامكانيات التصليح ولم ترد اي اجراءات من الوكالة منذ تاريخ زيارتها.
- ٤- كتابنا ذي العدد (٢٧٤٧٤/٤/١ في ٢٤/٨/٢٠٢٣) المرسل الى وزارة الخارجية لغرض اعلام وكالة كويكا بموقف وزارة الكهرباء من المشروع وتم عكس كتابنا بموجب كتاب وزارة الخارجية ذي العدد (٤٠١٣/٣/٢/٥) في ٢/١٠/٢٠٢٣).
- ٥- كتابنا ذي العدد (٤١٨٠١/٤/١ في ٦/١٢/٢٠٢٣) المرسل الى وزارة الكهرباء واعلامهم بمواقفه هذه الوزارة المبدئية على قبول منحة المشروع بالاضافة الى طلب تزويد دائرة تخطيط القطاعات في هذه الوزارة بدراسة جدوى للمنحة مدار البحث تتضمن الكلفة الكلية للمنحة وآلية التمويل والتنفيذ والتوزيع على ان تلتزم وزارة الكهرباء بتقييد مبالغ المنحة اصولياً لدى وزارة المالية.

٧ - تعزيز السلام والاستقرار من خلال تسهيل العودة المستدامة

موقف المشروع لعام (٢٠٢٣)	تفاصيل المشروع
وكالة كويكا	اسم المانح
برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)	الجهة المنفذة
العاندين	الجهة الحكومية المستفيدة
نينوى / سنجار	المحافظة
٦,٠٠٠,٠٠٠	الكلفة الكلية (دولار)
٩٥٠,٠٠٠	المصروف الكلي (دولار)
٢٠٢٢	تاريخ المباشرة
٢٠٢٤	تاريخ الانجاز
قيد التنفيذ	نسبة الانجاز المادي

الاجراءات المتخذة بخصوص المشروع والملاحظات المؤشرة ازائه

١- وردنا المشروع بموجب البريد الالكتروني الوارد الينا من الوكالة الكورية للتعاون الدولي بتاريخ (٢٠٢٢/١٠/٥).
٢- تم تزويدنا بالجهة الحكومية المستفيدة وهي (الامانة العامة لمجلس الوزراء) بموجب الموقف الذ تم تزويدنا به من خلال الاجتماع المنعقد معهم بتاريخ (٢٠٢٣/٩/١٠) ولكن الموقف مدار البحث مؤشر ازائه ملاحظات عديدة والامر يتطلب قيام الوكالة تزويدنا بموقف واضح ودقيق لكي يتم اعتماد تفاصيله بشكل كامل.

٨ - مساعدات انسانية

موقف المشروع لعام (٢٠٢٣)	تفاصيل المشروع
وكالة كويكا	اسم المانح
تقرر في وقت لاحق	الجهة المنفذة

تقرر في وقت لاحق	الجهة الحكومية المستفيدة
تقرر في وقت لاحق	المحافظة
٧,٠٠٠,٠٠٠	الكلفة الكلية (دولار)
تقرر في وقت لاحق	المصروف الكلي (دولار)
تقرر في وقت لاحق	تاريخ المباشرة
تقرر في وقت لاحق	تاريخ الانجاز
—	نسبة الانجاز المادي

الاجراءات المتخذة بخصوص المشروع والملاحظات المؤشرة ازائه

- ١- الامر يتطلب قيام الوكالة الكورية ببيان موقف المشروع وتزويدنا بالتفاصيل المالية والفنية للمشروع.
- ٢- وردنا المشروع بموجب كتاب رئيس مجلس الوزراء ذي العدد (١٢٦٩٩ في ٢٠٢١/٨/١١).

٩ - تعزيز فرص العمل للشباب المستضعفين في نينوى

موقف المشروع لعام (٢٠٢٣)	تفاصيل المشروع
وكالة كويكا	اسم المانح
منظمة اليونسكو	الجهة المنفذة
وزارة التربية ، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، مركز التدريب التقني ومدربين في الموصل	الجهة الحكومية المستفيدة
نينوى	المحافظة
٦,٦٠٠,٠٠٠	الكلفة الكلية (دولار)
١,٥٠٢,٣٢٦	المصروف الكلي (دولار)

٢٠٢٢	تاريخ المباشرة
٢٠٢٦	تاريخ الانجاز
%٢٧,٥٢	نسبة الانجاز المادي

الاجراءات المتخذة بخصوص المشروع والملاحظات المؤشرة ازائه

- ١- كتابنا ذي العدد (٢٤٣٠٦/٤/١ في ٢٠٢٣/٨/١) المرسل الى الوكالة الكورية والمتضمن الاشارة الى مفاتحتنا سابقاً من قبلهم بموجب كتابهم ذي العدد (٧-٢٠٢١ في ٢٠٢١/١/١٨) واعلامنا بقيامهم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنفيذ المشروع في حين ان وزارة التربية قد اعلمتنا بموجب كتابها ذي العدد (٣٣٠٤٦٣/١٣ في ٢٠٢٣/٧/٢٠) بأنها الجهة التي سيتم التنسيق معها في تنفيذ المشروع مدار البحث.
- ٢- كتاب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ذي العدد (ع.ق.١٣٧٦٥ في ٢٠٢٣/٥/١٤) المتضمن عدم تزويدنا بأي تفاصيل تخص المشروع وانما تم تزويدنا بموقف مشروع (تطوير وتأهيل القسم العراقي الكوري للتطوير الفني) مع العرض ان الوكالة الكورية مدار البحث لم تزودنا بأي مشروع تحت نفس الاسم والتفاصيل.
- ٣- كتابنا ذي العدد (١٩٤٤٦/٤/١ في ٢٠٢٣/٦/١٨) المرسل الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لغرض اعلامهم بموقف المشروع الوارد بكتابهم ذي العدد (ع.ق.١٣٧٦٥ في ٢٠٢٣/٥/١٤) وهل هو مشروع جديد ام احد المشاريع التي احيلت اليكم بموجب كتابنا اعلاه ولكن بمسمى اخر مع ضرورة تزويدنا بموقف كافة المشاريع المؤشرة ازائكم من قبل الوكالة البالغ عددها (٦) كون ان كتابكم تضمن تزويدنا بموقف مشروع واحد فقط ولكن بأسم وتفاصيل مغايرة عن ما ورد الينا من الوكالة.
- ٤- كتابنا ذي العدد (٢٤٣٠٦/٤/١ في ٢٠٢٣/٨/١) المرسل الى الوكالة الكورية لغرض اعلامنا اسباب اختلاف الجهة المستفيدة وما هو دور وزارة التعليم العالي ووزارة التربية في المشروع حيث قامت هذه الوزارة سابقاً بمفاحة الوكالة والجهات المستفيدة (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية) بموجب كتابنا ذي العدد (١٥٧٠/٤/١ في ٢٠٢١/١/٢١) وتم ابداء الرأي بخصوص الموضوع.
- ٥- تم مفاتحة وزارة الخارجية بموجب كتابنا ذي العدد (٣١٩٧٢/٤/١ في ٢٠٢٣/١٠/١) لغرض مفتحة منظمة اليونسكو واعلامهم بموافقة هذه الوزارة على تنفيذ المشروع كمنحة مالية مقدمة من الوكالة الكورية (كويكا) وبتنفيذ منظمة اليونسكو لصالح الجهات الحكومية المستفيدة (وزارة التربية، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) وبمبلغ مقداره (٦.٦٠٠.٠٠٠) دولار على ان تلتزم الوزارتين بأستكمال اجراءات تقييد المنحة في وزارة المالية وتم عكس كتابنا بموجب كتاب وزارة الخارجية ذي العدد (٢١٤٦/٥/٨ في ٢٠٢٣/١٠/١٢).
- ٦- كتابنا ذي العدد (٣٣٧٣١/٤/١ في ٢٠٢٣/١٠/١٥) المرسل الى كل من (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة التربية) لاعلامهم بموافقة هذه الوزارة على تنفيذ المشروع.
- ٧- كتاب وزارة المالية ذي العدد (١٨١١ في ٢٠٢٣/١٠/١٦) المرسل الى كل من (وزارة التربية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية) لغرض اعلامهم بضرورة التنسيق مع كل من دائرتي (المحاسبة والموازنة) في وزارة المالية لغرض تقييد مبالغ المنحة الخاصة بمشروع (تعزيز فرص العمل للشباب المستضعفين في نينوى) والاشارة الى منشور وزارة المالية ذي العدد (٨٢٩٥ في ٢٠٢٣/٤/٢٧) والمادة (١- ثالثاً) من قانون الموازنة العاكمة الاتحادية رقم (١٣) لسنة (٢٠٢٣).
- ٨- تم مفاتحة الوكالة الكورية عبر وزارة الخارجية بموجب كتابنا ذي العدد (٣٢١٢٩/٤/١ في ٢٠٢٣/١٠/٢) لاعلامهم بموقف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من المشروع والمتضمن (ان المشروع من اختصاص فرع الوكالة في اقليم كردستان) وتم عكس طلب هذه الوزارة بموجب كتاب وزارة الخارجية ذي العدد (٤٠٨٥/٣/٢/٥ في ٢٠٢٣/١٠/٨).
- ٩- كتابنا ذي العدد (٣٤٧٥٢/٤/١ في ٢٠٢٣/١٠/٢٢) المرسل الى كل من (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة التربية) لغرض احالة كتاب وزارة الخارجية ذي العدد (٢١٤٦/٥/٨ في ٢٠٢٣/١٠/١٢) المرسل الى منظمة اليونسكو لاعلامهم بموافقة وزارة التخطيط على تنفيذ المشروع.

١٠- اعلمتنا الوكالة الكورية ان المشروع ينفذ عن طريق مكتب الوكالة في اربيل وبموجب كتابنا ذي العدد (٢٦٨٠٤/٤/١) في (٢٠٢٣/٨/٢١) تم اعلامهم ان هذه الوزارة تتعامل مع ممثلية الوكالة الكورية في العراق وليس مع مكاتب الوكالة مع طلب تحديد آلية موحدة واسماء وعناوين ممثليتهم للتنسيق معهم بخصوص انشطتهم.

١١- تم تزويدنا من قبل الوكالة الكورية خلال الاجتماع المنعقد معهم بتاريخ (٢٠٢٣/٩/١٠) بموقف عن المشروع والمتضمن زيادة في الكلفة الكلية وتم اعلام الوكالة بذلك وتم طلب تزويدنا بالكلفة الكلية بشكل دقيق وتم اعلامنا من قبلهم ان الكلفة الكلية للمشروع (٦,٦٠٠,٠٠٠) دولار وليس (٥,٥٠٠,٠٠٠) دولار كما ورد في الموقف مدار البحث كما تم تمديد فترة انتهاء المشروع لتصبح (٢٠٢٦) بدلاً عن (٢٠٢٤).

١٠ - نظام ادارة المستشفيات

موقف المشروع لعام (٢٠٢٣)	تفاصيل المشروع
وكالة كويكا	اسم المانح
وكالة كويكا	الجهة المنفذة
وزارة الصحة	الجهة الحكومية المستفيدة
وزارة الصحة	المحافظة
لم يتم تزويدنا به	الكلفة الكلية (دولار)
١١٣,٩٥٣	المصروف الكلي (دولار)
٢٠٢١	تاريخ المباشرة
٢٠٢٣	تاريخ الانجاز
٦٦%	نسبة الانجاز المادي

الاجراءات المتخذة بخصوص المشروع والملاحظات المؤشرة ازائه

١- تم مفاتحة وزارة الصحة بموجب كتابنا ذي العدد (٢٥٢٣/٤/١) في (٢٠٢٣/٤/١٨) لغرض تزويدنا بالموقف المحدث للمشروع بالاضافة الى التأكيد على ما جاء في اعلامي هذه الوزارة ذي العديدين (٢٠٢٥١/٤/١) في (٢٠٢٣/٦/٢٢) و (٢٨٣٦٦/٤/١) في (٢٠٢٢/١٠/٢٧) ولم تردنا الاجابة لغايته.

٢- تم ذكر (وزارة الصحة في حقل المحافظة ولم يتم اعلامنا المحافظات التي يستهدفها المشروع) بالاضافة الى عدم تزويدنا من قبل الوكالة بالتفاصيل المالية (الكلفة الكلية، المصروف الكلي) للمشروع.

١١ - تدريب مدرب التعليم والتدريب التقني والمهني في العراق

موقف المشروع لعام (٢٠٢٣)	تفاصيل المشروع
وكالة كويكا	اسم المانح
وكالة كويكا	الجهة المنفذة
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	الجهة الحكومية المستفيدة
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	المحافظة
لم يتم تزويدنا به	الكلفة الكلية (دولار)
١١٣,٩٥٣	المصرف الكلي (دولار)
٢٠٢١	تاريخ المباشرة
٢٠٢٣	تاريخ الانجاز
%٣٣	نسبة الانجاز المادي

الاجراءات المتخذة بخصوص المشروع والملاحظات المؤشرة ازانه

- ١- كتاب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ذي العدد (ع.ق.١٣٧٦٥/١٤ في ٢٠٢٣/٥/١٤) المتضمن عدم تزويدنا بأي تفاصيل تخص المشروع وانما تم تزويدنا بموقف مشروع (تطوير وتأهيل القسم العراقي الكوري للتطوير الفني) مع العرض ان الوكالة الكورية مدار البحث لم تزودنا بأي مشروع تحت نفس الاسم والتفاصيل.
- ٢- كتابنا ذي العدد (١٩٤٤٦/٤/١ في ٢٠٢٣/٦/١٨) المرسل الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لغرض اعلامهم موقف المشروع الوارد بكتابهم ذي العدد (ع.ق.١٣٧٦٥/١٤ في ٢٠٢٣/٥/١٤) وهل هو مشروع جديد ام احد المشاريع التي احيلت اليكم بموجب كتابنا اعلاه ولكن بمسمى اخر مع ضرورة تزويدنا بموقف كافة المشاريع المؤشرة ازانكم من قبل الوكالة البالغ عددها (٦) كون ان كتابكم تضمن تزويدنا بموقف مشروع واحد فقط ولكن بأسم وتفاصيل مغايرة عن ما ورد الينا من الوكالة.
- ٣- وردتنا اجابة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب كتابهم ذي العدد (٢١٣٧٣ في ٢٠٢٣/٧/١١) المتضمن اعلامنا ان المشروع هو احد المشاريع الثلاثة التي تندرج تحت مشروع (تأهيل القسم العراقي الكوري) وتتضمن تدريب وبناء قدرات مدربي المركز بما يتلائم والتطورات المالية وتم اعداد كتاب اليهم لغرض بيان ان هنالك اختلاف في موقف المشروع الوارد من قبلهم بموجب كتابيها المشار اليهم اعلاه وكالتالي (الجهة المنفذة، الكلفة الكلية، المصرف الكلي، تاريخ المباشرة، تاريخ الانتهاء).

- ٤- تم مفاتحة الوكالة الكورية عبر وزارة الخارجية بموجب كتابنا ذي العدد (٣٢١٢٩/٤/١ في ٢٠٢٣/١٠/٢) لاعلامهم بموقف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من المشروع والمتضمن (عدم توفر اي موقف مالي وفني لديهم بخصوص المشروع وان المشروع عبارة عن دورات وورش تدريبية لصالح وزارتهم) وتم عكس طلب هذه الوزارة بموجب كتاب وزارة الخارجية ذي العدد (٤٠٨٥/٣/٢/٥ في ٢٠٢٣/١٠/٨).
- ٥- تم ذكر (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حقل المحافظة ولم يتم اعلامنا المحافظات التي يستهدفها المشروع) بالاضافة الى عدم تزويدنا من قبل الوكالة بالتفاصيل المالية (الكلفة الكلية، المصروف الكلي) للمشروع.

١٢ - افضل الممارسات العالمية في الحوكمة الالكترونية لتقديم افضل الخدمات

موقف المشروع لعام (٢٠٢٣)	تفاصيل المشروع
وكالة كويكا	اسم المانح
وكالة كويكا	الجهة المنفذة
الامانة العامة لمجلس الوزراء	الجهة الحكومية المستفيدة
الامانة العامة لمجلس الوزراء	المحافظة
لم يتم تزويدنا به	الكلفة الكلية (دولار)
١١٣,٩٥٣	المصروف الكلي (دولار)
٢٠٢٢	تاريخ المباشرة
٢٠٢٤	تاريخ الانجاز
٦٦%	نسبة الانجاز المادي

الاجراءات المتخذة بخصوص المشروع والملاحظات المؤشرة ازائه

- ١- كتابنا ذي العدد (١٦٠٨١/٤/١ في ٢٠٢٣/٥/٢٢) المعطوف على كتابنا ذي العدد (١٢٥٢٣/٤/١ في ٢٠٢٣/٤/١٨) والمعنون الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لبيان ملاحظاتهم حول المشروع .
- ٢- اشارة الى كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد (أ.د.م.٢/٢٧٦٨٥ في ٢٠٢٣/٦/١٥) المتضمن تزويدنا بموقف مشروع (افضل الممارسات العالمية في الحوكمة الالكترونية لتقديم افضل الخدمات) والمتضمن بيان (ان المشروع عبارة عن برنامج تدريبي مقدم من الوكالة الكورية وعقد على مرحلتين).

- ٣- كتابنا ذي العدد (٢٧٤٧٤/٤/١) في ٢٤/٨/٢٠٢٣) المرسل الى وزارة الخارجية لغرض اعلام وكالة كويكا بموقف الامانة العامة لمجلس الوزراء من المشروع وتم عكس كتابنا بموجب كتاب وزارة الخارجية ذي العدد (٤٠١٣/٣/٢/٥) في ٢/١٠/٢٠٢٣).
- ٤- تم ذكر (الامانة العامة لمجلس الوزراء في حقل المحافظة ولم يتم اعلامنا المحافظات التي يستهدفها المشروع) بالاضافة الى عدم تزويدنا من قبل الوكالة بالتفاصيل المالية (الكلفة الكلية، المصروف الكلي) للمشروع.

١٣ - بناء قدرات محطات الكهرباء	
موقف المشروع لعام (٢٠٢٣)	تفاصيل المشروع
وكالة كويكا	اسم المانح
وكالة كويكا	الجهة المنفذة
وزارة الكهرباء	الجهة الحكومية المستفيدة
وزارة الكهرباء	المحافظة
لم يتم تزويدنا به	الكلفة الكلية (دولار)
١١٣,٩٥٣	المصروف الكلي (دولار)
٢٠٢٢	تاريخ المباشرة
٢٠٢٤	تاريخ الانجاز
٦٦%	نسبة الانجاز المادي

- الاجراءات المتخذة بخصوص المشروع والملاحظات المؤشرة ازائه
- ١- اشارة الى كتاب وزارة الكهرباء ذي العدد (٣٥٣٧٥ في ٢٤/٥/٢٠٢٣) المعطوف على كتابينا ذي العديدين (١٢٥٢٣/٤/١ في ١٨/٤/٢٠٢٣) و (١٦٠٨١/٤/١ في ٢٢/٥/٢٠٢٣) المتضمن اعلامنا موقف وزارتهم من مشروع (بناء قدرات محطات الكهرباء) وكالاتي:- ان المشروع هو برنامج تدريبي لمدة (٣) سنوات مقدم من الوكالة الكورية منذ عام (٢٠١٨) وجميع تعليماته ترد من وزارتكم ولا توجد اي علاقة لوزارتهم بأي تفاصيل عن المواقف المالية لهذا البرنامج التدريبي.
- ٢- تم مفاتحة وزارة الكهرباء بموجب كتابنا ذي العدد (١٩٤٤٧/٤/١ في ١٨/٦/٢٠٢٣) والذي جاء عطفاً على كتابهم ذي العدد (٣٥٣٧٥ في ٢٤/٥/٢٠٢٣) لغرض تأكيد موقف المشروع (عدد الدورات المتحققة وهل توجد أنشطة اضافية تم تنفيذها ضمن المشروع).

- ٣- كتاب وزارة الكهرباء ذي العدد (٤٧٢٦٦ في ٢٠٢٣/٧/١٢) المتضمن تزويدنا بتفاصيل الدورات الخاصة بالمشروع.
- ٤- كتابنا ذي العدد (٢٧٤٧٤/٤/١ في ٢٠٢٣/٨/٢٤) المرسل الى وزارة الخارجية لغرض اعلام وكالة كويكا بموقف وزارة الكهرباء من المشروع وتم عكس كتابنا بموجب كتاب وزارة الخارجية ذي العدد (٤٠١٣/٣/٢/٥ في ٢٠٢٣/١٠/٢).
- ٥- تم ذكر (وزارة الكهرباء في حقل المحافظة ولم يتم اعلامنا المحافظات التي يستهدفها المشروع) بالاضافة الى عدم تزويدنا من قبل الوكالة بالتفاصيل المالية (الكلفة الكلية، المصروف الكلي) للمشروع.

١٤- تتبع خريجي (VTCs) مع انشاء قاعدة بيانات والتنسيق مع ممثل سوق العمل

موقف المشروع لعام (٢٠٢٣)	تفاصيل المشروع
وكالة كويكا	اسم المانح
وكالة كويكا	الجهة المنفذة
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	الجهة الحكومية المستفيدة
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	المحافظة
لم يتم تزويدنا به	الكلفة الكلية (دولار)
١١٣,٩٥٣	المصروف الكلي (دولار)
٢٠٢٢	تاريخ المباشرة
٢٠٢٤	تاريخ الانجاز
٦٦%	نسبة الانجاز المادي

الاجراءات المتخذة بخصوص المشروع والملاحظات المؤشرة ازانه

- ١- كتاب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ذي العدد (ع.ق/١٣٧٦٥ في ٢٠٢٣/٥/١٤) المتضمن عدم تزويدنا بأي تفاصيل تخص المشروع وانما تم تزويدنا بموقف مشروع (تطوير وتأهيل القسم العراقي الكوري للتطوير الفني .مع العرض ان الوكالة الكورية مدار البحث لم تزودنا بأي مشروع تحت نفس الاسم والتفاصيل.
- ٢- كتابنا ذي العدد (١٩٤٤٦/٤/١١ في ٢٠٢٣/٦/١٨) المرسل الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لغرض اعلامهم بموقف المشروع الوارد بكتابهم ذي العدد (ع.ق/١٣٧٦٥ في ٢٠٢٣/٥/١٤) وهل هو مشروع جديد ام احد المشاريع التي احيلت اليكم بموجب كتابنا اعلاه ولكن بمسمى اخر مع ضرورة تزويدنا بموقف كافة المشاريع المؤشرة ازانكم من قبل الوكالة البالغ عددها (٦) كون ان كتابكم تضمن تزويدنا بموقف مشروع واحد فقط ولكن بأسم وتفاصيل مغايرة عن ما ورد الينا من الوكالة.
- ٣- كتاب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ذي العدد (٢١٣٧٣ في ٢٠٢٣/٧/١١) المتضمن اعلامنا ان المشروع هو احد المشاريع الثلاثة التي تدرج تحت مشروع (تأهيل القسم العراقي الكوري) وتتضمن تدريب وبناء قدرات تدريبي المركز بما يتلائم والتطورات المالية وتم اعداد كتاب اليهم لغرض بيان ان هنالك اختلاف في موقف المشروع الوارد من قبلهم بموجب كتابيهما المشار اليهم اعلاه وكالتالي (الجهة المنفذة، الكلفة الكلية، المصروف الكلي، تاريخ المباشرة، تاريخ الانتهاء).
- ٤- تم مفاتحة الوكالة الكورية عبر وزارة الخارجية بموجب كتابنا ذي العدد (٣٢١٢٩/٤/١١ في ٢٠٢٣/١٠/٢) لاعلامهم بموقف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من المشروع والمتضمن (عدم توفر اي موقف مالي وفني لديهم بخصوص المشروع وان المشروع عبارة عن دورات وورش تدريبية لصالح وزاراتهم) وتم عكس طلب هذه الوزارة بموجب كتاب وزارة الخارجية ذي العدد (٤٠٨٥/٣/٢/٥ في ٢٠٢٣/١٠/٨) ولم تردنا الاجابة من قبل الوكالة الكورية لغايته.
- ٥- تم ذكر (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حقل المحافظة ولم يتم اعلامنا المحافظات التي يستهدفها المشروع) بالاضافة الى عدم تزويدنا من قبل الوكالة بالتفاصيل المالية (الكلفة الكلية، المصروف الكلي) للمشروع.

١٥ - برنامج منحة كويكا

موقف المشروع لعام (٢٠٢٣)	تفاصيل المشروع
وكالة كويكا	اسم المانح
وكالة كويكا	الجهة المنفذة
جميع المؤسسات العراقية	الجهة الحكومية المستفيدة
كل انحاء العراق	المحافظة
لم يتم تزويدنا به	الكلفة الكلية (دولار)
لم يتم تزويدنا به	المصروف الكلي (دولار)
٢٠٢٢	تاريخ المباشرة

٢٠٢٢	تاريخ الانجاز
لم يتم تزويدنا به	نسبة الانجاز المادي

الاجراءات المتخذة بخصوص المشروع والملاحظات المؤشرة ازائه

١- وردنا المشروع بموجب البريد الالكتروني الوار الينا من الوكالة الكورية للتعاون الدولي بتاريخ (٢٠٢٢/١٠/٥).
٢- بموجب البريد الالكتروني الوارد الينا من الوكالة الكورية للتعاون الدولي بتاريخ (٢٠٢٣/٢/٢٦) تم رفع البرنامج مدار البحث من قبل الوكالة دون بيان الاسباب وبموجب كتابنا ذي العدد (١٣١٤٨/٤/١) في (٢٦/٤/٢٠٢٣) تم طلب بيان اسباب رفع البرنامج من قبل الوكالة مدار البحث ولم تردنا الاجابة لغايته.

١٦ - منحة عينية لدعم محافظة البصرة لتلبية الاحتياجات المجتمعية مثل المنتزهات او المستشفيات او الجامعات

موقف المشروع لعام (٢٠٢٣)	تفاصيل المشروع
وكالة كويكا	اسم المانح
—	الجهة المنفذة
محافظة البصرة	الجهة الحكومية المستفيدة
محافظة البصرة	المحافظة
٥٠٠,٠٠٠	الكلفة الكلية (دولار)
—	المصرف الكلي (دولار)
٢٠٢٣	تاريخ المباشرة
—	تاريخ الانجاز
—	نسبة الانجاز المادي

الاجراءات المتخذة بخصوص المشروع والملاحظات المؤشرة ازائه

١- وردنا المشروع بموجب كتاب وزارة الخارجية ذي العدد (١٠٢٣/٣/٢/٥) في (٢٩/٣/٢٠٢٣) المرسل الى الامانة العامة لمجلس الوزراء / الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات وصورة عنه الى هذه الوزارة.
٢- كتابنا ذي العدد (١٣٢٩٠/٤/١) في (٢٧/٤/٢٠٢٣) المعنون الى وزارة المالية بخصوص تقييد مبالغ المنحة وتم عكس طلبنا الى ديوان محافظة البصرة بموجب كتاب

وزارة المالية ذي العدد (٧٤٠ في ٢٠٢٣/٥/١٠) لغرض استحصال موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء بتحويل محافظ البصرة بتوقيع الاتفاقية وتزويد دائرة المحاسبة والموازنة بتفاصيل المنحة بصورة تفصيلية.
٣- تزويدنا من قبل الوكالة بالتفاصيل المالية والفنية للمشروع اعلاه ليتسنى لنا تحديث الموقف.

١٧ - برنامج مشاركة المعرفة بعنوان استشارات في مجال سياسة تشغيل ميناء الفاو

موقف المشروع لعام (٢٠٢٣)	تفاصيل المشروع
وكالة كويكا	اسم المانح
مركز الدعم الكوري لتطوير الموانئ الخارجية التابع لجمعية الموانئ والمرافئ الكورية وبترخيص من وزارة المحيطات ومصايد الاسماك في جمهورية كوريا بالاضافة الى مؤسسات كورية اخرى يتم التعاقد معها	الجهة المنفذة
وزارة النقل / الشركة العامة للموانئ في العراق	الجهة الحكومية المستفيدة
محافظه البصرة	المحافظة
٣٠٠,٠٠٠	الكلفة الكلية (دولار)
—	المصرف الكلي (دولار)
—	تاريخ المباشرة
—	تاريخ الانجاز
—	نسبة الانجاز المادي

الاجراءات المتخذة بخصوص المشروع والملاحظات المؤشرة اذانه

- ١- وردنا المشروع بموجب البريد الالكتروني الوارد الينا بتاريخ (٢٠٢٣/١١/٢٢) من قبل الوكالة الكورية (كويكا).
- ٢- كتابنا ذي العدد (٤١٨١٦/٤/١ في ٢٠٢٣/١٢/٦) المرسل الى وزارة النقل / الشركة العامة للموانئ العراقية المتضمن موافقة بيان موافقة هذه الوزارة على مقترح المشروع وبحسب التفاصيل والركائز الموضحة في (مسودة وثيقة مقترح المشروع اعلاه) والواردة الينا من قبل الجانب الكوري بموجب بريدهم الالكتروني المؤرخ في (٢٠٢٣/١١/٢٢) والتأكيد على ضرورة قيامهم بتقييد المنحة اصولياً في وزارة المالية.
- ٣- الامر يتطلب قيام الوكالة الكورية تزويدنا بتفاصيل المشروع المالية والفنية ليتسنى لنا تحديث الموقف.

الاجراء المطلوب من قبل الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KIOCA)

- ١- قيام الوكالة الكورية للتعاون الدولي بالتنسيق بصورة اكثر فاعلية مع الجهات الحكومية المستفيدة من مشاريعهم ليكون لهذه الجهات موقف مالي وفني متكامل بالإضافة الى ضرورة قيامهم بالعمل وفق السياق الحكومي المتبع في تنفيذ انشطتهم في العراق والموضح بموجب كتابينا ذي العديدين (٣٨٨٥٠/٤/١ في ٢٠٢٣/١١/١٦) و (٢١٨٧٩/٤/١ في ٢٠٢٣/٧/١١) كون ان جميع الجهات العراقية مطالبة بتقييد المنح اصولياً في وزارة المالية.
- ٢- تحديد دور كل جهة حكومية في المشاريع الممولة والمنفذة من قبل الوكالة انفة اذكر وتثبيت مخرجات هذه المشاريع والانشطة لصالح هذه الجهات ليتم تقييدها اصولياً في وزارة المالية وكما جاء في (١) اعلاه.
- ٣- ضرورة تزويدنا بالموقف النهائي لمشاريعهم وبرامجهم لعام (٢٠٢٣) مع مراعاة ما جاء في كتابنا ذي العدد (١٣١٤٨/٤/١ في ٢٠٢٣/٤/٢٦) المتضمن اعلام الوكالة الكورية بمراجعتنا لمشاريعهم لعام (٢٠٢٣) ومقاطعها مع موقف مشاريعهم السابق واعلامهم بملاحظات هذه الوزارة على موقف المشاريع حيث لم تردنا الاجابة لغايته.
- ٤- الاجابة من قبل الوكالة الكورية على كتبنا نوات الاعداد (٣٢١٢٩/٤/١ في ٢٠٢٣/١٠/٢) و (٢٧٤٧٤/٤/١ في ٢٠٢٣/٨/٢٤) و (١٥٧٣٤/٤/١ في ٢٠٢٣/٥/١٨) المتضمنة احالة اجابة بعض الجهات الحكومية المستفيدة من انشطتهم وبرامجهم وكالتالي (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الكهرباء، الامانة العامة لمجلس الوزراء، دائرة تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء).
- ٥- هنالك مشروع ورد ضمن موقف مشاريع الوكالة الكورية لعام (٢٠٢٢) تحت مسمى (مساعدات انسانية) لم يتم تزويدنا بتاريخ البدء والانتهاء لغايته حيث لم يتم ادراجه ضمن المشاريع المستمرة ولا ضمن المشاريع المنتهية والامر يتطلب قيام الوكالة ببيان موقف المشروع.
- ٦- تم ذكر اسم الجهة الحكومية المستفيدة في حقل المحافظة للمشاريع الواردة في التسلسلات التالية (١٠, ١١, ١٢, ١٣, ١٤) اعلاه ولم يتم اعلامنا المحافظات التي تستهدفها تلك المشاريع بالإضافة الى عدم تزويدنا من قبل الوكالة بالتفاصيل المالية (الكلفة الكلية، المصروف الكلي) لهذه المشاريع مع العرض هنالك تقدم في نسب انجاز تلك المشاريع وان الامر يتطلب قيام الوكالة الكورية تزويدنا بالتفاصيل المشار اليها في اعلاه .
- ٧- بينت الوكالة بحسب اخر موقف ورد اليها بخصوص مشروع (المركز العراقي الكوري لبحوث علاج امراض القلب للأطفال) ان المشروع قيد التنفيذ مع العرض ان تاريخ المباشرة للمشروع هو (٢٠٢٠) والامر يتطلب قيام الوكالة ببيان اسباب عدم المباشرة بتنفيذ المشروع لغايته.
- ٨- تم تزويدنا من قبل الوكالة الكورية خلال الاجتماع المنعقد معهم بتاريخ (٢٠٢٣/٩/١٠) بموقف لمشاريعهم من المفترض ان يكون محدث ولكن ما تم تأشير هـنالك اختلاف في بعض التفاصيل المالية (الكلفة الكلية) التي من المفترض ان تكون ثابتة منذ بداية تنفيذ المشروع بالإضافة الى تأشير نقصان في المصروف التراكمي وهذا الامر لا يتماشى مع السياق المتبع في تنفيذ المشاريع والامر يتطلب قيام الوكالة تزويدنا بموقف واضح ودقيق لمشاريعهم الممولة والمنفذة في العراق لعام (٢٠٢٣).
- ٩- ضرورة تزويدنا بالجهات الحكومية المستفيدة التي تم التنسيق معها خلال تنفيذ مشروع (تعزيز السلام والاستقرار من خلال تسهيل العودة المستدامة).
- ١٠- تزويدنا بالتفاصيل المالية والفنية لمشروع (منحة عينية لدعم محافظة البصرة لتلبية الاحتياجات المجتمعية مثل المتنزهاة او المستشفيات او الجامعات) و (برنامج مشاركة المعرفة بعنوان استشارات في مجال سياسة تشغيل ميناء الفاو) الممولين من الوكالة الكورية (كويكا) ليتسنى لنا تحديث موقف هذه المشاريع.