

جمهورية العراق  
وزارة التخطيط  
دائرة تخطيط القطاعات  
مكتب المدير العام

# تقرير موقف تنفيذ اهداف الخطة السنوية دائرة تخطيط القطاعات (لغاية ٣١-١٢-٢٠١٨)

اعداد

م.نسرين عبد الجبار حمزة

مكتب المدير العام

لجنة التنسيق و المتابعة

٢٠١٩/١/٧

خلاصة التقرير الشهري لموقف تنفيذ اهداف الخطة السنوية للعام  
٢٠١٨/ لشهر (ايلول)

الهدف (١): انجاز خطة المنهاج الاستثماري ٢٠١٨ وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء						
مؤشر الانجاز	الملاحظات					نسبة الانجاز
▲▽□	العدد الكلي المنجز للخطة ٦١ من اصل ٦١ جهة (٤٦ وزارة و جهات غير مرتبطة بوزارة ، ١٥ محافظة)					١٠٠%
الهدف (٢): دعم و اسناد تحقيق الزيارات الميدانية لما نسبته ٧٥% من المشاريع المستمرة وقيد العمل والتنفيذ ٢٠١٨						
مؤشر الانجاز	الملاحظات					نسبة الانجاز
▲▽□	عدد المشاريع لغاية الان: ١١٢٤ عدد الزيارات لغاية الان: ٤٩٠					مستمر
الهدف (٣): اعداد وتدريب وتطوير (داخليا/ خارجيا) ١٠ منتسب ليكون بصفة مخطط تنموي قطاعي/٢٠١٨						
مؤشر الانجاز	عدد المنجز	عدد اللقاءات المخطط	الملاحظات			نسبة الانجاز
▲▽□	-	-	تم الغاء برنامج المخطط التنموي بموجب الامر الداخلي ذي العدد ١٤٥٤/١١/٤٣ في ٢٠١٨/٧/١٢			توقف العمل
الهدف (٤): اعداد واصدار كتيب المخطط التنموي بنسخته العربية والانكليزية						
مؤشر الانجاز	الملاحظات					نسبة الانجاز
▲▽□	تقديم مسودة أولى ٢٠١٨/٣/١ مستمر العمل به لغاية اهداف ٢٠١٩					٨٠%
الهدف (٥): اشراك مالا يقل عن ٧٥% من منتسبي الدائرة في دورة تدريبية تطويرية						
مؤشر الانجاز	العدد المنجز	عدد المرشحين حالياً	المستهدفين	العدد الفعلي	العدد الكلي للموظفين	نسبة الانجاز
▲▽□	٦	٦	٩٠	١٢٠	١٤٣	٧%
الهدف (٦): اعداد الموقف التخطيطي للاحتياجات التنموية للمحافظات معزز بالسياسات و المؤشرات للقطاعات وفق رؤية سنة ٢٠٢٢						
مؤشر الانجاز	الملاحظات					نسبة الانجاز
▲▽□	قيد العمل و الانجاز و تم تضمينه لخطة الدائرة للعام ٢٠١٨					المحتوى قيد الانجاز
الهدف (٧): انجاز واستخدام نظام الارشفة والمتابعة الالكترونية للمشاريع الاستثمارية						
مؤشر الانجاز	الملاحظات	برنامج المحافظات	الزراعي	المباني و الخدمات	الصناعي	النقل
▲▽□		٣٣٠٠	٢٠٩	١٦٧٤	٣٤٦	٣٣٩
		١٩٨٠	٢٠٩	- تم ارشفة الكتب لشهر نيسان و أيار و حزيران و لم تتم ارشفة الكتب للسنوات السابقة	٣٤٦	٣٣٩
		%٦٠	%١٠٠		%١٠٠	%١٠٠
نسبة الانجاز						
الهدف (٨): اعداد وانجاز (١٥) دراسة / ابحاث/ تقارير فنية لكل قسم من اقسام الدائرة						
مؤشر الانجاز	الملاحظات					نسبة الانجاز
▲▽□						٦٩%
الهدف (٩): عقد ١٢ ندوة شهرية لمنتسبي الدائرة في مواضيع مقترحة عامة						
مؤشر الانجاز	الملاحظات					نسبة الانجاز
▲▽□	تم انجاز ندوة و ما زالت ١١ ندوة مدرجة ضمن خطة الدائرة و سيتم انجازها ضمن خطة الدائرة لعام ٢٠١٩					٨%
الهدف (١٠): عقد ٦ نشاطات عامة / مستوى الوزارة (ندوة ، حلقة نقاشية ، ورشة عمل)						
مؤشر الانجاز	الملاحظات					نسبة الانجاز
▲▽□	تم عقد ندوة - اليات التعاون بين الجامعات وقطاع الاعمال وتحسين البيئة الاستثمارية في جامعة النهريين - امنتح نفسك فرصة عمل في جامعة النهريين					٣٣%
الهدف (١١): اصدار تقرير تقييم المشاريع التي تمول من القروض و المنح						
مؤشر الانجاز	الملاحظات					نسبة الانجاز
▲▽□	تم رفع التقرير الاولي لموقف المشاريع الممولة من القروض لغاية تاريخه					مستمر
الهدف (١٢): طباعة اصدار دراسة تكمييه (خسائر الابدان الناجمة عن توقف تمويل المشاريع الاستثمارية كافة /٢٠١٧)						
مؤشر الانجاز	الملاحظات					نسبة الانجاز
▲▽□	تم انجاز العمل					١٠٠%
الهدف (١٣): اعداد الدليل الاستثماري						
مؤشر الانجاز	الملاحظات					نسبة الانجاز
▲▽□	تم اعداد مسودة أولية للدليل					٣٠%
الهدف (١٤): انشاء بنك المعلومات لقاعدة بيانات دراسات الجدوى للمشاريع التنموية						
مؤشر الانجاز	الملاحظات					نسبة الانجاز
▲▽□	تم ادخال مشاريع عام ٢٠١٦ والتي بلغت (١٦٨) مشروع و حالياً يتم ادخال مشاريع عام ٢٠١٧ و بلغت (١٢٩) مشروع و تم ادخال (٧٠) مشروع لعام ٢٠١٨.					٧٥%

مؤشر الانجاز (Legend)	متكلىء	قيد الانجاز	انجاز	متوقف
▲▽□	●	■	▲	○
احصاءات مؤشرات الانجاز	٠	٢	١٥	٢

خلاصة التقرير الشهري لموقف تنفيذ اهداف الخطة السنوية للعام  
٢٠١٨/ لشهر (ايلول)

الهدف (١٥) : انجاز فعاليات التعاون العلمي و الاستشاري بين الوزارة و جامعة النهريين		
مؤشر الانجاز	الملاحظات	نسبة الانجاز
	تم عقد ندوة حول اليات التعاون بين الجامعات وقطاع الاعمال وتحسين البيئة الاستثمارية و التي عقدت في جامعة النهريين و عقد ندوة امنح نفسك فرصة عمل <a href="#">تقرير مخرجات معرض الوظائف والابتكار.pdf</a>	مستمر
الهدف (١٦) : اصدار قائمة التحديات التنموية بصيغة مقترحات / مشاريع الدراسات العليا		
مؤشر الانجاز	الملاحظات	نسبة الانجاز
	تم اعداد قائمة لتحديات تنموية اقتصادية اعداد (ست زينة مؤيد محمود / رئيس أبحاث/ قسم تقييم دراسات الجدوى) و كما موضحة ادناه: تقييم الموائمة بين السياسات الحكومية والانفاق الاستثماري للمدة (٢٠٠٤ - ٢٠١٦). تقييم جدوى استثمارات القروض في تحقيق التنمية. رشادة الانفاق الاستثماري بين تخصيصات الموازنة و المخصص الفعلي.	%١٠٠
الهدف (١٧) : انجاز تأهيل الدائرة وفقاً لمتطلبات الجودة الشاملة		
مؤشر الانجاز	الملاحظات	نسبة الانجاز
	تم إيقاف العمل	%١٠
الهدف (١٨) : اصدار تقرير المسيرة التنموي (٢٠١٨-٢٠١٤)		
مؤشر الانجاز	الملاحظات	نسبة الانجاز
	تم انجاز العمل	%١٠٠
الهدف (١٩) : اعداد خطة تدريبية للأعوام (٢٠١٩-٢٠١٨)		
مؤشر الانجاز	الملاحظات	نسبة الانجاز
	-	-

م. نسرين عبد الجبار حمزة  
مكتب المدير العام  
لجنة التنسيق والمتابعة  
٢٠١٩/١/٧

مؤشر الانجاز (Legend)	متكيء	فيد الانجاز	انجاز	متوقف
احصاءات مؤشرات الانجاز	٠	٢	١٥	٢

## خلاصة التقرير الشهري لموقف تنفيذ اهداف الخطة السنوية للعام /٢٠١٨ لشهر (ايلول)

الهدف (١): انجاز و اصدار خطة المنهاج الاستثماري ٢٠١٨ وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء (الوزارات كافة ، المحافظات)					
الجهة /القسم المسؤول : الاقسام كافة					
مؤشر الانجاز	نسبة الانجاز	العدد المنجز للخطة	العدد الفعلي للجهات		
			العدد الكلي	المحافظات	وزارات و جهات غير مرتبطة بوزارة
▲ ▼ □	١٠٠%	٦١	٦١	١٥	٤٦

الهدف (٢): دعم و اسناد تحقيق الزيارات الميدانية لما نسبته ٧٥% من المشاريع المستمرة و قيد العمل و التنفيذ ٢٠١٨			
الجهة /القسم المسؤول : لجنة التنسيق والمتابعة			
مؤشر الانجاز	الملاحظات	توزيع المشاريع حسب الاقسام من شهر تشرين الأول لغاية كانون الاول	
		عدد المشاريع	عدد الزيارات
▲ ▼ □	عدد المشاريع الموجب زيارتها (١٠% من ٤٧٠٠): ٤٧٠ ٧٥% من المشاريع: ٣٥٣ عدد المشاريع لغاية الان: ١١٢٤ عدد الزيارات لغاية الان: ٤٩٠	٥٠	٩
الزراعي		٥٩	١٠
الصناعي		٤٢	٦
النقل		٦٣	١٢
المباني والخدمات		٦٩	١٣
تنمية الاقاليم		٢٨٣	٥٠
المجموع			

الهدف (٣): اعداد وتدريب وتطوير (داخليا/ خارجيا) ١٠ منتسب ليكون بصفة مخطط تنموي قطاعي/٢٠١٨				
الجهة /القسم المسؤول : الاقسام كافة				
مؤشر الانجاز	ملاحظات	نسبة الانجاز	عدد اللقاءات المخطط لها	عدد اللقاءات المنجزة
▲ ▼ □	تم الغاء برنامج المخطط التنموي بموجب الامر الداخلي ذي العدد ١٤٥٤/١/١/٤٣ في ٢٠١٨/٧/١٢	-	١٦	-

الهدف (٤): اعداد و اصدار كتيب المخطط التنموي بنسخته العربية و الانكليزية			
الجهة /القسم المسؤول : مكتب المدير العام			
مؤشر الانجاز	ملاحظات	النسخة الانكليزية	النسخة العربية
▲ ▼ □	تقديم مسودة أولى ٢٠١٨/٣/١ مستمر العمل به لغاية اهداف ٢٠١٩	-	نسبة الانجاز ٨٠%

الهدف (٥): اشراك ملا يقل عن ٧٥% من منتسبي الدائرة في دورة تدريبية تطويرية					
الجهة /القسم المسؤول : الاقسام كافة					
مؤشر الانجاز	عدد الموظفين الذين اشتركوا بدورات تطويرية لغاية الان	عدد الموظفين المرشحين حاليا	٧٥% من الموظفين	العدد الفعلي للموظفين	العدد الكلي للموظفين
▲ ▼ □	٣	-	٩٠	١٢٠	١٤٣
٣%					

الهدف (٦): اعداد دراسة الموقف التخطيطي للاحتياجات التنموية للمحافظات معزز بالسياسات و المؤشرات للقطاعات وفق رؤية سنة ٢٠٢٢			
الجهة /القسم المسؤول : قسم البرنامج الاستثماري للمحافظات			
مؤشر الانجاز	الملاحظات	نسبة الانجاز	المحتوى قيد الانجاز
▲ ▼ □	قيد اعداد تقرير بالانجاز ليتم تضمينه مع الموقف التخطيطي		
مستمر			

## خلاصة التقرير الشهري لموقف تنفيذ اهداف الخطة السنوية للعام /٢٠١٨ لشهر (ايلول)

الهدف (٧): انجاز واستخدام نظام الارشفة والمتابعة الالكترونية للمشاريع الاستثمارية بنسبة ١٠٠% للأقسام كافة						
الجهة /القسم المسؤول : لجنة التنسيق والمتابعة						
مؤشر الانجاز	الملاحظات	مؤشر الانجاز حسب الشعبة	نسبة الانجاز الفعلي %	عدد المشاريع التي تم ارشفتها بدا من ٢٠١٧/١/١	العدد الكلي للوثائق	الشعبة
	المخطط هو ان يتم تدقيق الوثائق و ارشفة وثائق اخرى بمعدل ٥ وثائق اسبوعيا				٥٦٥	شعبة المباني الحكومية
					٣٤٠	مياه الشرب والصرف الصحي
					٧٦٩	شعبة الخدمات الاجتماعية
					٢١١	شعبة الطاقة والنفط
					١٣٥	شعبة الصناعة والتعدين
					١٠٤	شعبة المياه والسدود
					١٠٥	شعبة الانتاج والخدمات
					٢٥٠	شعبة النقل
					٩	شعبة الخزن
					٨٠	شعبة الاتصالات
		١٩٨٠	٣٣٠٠	البرنامج الاستثماري للمحافظات		

الهدف (٨): اعداد وانجاز (١٥) دراسة / ابحاث/ تقارير فنية لكل قسم من اقسام الدائرة				
الجهة /القسم المسؤول : الاقسام كافة				
العدد الكلي للدراسات قيد الانجاز				
١١				
ت	عنوان الدراسة	المكلفين باعداد الدراسة	تاريخ الانجاز المخطط	نسبة الانجاز الحالي
١	دراسة إمكانية الاستفادة من معمل الصب الجاهز / بسماية	عادل عبد زيد عبيد سيف منذر عبد سيف منذر عبد	٢٠١٨/٥/٣١	٦٠%
٢	أثر مساهمة الثروة الحيوانية في اقتصاد القطاع الزراعي	طارق أرحيم سعد أحمد عراك شلال مازن عبد الحسين مكرم باسيل يعقوب هيثم هاني وهيب هنادي أبراهيم ضاري	٢٠١٨/٥/٣١	١٠٠%
٣	اختناقات قطاعي النقل والتوزيع في المنظومة الكهربائية / تحليل تقييم ... وحلول	علي مطشر جبر هبة سبيع خماس نور علي جاسم هنادي أبراهيم ضاري أحمد ياسين حمد	٢٠١٩/١٢/٣١	٥٥%

٣	٣	١	٣	Legend
% ١٠٠ - ٧٥	% ٧٥ - ٥٠	% ٥٠ - ٢٥	% ٢٥ - ٠	نسبة الانجاز

## خلاصة التقرير الشهري لموقف تنفيذ اهداف الخطة السنوية للعام /٢٠١٨ لشهر (ايلول)

ت	عنوان الدراسة	المكلفين بإعداد الدراسة	تاريخ الانجاز المخطط	نسبة الانجاز الحالي
٤	تقرير تقييم المشاريع التي تتجاوز كلفتها ١٢ مليار دينار	لجنة ١٢ مليار	٢٠١٨/١/١	١٠٠% 
٥	الإجراءات التخطيطية في ظل الازمة المالية في العراق (الواقع و المعالجات)	د. بشرى وادي عبد السادة	٢٠١٧	١٠٠% 
		محمد جاسم محمد		
		زينب سعد فاضل		
		هيثم هاني وهيب		
٦	دور قروض الاسكان في تغطية العجز السكاني	عادل عبد زيد عبيد	٢٠١٨/٥/٣١	١٠% 
		سيف منذر عبد		
٧	أساليب تمويل مبتكرة لدعم البنية التحتية للتعليم	نسرين عبد الجبار حمزة	٢٠١٩/٩/١	٥% 
٨	كيفية عرض تمويل (مشروع /برنامج) للتمويل عن طريق المنح التي تقدم من قبل الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)	أحمد نوري كوكز	٢٠١٨/ ٩/ ٣٠	١٠٠% 
			٢٠١٨/ ٩/ ٣٠	
			٢٠١٨/ ٩/ ٣٠	
٩	الاطار التعاقدى لاستثمار سوق الغاز الطبيعي في العراق		٢٠١٨/ ٩/ ٣٠	١٠٠% 
١٠	الرؤية القطاعية للمشاريع و البرامج المقترحة للاستثمار و التنمية في العراق		٢٠١٨/ ٩/ ٣٠	١٠٠% 
١١	تأثير الاحمال المرورية العالية على كلف صيانة الطرق	لمياء عبد الرضا جابر	٢٠١٩/١٢/٣١	٣٠% 
		يحيى فائق عبد الكريم		
		دينا عادل حسين		

الهدف (٩): عقد ١٢ ندوة شهرية لمنتسبي الدائرة في مواضيع مقترحة عامة				
الجهة/القسم المسؤول : مكتب المدير العام و الاقسام كافة				
ت	عنوان الندوة	معد الندوة	تاريخ الندوة	نسبة الانجاز
١	اسلوب تنفيذ مشاريع النقل و مشاريع المياه و الصرف الصحي بأسلوب الحفر المخفي (ورشة عمل حول مترو الدوحة و كيفية بناؤه) و اسلوب الادارة لفحص كفاءة المشروع.	علي صادق العبيدي	٢٠١٨/١/٨	٨% 
٧	استدامة الموارد المائية	اسيل عادل فتاح / رئيس شعبة المياه و السدود / رئيس مهندسين	٢٠١٨/١١/٤	تم تأجيل الندوات مع خطة الدائرة لعام ٢٠١٩   
٣	دورة حياة المهندس	عبد الحميد الانباري / خبير مهندس	-	

## خلاصة التقرير الشهري لموقف تنفيذ اهداف الخطة السنوية للعام /٢٠١٨ لشهر (ايلول)

ت	عنوان الندوة	معد الندوة	تاريخ الندوة	نسبة الانجاز	مؤشر الانجاز
٤	اعداد سياسة الامن الغذائي في العراق	محمد جواد كاظم عبد المنعم/رئيس قسم التخطيط الزراعي / رئيس مهندسين زراعيين اقدم	-	تم تأجيل الندوات مع خطة الدائرة لعام ٢٠١٩	▲ ▼ □
٥	دورة التيسير التشاركي للفلاحين Meta Facilit	هيفاء عبد الودود عبد النبي/ رئيس مهندسين زراعيين مازن عبد الحسين علي/مهندس اقدم	٢٠١٨/١١/٦		
٦	رفع الكفاءة في اللغة الإنكليزية	سهاد عادل إبراهيم/ رئيس مهندسين اقدم	-		
٧	التنمية الوطنية و التخطيط الاستراتيجي	زينة مؤيد محمود /رئيس ابحاث هادي عبد الزهرة فياض /م. رئيس مهندسين	-		
٨	حلقة نقاشية في التخطيط الحضري و البحث في العراق	د.عامر عبدي كريم/م. رئيس مهندسين	٢٠١٨/١٠/١١		
٩	معايير و نظام ملصقات الطاقة	احمد عراك شلال / مهندس زراعي اقدم	٢٠١٨/١١/٩		
١٠	المرحلة الثانية في استخدام برنامج Aqua crop	صلاح مهدي عبد الصاحب /مهندس	-		
١١	حلقة دراسية في اتصالات الجيل القادم	نور عبد الزهرة موسى / م.باحث	٢٠١٨/١٢/١٣		
١٢	حلقة دراسية في مجال بناء قدرات الإدارة الاجتماعية للموظفات		٢٠١٨/١١/٢٩		

**الهدف (١٠): عقد ٦ نشاطات عامة / مستوى الوزارة (ندوة ، حلقة نقاشية ، ورشة عمل)**

**الجهة /القسم المسؤول : مكتب المدير العام**

ت	نوع النشاط	القسم المسؤول	مقر الانعقاد	نسبة الانجاز	مؤشر الانجاز
١	اليات التعاون بين الجامعات وقطاع الاعمال وتحسين البيئة الاستثمارية	مكتب المدير العام / فريق التعاون العلمي و الاستشاري بين الوزارة و جامعة النهريين	جامعة النهريين	%٥٠	▲ ▼ □
٢	امنح نفسك فرصة عمل	مكتب المدير العام / فريق التعاون العلمي و الاستشاري بين الوزارة و جامعة النهريين			
3	امنح نفسك فرصة عمل	مكتب المدير العام / فريق التعاون العلمي و الاستشاري بين الوزارة و جامعة الفلوجة			

## خلاصة التقرير الشهري لموقف تنفيذ اهداف الخطة السنوية للعام /٢٠١٨ لشهر (ايلول)

الهدف (١١): اصدار تقرير تقييم المشاريع التي تمول من القروض و المنح	
الجهة /القسم المسؤول : فريق متابعة القروض	
التفاصيل	نسبة الانجاز الحالي
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تم تشكيل فريق لمتابعة القروض وتم تقديم موقف للمشاريع المدرجة و قيد الادراج ضمن الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٨.</li> <li>- يتم تحديث موقف القروض شهرياً.</li> </ul>	مستمر

الهدف (١٢): طباعة اصدار دراسة تكميميه (خسائر الابدان الناجمة عن توقف تمويل المشاريع الاستثمارية كافة /٢٠١٧)	
الجهة /القسم المسؤول : قسم تقييم دراسات الجدوى	
التفاصيل	نسبة الانجاز الحالي
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
تم انجاز العمل	%١٠٠

الهدف (١٣): انجاز دليل القرار الاستثماري	
الجهة /القسم المسؤول : مكتب المدير العام / لجنة التنسيق و المتابعة	
التفاصيل	نسبة الانجاز الحالي
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
تم اعداد مسودة أولية للدليل و مستمر العمل به مع خطة الدائرة لعام ٢٠١٩	%٣٠

الهدف (١٤): انشاء بنك المعلومات لقاعدة بيانات دراسات الجدوى للمشاريع التنموية	
الجهة /القسم المسؤول : قسم تقييم دراسات الجدوى	
التفاصيل	نسبة الانجاز الحالي
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تم ادخال مشاريع عام ٢٠١٦ والتي بلغت (١٦٨) مشروع و حالياً يتم ادخال مشاريع عام ٢٠١٧ و بلغت (١٢٩) مشروع و تم ادخال مشاريع عام ٢٠١٨ و بلغت (٧٠) مشروع</li> </ul>	%١٠٠



## خلاصة التقرير الشهري لموقف تنفيذ اهداف الخطة السنوية للعام /٢٠١٨ لشهر (ايلول)

الهدف (١٥) : انجاز فعاليات التعاون العلمي و الاستشاري بين الوزارة و جامعة النهريين الجهة /القسم المسؤول : فريق التعاون العلمي و الاستشاري			
تاريخ الاجتماع	الوصف	نسبة الانجاز الحالي	مؤشر الانجاز
٢٠١٨/٣/١٣	المشاركة في ندوة اليات التعاون بين الجامعات وقطاع الاعمال وتحسين البيئة الاستثمارية و التي عقدت في جامعة النهريين.		
٢٠١٨/٥/٧	تم عقد ندوة (امتح نفسك فرصة عمل ) و التي عقدت في جامعة النهريين. <b>مخرجات ندوة اتمح نفسك فرصة عمل مع جامعة النهريين:</b> ١- اطلاق منصة الكترونية مرتبطة بموقع كلية اقتصاديات الاعمال . ٢- دعم المستثمرين لبرنامج تشغيل الخريجين وتدريبهم من خلال التنسيق مع الجامعات ولجنة تنسيق الوزارة . ٣- تم الحصول على ١٢٠ فرصة تدريبية للخريجين من مختلف الاختصاصات من قبل رابطة المصارف . ٤- تم الحصول على ٢٥ فرصة تدريب من قبل شركة المد للاستثمار . ٥- تم الحصول على فرصة عمل في شركة بهرزيار ل (٢ هندسة كهرباء ، ٢ هندسة ميكانيك ، ٢ محاسبة ) . ٦- تم تعيين مهندسة معمارية في شركة انوار سورى للمبجرات . ٧- تم الحصول على كتاب من مجموعة الصادق لطلاب كوادر منهم ٣ مندوب مبيعات ١ هندسة مبيعات ١ graphic designer اعلام ١ ادارة اعمال . ٨- سيتم عقد ندوة مماثلة لندوة اتمح نفسك فرصة عمل في جامعة الفلوجة ٢٤ من شهر ايلول . ٩- تم استحصل الموافقات على اقامة معرض الوظائف في جامعة النهريين بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٢ .	مستمر	
٢٠١٨/٩/٢٥	تم عقد ندوة (امتح نفسك فرصة عمل ) و التي عقدت في جامعة الفلوجة تم الاتي: ١- التنسيق مع العديد من المستثمرين من القطاع الخاص يصل عددهم الى (٢٢) جهة والاتفاق معهم على المشاركة وتوجيه الدعوات لهم. ٢- العمل مع اللجنة التنسيقية لجامعة الفلوجة للتهيئة للندوة لتقديم المحاضرات الاتية: أ. عرض تقديمي من قبل د. حسين علي داود/ مدير عام دارة تخطيط القطاعات بعنوان (الابتكار لتنفيذ الأفكار وتوفير فرص العمل) ب. عرض من السيد شامل عبد الباري عمر/ مكتب رئيس الوزراء بعنوان (مبادرة تمويل قرض البنك المركزي) ج. عرض من السيد شيروان أنور مصطفى/ رابطة المصارف الخاصة محاضرة بعنوان (دور المصارف الخاصة في التمويل) ٣- قامت جامعة الفلوجة بعرض توصيات الندوة كان عدد الحضور والمشاركين ما يقارب (١١٥) مشارك.		
٢٠١٨/٩/٢٧	حضور الفريق بناءً على الدعوة الموجهة لهم الى الندوة الموسومة (البطالة والتشغيل في العراق... التحديات والمعالجات ) و التي عقدت في بيت الحكمة.		
٢٠١٨-١٢ ٣١/٩-٢٧	تقرير مخرجات معرض الوظائف والابتكار.pdf		

## خلاصة التقرير الشهري لموقف تنفيذ اهداف الخطة السنوية للعام / ٢٠١٨ لشهر (ايلول)

الهدف (١٦): اصدار قائمة التحديات التنموية بصيغة مقترحات / مشاريع الدراسات العليا			
الجهة / القسم المسؤول : مكتب المدير العام			
مؤشر الانجاز	نسبة الانجاز الحالي	عنوان الدراسة	التحدي التنموي
▲▼□	%١٠٠	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تقييم الموائمة بين السياسات الحكومية والانفاق الاستثماري للمدة (٢٠٠٤ - ٢٠١٦).</li> <li>- تقييم جدوى استثمارات القروض في تحقيق التنمية.</li> <li>- رشادة الانفاق الاستثماري بين تخصيصات الموازنة و المخصص الفعلي.</li> </ul>	التحديات الاقتصادية.

الهدف (١٧) : انجاز تأهيل الدائرة وفقاً لمتطلبات الجودة الشاملة		
الجهة / القسم المسؤول : مكتب المدير العام		
مؤشر الانجاز	نسبة الانجاز الحالي	التفاصيل
▲▼□	%١٠	تم إيقاف العمل

الهدف (١٨) : اصدار تقرير المسيرة التنموي (٢٠١٨-٢٠١٤)		
الجهة / القسم المسؤول : مكتب المدير العام		
مؤشر الانجاز	نسبة الانجاز الحالي	التفاصيل
▲▼□	%١٠٠	- تم انجاز لائحة المسيرة التنموية

الهدف (١٩) : اعداد خطة تدريبية للأعوام (٢٠١٩-٢٠١٨)		
الجهة / القسم المسؤول : مكتب المدير العام		
مؤشر الانجاز	نسبة الانجاز الحالي	التفاصيل
▲▼□	-	-

م. نسرين عبد الجبار حمزة  
مكتب المدير العام  
لجنة التنسيق والمتابعة  
٢٠١٩/١/٧