



٣١٥ - ٢٠١٤ العدد:

٢٠٢١/١٢/٧ التاريخ:

إلى/ الوزارات كافة
 الجهات غير المرتبطة بوزارة
 المحافظات كافة
 تشكيلات و أقسام العقود

م/ الدليل الإسترشادي الخاص بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٩) لسنة ٢٠٢١
 و (٣٠١) لسنة ٢٠٢١ و (٢٥٥) لسنة ٢٠٢١

تهدي وزارة التخطيط أطيب تحياتها ...

إستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لوزارة التخطيط بموجب أمر سلطة الإنلاف رقم (٨٧) لسنة ٢٠٠٤ وتعليمات وزارة التخطيط وتشكيلاتها ومهام دوائرها رقم (٢) لسنة ٢٠١٢ ونظرأً لورود العديد من الإستفسارات من جهات التعاقد بخصوص تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٩) و(٢٥٥) و (٣٠١) لسنة ٢٠٢١ وبعد مناقشة مسؤولي تشكيلات العقود للمحافظات خلال ورشة العمل المقامة في إقليم كردستان / محافظة أربيل لمدة من (١٥-١٧) تشرين الأول (٢٠٢١).

نرافق لكم ربطاً الدليل الإسترشادي الخاص بتنفيذ قرار مجلس الوزراء أعلاه بغية تسهيل عمل اللجان والعاملين في هذا المجال .

للتفصل بالاطلاع والعمل بموجبه ... مع التقدير.

المرفقات:

- نسخة من الدليل الإسترشادي الوارد ذكره في أعلاه.

الدكتور المهندس
 ازهار حسين صالح
 الوكيل الاداري / وكالة
 ٢٠٢١/١٤٦



العدد:

٢٠ / / التاريخ:

صورة منه إلى :

- مجلس الوزراء / مكتب دولة السيد رئيس الوزراء / للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير.
- مجلس النواب / الأمانة العامة / مكتب الأمين العام / للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير.
- مجلس القضاء الاعلى / مكتب رئيس المجلس / للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير.
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / مكتب الأمين العام / للتفضل بالإطلاع ... مع التقدير.
- ديوان الرقابة المالية / للتفضل بالإطلاع ... مع التقدير .
- هيئة النزاهة / للتفضل بالإطلاع ... مع التقدير .
- مكتب معالي الوزير / للتفضل بالإطلاع ... مع التقدير .
- مكتب الوكيل الإداري / للتفضل بالإطلاع ... مع التقدير.
- مكتب الوكيل الفني / للتفضل بالإطلاع ... مع التقدير .
- أجهزة وتشكيلات ودوائر مركز الوزارة / للتفضل بالإطلاع ... مع التقدير.
- قسم الاستشارات والتدريب / للحفظ

- للاستفسار : contract.dp40@mop.gov.iq

ر.م. انكرى ٢٠٢١/١٢/٢

الدليل الاسترشادي لقرارات مجلس الوزراء

استناداً إلى ورثة العمل التي تمت للفترة من (١٥ لغاية ٢٠٢١/١٠/١٧) في أربيل مع تشكيلات العقود في المحافظات حيث تضمنت هذه الورثة عدد من المحاور المهمة حول تنفيذ قرارات مجلس الوزراء رقم (١٩٩) لسنة ٢٠٢١ و (٣٠١) لسنة ٢٠٢١ و (٢٥٥) لسنة ٢٠٢١ وقد تم طرح عدد من الاستئنفة والاستفسارات من قبل ممثلي المحافظات والتي يمكن تقسيمها وفق المحاور التالية :

المحور الأول

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠١) لسنة ٢٠٢١ المتعلق بتغيير اسعار صرف العملة واحتساب مبالغ التضخم وفق النسب المحددة بموجب توصيات محضر لجنة الامر الديواني رقم (٣١) لسنة ٢٠٢١ والمقررة بموجب قرار مجلس الوزراء اعلاه :

س ١ : هل لجهات التعاقد حرية تحديد النسب الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠١) لسنة ٢٠٢١ عند النظر في منح الشركات المتعاقدة معها مبالغ التضخم ؟

الجواب : على جهات التعاقد الالتزام بتطبيق الفقرات المذكورة في محضر توصيات لجنة الامر الديواني (٣١) لسنة ٢٠٢١ وبحدود النسب الواردة فيه والتي تمثل الحد الأعلى .

س ٢ : ما هي المدة الواجب خلالها تبليغ الشركات المتعاقدة من قبل جهات التعاقد وما هي صيغة هذا التبليغ ؟

الجواب : على جهات التعاقد تبليغ الشركات والمقاولين المتعاقددين معها تحريرياً وبكتاب رسمي وخلال مدة (٣٠) يوماً من تاريخ صدور اعمام وزارتنا ذي العدد (٢٤١٤٨/١/٣) في ٢٠٢١/٩/٢٩ على اعتماد هذه الآلية لفرض تقديم طلباتهم بمعالجة عقودهم وفق احكام هذا القرار وبخلاف ذلك تتحمل هذه الجهات المسؤولية القانونية والمالية المترتبة على عدم تبليغهم .

س ٣ : بعض الجهات لديها مشاريع كثيرة ومتعددة يصعب معه انهاء مهام احتساب كلفة التضخم لها , كيفية التعامل مع هذا عدد من المشاريع ؟

الجواب : على جهات التعاقد تشكيل لجنة او اكثر للبت بطلبات الشركات والمقاولين بمعالجة عقودهم وفق احكام القرار اعلاه ونرى ان يتم تشكيل لجنة او اكثر لكل قطاع من القطاعات ليتسنى لهذه اللجان اعتماد آلية واحدة بالاحتساب لكي لا تصدر ارقام ومبان مختلفة ولنفس العقود .

س ٤ : هل المدة المحددة باعمام وزارتك ملزمه للجان المشكلة في جهات التعاقد لغرض دراسة الطلب وماذا يتربى على عدم النظر بهذه الطلبات خلال تلك المدة ؟

الجواب : ان المدة التي حدتها وزارة التخطيط ملزمة لجميع جهات التعاقد وعليها الالتزام لجانها بهذه المدة منعاً وتفادياً لاستغلالها في التعسف باستخدام السلطة حيث ان عدم التزام العمل بها سوف يحمل المسؤول عنها كافة التبعات القانونية والمالية والادارية جراء ذلك .

س ٥ : هل بالامكان تبليغ الشركات عن طريق الاعلان في الموقع الالكتروني لجهة التعاقد او لوحة الاعلانات الخاصة بتلك الجهة ؟

الجواب : لا يوجد مانع من الاعلان عن نتائج الزيادة المحاسبة للشركات في الموقع الالكتروني او في لوحة الاعلانات غير ان ذلك لا يغني من تبليغها بشكل تحريري وبكتاب رسمي ليتسنى للشركات الاستناد اليه عند اعراضها على هذه النتائج ولكي يكون حجة لها وعليها بنفس الوقت .

س ٦ : هل يمكن النظر بالاعتراضات المقدمة من قبل الشركات المتعاقدة من قبل نفس اللجنة ام من قبل تشكيل العقود ؟

الجواب : للشركات والمقاولين الاعتراض على نتائج جهات التعاقد خلال مدة لا تزيد عن (١٥) يوماً من تاريخ تبلغهم بالقرار وعلى جهات التعاقد ومن خلال لجنة مختصة تشكل لهذا الغرض البت بطلبات الاعتراض خلال مدة لا تزيد عن (١٥) يوماً من تاريخ تسجيل الطلب لديها .

س ٧ : هل تخضع اعمال اللجان المشكلة في جهات التعاقد لتنفيذ احكام قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠١) لسنة ٢٠٢١ لمصادقة رئيس جهة التعاقد .

الجواب : كل اللجان المشكلة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠١) لسنة ٢٠٢١ تعمل وفق الية عمل اللجان الاخرى من حيث ضرورة مصادقة قراراتها من قبل رئيس جهة التعاقد .

س ٨ : الى اي مدى تكون مسؤولية اعضاء اللجان المشكلة في جهات التعاقد لتنفيذ احكام قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠١) لسنة ٢٠٢١ ؟

الجواب : ابتداءً تحدد مسؤولية كل عضو من اعضاء هذه اللجان بحدود اختصاصه دون ان تتعدى الى الاختصاصات الاخرى وللعضو الذي يرى وجود رأي مخالف ان يثبت اعتراضه تحريرياًثناء توقيعه التوصيات ولرئيس جهة التعاقد الرأي النهائي في ذلك .

س ٩ : ما هي آلية عمل هذه اللجان من الناحية الفنية عند تصنيفها لأنواع المشاريع من حيث القطاعات وحسب ما ورد في محضر لجنة الامر الديواني رقم (٣١) لسنة ٢٠٢١ ؟

الجواب : على اللجان المشكلة في جهات التعاقد لتطبيق احكام هذا القرار وعند قيامها بتحديد نوع القطاع المشمول بمعالجات التضخم والمسار اليه في الفقرة (اولا) من التوصيات الاساسية للجنة الامر الديواني رقم (٣١) لسنة ٢٠٢١ ان يتم وفق جداول الكميات المتعاقد عليه وفي حال عدم ورود نوع القطاع يصار الى الرجوع الى دليل المسح الكمي او اعتماد كلفة الاعمال الاعلى لتلك الجداول ليتم تحديد نوع القطاع على اساسها .

س ١٠ : كيف يتم احتساب مبالغ التضخم وكيف تتم معاملتها ؟

الجواب : على جهات التعاقد عند معالجتها المبالغ المضافة الى كلفة العقد الاصلية كمبالغ تضخم استخدام صلاحية رئيس جهة التعاقد بزيادة مبلغ العقد وحسب تعليمات تنفيذ الموازنة السنوية بذلك وفي حال كانت تلك الزيادة خارج صلاحيتها فيتم مفاتحة وزارة التخطيط لغرض اتخاذ مايلزم بشأن زيادة كلفة المشروع وفي حال تجاوز تلك الزيادة صلاحية وزير التخطيط يصار الى مفاتحة المجلس الوزاري للاقتصاد ومن خلال وزارة التخطيط لاستحصل موافقته على الزيادة .

س ١١ : هل يمكن اصدار امر غير بالزيادة الحاصلة على اسعار العقود عند احتساب مبالغ التضخم ؟

الجواب : بالأمكان اصدار امر تغيير بذلك غير ان ذلك لاينهي عن اعداد ملحق عقد بذلك لثبت حقوق الطرفين .

س ١٢ : متى يتم اعداد وتوقيع ملحق عقد الزيادة من قبل طرف في العقد ؟

الجواب : على جهات التعاقد والشركات المتعاقدة معها توقيع ملحق العقد عند اكمال احتساب اللجان المختصة مبالغ الزيادات والمصادقة عليها من قبل رئيس جهة التعاقد مع مراعاة الاتي :

(١) ان يتم توقيع ملحق العقد مباشرة بعد مصادقة رئيس جهة التعاقد على توصيات ونتائج اللجان المختصة عندما تكون هذه الزيادة ضمن صلاحيات رئيس جهة التعاقد وحسب تعليمات تنفيذ الموازنة السنوية .

(٢) ان يتم توقيع ملحق العقد بعد ان يتم مصادقة رئيس جهة التعاقد واستحصل موافقة وزارة التخطيط او المجلس الوزاري لل الاقتصاد عندما تكون هذه الزيادة خارج صلاحيات رئيس جهة التعاقد وحسب تعليمات تنفيذ الموازنة السنوية .

س ١٣ / ما هي العقود المشمولة باحكام قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠١) لسنة ٢٠٢١ من حيث احتساب مبالغ التضخم لها نتيجة تغيير اسعار صرف العملة ؟

الجواب : تشمل بمعالجات هذا القرار العقود التالية :

(١) جميع العقود المدرجة ضمن الميزانية الاستثمارية وموازنة تنمية الأقاليم والموازنات الخاصة المبرمة قبل تاريخ صدور قرار تغيير سعر صرف العملة في (٢٠٢٠/١٢/٢٠) سواء كان متوقفاً أم مستمراً .

(٢) العقود المنجزة أو المعالجة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٧) لسنة ٢٠١٥ بالأنهاء الرضائي أو التوقف (التجميد) ولم يتم صرف جميع مستحقاتها قبل تاريخ تغيير سعر صرف العمل في (٢٠٢٠/١٢/٢٠) قدر تعلق الامر بالمستحقات المالية غير المصروفة لها .

(٣) العقود المنفذة ضمن الميزانية التشغيلية ذات الطابع الاستثماري على ان يتم تحديد الطبيعة الاستثمارية من قبل وزارة التخطيط اسوة بالمشاريع الاستثمارية .

س ١٤ / في حالة وجود حاجة لزيادة الكلفة الكلية لاغراض تسديد المستحقات المالية واجبة الدفع ومنها مستحقات قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠١) لسنة ٢٠٢١ والتي تقع خارج صلاحية رئيس جهة التعاقد ، هل يتم صرف المبلغ من الموجود (المتوفر) لدى المحافظة أم يتم الترتيب بصرفه والانتظار لحين صدور قرار زيادة كلفة المشروع ؟

الجواب : قدر تعلق الامر بالفقرات التي تم بسببها طلب زيادة الكلفة ومنها مستحقات قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠١) لسنة ٢٠٢١ ف يتم زيادة الكلفة الكلية اولاً ومن ثم صرف المبالغ التي زادت عن مقدار الكلفة الكلية للمشروع.

س ١٥ / فيما يخص القرار (٣٠١) لسنة ٢٠٢١ ، من يتولى مسؤولية ابلاغ الشركات؟ اللجنة المشكلة أم قسم العقود في جهة التعاقد ؟

الجواب : يتم تبليغ الشركات من قبل تشكيل العقود و عن طريق ارساله الى الموقع الالكتروني للشركات والمثبت في العقد المبرم معها و على عنوانها المثبت ايضا في العقد واضافة الى ذلك يمكن النشر بالجريدة الرسمية للمحافظة او باقي الصحف الرسمية مخاطبة كافة الشركات بموجب كتاب رسمي يتضمن الاعمام بالقرار المذكور اعلاه .

س ١٦ / كيف يمكن معالجة حالة لم يتم تغطيتها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠١) لسنة ٢٠٢١ ؟

الجواب : استنادا الى الفقرة (٢) من التوصيات الاساسية للجنة الامر الديواني رقم (٣١) لسنة ٢٠٢١ يتم رفع اية حالة خاصة لم يتم تغطيتها بموجب جدول النسب الوارد في محضر اللجنة اعلاه الى وزارة التخطيط والمجلس الوزاري للاقتصاد للبت بها وحسب الصلاحيات .

س ١٧ / ما المقصود بالمستحقات المالية غير المسددة الواردة في الفقرة (١) من التوصيات الأخرى الواردة في محضر لجنة الامر الديواني رقم (٣١) لسنة ٢٠٢١ ؟

الجواب : المستحقات المالية غير المسددة تشمل جميع المستحقات المتأخرة المشمولة بالحصر الاول والثاني بما فيها مبالغ الامانات المتأخرة .

س ١٨ / ما هو مصير بعض العقود المنفذة وفق اسلوب لجان الاسراع أو التنفيذ امانة او المنفذة على حساب المقاول ؟

الجواب : لم تطرق لجنة الامر الديواني رقم (٣١) لسنة ٢٠٢١ في توصياتها المقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠١) لسنة ٢٠٢١ بآلية معالجات تخص تنفيذ الاعمال باسلوب لجان الاسراع او التنفيذ امانة او الاكمال عن طريق مقاول اخر بعد سحب العمل من المقاول المخل مما يتطلب معه مفاتحة الجهات العليا لايجاد المعالجات للحالات اعلاه .

المحور الثاني

قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٩) لسنة ٢٠٢١ المتعلق بمعالجة التوقفات الناتجة عن أزمة كورونا :

س ١ / ما هي العقود المشمولة بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٩) لسنة ٢٠٢١ ؟

الجواب : تشمل باحكام قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٩) لسنة ٢٠٢١ جميع العقود الحكومية الخاضعة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (١) لسنة ٢٠٠٨ ورقم (٢) لسنة ٢٠١٤ وكذلك العقود الاستثمارية المبرمة من قبل هيئة الاستثمار الوطنية .

س ٢ / ما هي فترات التوقف التي حددتها قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٩) لسنة ٢٠٢١ ؟

الجواب : لقد حدد قرار مجلس الوزراء اعلاه عدد من الفترات والتي يمكن تلخيصها والمعالجة الخاصة بها وفق الجدول الآتي :

نوع المعالجة	تأريخ الفترة	رقم الفترة
النظر بها من قبل جهات التعاقد في منها مدة توقف وفق قرارات مجلس الوزراء رقم (١١٧) لسنة ٢٠٢٠ ورقم (٣) لسنة ٢٠٢١ والضوابط رقم (٦) الملقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤	قبل تاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٠	الفترة الأولى
منها مدة توقف تام سواء كان التوقف كلي او جزئي ولايمكن فيها فرض ايها غرامات تأخيرية	من تاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٠ ولغاية ٢٠٢٠/٧/٣١	الفترة الثانية
ينظر بها من قبل اللجنة المختصة في وزارة التخطيط لمنها فترة التوقف من عدمه	من تاريخ ٢٠٢٠/٨/١ ولغاية ٢٠٢٠/١٢/٢	الفترة الثالثة
النظر بها من قبل جهات التعاقد في منها مدة توقف وحسب الضوابط رقم (٦) الملقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤	من تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣ ولغاية الان	الفترة الرابعة

س ٣/ كيف يتم منح التوقف للفترة المقصورة من تاريخ ٢٠٢٠/٨/١ ولغاية ٢٠٢٠/١٢/٢ والواردة في الفقرة (٢) من احكام القرار اعلاه؟

الجواب : على الشركات المتعاقدة والمشمولة باحكام هذا القرار تقديم طلباتها بمنحها مدة توقف لهذه الفترة الى تشكيلات العقود في جهات التعاقد مشفوعة بالاسباب الداعية الى طلب احتساب التوقف وعلى هذه التشكيلات احالتها الى لجان التوقف المشكلة في دوائرهم للنظر في منحهم مدة التوقف وفق التأييدات المثبتة من قبل دوائر المهندس المقيم او اللجان المشرفة على اعمال هذه العقود ومرفق بها الوثائق والمستندات التي تثبت تأثير هذه العقود بجائحة كورونا معززة برأيها بمنحهم مدة التوقف من عدمه ومن ثم على تشكيلات العقود رفعها الى (وزارة التخطيط / مكتب الوكيل الاداري / لجنة النظر بطلبات التوقف وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢١) لاستحصل موافقتها على منحهم التوقف من عدمه .

س ٤/ متى يمكن الطلب من الشركات المتعاقدة تقديم الوثائق والمستندات التي تعزز الرأي بطلب منح التوقف ؟

الجواب : على الشركات المتعاقدة تقديم طلباتهم بمنحهم مدة التوقف عند تأثير عقودهم بجائحة كورونا من خلال تقديمهم ما يؤيد ذلك من اسباب تقع خارج العراق ولهم في سبيل ذلك تقديم ما لديهم من وثائق ومستندات كأن تكون قرارات او كتب تأييد من الجهات الخارجية تؤيد فترة اغلاق هذه الدول او فرضها للحضر الكلي او الجزئي او التقييدات الخاصة بمنع السفر والى غيرها من الاسباب .

س ٥/ ما هو مصير العقود التي تمت معالجتها في ظل قرارات مجلس الوزراء السابقة لقرار (١٩٩) لسنة ٢٠٢١ ؟

الجواب : ان قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٩) لسنة ٢٠٢١ لم يلغى الاجراءات والمعالجات التي تمت في ظل القرارات السابقة وبالتالي فأن تلك المعالجات التي اتخذت في ظل احكام هذه القرارات صحيحة ونافذة ولا يمكن سريان احكام قرار (١٩٩) باثر رجعي .

س ٦/ في حال اختلفت الاطراف المتعاقدة مع جهات التعاقد في احتساب فترات التوقف فمن له صلاحية الفصل بينهما ؟

الجواب : على الاطراف المختلفة رفع خلافاتها في منح مدة التوقف بسبب جائحة كورونا من عدمه الى وزارة التخطيط لتنظر بها وتفصل في ذلك وحسب الفقرة (٣) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٩) لسنة ٢٠٢١ .

س ٧ ما هو مصير العقود الحكومية الأخرى والتي لا تخضع لاحكام تعليمات تنفيذ العقود الحكومية مثل عقد الایجار او المساطحة ؟

الجواب : ان قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٩) لسنة ٢٠٢١ قد عالج العقود الاستثمارية والعقود الخاضعة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية وثمة قرارات أخرى قد اخذت على عائقها معالجة الانواع الأخرى من العقود ومنها مثلاً قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣) لسنة ٢٠٢٠ والذي عالج عقود الایجار والمساطحة والبيع .

س ٨ هل يتم معالجة قرارات منح مدة التوقف بموجب امر تحريري صادر من قبل جهة التعاقد ام بموجب ملحق عقد ؟

الجواب : ان مدد التوقف الممنوحة بموجب قرارات مجلس الوزراء والضوابط رقم (٦) الملحة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ كانت طويلة وتتعذر الفترات الزمنية الواردة في الضوابط اعلاه مما يتطلب معالجتها عن طريق عكسها بملحق عقد ثبيتاً وضماناً لحقوق الطرفين .

س ٩ ما هي الآثار المترتبة نتيجة منح فترة التوقف للعقود المتأثرة بجائحة كورونا ؟

الجواب : عدم اعتبار فترات التوقف مدة تأخير على الشركة المتعاقدة وبالتالي لا يمكن فرض أية غرامات تأخيرية طيلة هذه المدة اضافة إلى عدم مطالبة الشركة المتعاقدة بتقديم وثيقة التأمين على المشروع طيلة هذه الفترة او استقطاع مبالغها لتلك الفترة .

س ١٠ هلرأي وزارة التخطيط ملزم لجهات التعاقد عند التعامل مع مشاريعها المتأثرة بجائحة كورونا وماذا لو لم تلتزم جهات التعاقد بذلك ؟

الجواب : ان وزارة التخطيط جهة قطاعية مختصة ومخولة بموجب القوانين النظر في جميع المعوقات التي ترافق تنفيذ المشاريع الاستثمارية وايجاد الحلول المناسبة لها وفق التعليمات والضوابط الصادرة من قبلها بهذا الشأن وبالتالي فإن عدم التزام جهات التعاقد بما يصدر من وزارة التخطيط من قرارات واجراءات يحملها المسئولية القانونية والمالية التي تترتب على ذلك وهو ما اكنته قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد في مجلس الوزراء ومنها كتابه ذي العدد () .

المحور الثالث

قرارى مجلس الوزراء رقم (١٧٠) لسنة ٢٠١٩ ورقم (٢٥٥) لسنة ٢٠٢١ :

س ١ / كيفية المعالجة للمشاريع التي لم يراجع المقاولين عليها بالرغم من تبليغهم؟

الجواب : يتم اعتبار العقود التي لم يراجع المقاولين عليها مجمدة وفق الفقرة (٤/٥) من قرار (٣٤٧) لسنة ٢٠١٥ استناداً لقرار مجلس الوزراء (٣٣٨) لسنة ٢٠١٩ فقرة (٣) من المرفق (٢) الخاص به خلال الأزمة المالية أما في الوقت الحالي فيتم تنفيذ قرار (٢٥٥) لسنة ٢٠٢١.

س ٢ / طلب تفسير الفقرة (تاسعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٠) لسنة ٢٠١٩ ؟

الجواب : تم تفسير الفقرة اعلاه من القرار اعلاه وفق محاورها وكالاتي:

(١) بالنسبة للفقرة (تاسعاً) فان هذه الفقرة تخص اعفاء المقاولين الغرامات التأخيرية بنسبة (١٠%) وشمولها بقرار مجلس الوزراء رقم (٧) لسنة ٢٠١٦ للمشاريع التي لم تصرف مستحقاتها المالية وادت الى تلکؤ المقاولين بسبب عدم صرف مبالغهم المالية ونتيجة لذلك تم فرض الغرامات التأخيرية عليهم شريطة عدم شمول المشاريع المستلمة اولية بذلك.

(٢) بالنسبة للفقرة (تاسعاً) فان هذه الفقرة تخص شمول المشاريع بالإعفاء من الغرامات التأخيرية بنسبة (٥٠%) للمشاريع المستلمة استلاماً اولياً او التي لم تدفع مبالغ السلفة النهائية لها.

س ٣ / تم الاستفسار عن انهاء العقد بموجب ملحق عقد وارجاع العمل اليه هل يجوز ذلك وكيف يتم هذا الامر؟

الجواب : يجوز هذا الامر في حالة واحدة فقط وهي العقود التي تم تسويتها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٧) لسنة ٢٠١٥ حصراً ويراد ارجاعها لذات المقاول بشرط ان يكون التنفيذ بذات الاسعار وفقاً للفقرة (ثلاثة عشرة) من التوصيات المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٧٠) لسنة ٢٠١٩.

س ٤ / ذكر اعمام دائرة العقود الحكومية العامة الخاص بقرار (٢٥٥) لسنة ٢٠٢١ (توفر التخصيصات المالية) هل معنى ذلك توفرها بالكامل ام لجزء من العقد؟

الجواب : ان المقصد بتوفر التخصيصات المالية هو توفر التخصيصات المالية لجزء من مبلغ العقد والمراد تنفيذه للسنة المالية التي تم التخصيص المالي لها وليس بكامل مبلغ العقد واعتباره ذريعة لعدم مباشرة الشركات المقاولة بالاستناف بالعمل.

س/٥ تم الاستفسار عن المشاريع المتوقفة بموجب قرار اداري صادر من جهة التعاقد وعدم اعداد استماراة توقف وفق قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٧) لسنة ٢٠١٥

الجواب : يتم اعداد استماراة التوقف وتوقيعها من قبل اطراف العقد لحفظ حقوق طرف في العقد بخصوص نسب الانجاز والبالغ الكاملة والمتبقيه وفي حالة عدم مراجعة المقاول لجهة التعاقد اعداد استماراة توقف وتوقيعها من جهة التعاقد عملا بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٨) لسنة ٢٠١٩ وفي الوقت الحالى يتم تطبيق ما ورد في القرار (٢٥٥) لسنة ٢٠٢١.

س/٦ امتناع المقاول من المباشرة بأعمال العقد من مازالوا لديهم مستحقات مالية؟

الجواب : ن استئناف العمل من قبل المقاولين يتم بعد تسديدهم مستحقاتهم وتتوفر التخصيصات المالية لتنفيذ العمل عملا بأحكام الفقرة (اثني عشر) من التوصيات المقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٠) لسنة ٢٠١٩.

س/٧ هناك مشاريع تم توقيع استماراة المعالجة لها بالتسوية الرضائية وعدم اعداد ملحق عقد لها؟

الجواب : يتوجب اعداد ملحق عقد بالتسوية لأنها العلاقة التعاقدية وان استماراة التسوية وحدتها لا تكفي .

س/٨ كيفية معالجة الاختلافات في مبالغ المصارييف التراكمية ما بين استماراة المعالجة وما مؤشر في خطة المحافظات لدى دائرة تخطيط القطاعات ؟

الجواب : على جهات التعاقد مفاتحة دائرة تخطيط القطاعات في وزارة التخطيط وتبين اوجه الخلاف وتحديث المعلومات الواردة في الخطة والاسراع بجسم استمارات المعالجة وتحديثها.

س/٩ مشروع سوق المناذرة في النجف (ضمن موازنة تنمية الاقاليم) تم معالجته وفق قرار مجلس الوزراء المرقم (٣٤٧) لسنة ٢٠١٥ حيث تم انهاؤه بالتراضي . تم الاعلان عن الاعمال المتبقيه للمشروع وحالتها الى مقاول جديد والذي لم يتمكن من المباشرة في تنفيذ العمل لتعريضه الى تهديدات من قبل اهالي المنطقة التي ينفذ فيها المشروع بحجة وجود مطالبات مالية سابقة للمقاول السابق لم يقم بتسديدها (اجر العاملين في الموقع) وبرغم قيام المحافظة بتوفير الحماية الامنية للمقاول الا انه تعرض الى تهديدات مستمرة من قبل الاهالي مما اضطره الى عدم امكانيه التنفيذ وترك العمل . كيف يتم معالجة ما ورد اعلاه؟

الجواب : ان المشكلة الواردة اعلاه هي مشكلة قانونية وأمنية وترامتها نتيجة عدم اكمال اجراءات التسوية العقدية السابقة بصورة صحيحة مما ادى ترافقاً على العقد الحالي وليس مشكلة تتعلق بالازمة المالية. ويتوارد على المقاول تقديم ما يثبت الى تعرضه الى التهديدات بموجب اوراق ثبوتية او تسجيلات او صور مما يثبت ويوثق ما تعرض اليه وان تكون هذه الاوراق مسجلة رسمياً لدى مركز الشرطة ليتم معالجة العقد وفق المادتين (٦٧ و ٦٨) من شروط المقاولة لاعمال الهندسة المدنية.

س ١٠ / مشروع بتبويب معين ويتضمن عدة مكونات ، هل يجوز الاعلان عن مكونات هذا المشروع ضمن نفس الاعلان؟ ام كل مكون يتم الاعلان عنه بشكل منفصل ؟

الجواب : طالما ان المكونات تقع ضمن نفس تبويب المشروع ، فبالممكان الاعلان عنها ضمن نفس الاعلان وحالتها ضمن عقد واحد طالما ان هذه المكونات ضمن نفس المشروع الذي تم تبويبه.

وفيما يخص المشاريع ذات التباويب المختلفة وحالاتها ضمن عقد واحد او احالة عدد من مكونات المشاريع ذات تباويب مختلفة ضمن عقد واحد فقد تم الاشارة بخصوصه الى اعماق وزارتنا بموجب كتابنا ذي العدد ١٠٠٥٧/٧/٤ في ٢٠٢١ والذى منع التعاقد بعقد واحد لا اكثر من مشروع ذو تبويب مختلف.

س ١١ / هل يجوز اطلاق خطاب ضمان حسن التنفيذ للمقاول الذي انجز المشروع وتم استلامه نهائياً من قبل الجهة المستفيدة بالرغم من كونه لم يجلب براءة الديمة الخاصة بالضمان الاجتماعي ؟

الجواب : لايجوز اطلاق خطاب الضمان الخاص بحسن التنفيذ الا بعد ان يجلب المقاول براءة الديمة الخاصة بالضمان الاجتماعي وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٤) لسنة ٢٠١٥ اذ لايجوز اصدار شهادة الاستلام النهائي من قبل الجهة مالم يجلب المقاول براءة الديمة من الضمان الاجتماعي لأن مبالغ الضمان الاجتماعي غير محددة بنسبة معينة (على عكس مبالغ التحاسب الضريبي التي تكون محددة بنسبة معينة) مما يتطلب التمسك بخطاب الضمان الخاص بحسن التنفيذ والاحتفاظ به لحين جلب براءة الديمة الخاصة بالضمان الاجتماعي وتثبيت مبالغها ، حيث تعتبر مبالغ التحاسب الضريبي والضمان الاجتماعي من الشروط التعاقدية المطلوب تنفيذها من قبل المقاول (التزامات المقاول بموجب العقد) والواجب عليه تنفيذها بموجب العقد المبرم بين الطرفين وقبل اصدار شهادة الاستلام النهائي وانجاز الذرعة **نهائية للعمل**.

س ١٢ / هل يتم شمول الشركة الأجنبية بالاعفاء الضريبي حتى لو لم يوجد نص تعاقدي بذلك؟

الجواب : في حال وجود نص عقدي بشمول الشركة بالاعفاء الضريبي كونه يخص مشروع تنموي ، فان الشركة تعفى من الضريبة وفي حال عدم وجود نص تعاقدي على الاعفاء الضريبي ، يتم مخاطبة دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية في وزارة التأمين التأكيد من كون المشروع تنموي ام لا وبالتالي هل هو مشمول بالاعفاء الضريبي ام لا اذا ما كانت الشركة اجنبية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٧) لسنة ٢٠١٠.

س ١٣ / هل يكون التبليغ بالانذار من قبل مدير الدائرة القانونية في جهة التعاقد او الممثل القانوني ام من قبل كاتب العدل ؟

الجواب : فيما يخص التبليغات الخاصة بالانذارات فإنه يتم اللجوء الى طرف حيادي والمتمثل بكاتب العدل لأن كاتب العدل له صلاحية تدقيق الانذار من الناحيتين الشكلية والموضوعية وله الحق في ابداء الرأي بشانه وحسب ماورد في قانون كتاب العدول رقم ٣٣ لسنة ١٩٩٨ وحسب ما ورد في المادة ١١ الخاص بمهام كاتب العدل والمادة (١٥) من القانون والتي تشمل التنظيم وتوثيق التصرفات القانونية كافة الا ما استثنى منه بنص خاص بالإضافة الى المصادقة .

كما ان المادة ٩ من قانون كتاب العدول اعلاه ورد فيها بأن يتولى مدير الدائرة القانونية في الوزارة المعنية او الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله من الموظفين القانونيين تصديق العقود والتعهدات والكفاليات ذات العلاقة بالوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بدلًا من الكاتب العدل وبذلك تم حصر صلاحياته ضمن هذه المادة ولم تتضمن المادة صلاحية الانذار او التنظيم او التوثيق.