
تقرير متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية
التخفيف من الفقر لعام 2012

نيسان 2013

الادارة التنفيذية لاستراتيجية
 التخفيف من الفقر

جمهورية العراق
وزارة التخطيط





المحتويات
تقديم 

 المقدمة 

 الملخص التنفيذي 

1خلفية عن انشطة استراتيجية التخفيف من الفقر المنفذة عام 2011 ...............................................

2خلاصة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفيف من الفقر من تخصيصات الموازنة الاستثمارية  لعام 2012 

3تنفيذ مشاريع ضمن تخصيصات اضافية تستهدف الفقر .........................................................................

خلاصة تنفيذ انشطة الاستراتيجية لعام 2012 من خطة التنمية للمحافظات والوزارات المعنية 
4بالاستراتيجية ...........

5تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر من الموازنة الاستثمارية لعام 2013 .................................





1الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر-التقرير السنوي الثاني

تقديم

الدكتور روز نوري  الوزراء  التي يرأسها دولة نائب رئيس  الفقر  التخفيف من  العليا لإستراتيجية  اللجنة  في ضوء توجيهات 
شاويس، يسرّ اللجنة الفنية أن تقدم تقريرها الثاني لمتابعة وتقويم الانجازات المتحققة على طريق تنفيذ الإستراتيجية الوطنية 

للتخفيف من الفقر)2010 - 2014( وتشخيص التحديات والصعوبات التي تواجهها.

وعلى الرغم من محدودية التخصيصات التي أُقرت لعام 2012 والبالغة حوالي )445( مليار دينار ، ومع ان نسب التنفيذ التي لم 
تتجاوز ) %20( والتي تعكس امكانية تحسين أداء الانشطة والفعاليات المدرجة تحت بنود هذه الإستراتيجية بشكل أفضل ..إلا أن 
ماينبغي الإشارة اليه هو مستوى التفاعل والتواصل الحكومي والمجتمعي لتحقيق إنجازات افضل على طريق تخفيف الفقر في 

العراق.

لقد حرصنا في إعداد تقرير المتابعة الثاني تسليط الضوء على اهم المنجزات المتحققة حتى )31/12/2012( وعلى المشاكل 
والتحديات بالاستفادة من المعلومات التي تم جمعها ميدانياً من الوزارات والحكومات المحلية المشمولة بأنشطة الإستراتيجية، 
وفي ضوء استمارات المتابعة المعتمدة ، التي يتولى نقاط الارتكاز )المنسقون( التعاون مع الادارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف 

من الفقر على انجازها.

نغتنم فرصة اعداد هذا التقرير لتقديم الشكر والامتنان لدولة نائب رئيس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس/رئيس اللجنة 
العليا ،ولمعالي السادة الوزراء أعضاء اللجنة العليا لدعمهم وتواصلهم المستمر..

كما نقدم الشكر والتقدير لمعالي وزير التخطيط الأستاذ الدكتور علي يوسف الشكري لدعمه الكبير للجنة الفنية وللإدارة 
لضمان  المالية  لوزارة  القيادية  الكوادر  جانب  الى  الوزارة  في  الفنية  القيادية  وللكوادر  لأعمالها،  الدقيقة  ومتابعته  التنفيذية 

وتأمين تخصيصات في الموازنة العامة للدولة لسنتي 2012 و2013.

التنفيذية  وللأدارة  الفقر  من  التخفيف  لإستراتيجية  الدائمة  الفنية  اللجنة  اعضاء  والسادة  للسيدات  الشكر  نوجه  اخيراً 
لأخلاصهم  معها  العاملين  ولكل  التنفيذي  العام  المدير  مراد  علي  نجلاء  الست  لاسيما  الفقر  من  التخفيف  لإستراتيجية 

وحرصهم في انجاز الاعمال ومنها بشكل خاص اعداد هذا التقرير.                      

 والله ولي التـــوفيق..

د.مهدي محسن العلاق 
وكيل الوزارة 

رئيس اللجنة الفنية الدائمة
 لإستراتيجيةالتخفيف من الفقر

 نيسان 2013
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 مقدمة 

يعد الفقر من الظواهر الاجتماعية الخطيرة ذات الابعاد المتعددة والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالأهداف الأنمائية للألفية، كما 
ويعد القضاء عليه الهدف الانمائي الاول الذي تصبو الدول لتحقيقه، ولما عانى منه المجتمع العراقي على مدى عقود مضت 
من الحروب والعقوبات الاقتصادية وتوقف عجلة التنمية وتبديد الموارد فقد ظهرت الحاجة الى صيغة تشريعية واطار عام 
يسعى الى تخفيف الفقر من خلال تمكين الفقراء ومساعدتهم على تعزيز اندماجهم في المجتمع وتحقيق دورهم في التنمية 

 .2014  - الاقتصادية والتماسك الاجتماعي، وبتكامل مع خطة التنمية الوطنية الخمسية  2010 

انطلاقاً من ذلك جاءت استراتيجية التخفيف من الفقر لإستهداف الفقر في العراق بجهود متميزة من وزارة التخطيط ومن 
خلال تشكيل لجنة وطنية يرأسها وكيل وزارة التخطيط وتضم في عضويتها ثلاثة من اعضاء مجلس النواب وممثلين عن 
الوزارات والجهات ذات العلاقة فضلا عن ممثلين من اقليم كردستان، لتكون برنامجا اصلاحيا اقتصاديا وماليا واداريا لتحقق 
بصمات مميزة في العمل وفق برامج التنمية.  وبعد استكمال تشكيلات استراتيجية التخفيف من الفقر تبلورت جهودها عام 
2012 في اطار تخصيص مالي للمحافظات الاكثر فقرا بحسب نتائج قياس وتحليل الفقر في العراق لعام 2007 فضلا عن 

الوزارات المعنية بالاستراتيجية لتنفيذ عدداً من الانشطة المقرة في وثيقتها والتي بوبت تحت 4 محصلات .

تولت الادارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر مهمة التنسيق مع الوزارات والمحافظات في تحديد الانشطة التي لها 
اولوية اولى لتنفيذها فضلا عن متابعتها وفق اليات اعدت لهذا الغرض لرصد وتقويم التنفيذ .. ومن خلال الإجتماعات الدورية 
تحرص الادارة التنفيذية على عرض الموقف على كل من اللجنة الفنية الدائمة واللجنة العليا لإستراتيجية التخفيف من 
الفقر وكذلك تقوم برفع تقارير دورية الى اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة الإداء الحكومي بناءاً على طلب اللجنة للوقوف 

على المشاكل والمعوقات التي تواجه سير التنفيذ لتقديم الدعم اللازم لهـــــا .

اصدار  تم  ان  بعد  يسرنا ان  نقدم التقرير السنوي الثاني لمتابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2012 
التقرير السنوي الاول لمتابعة تنفيذ انشطة الاستراتيجية لعام2011 في مطلع عام 2012، بحسب محصلات الانشطة وبشكل 

تفصيلي وعلى مستوى الوزارات والمحافظات والجهات المعنية بتنفيذ انشطة الاستراتيجية.

استراتيجية  انشطة  عن  خلفية  الاول  القسم  يتناول  التنفيذي،  والملخص  المقدمة  عن  فضلًا  اقسام  خمسة  التقرير  يضم 
الوزارات  موقف  فيتناول  الثاني  القسم  اما   .2011 عام  والمحافظات  الوزارات  تنمية  خطة  ضمن  المنفذة  الفقر  من  التخفبف 
والمحافظات من تنفيذ انشطة التخفيف من الفقر والممولة من تخصيصات الإستراتيجية من الموازنة الاستثمارية لعام 2012 
الثالث  القسم  ويركز  التنفيذ.  عملية  واجهت  التي  والتحديات  المعوقات  الى  اضافة  الانشطة  تلك  محصلات  حسب  مصنفة 
على تفاصيل تنفيذ مشروع متكامل تبنته وزارة التخطيط من تخصيصات الموازنة الاستثمارية لعام 2013 من خلال الادارة 
في  العشوائيات  لاستهداف  الكلفة  قليلة  بناء مجمعات سكنية  بمشروع  الفقر متمثلًا  التخفيف من  التنفيذية لإستراتيجية 
اعداد خارطة  ادوات  الذي يعد أحد   2012 العراق في عام  الفقر في  بغداد والمحافظات، وكذلك تنفيذ مشروع مسح خارطة 
الفقر بالاضافة الى نتائج قياس وتحليل الفقر في العراق. في حين يقدم القسم الرابع خلاصة تنفيذ الانشطة والمشاريع لعام 
المعنية بأنشطة الاستراتيجية ضمن خطتها التنموية ومن موازنتها السنوية. اما  والمحافظات  الوزارات  تنفذها  والتي    2012
والوزارات  المحافظات  على   2013 لعام  الاستثمارية  الموازنة  من  الإستراتيجية  تخصيصات  توزيع  فيتناول  الخامس  القسم 
الموازنة  تخصيصات  ضمن  المشاريع  هذه  ادراج  متطلبات  وتوفير  المشاريع  اولويات  بتحديد  والمتعلقة  المتخذة  الأجراءات  واهم 
 2012 2013. اضافة الى ذلك تضمن التقرير ملاحق تضم استمارات متابعة انشطة تخفيف الفقر لعام  الاستثمارية لعام 

وحسب الجهات المنفذة.
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جدول ) 1 ( الانجاز المتحقق ضمن المحصلة الاولى :)دخل اعلى من العمل للفقراء (

نسبة الانجازالنشاطالجهاتالمحصلة

المحصلة الاولى 
)دخل اعلى من 
العمل للفقراء(

وزارة العمل والشؤون 
الاجتماعية

دعم مشروع صندوق القروض الصغيرة للفقراء )مشروع 
لاقراض حوالي )10350( فقير في المحافظات السبعة الاكثر 

فقراً(
14%

محافظة صلاح الدين

توفير وادامة البنى التحتية الداعمة للانتاج والتسويق )إنشاء 
%72طرق زراعية بطول )30 كم((

%100إستيراد أبقار حليب هولندية عدد )800( توزع على الأرامل

تاهيل معمل النجارةمحافظة الديوانية
لم يبدأ تنفيذه بسبب وجود بعض 

المشاكل البيئية لوقوع المعمل داخل 
التصميم الاساس للمحافظة 

توفير وادامة البنى التحتية الداعمة للانتاج والتسويقمحافظة ديالى
)انشاء طرق ريفية بطول ) 4 ( كم(

تاخر اقرار المشروع بسبب عدم استقرار 
الحكومة المحلية في المحافظة خلال 

تلك الفترة

5المجموع

 الملخص التنفيذي
وعشرين  اربعة  تنفيذ  الفقر  من  التخفيف  استراتيجية  تبنت   
في  الاولى  الاربعة  المحصلات  على  مبوبة   2012 عام  في  نشاطا 
لغاية   )20%( انجازها  نسبة  تتجاوز  لم  والتي  الاستراتيجية 

 . 2012/12/31

متعدد  الفقر  معالجة  على  قائما  اطارا  التقرير  هذا  يستخدم    
في  المنفذة  الفقر  تخفيف  انشطة  استعراض  خلال  من  الابعاد 
عام 2012 من تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر من 
الموازنة الاستثمارية والتي راعت في تنفيذها شمولها لاكثر من 
تستهدف  اضافيين  مشروعين  واستعراض  الفقر،  ابعاد  من  بعد 
من  التخفيف  لاستراتيجية  التنفيذية  الادارة  تبنتها  الفقراء 
الفقر وهي مشروعي تطوير القرى الفقيرة والعشوائيات )اطلاق 
مبادرة بتطوير منطقة عشوائية او اكثر، بهدف الارتقاء بمستوى 
امدادها  طريق  عن  والمتدهورة  العشوائية  للمناطق  المعيشة 
في  الفقر  خارطة  ومسح  المعيشي(  وضعها  وتحسين  بالخدمات 
التوزيع  عليها  مبينا  للفقر  خارطة  )توفير   2012 لعام  العراق 
الموارد  في  الهدر  نسبة  من  سيقلل  الذي  الفقر  لجيوب  الجغرافي 
رسمت  الفقراء(،كما  تستهدف  التي  المشاريع  تنفيذ  في  المالية 
والبالغ  التنمية  خطط  من  الفقر  تخفيف  انشطة  عن  صورة 
كانت  وقد  محصلات.  ست  على  موزعة  نشاطا   )93( عددها 

اغلب الانشطة تهدف الى تحسن المستوى الصحي للفقراء ونشر 
وتحسن تعليم الفقراء وتحقيق بيئة سكن افضل للفقراء في حين 
نفذت بعض الجهات المعنية بالاستراتيجية انشطة كانت تصب 
حماية  وتحقيق  للفقراء  العمل  من  اعلى  دخل  تحقيق  هدف  في 
اجتماعية فعالة للفقراء وتحقيق تفاوت اقل بين النساء والرجال 
واجهت  التي  التحديات  اهم  التقرير  استعرض  كما  الفقراء. 
الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر خلال متابعة 
الاستراتيجية  عمل  تطور  منحى  استعراض  عن  فضلا  التنفيذ، 
في  الفقر  تخفيف  اولويات  طرح  خلال  من  الايجابي  بالاتجاه 
استراتيجية  تخصيصات  من  بالفقر  المعنية  والجهات  المحافظات 

التخفيف من الفقر من الموزانة الاستثمارية لعام 2013. 

  وفي اطار العرض المرُكز لأنشطة الاستراتيجية البالغ عددها 24 
الاجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة  ، نفذت   2012 عام  نشاطاً في 
وثلاث محافظات هي ) صلاح الدين،والديوانية ،وديالى( خمسة 
انشطة تستهدف الفقر كانت الغاية منها تحقيق دخل اعلى من 
العمل للفقراء )ضمن المحصلة الاولى (  وقد حققت بمجموعها 

نسبة انجاز بلغت )20%(.
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جدول ) 2 (الانجاز المتحقق ضمن المحصلة الثانية :)تحسن المستوى الصحي (
نسبة الانجازالنشاطالجهاتالمحصلة

المحصلة الثانية 
)تحسن المستوى 

الصحي(

وزارة الصحة

بناء مراكز رعاية صحية اولية مجهزة )بناء وتأهيل 27 وحدة 
تدرن مع توفير متطلباتها توزع على محافظات العراق عدا اقليم 

كردستان(

تم احالتها الى المحافظات لغرض 
الاعلان والفتح والتحليل والاحالة 
وتوقيع العقود والتنفيذ والاشراف 
والمتابعة من قبل دوائر الصحة فيها

زيادة اعداد العيادات المتنقلة للمناطق النائية )شراء 8 عيادات 
متنقلة خاصة بالتدرن توزع على دوائر الصحة في المحافظات 

السبعة الاكثر فقراً بالاضافة الى محافظة بغداد(
5%

استمرار توفير المواد والمستلزمات القياسية )شراء 21 جهاز 
مختبري  وتوزيعها على المراكز الصحية في المحافظات كافة عدا 

اقليم كردستان(
15%

استمرار توفير المواد والمستلزمات القياسية )شراء اجهزة ومعدات 
طبية متعددة الاغراض وتوزيعها على المراكز الصحية في 

المحافظات كافة عدا اقليم كردستان(
10%

تدريب ملاكات مراكز الرعاية الصحية الاولية )بناء القدرات 
وزيادة الوعي الصحي وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الاولية في 
المناطق الفقيرة عن طريق اقامة 613 دورة من مجموع 693 دورة 

تدريبية مخططة في مجال الرعاية الصحية الاولية(

90%

بناء مراكز رعاية صحية اولية مجهزة )إنشاء بيوت صحية عدد محافظة صلاح الدين
)20

80%

بناء مراكز رعاية صحية اولية مجهزة )انشاء مركزان صحيان محافظة ديالى
في القرى الفقيرة في قضاء خانقين(

تاخر اقرار المشروع بسبب عدم 
استقرار الحكومة المحلية في 

المحافظة خلال تلك الفترة

تنفيذ  )4( مجمعات ماء في القرى والمناطق النائية في المحافظة مع محافظة ديالى
مد شبكات ماء 

تاخر اقرار المشروع بسبب عدم 
استقرار الحكومة المحلية في 

المحافظة خلال تلك الفترة

8المجموع

 جدول )3( الانجاز المتحقق ضمن المحصلة الثالثة :)نشر وتحسن تعليم الفقراء(
نسبة الانجازالنشاطالجهاتالمحصلة

المحصلة الثالثة )نشر وتحسن 
وزارة التربيةتعليم الفقراء(

مشروع ازالة المدارس الطينية في العراق )هدم واعادة بناء 409 مدرسة 
طينية موزعة على كل محافظات العراق عدا اقليم كردستان 

والمحافظات : الانبار، كربلاء، النجف(
28%

 1المجموع

وقد تبنت وزارة الصحة فضلا عن محافظتي صلاح الدين وديالى 
محصلة  ضمن  الفقر  تستهدف  انشطة  ثماني  لتنفيذ  خطة 
تحسن المستوى الصحي وبنسبة انجاز بلغت حوالي %11  والتي 
كانت متنوعة في تحقيق اغراضها الصحية وكما في الجدول 

الطينية  المدارس  ازالة  نشاط  التربية  وزارة  نفذت  حين  في    .)2(
بلغت  انجاز  وبنسبة  الثالثة  المحصلة  ضمن  بديلة  مدارس  وبناء 

حوالي)%28( وكما في الجدول )3(.
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جدول )4( الانجاز المتحقق ضمن المحصلة الرابعة :)بيئة سكن افضل للفقراء(

نسبة الانجازالنشاطالجهاتالمحصلة

المحصلة 
الرابعة )بيئة 
سكن افضل 

للفقراء(

وزارة الاعمار 
والاسكان

بناء المجمعات السكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة )بناء 175 دار سكني 
%5قليل الكلفة في محافظة الديوانية(

محافظة صلاح 
الدين

تنظيم الاسواق في الاحياء الفقيرة )إنشاء 8 أسواق شعبية في كافة الاقضية 
%77وكل سوق يتكون من 32 محل(

بناء المجمعات السكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة )بناء 70 وحدة محافظة ديالى
سكنية في قرى فقيرة في قضاء بعقوبة (

تاخر اقرار المشروع بسبب عدم 
استقرار الحكومة المحلية في 

المحافظة خلال تلك الفترة

محافظة الديوانية

بناء المجمعات السكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة )بناء مجمع سكني 
%10عمودي يتكون من 82 وحدة سكنية(

تنظيم الاسواق في الاحياء الفقيرة )انشاء اسواق تضم 400 كشك موزعة 
%15على مراكز الوحدات الادارية(

بناء المجمعات السكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة )بناء مجمع سكني 
%10افقي يتكون من 61 وحدة سكنية (

بناء المجمعات السكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة )بناء 1000 وحدة محافظة المثنى
%5سكنية(

اتخاذ اجراءات لتوفير البنى التحتية اللازمة لمشاريع بناء الوحدات السكنية محافظة كربلاء
%3قليلة الكلفة)توفير بنى تحتية لقرى فقيرة في المحافظة(

بناء المجمعات السكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة)بناء 180 وحدة محافظة بابل
%3سكنية مع ايصال الخدمات الاساسية لها في المحافظة(

بناء المجمعات السكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة)بناء 284 وحدة محافظة واسط
%48سكنية مع ايصال الخدمات الاساسية لها في المحافظة(

 10المجموع

الفقر  من  التخفيف  لاستراتيجية  التنفيذية  الادارة  تبنت    
تنمية  خطط  من  الفقراء  يستهدف  نشاطا   )  93  ( متابعة 
الفقر  من  التخفيف  انشطة  واجهت  وقد  والمحافظات.  الوزارات 
من تخصيصات الاستراتيجية من الموازنة الاستثمارية عددا من 
الاراضي  قطع  تخصيص  تحت  ينطوي  اغلبها  كان  التحديات 
الاستراتيجية  ارتكاز  نقاط  مع  المتابعة  وصعوبة  للمشاريع 
خارطة  توفر  عدم  و  العمل  لهذا  متفرغين  غير  كانوا  الذين 
للفقر مسقط عليها جيوب الفقر في العراق مما ادى الى ان يكون 
بعض  ان  حيث  دقيق  غير  المشاريع  تنفيذ  في  الفقراء  استهداف 

المشاريع تتسرب مزاياها الى غير الفقراء. 
  اتسعت خطة عمل الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من 
من  وعددا  المركز  محافظات  كل  لتشمل   2013 عام  في  الفقر 
29 ( نشاطا كان اغلبها  الجهات المعنية بالاستراتيجية لتنفيذ ) 

سكن  بيئة  تحقيق  هدف  تحت  تندرج   2012 عام  انشطة  اغلب 
افضل للفقراء وقد شاركت المحافظات السبع الاكثر فقرا وهي 
)المثنى ، الديوانية ، بابل ، واسط ،ديالى ، صلاح الدين ، كربلاء( 
فضلا عن وزارة الاعمار والاسكان في تحقيق هذا الهدف من خلال 

لها  كان  التي  الديوانية  محافظة  عدا  منها  لكل  مشروعا  تنفيذ 
خطة لتنفيذ ثلاث انشطة في هذا المجال والتي حققت بمجموعها 

نسبة انجاز بلغت حوالي )13%(

يرمي الى توفير سكن ملائم للفقراء من خلال تخصيص اكثر 
من  ) %40 ( من مشاريع خطة تخفيف الفقر لعام 2013، كما 
مدارس  وبناء  تحتية  بنى  لتوفير  مشاريع  تنفيذ  الخطة  تناولت 
ارتوازية  ابار  وبناء  كهرباء  شبكات  وتاهيل  ريفية  طرق  وتوفير 
للشرب  الصالح  الماء  لايصال  ومشاريع  تحلية  محطات  وانشاء 
وتجهيز  اولية  صحية  مراكز  وتوسيع  وبناء  الفقيرة  للمناطق 
مستلزمات طبية للمراكز الصحية في جميع المحافظات، وشراء 
التدريب  توفير  مع  القروض  برنامج  ودعم  متنقلة  مختبرات 

اللازم لتاهيل المستفيدين من القروض الصغيرة.
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ولمواصلة الطريق  وتفعيل عمل استراتيجية التخفيف 
من الفقر ومنحه افقا اوسع، تطرح الادارة التنفيذية 
التوصيات  بعض  الفقر  من  التخفيف  لاستراتيجية 

لتفعيل التنفيذ: 

11 تخصيص قطع اراضي لمشاريع استراتيجية التخفيف .
من الفقر لدعم التنفيذ ومنع تاخير العمل

22 تحديد نقاط ارتكاز متفرغين ولو جزئيا للعمل ضمن .
لتسهيل  وتاهيلهم  الفقر  من  التخفيف  استراتيجية 
التنفيذية  الادارة  الى  المعلومات  وانسياب  المتابعة 
تامين  عن  فضلا  الفقر  من  التخفيف  لاستراتيجية 

الدعم اللازم لهم في المحافظة

33 زيادة مبلغ الدعم اللازم لتنفيذ انشطة تخفيف الفقر .
بكفاءة 

انشطة  تنفيذ  لمتابعة  الاول  السنوي  التقرير  تضمن    
متابعة   2011 لعام  الفقر  من  التخفيف  استراتيجية 
والتي  والمحافظات  الوزارات  تنمية  خطة  ضمن  الانشطة 
رقم  الوزراء  مجلس  قرار  بموجب  الانشطة  تلك  نفذت 
من  الانشطة  تلك  متابعة  وجرى   2009 لسنة   )409(
الفقر  من  التخفيف  لاستراتيجية  التنفيذية  الادارة  قبل 
الوزارات المعنية  وفق استمارات اعدت لهذا الغرض.  تبنت 
بالاستراتيجية والمحافظات تنفيذ ) 100 ( نشاطا لتخفيف 
الفقر في كل محافظات العراق، وقد كانت تلك الانشطة 
موزعة على المحصلات الستة للاستراتيجية والتي تحقق 
عرضها  وسيتم  الفقر  تخفيف  العام  الهدف  بمجموعها 

حسب اولوية المحصلات في التنفيذ وكما ياتي:

11 كان للمحصلة الثانية النصيب الاكبر في استهداف .
الفقر من خلال تحسين المستوى الصحي وقد شاركت 
 ، الصحة  هي   وزارات  ثلاث   الهدف  هذا  تحقيق  في 
والبلديات والاشغال العامة ، وامانة بغداد وانطلاقا من 
التخصص في تحقيق اهداف هذه المحصلة فقد جاءت 
وزارة الصحة في الترتيب الاول بتنفيذ 9 انشطة تسعى 
لتحسين المستوى الصحي، كما ونفذت )12 ( محافظة 
في العراق هي نينوى، الانبار ، بابل، ميسان ، كربلاء ، 
واسط ، النجف ، المثنى ، ذي قار ، البصرة ، بغداد ، ديالى 
المخرج  انشطة  من  اغلبها  كان  صحيا  نشاطا   )  24(

44 قياس الانجاز المتحقق من تنفيذ انشطة تخفيف الفقر وفق اليات .
الجوانب  وتفعيل  المستفادة  الدروس  لاستخلاص  ودولية  حديثة 

الايجابية ومعالجة التحديات التي ظهرت اثناء التنفيذ

55 في . الدولية  المنظمات  من  المقدم  الدعم  من  للاستفادة  التنسيق 
او  اهتماماتها  ضمن  تقع  التي  الاستراتيجية  انشطة  بعض  تنفيذ 

تخصصها.

66 تخفيف . بمشاريع  الفقراء  لتعريف  فاعلة  اعلامية  خطة  وضع 
الرؤية الاعلامية لمنع تسرب مزايا  الفقر واستقطابهم لها وتوفير 

تلك المشاريع لغير الفقراء

77 فتح قنوات تواصل مع الوزارات والجهات الاخرى التي تعمل ضمن .
التشغيل  سياسات  مثل  الابعاد  متعدد  بالفقر  علاقة  لها  برامج 
توحيد  لغرض  وغيرها  المراة  وحقوق  الطفل  وحماية  والشباب 

الجهود والخروج بنتائج اكثر فاعلية 

الصالح  الماء  وايصال  اولية  صحية  رعاية  مراكز  بناء  وهي  الثالث 
للشرب ومشاريع الصرف الصحي التي تؤدي الى توفير بيئة صحية 

مناسبة للفقراء في العراق. 

22 في حين  كان للمحصلة الرابعة الترتيب الثاني في تحقيق انشطة .
منه  الهدف  كان  نشاطا   )  22  ( تنفيذ  خلال  من  الفقر  تخفيف 
هي  وزارات  اربع  نفذت  حيث   ، للفقراء  افضل  سكن  بيئة  تحقيق 
امانة   ، العامة  والاشغال  البلديات   ، والاسكان  الاعمار   ، الكهرباء 
بغداد ) 8 ( انشطة كان لامانة بغداد الحصة الاكبر في تنفيذ تلك 
الانشطة والتي تنوعت بين انشاء نوادي رياضية ، وتنظيم الاسواق 
المؤدية  الطرق  وانارة  تبليط  مشاريع  وتنفيذ   ، الفقيرة  الاحياء  في 
الى الاحياء الفقيرة وغيرها من المشاريع التي تهدف الى توفير بيئة 
مناسبة للفقراء ، في حين نفذت )8( محافظات هي  نينوى ، ديالى 
)14( نشاطا  البصرة   ، ، ذي قار  المثنى   ، النجف   ، ، واسط  ، ميسان 
كان اغلبها تنفيذ مشاريع تبليط وانارة الطرق المؤدية الى الاحياء 
الفقيرة فضلا عن تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية للفقراء 
التحتية  البنى  لتوفير  اجراءات  واتخاذ  الكلفة  قليلة  بمواصفات 
اللازمة لهذه المشاريع وتوفير خدمات التخلص من النفايات وانشاء 
نوادي رياضية وعلمية ومتنزهات عامة وتنظيم اسواق في الاحياء 

الفقيرة .

33 انشطة . في  فاعلا  نصيبا  الفقراء  تعليم  وتحسن  لنشر  كان  وقد 
التخفيف من الفقر لعام 2011 من خلال تنفيذ )17( نشاطاضمن 
في  منها   انشطة   )7( تحقيق  التربية  وزارة  تبنت  الثالثة  المحصلة 

1- خلفية عن أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر المنفذة عام 2011



7الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر-التقرير السنوي الثاني

حين نفذت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية )3( انشطة ، 
 ، بابل   ، نينوى  كما ونفذت سبع محافظات هي كل من  
واحدا  نشاطا  قار   ، ذي  المثنى   ، الديوانية   ، النجف   ، واسط 
مساندة  برنامج  وضع  وهو  الهدف  هذا  تحقيق  في  يصب 
خاصة  المدارس  وتاهيل  لانشاء  المحلية  الحكومات  ودعم 

المتوسطة والاعدادية .

44 كما ونفذت وزارتان هي  وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
، ووزارة الزراعة  ) 12 ( نشاطا لتحقيق دخل اعلى من العمل 
للفقراء ضمن المحصلة الاولى نفذت وزارة العمل والشؤون 
بين  توزعت  والتي  الانشطة  هذه  من   )  83%( الاجتماعية 
انشطة وضع ضوابط تضمن شمول اوسع للفقراء ببرنامج 
وتدريب   ، للدخل  مدرة  صغيرة  مشاريع  لانشاء  الاقراض 
استخدامها  في  لمساعدتهم  للقروض  المستلمين  الفقراء 
وتنفيذ زيارات تفتيش ومراقبة حسن تطبيق قانون العمل،  
وتضمين قانون العمل فقرات مرنة حول تحديد الحد الادنى 
الذين  العاملين  وتعريف  الفقر   خط  مع  ليتناسب  للاجر 
الاجور  رفع  في  بحقوقهم  الاجر  من  الادنى  الحد  يستلمون 
لتتوافق مع خط الفقر وتشخيص وحدة في مكاتب التشغيل 
في جميع المحافظات يستطيع العاملون باجر مراجعتها عند 
عدم التزام ارباب العمل بالقانون وغيرها من الانشطة التي 
تصب في هدف تحقيق دخل اعلى من العمل للفقراء .ونفذت 

الزراعة نشاطين في هذا المجال لتكمل )12( نشاطا  وزارة 
في عام 2011.

55 الاجتماعية . والشؤون  العمل   ( هي  وزارات  ثلاث  ونفذت 
المحصلة  ضمن  انشطة   )  10  (  ) والتخطيط  والتجارة 
وزارة  نفذت  للفقراء(  فعالة  اجتماعية  )حماية  الخامسة 
العمل والشؤون الاجتماعية )8( انشطة  في هذا المجال اي 
بنسبة ) %80 ( من مجموع انشطة هذه المحصلة، انجزت 
كل تلك الانشطة وفق السقف الزمني المخطط لها ، كما 
نشاطا  التخطيط  ووزارة  التجارة  وزارة  من  كل  ونفذت 

واحدا ضمن المحصلة ذاتها .

66 ولتقليل التفاوت بين النساء والرجال الفقراء فقد تم تنفيذ .
)3( انشطة ضمن المحصلة السادسة ساهمت وزارة العمل 
اطر  صياغة  وهي  منها  بنشاطين  الاجتماعية  والشؤون 
تاهيل  برامج  دعم  على  لحثه  الخاص  القطاع  مع  تعاون 
مستمر  متابعة  نظام  وتبني  العراقي،  الريف  في  مهنية 
النساء وتاهيلهن. ونفذت محافظة  لتقويم برامج تدريب 
هدم  خلال  من  المحصلة  هذه  ضمن  واحدا  نشاطا  الانبار 
وبناء ) 24 ( مدرسة للبنات  في القرى الريفية في المحافظة 

والذي انجز بالكامل في عام 2011.

شكل ) 1 ( توزيع انشطة الاستراتيجية من خطة تنمية الوزارات والمحافظات لعام 2011 على جهات التنفيذ
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تم  الفقر  من  التخفيف  استراتيجية  انشطة  تنفيذ  دعم  اطار  في 
لعام  الاستثمارية  الخطة  من  دينار  مليار   )444.9( تخصيص 
في  الفقر  تخفيف  في  اولى  اولوية  لها  انشطة  لتمويل    2012
العراق وقد تم متابعة تنفيذ هذه الانشطة  وفق منهجية وآلية 
نشاطاً تمحورت   )24( تنفيذ  الغرض، شملت الخطة  اعدت لهذا 
حول تخفيف الفقر من خلال توفير الدور السكنية وما يرافقها 
من خدمات بنى تحتية وابنية مدرسية ومراكز صحية وتدريب 
توزعت  وتداعياته،  الفقر  يعالج  شامل  منهج  وفق  قدرات  لبناء 
تلك الانشطة بين اربع وزارات والمحافظات السبعة الاكثر فقراً،  
وقد تم مراعاة عدة معايير في تحديد الانشطة من خلال لجنة 

كلفت بذلك وهي:
• أن يحقق النشاط أو المشروع أهداف أكثر من محصلة. 	
• ان يكون للمشروع أولوية لدى الفقراء وله تاثير عليهم. 	

المعنية  للوزارات  الكلي  المبلغ  من   )80.3%( تخصيص  تم 
والشؤون  العمل  وزارة  التربية،  )وزارة  الاستراتيجية  بوثيقة 
فيما  اما  والاسكان(،  الاعمار  وزارة  الصحة،  وزارة  الاجتماعية، 
يتعلق بالمحافظات فقد كان لمحافظة المثنى الحصة الاكبر من 
التخصيصات بين المحافظات كونها تقع في اعلى سلم المحافظات 
لعام  المشاريع  تخصيصات  مبلغ  توزيع  يبين   )2( الشكل  الفقيرة، 

2012 على الوزارات والمحافظات المعنية بأنشطة الاستراتيجية.
اختصت انشطة تخفيف الفقر من تخصيصات الاستراتيجية من 

العراق من  الفقر في  بـ تخفيف   2012 الموازنة الاستثمارية لعام 
المستوى  وتحسن  للفقراء،  العمل  من  اعلى  دخل  تحقيق   ( خلال 
الصحي، ونشر وتحسن تعليم الفقراء، وتحقيق بيئة سكن افضل 

للفقراء (.
جدول)5( نسب الانجاز الفعلي لمحصلات الاستراتيجية لعام 2102

المحصلة
التخصيص المالي 
للمحصلة )مليون 

دينار(

نسبة 
الانجاز 

)%(

9510020دخل اعلى من العمل للفقراء

12840011تحسين المستوى الصحي للفقراء

14000028نشر وتحسن تعليم الفقراء

8140013بيئة سكن افضل للفقراء

44490019المجموع الكلي لمحصلات الاستراتيجية

تولت المحافظات تنفيذ )16( نشاط وكان لمحافظتي صلاح الدين 
 ، انشطة   4 منهما  كل  تبنت  حيث  الاكبر  النصيب  والديوانية 
وفيما يخص الوزارات فان 8 انشطة من الـ 24 نشاط كانت من 
الاكبر   الجزء  الصحة  لوزارة  وكان  الخدمية  الوزارات  نصيب 

حيث تبنت تنفيذ 5 انشطة وكما موضح في جدول )6(.

شكل )2(: توزيع تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر من الموازنة الاستثمارية لعام 2012 على الوزارات والمحافظات المعنية 
بتنفيذ انشطة الاسترااتيجية )المبالغ:مليار دينار(

 

; وزارة التربية
140 

;  وزارة الصحة
122.5 

وزارة العمل 
والشؤوون 

84; الاجتماعية  

وزارة الاعمار 
10.9; والاسكان  

14.7; المثنى  

11.9; الديوانية  

11.9; واسط  

12.6; بابل  

11.9; كربلاء  

11.9; ديالى  

;  صلاح الدين
12.6 

 87.5 ;المحافظات

الاستثمارية   الموازنة  تخصيصات  من  الفقر  من  التخفيف  إستراتيجية  انشطة  تنفيذ  2-خلاصة 
لعام 2012
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جدول )6(: توزيع انشطة استراتيجية التخفيف من الفقر التي تم دعمها من تخصيصات الموازنة الاستثمارية لعام 2012 حسب 
المحصلات والجهات المعنية بالاستراتيجية

عدد الانشطة الجهاتالمحصلة
الكلية

عدد الانشطة 
المنجزه

عدد الانشطة 
قيد التنفيذ

عدد الانشطة التي 
لم تبدأ بالتنفيذ

المحصلة الاولى )دخل اعلى من 
العمل للفقراء(

 1 1وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

 211محافظة صلاح الدين

1  1محافظة الديوانية

1  1محافظة ديالى

5122المجموع

المحصلة الثانية )تحسين المستوى 
الصحي(

 5 5وزارة الصحة

 1 1محافظة صلاح الدين

1  1محافظة ديالى

1  1محافظة ديالى

862المجموع

المحصلة الثالثة )نشر وتحسن 
 1 1وزارة التربيةتعليم الفقراء(

 1 1المجموع

المحصلة الرابعة )بيئة سكن افضل 
للفقراء(

 1 1وزارة الاعمار والاسكان

 1 1محافظة صلاح الدين

1  1محافظة ديالى

 3 3محافظة الديوانية

 1 1محافظة المثنى

 1 1محافظة كربلاء

 1 1محافظة بابل

 1 1محافظة واسط

10 91المجموع

241185المجموع الكلي
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خارطة )1(:  توزيع الانشطة المنفذة في عام 2012 حسب المحصلات على محافظات العراق )عدا اقليم كردستان(

 ،2012 وفيما يأتي عرض للانشطة المشمولة بمبلغ الدعم لعام 
معلومات  يتضمن  والذي   )1( رقم  ملحق  في  مدرجة  وتفاصيلها 

على مستوى كل نشاط وكما وردت في استمارة المتابعة:

1.المحصلة الاولى)دخل اعلى من العمل للفقراء(  .2
الصغيرة  القروض  صندوق  مشروع  دعم  نشاط   1  .1  .2
الاجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة  تنفذه  والذي  للفقراء 

وبتخصيص )84( مليار دينار:

يشمل النشاط منح قروض صغيرة وفق ضوابط واليات محددة 
الارامل  العائدين،  المهجرين   ، المعوقين   ( من  كل  فئات  تشمل 
السجون،  من  سراحهم  المطلق  لاسرهن،  والمعيلات  والمطلقات 
المتضررين من العمليات الارهابية، معيلي الاسر غير المستقرة من 
سكنة مناطق الطمر الصحي، المتسولين ( لتوفير فرص عمل من 

شانها تحسين وضعهم المعيشي.

بدا البرنامج في )1/9/2012 (، كانت تخصيصات كل محافظة 
تتراوح ما بين )14-12( مليار دينار بحسب نسبة الفقر  فيها، وان 
قيمة كل قرض تتراوح بين )10-5( ملايين دينار، تمنح استنادا 
الى تقرير اللجان المختصة، وان هذه القروض ستكون بدون فوائد 
فيما  القرض،  تسلم  تاريخ  من  واحدة  سنة  تبلغ  سماح  وبمدة 
القروض  هذه  وتمنح  سنوات،  ثماني  مدى  على  الاقساط  تسدد 
دفعة واحدة لكل الفئات باستثناء المتسولين وسكان مناطق الطمر 
المباشرة  الثانية بعد  الدفعة  اذ تدفع  الصحي، فستكون بدفعتين، 
المحافظة  في  الفرعية  اللجنة  من  تقرير  على  وبناء  بالمشروع 
الاولى.  الدفعة  تسلم  تاريخ  من  يوما   )30( خلال  يصدر  الذي 
كما يمنح المقترض مبلغ مليون دينار كقرض اضافي في حالة 
اشهر  تقل عن ستة  بعد مرور فترة لا  اضافي  تشغيله لاي عامل 
من تنفيذ المشروع وبما لا يتجاوز سقف الاقراض المقرر واستنادا 
معالي  ومصادقة  المحافظة  في  المركزية  اللجنة  توصيات  الى 
المتوفي  المقترض  العمل والشؤون الاجتماعية، ويعفى ورثة  وزير 
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على  الورثة  قدرة  وعدم  المشروع  غلق  حالة  في  بذمته  تبقى  مما 
ادارته واستنادا لتقرير اللجنة المركزية في المحافظة والمصادقات 

الاصولية.

المبالغ  من  مليار   )30( مبلغ  التنفيذية  الإدارة  خصصت  كما 
الإضافية لموازنة عام 2012 لدعم نشاط تدريب وتأهيل المستفيدين 
من صندوق القروض الصغيرة، يتم من خلال هذا النشاط الاهتمام 
علمية  قاعدة  لتكون  متخصصة  مهنية  تدريب  دورات  بتوفير 
يستند اليها طالب القرض لبداية مرحلة العمل متسلحاً بالادوات 
المعرفية الضرورية، وبسبب تأخر وصول التخصيص للوزارة الذي 
 كان بتاريخ 2012/12/31 لذا تم تدوير المبلغ الى عام 2013.

يجري الان دراسة معاملات الاقراض وتصديق ما يستوفي --
على  المصادقة  تم  الصكوك،حيث  وتحرير  منها  الشروط 

%14 من المعاملات المخططة  لعام 2012                           
يخدم النشاط 10350 مستفيد--

الانجاز المتحقق:
تشكلت لجنة عليا دائمة تضم ممثلين عن وزارة العمل واللجنة 
الفنية الدائمة لإستراتيجية التخفيف من الفقر فضلًا عن مكتب 
بوضع  العليا  اللجنة  قامت  وقد  العمل،  وزارة  في  العام  المفتش 
ضوابط وتعليمات منح القروض بما يضمن شمول الفقراء،  وفي 
ضوء ذلك وزعت المبالغ على المحافظات السبع الاكثر فقرا حسب 
نسبة الفقر فيها )المثنى حوالي 14 مليار، بابل وصلاح الدين 12 
 11 والقادسية حوالي  لكل منهما،واسط وكربلاء وديالى  مليار 

مليار لكل منهم(. 
تشكلت لجنة برئاسة مدير عام التدريب والتأهيل المهني في وزارة 
الوزارة  اقسام  من  اعضاء  وتضم  الإجتماعية  والشؤون  العمل 
وممثل عن وزارة التخطيط للنظر بالطلبات وتحديد المستوفين 
لشروط الإقراض، فضلا عن تشكيل لجان فرعية في المحافظات 
من  بالبرنامج  والتعريف  الاعلان  تم  وقد   ، فقراً  الأكثر  السبع 
خلال وسائل الأعلام المحلية في المحافظات وفي الوقت ذاته جرى 
الطلبات  القرض واستلام  استمارة الحصول على  أعداد وتجهيز 

للفترة من 1/8 ولغاية شهر تشرين الثاني عام 2012 .

  )6870( والمروجة  معاملة   )  10350  ( المخططة  المعاملات  عدد 
معاملة، منها )1446( معاملة استوفت الشروط وتمت المصادقة 

عليها كما وتم تحرير )240( صك.

عانى النشاط من بعض التلكؤ بسبب ضوابط واجراءات الاقراض.

حوالي  بلغ  الذي  القروض  لطلب  المتقدمين  عدد  قلة  وبسبب 
)%33 ( من المبلغ الكلي، تم شمول محافظة ذي قار )لان المؤشرات 
الاقتصادية الاولية تشير الى انها ضمن قائمة المحافظات الاكثر 
من  المطلوبة  التنفيذ  نسب  لتحقيق  الصغيرة  بالقروض  فقراً( 

تخصيصات عام 2012. 

شكل ) 3 ( : عدد المعاملات المروجة من المخطط الكلي لعام 
2012 حسب المحافظات السبعة الاكثر فقراً
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 صلاح الدين ديالى كربلاء بابل واسط الديوانية المثنى

 المعاملات
 المتوقعة

 المعاملات
 المروجة

البنى التحتية الداعمة للانتاج  2 نشاط توفير وادامة   .1  .2
والتسويق )إنشاء طرق زراعية بطول )30 كم(( في محافظة 

صلاح الدين وبكلفة )3.3( مليار دينار:

 يهدف النشاط الى تحقيق دخل اعلى من العمل للفقراء عن طريق 
توفير العوامل التي تسهل تسويق الانتاج الزراعي بانشاء وتبليط 
كم   )30( بطول  الفقيرة  والزراعية  الريفية  المناطق  في  طرق 
الزراعي  الانتاج  نقل  تسهل  والتي  بالمدن  الزراعية  المناطق  لربط 
حزيران  في  النشاط  بهذا  المباشرة  تمت  المباشر،  البيع  لعلوات 
العشائرية  النزاعات  بسبب  التلكؤ  بعض  من  عانى  2012،وقد 
الطرق  تنفيذ  تفاصيل  )7( يعرض  الامنية، والجدول  والاوضاع 

حسب القرى المستفيدة منها او المخدومة بهذه الطرق. 

تم انجاز ثلاث طرق من اصل سبع طرق ويجري العمل --
في تنفيذ باقي الطرق وبنسب تنفيذ جيدة حيث كانت 

نسبة تنفيذ النشاط لجميع الطرق 72%
نسمة -- بـ)13000(  النشاط  من  المستفيدين  عدد  يقدر 

من سكان المناطق الزراعية وجميع القرى المؤدية لها تلك 
الطرق
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صور اثناء تبليط احد الطرق الزراعية في محافظة صلاح الدين

             

    

جدول )7 (: تفاصيل تنفيذ الطرق  الزراعية في محافظة صلاح الدين

طول الطريق الطريقت
)كم(

التخصيص المالي 
)بالالف(

نسبة الانجاز 
)%(

عدد  
المستفيدين

1
طريق مطيبيقة – حمرين )بين ناحية الضلوعية وقرية 

1349%121,304,00030العظيم(

1445%3310,00050طريق قرية الشهيد عبد الله جبارة2

1030%3300,00050طريق قرية سلمان مكحول3

195%3300,000100طريق الشهيد ضامن )قرية البو حمد(4

5
طريق يمر بالقرى )بسطملي، جردغلي، بروجلي، طريق البو 

8140%5599,350100حسن (/قضاء الطوز

195%223,45075طريق قرية النبع /سليمان بيك6

683%2229000100طريق قرية قره ناز  امرلي7

2. 1. 3 نفذت محافظة صلاح الدين نشاط إستيراد أبقار حليب 
هولندية عدد )800( توزع على الأرامل وبتخصيص )4.9(  مليار 

دينار:

تم الاتفاق مع شركة عراقية على تجهيز )800( بقرة هولندية 
استمارة  وفق  الدين  صلاح  محافظة  في  الارامل  على  توزع 
مفاضلة ضمت فضلا عن المعلومات التعريفية )عدد افراد العائلة 
من الذكور والاناث وعمل كل منهم وتاريخ وفاة الزوج وسببه 
من  وغيرها  السكن(  وملكية  الارملة  دخل  مصدر  الى  بالاضافة 
المعايير التي حددت اختيار الارامل وقد تم شمول الارملة التي لها 
خمسة ابناء فاكثر حيث يقدر عدد المستفيدين من عوائل الارامل 

الكثافة  حسب  الاقضية  على  الابقار  ووزعت  فردا،   )6480( بـ 
السكانية ونسبة الارامل فيها، ومن الجدير بالذكر ان النشاط لم 
يواجه اي معوقات وانجز وفق السقف الزمني المحدد له وكالاتي:

في  العمل  بدأ  المحافظة،  ارامل  على  بقرة   )  800  ( وزعت 
بتاريخ  بالكامل  الابقار  توزيع  وانتهى   2012 حزيران 

100% 30/9/2012 وبنسبة تنفيذ 
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صلاح  محافظة  في  الاقضية  حسب  الابقار  توزيع   :)8( جدول 
الدين

بلدسامراءالطوزتكريتالقضاء

85120160115عدد الابقار

الدجيلالشرقاطالدوربيجيالقضاء

904512065عدد الابقار

صور توزيع الابقار على الارامل  في قضاء سامراء 

 

الثانية : تحسن المستوى الصحي 2. المحصلة   .2
تم تخصيص مبلغ ) 122.5 ( مليار دينار لوزارة الصحة لخدمات 
الرعاية الصحية الاولية للفقراء من خلال تنفيذ خمسة انشطة 

وكالاتي :

 2. 2. 1 بناء مراكز رعاية صحية اولية مجهزة )بناء وتأهيل 
وحدات التدرن مع توفير متطلباتها(:

ينجز  الذي  النشاط  هذا  لتنفيذ  دينار  مليار   )50( تخصيص  تم 
يضم  سنة،  لكل  دينار  مليار   )25  ( وبواقع  سنتين،  مدى  على 
المشروع بناء وحدة تدرن لكل محافظة من محافظات العراق )عدا 
الصدرية  الامراض  مركز  تأهيل  عن  فضلا  كردستان(،  اقليم 

والتنفسية في بغداد وشراء الاجهزة اللازمة له ، ويهدف النشاط 
رعاية  خدمات  توفير  خلال  من  الصحي  المستوى  تحسين  الى 
عن  اليها  الوصول  عليهم  يسهل  للفقراء  محسنة  اولية  صحية 
طريق بناء )27( وحدة تدرن موزعة على المحافظات )ميسان 2 ، 
ذي قار 2، المثنى 2، الديوانية 1، بغداد2، صلاح الدين2، كركوك 
2،كربلاء 2 ،واسط 1،بابل 2 ، الانبار 3، النجف 1،ديالى 1،نينوى 

2، البصرة 2(.

مساحة الوحدة الواحدة )200( م2 تتكون من ثلاث طوابق ، يضم 
الطابق الارضي عيادة استشارية تتكون من غرفة طبيب ومختبر 
اما   ، تذاكر  وقاطع  احصائي  ومكتب  الاشعة  وغرفة  وصيدلية 
في  العامل  للكادر  سكنية  شقق  فيضم   والثالث  الثاني  الطابق 
بواسطة طبيب ومساعد  الوحدات  اشغال هذه  وســـيتم  الوحدات، 
مختبر ومساعد صيدلي ومصور اشعة واحصائي وقاطع تذاكر، 
وتكون كل وحدة مسؤولة عن تشخيص ومتابعة حالات التدرن 

وتزويد المرضى بالعلاج اللازم للقضاء على هذا المرض.

تخــــدم كل وحــــدة تدرن 200-150 الف فرد ضمن الرقعة 
الجغرافية التي تغطيها

الانجاز المتحقق:
العقود  قسم  الى  والمحافظات(   )بغداد  في  التدرن  مواقع  احالة 
اربعة  الى  تقسيمها  خلال  من  الانشاء  مناقصة  عن  للاعلان 
اعادة  وتم  اوسط(  وفرات  وسطى  وجنوبية  شمالية   ( مناطق 
الاعلان لعدم كفاية المتقدمين من الشركات، و تم تمديد تاريخ 
غلق المناقصة ولم تحصل الوزارة على عطاءات لذلك تم احالتها 
الى المحافظات لغرض الاعلان والفتح والتحليل والاحالة وتوقيع 
العقود والتنفيذ والاشراف والمتابعة من قبل دوائر الصحة فيها، 
تحديد  تم  وقد   ، الوزارة  قبل  من  مركزيا  سيكون  الصرف  لكن 
)للكادر  التدرن  منسقي  وحدات  ضمن  والاداري  الطبي  الاثاث 

الطبي العامل فيها( .

2. 2. 2  زيادة اعداد العيادات المتنقلة للمناطق النائية )خاصة 
بالتدرن (:

سيارات  على  تحتوي  عالية  مواصفات  ذات  متنقلة  عيادات  شراء 
مجهزة بجهاز اشعة مع مجهر ثنائي العدسة لاكتشاف حالات 
والمجاميع  العالي  الاختطار  مناطق  في  وخاصة  الجديدة  التدرن 
الواهنة والتي هي ضمن خط الفقر وبتخصيص )2 مليار دينار( 
لعام 2012 .بعدد )8( عيادات تتوزع على دوائر صحة المحافظات 

السبعة الاكثر فقرا بالاضافة الى محافظة بغداد .
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تتكون كل عيادة من سيارة كرفانية ذات طابق واحد يتكون من 
غرفة مقسمة الى اربعة اقسام يضم الاول جهاز اشعة، اما الثاني 
مجهز  مختبر  الثالث  ويضم  رقمي  اشعة  جهاز  على  فيحتوي 
لاسعاف  بسرير  مجهز  الاخير  والقسم  العدسة  ثنائي  بمجهر 
 )2( عدد  كهرباء  بمولدة  الكرفان  يلحق  الطارئة،  الحالات 
الى  العيادات  هذه  وتهدف  والميكروسكوب  الاشعة  اجهزة  لتشغيل 
توفير التدابير اللازمة في حالة اكتشاف مريض التدرن وعلاجه 

بالسرعة اللازمة. 

يعمل في كل عيادة طبيب مختص بالامراض الصدرية ومصور 
مركز  الى  العيادات  هذه  عائدية  وتكون  مختبر،  ومساعد  اشعة 
وضمن  )بغداد(  التخصصي  والتنفسية  الصدرية  الامراض 
أخرت  عقبات  النشاط  واجه    . التدرن  لمكافحة  الوطني  البرنامج 

سير العمل تمثلت بتأخر استحصال موافقات الشراء

الانجاز المتحقق:
تم اعداد المواصفات والكـــــلف التخمينية الخاصة بعربة العيادات 
المتنقلة واجهزتها، حيث تـــــــــــــم تنفيذ ما نسـبته  %5 من النشاط.
المحافظات  صحة  دوائر  على  العيادات  لتوزيع  التخطيط  تم 
والفتح  للاعلان  بغداد  محافظة  الى  اضافة  فقرا  الاكثر  السبع 

والتحليل والاحالة خلال عام 2013 .

)توفير  القياسية  والمستلزمات  المواد  توفير  استمرار   3  .2  .2
وبتخصيص  الصحية(  للمراكز  مختبريه  ومعدات  أجهزة 

)13( مليار دينار:

بين  اغراضه  تنوعت  مختبري  جهاز   )21( شراء  النشاط  يشمل 
معالجة  واجهزة  الرئة  وفحص  والدم  والتلوث  الاغذية  فحص 
الشبكية ومعالجة وتنقية الماء الابيض واجهزة قياس ذروة تدفق 
الكترونية  واشعة ماموكرام ومحارير  القلب  الزفير. وتخطيط 
وثلاجات لحفظ اللقاح ومراقب انجماد وحامل اللقاح وصندوق 
وسونار  ملحقاته  مع  الرحم  عنق  لفحص  وناظور  اللقاح  حفظ 
تجهيز  سيتم  اذ  وغيرها،  الولادة  لحديثي  مجس  مع  متنقل 
تلك  حاجة  وحسب  الضرورية  بالاجهزة  الصحية  المراكز 
المراكز للاجهزة خاصة تلك التي تقع على اطراف المدن والمؤشرة 

كمناطق فقيرة .

وزعت المبالغ المرصودة للنشاط على محافظات العراق كافة 
بالشراء  اقليم كردستان وقامت خمس محافظات منها  عدا 

وبما يحقق نسبة تنفيذ %15 من المخطط 

الانجاز المتحقق:
المباشرة للشركات  الدعوة  اللازمة على  الموافقات  تم استحصال 
المبالغ للمحافظات للمباشرة  الشراء ،وتم تحويل  لضمان سرعة 

بعملية الشراء.
واسط،  الدين،  صلاح  )المثنى،  هي  بالشراء  قامت  التي  المحافظات 

الانبار، دائرة صحة الرصافة(.

)توفير  القياسية  والمستلزمات  المواد  توفير  .استمرار   4.2.2
 )79.5( وبتخصيص   الاغراض(  متعددة  ومعدات  اجهزة 

مليار دينار:

استعمالات  ذات  طبية  ومعدات  أجهزة  شراء  النشاط  يتضمن 
مختلفة توزع على المراكز الصحية ويتم تحديدها حسب حاجة 
مختبرية  اجهزة  توفير  يتم  اذ  ذاتها.  الصحية  المراكز  واولوية 
اضافة  بغداد  في  وفروعه  المركزي  العامة  الصحة  مختبر  الى 
الاولية بهدف تحسين الخدمات  الصحية  المراكز  الى مختبرات 
وشملت  المختبرات  تلك  بها  تقوم  التي  والمختبرية  التشخيصية 
ولوحات  وموازين  السمع  فحص  واجهزة  ثابتة،  اشعة  )اجهزة 
الايضية  العيوب  عن  المبكر  الكشف  ومنظومة  الطول  قياس 
الاجهزة  المياه وغيرها من  الولادة وجهاز فحص عكورة  لحديثي 

الضرورية للمراكز الصحية وحسب تحديد تلك المراكز(.

الانجاز المتحقق:
تم اكمال المواصفات والكلف التخمينية واحيلت الى المحافظات 
للدعوة  اللازمة  الموافقات  استحصال  تم  حيث  المباشر  للشراء 

المباشرة للشركات لضمان سرعة الشراء.

تم تحويل المبالغ للمحافظات للمباشرة بعملية الشراء وقد 
قامت بعض المحافظات بالشراء وهي )صلاح الدين، الانبار، 
من   10% بلغت  تنفيذ  وبنسبة  الرصافة(  صحة  دائرة 

المخطط.
الرعاية الصحية الاولية  5. تدريب ملاكات مراكز   .2  .2
)بناء القدرات وزيادة الوعي الصحي وتعزيز خدمات الرعاية 
الصحية الاولية في المناطق الفقيرة( وبتخصيص )3( مليار 

دينار:

يتكون النشاط من شقين، الشق الاول هو بناء القدرات من خلال 
ضمن  تسميتهن  تم  صحيات  لمتطوعات  تدريبية  دورات  تنظيم 
الفقيرة في محافظات  والقرى  المراكز  برنامج الاستراتيجية في 
)10( دورات حضر  اقليم كردستان( وبواقع  العراق كافة )عدا 
و)10( ريف شهريا في كل دائرة صحة عدا دائرة صحة النجف 
تم  وقد  شهريا،  حضر(  و1  ريف   2( مناطق   3 تضمنت  فقد 
تحديد)30( متطوعة لكل دورة، بدأت الدورات في )5/9/2012( 
ولمدة )3( أشهر هي مدة تنفيذ البرنامج، غير ان البرنامج لم ينفذ 
المبالغ  لتحويل  اللازمة  المدة  بسبب  له  المعد  الزمني  السقف  وفق 

للمحافظات،ويتضمن برنامج الدورات الشهري الآتي :
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خارطة)3(: توزيع الابنية المدرسية على المحافظات )عدا اقليم كردستان(  حسب نسب الانجاز المتحققة 

   

الرابعة )بيئة سكن افضل للفقراء( 4. المحصلة   .2
الاعمار  وزارة  الى  دينار  مليار   )10.9( تخصيص    1  .4  .2
والاسكان مشاريع لبناء المجمعات السكنية للفقراء بمواصفات 

قليلة الكلفة:
لتنفيذ  اولوية  اعطاء  الفقر  من  التخفيف  استراتيجية  تبنت   
مشاريع لبناء مجمعات سكنية قليلة الكلفة وقد خُصصت قطعة 

ارض في محافظة الديوانية لبناء )175( دار سكني قليل الكلفة 

حوالي  اي  اسرة   175 المشروع  من  المستفيدين  عدد  يقدر 
1350فردا

الانجاز المتحقق :
تم تحديد قطعة الارض المخصصة في محافظة الديوانية قضاء 
الشامية التي تبلغ مساحتها )30( دونم، حيث سيتم بالاضافة الى 

بناء )175( داراً، توفير خدمات البنى التحتية اللازمة لها.
الخاصة  التخمينية  والكلف  والمخططات  الدراسات  اعداد  تم 
وبنسبة   )15/10/2012( بتاريخ  المشروع  عن  واعلن  بالمشروع 

انجاز )5% (

للفقراء  السكنية  المجمعات  لبناء  مشاريع  تنفيذ   .2  .4  .2
كلية  بكلفة  المثنى  محافظة  في  الكلفة  قليلة  بمواصفات 
 )14.7( يبلغ   2012 لعام  دينار وتخصيص  تبلغ)45( مليار 

مليار دينار:
الخدمات  كافة  مع  للفقراء  مخصصة  سكنية  مجمعات  انشاء 
توزع  سكنية،  وحدة  الف  وبواقع  لها  اللازمة  التحتية  والبنى 
النسبة السكانية للوحدات الادارية في المحافظة مع اجراء  حسب 
التي تعاني من نسب فقر اكبر. تتكون  للوحدات  التعديل  بعض 
كل وحدة سكنية من طابق واحد وتحتوي على غرفتين وصالة 
وتختلف  وكراج،  امامية  حديقة  عن  فضلا  وصحيات  ومطبخ 
مساحة الاراضي المخصصة في اقضية المحافظة اذ تم تخصيص 
)200( م2 لكل وحدة سكنية في قضاء السماوة، و)250(م2 لكل 
و)300(  السلمان(  الرميثة،  )الخضر،  اقضية  في  سكنية  وحدة 
الكرامة،  )الوركاء،  الاقضية  من  كل  في  سكنية  وحدة  لكل  م2 
مساحة  ان  الا  المجد(  الهلال،  بصية،  الدراجي،  السوير،  النجمي، 
تبنى  م2،   )106( هي  الاقضية  ولكل  سكنية  وحدة  لكل  البناء 
 )Sandwich Panel( الوحدات السكنية وفق نمط بناء حديث

والذي يتم استخدامه  لاول مرة في المحافظة.

صورة مدرسة طينية تم اعادة بناءها/محافظة واسط
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الانجاز المتحقق:
بعد  فتح العطاءات بتاريخ )22/10/2012( قامت اللجنة بتحليل 
على  المحافظ  السيد  مصادقة  بانتظار  وحاليا  العطاءات  ودراسة 

احالة المشروع للشركة المنفذة وقد تم تنفيذ %5 من النشاط
يعادل  وبما  اسرة،   1000 بـ  النشاط  من  المستفيدين  عدد  يقدر 

8100 فردا.

للفقراء  السكنية  المجمعات  لبناء  مشاريع  تنفيذ   3  .4  .2
بمواصفات قليلة الكلفة في محافظة الديوانية وبتخصيص 

)4( مليار دينار لكل مجمع )افقي وعمودي(:

ام   )5( مقاطعة   )  21/8( المرقمة  الارض  قطعة  تخصيص  تم 
افقية  سكنية  مجمعات  لبناء  دونم،   )270( بمساحة  العباسيات 
في  السكنية  الوحدة  مساحة  تكون   ، الكلفة  قليلة  وعامودية 
الحديقة  مساحة  )عدا  بناء  م2   )90( الافقية  السكنية  المجمعات 
البناء من غرفتي نوم وصالة ومطبخ  (، وتتكون مساحة  والكراج 
الوحدة  مساحة  فتكون  العامودي  للبناء  بالنسبة  اما  وحمام، 

السكنية )80(م2  وتتكون من غرفة نوم وصالة ومطبخ وحمام .

الانجاز المتحقق :
عروض  واحيلت  المشروع،  عن  اعلن  الارض  تخصيص  بعد 
الشركات المتقدمة الى لجان التحليل المختصة لغرض دراستها 

ورفع التوصيات بشأنها.

الافقي  المجمعين  من  لكل  المخطط  من   10% تنفيذ  تم 
والعمودي ، ويقدر عدد المستفيدين من النشاط بـ143 اسرة، 

وبما يعادل 1100 فردا

للفقراء  السكنية  المجمعات  لبناء  مشاريع  تنفيذ   .4  .4  .2
الاساسية(  الخدمات  ايصال  )مع  الكلفة  قليلة  بمواصفات 
والصويرة  والحي  الكوت  اقضية  في  واسط  محافظة  في 
والعزيزية بكلفة بلغت ) 35 ( مليار دينار وبتخصيص لعام 

2012 بلغ )11.9( مليار دينار:

في  الكلفة  قليلة  افقية  سكنية  مجمعات  بناء  النشاط  يشمل 
المحافظة ، ولتنفيذه خصصت قطعة ارض بمساحة )500( دونم 
)284( وحدة سكنية وقد تم الاعلان عنه  لبناء  الكوت   في قضاء 
بتاريخ )2012/8/15( واحيل للتنفيذ وباشرت الشركة المنفذة 
بتاريخ )2012/10/7( وبمدة تنفيذ 180 يوما، عانى المشروع من 
تاخر في تخصيص الاراضي في اقضية الحي والصويرة والعزيزية.

بناية   )71( اصل  من  بناية  لـ)20(  الاسس  صب  اكمال  تم 
مخططة وحيث ان نمط البناء جاهز يعتمد على صب الاسس 
المخطط  العمل  من   48% تنفيذ  تم  فقد  الاساس  بالدرجة 

خلال عام 2012.
صور بناء المجمعات السكنية - محافظة واسط

للفقراء  السكنية  المجمعات  لبناء  مشاريع  تنفيذ   .5  .4  .2
ايصال  مع   ( بابل  محافظة  في  الكلفة  قليلة  بمواصفات 
،طرق  مسجد  حضانة،   ، روضة  من  الاساسية  الخدمات 
ساحات   ، انارة   ، معالجة  محطة  مع  مجاري  داخلية،شبكة 
وينفذ على مدى  دينار  )12.6( مليار  خضراء( وبتخصيص 

ثلاث سنوات:
حددت المحافظة اولوياتها من تخصيصات استراتيجية التخفيف 
2012 في بناء مجمعات  الموازنة الاستثمارية لعام  الفقر من  من 
الهدف  هذا  لتحقيق  خصصت  وقد  للفقراء  الكلفة  قليلة  سكنية 
قطعة ارض مساحتها )30( دونم في ناحية القاسم وبواقع )15( 
الشقة  مساحة   ، شقة   )12( على  تحتوي  عمارة  كل   ، عمارة 
الواحدة )100(م2، ويشمل المشروع انشاء المجمعات السكنية فضلا 
طرق  مسجد،   ، حضانة   ، )روضة  الاساسية  الخدمات  توفير  عن 
المحافظة  وتتولى  معالجة(  محطة  مع  مجاري  وساحات،شبكة 
وحددت  المشروع  عن  اعلنت  حيث  للمشروع  المباشر  التنفيذ 
لتلك  المتقدمة  الشركات  استيفاء  ولعدم  المطلوبة  المواصفات 
احالة  وتم  اخرى  مرة  الاعلان  باعادة  قامت المحافظة  المواصفات 

المشروع للتنفيذ.

يقدر عدد المستفيدين من النشاط 180 اسرة ومايعادل  1200 فرد 
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2. 4. 6. اتخاذ  اجراءات لتوفير البنى التحتية اللازمة لمشاريع 
كربلاء  محافظة  في  الكلفة  قليلة  السكنية  الوحدات  بناء 

وبتخصيص )11.9( مليار دينار لعام 2012:
 شمل النشاط خلال  عام 2012 تنفيذ مشروع في قرية الزكاريط 

وينقسم الى :
تنفيذ شبكة مجاري مع محطة المعالجة وهو في مرحلة التعاقد.	•
مرحلة 	• في  وهو  ماء  شبكة  تنفيذ  مع  صيانة  لمقر  بناية  تنفيذ 

الاعلان.
تنفيذ شبكة كهرباء 	•
تنفيذ مركز صيانة للكهرباء 	•
تنفيذ شبكة اتصالات 	•
تنفيذ طرق	•
 انشاء البنى التحتية لمجمع دور قليلة الكلفة )1000( دار	•

الانجاز المتحقق :
بدأ العمل في تنفيذ شبكة مجاري مع محطة معالجة حيث تم 	•

التعاقد، ويجري حالياً استكمال المخططات والتصاميم الخاصة 
المعالجة  وحدة  وتصاميم  والامطار  الثقيلة  المجاري  بشبكات 

واعداد جداول الكميات
كما يجري الان الاعلان عن تنفيذ بناية لمقر صيانة.	•

)إنشاء  الفقيرة  الاحياء  في  الاسواق  تنظيم    .7  .4  .2
الدين  صلاح  محافظة  في  الجمعة((  )سوق  شعبية  أسواق 

وبتخصيص )2.4( مليار دينار:
سوق  كل  المحافظة،  اقضية  في   )8( عدد  شعبية  اسواق  انشاء  تم 
تلك  تنظم  وصحيات،  مصلى  به  ملحق  دكان   )32( من  مكون 
 ، التقليدي  البناء  نمط  وفق  وتبنى  الفقيرة،  الاحياء  في  الاسواق 
السكانية  الكثافة  حسب  الشعبية  الاسواق  مواقع  اختيار  تم  وقد 
وفق  الفقراء  على  وتوزع  والنواحي  الاقضية  في  المتوفرة  والمساحة 
اليات وضوابط تحدد بالتنسيق ما بين المحافظة والادارة التنفيذية 
لاستراتيجية التخفيف من الفقر لتوفير فرص عمل والقضاء على 

البطالة فضلا عن ضمان بيئة ملائمة محيطة بالسكن للفقراء. 

الانجاز المتحقق : 
بدأ التنفيذ في ) 6 ( قطع اراضي في اقضية بيجي وتكريت والدور 
جيدة  انجاز  نسب  النشاط  حقق  وقد   ، والدجيل  وبلد  وسامراء 
حيث انجزت اسواق اقضية كل من بلد والدور وتكريت وبيجي ، 

في حين يجري تنفيذ العمل في قضائي الدجيل وسامراء 
اما قطعتي الارض السابعة والثامنة المخصصة في قضائي الطوز 

والشرقاط فقد واجهت بعض المحددات ، الا ان المحافظة تغلبت 
عليها واستأنف العمل فيهما.

باقي -- والعمل جاري في   8 اسواق من مجموع   4 تم انجاز 
الاسواق بنسب انجاز متفاوتة، نسبة تنفيذ النشاط 77%.

اصحاب -- من  معيل   256 لـ   عمل  فرص  النشاط  يوفر 
. الاسر اي ما يعادل 1900 فرد مستفيد 

محافظة  وبلد/  بيجي  قضائي  في  الشعبية  الاسواق  انشاء  صور 
صلاح الدين

                                  

اسواق  )انشاء  الفقيرة  الاحياء  في  الاسواق  تنظيم   .8  .4  .2
تضم 400 كشك موزعة على مراكز الوحدات الادارية في 

محافظة الديوانية( وبتخصيص )2( مليار دينار:
للفقراء  عمل  فرص  لتوفير  كشك   )400( لبناء  التخطيط  تم 
 )200( تتوزع  بالسكن.  محيطة  ملائمة  بيئة  ضمان  عن  فضلا 
والذي سينشأ ضمن  الديوانية  كشك منها في مركز محافظة 
السكنية  العباسيات مع المجمعات  ام  قطعة الارض المخصصة في 
الافقية والعمودية و)200( كشك توزع على الاقضية والنواحي 
اما)2*3(  الواحد  الكشك  مساحة   ، الديوانية  محافظة  في 
مرحلة  في  وهو  التأخير  بعض  من  النشاط  عانى  او)2.5*2.5(، 

الاعلان والاحالة .

وزارة -- شركات  لاحدى  للتنفيذ  الاكشاك  احيلت 
الصناعة والمعادن، ونسبة الانجاز 15%.                  

يعادل -- وبما  معيل/   400 لـ  عمل  فرص  النشاط  يوفر 
3000 فردا مستفيد.    
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محافظة ديالى: 
بتخصيصات  لت  ُمش فقرا،  الاكثر  السبعة  المحافظات  من  تعد 
استراتيجية التخفيف من الفقر من الموازنة الاستثمارية لعام 2012  
وبمبلغ )11.9( مليار، إلا انها وبسبب ما مرت به من من ظروف امنية 
واكثر من تغيير في الحكومة المحلية مما سبب في تغيير اولوياتها في 
كل مرة بالتالي لم تحقق الاستفادة المرجوة من تلك التخصيصات 

خلال عام 2012.. لذا تم تدوير المبلغ الى عام 2013.
انشطة  بأربعة   )  1/2/2012  ( في  اولوياتها  المحافظة  حددت 

وكالاتي:
• تنفيذ مجمعات ماء في القرى والمناطق النائية في المحافظة	
• انشاء دور قليلة الكلفة في قرى قضاء بعقوبة	
• انشاء مراكز صحية في القرى الفقيرة في قضاء خانقين	

2. 5. التحديات التي واجهت تنفيذ انشطة استراتيجية 
التخفيف من الفقر في عام 2012

11 التخصيصات . وصول  وعدم   2012 عام  موازنة  اقرار  تاخر 
الى المحافظات لغاية شهر نيسان ادى الى تاخر تنفيذ انشطة 
نسب  وتدني  الفقر  من  التخفيف  استراتيجية  ومشاريع 

التنفيذ في عام 2012.
22 واجهت الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر .

تحدي تخصيص قطع اراضي لمشاريع وانشطة الاستراتيجية 
تقديم  الاسراع في  2012 وحد من  عام  التنفيذ في  اخر  مما 
فان  لذا  الحالي،  للعام  المعنية  للجهات  الانشطة  مستلزمات 
بحاجة  الفقر  من  التخفيف  لاسترتيجية  التنفيذية  الادارة 
دعم  خلال  من  الوزراء  لمجلس  العامة  الامانة  تدخل  الى 
الفقر  تخفيف  أنشطة  لتنفيذ  الأراضي  تخصيص  إجراءات 

والتي تتطلب ذلك.
33 التنفيذية . الادارة  بين  الوصل  حلقة  هم  الارتكاز  نقاط 

المعنية  الجهات  وبين  الفقر  من  التخفيف  لاستراتيجية 
بالتنفيذ ، يواجه معضمهم صعوبة في الحصول على البيانات 
المطلوبة في مجال تحديد الاولويات، توفير مستلزمات ادراج 
المشاريع ومتابعة التنفيذ من قبل الجهات المعنية في وزاراتهم 
لهذه  كامل  بشكل  تفرغهم  عدم  عن  فضلا  محافظاتهم  او 
والذين  ارتكاز المحافظات  نقاط  دور  ان  المهمة، كما لوحظ 
يشغلون منصب مدير  التخطيط والمتابعة على ملاك وزارة 
الذين  باقرانهم  مقارنة  ارتكاز  كنقطة  ضعيف  البلديات 

يشغلون منصب معاون محافظ او مستشار محافظ
44 الاحيان الى ميول ورغبات . الاولويات يخضع في بعض  تحديد 

الجهات المسؤولة في المحافظات المشمولة بالتخصيصات وينتج 
عن ذلك تغيير تلك الاولويات بتغير المحافظ او مجلس المحافظة 
مما يربك العمل ويحد من استهداف الفقراء بتلك المشاريع او 
المنافع لذا تم استثناء انشطة استراتيجية التخفيف من الفقر 

• انشاء طرق ريفية بطول ) 4 ( كم 	

رغم حداثة تشكيل الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف 
جاهدة  حاولت  انها  الا  العراق  في  عملها  وحداثة  الفقر  من 
القائمين  من  بدعم   2012 عام  خلال  التخصيصات  لتامين 
وقد  التخطيط،  وزارة  في  الاستثمارية  الموازنة  ادارة  على 
الـ)24(  2012 الانشطة  كانت حصيلة تلك الجهود في عام 
المذكورة انفا، ورغم المحاولات الحثيثة والجهد المتواصل الا 
ان نسب التنفيذ لم تكن بمستوى الطموح لاسباب خارجة عن 
الجهات  مساندة  الى  تطمح  الاستراتيجية  جعل  مما  الارادة 

العليا لتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ تلك الانشطة	

من بعض الاجراءات لانها لا تدخل ضمن تخصيصات المحافظة 
الجهة  من  اصداره  تم  الذي  الكتاب  )وحسب  الاقاليم  لتنمية 
المختصة في وزارة التخطيط باستثناء هذه المشاريع من ما ورد 
للدولة  العامة  الموازنة  قانون  من   )2( المادة  من   )1( الفقرة  في 
برنامج  مقترحات  بتقديم  والخاص    2012 لسنة   )22( رقم 
تنمية الاقاليم  المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة وذلك 

لخصوصية هذه المشاريع.
55 عدم توفر خارطة للفقر مسقط عليها جيوب الفقر في العراق .

ادى الى ان لا يكون استهداف الفقراء في تنفيذ المشاريع بالدقة 
غير  الى  مزاياها  تتسرب  المشاريع  بعض  ان  حيث  المطلوبة 

الفقراء.
66 والتشريعات . القوانين  بعض  الاستراتيجية  وثيقة  تضمنت 

تخفيف  لانشطة  الداعمة  السياسات  اصلاح  تضمن  التي 
الفقر والفقراء وتشمل :

• الزراعية 	 والسياسات  التشريعات  النظر بحزمة  اعادة  قانون 
لصالح المزارعين الفقراء.

• تضمين قانون العمل فقرات مرنة حول تحديد الحد الادنى 	
من الاجر.)وهو احد فقرات مشروع قانون العمل الجديد(.

• اعادة النظر في قانون شبكة الحماية الاجتماعية بما يضمن 	
تسجيل ومواظبة أطفال الأسر المشمولة.

ولاهمية تلك القوانين وفاعليتها في توفير الاطار التشريعي 
الاستراتيجية  غايات  وتحقيق  الفقر  تخفيف  في  المساند 
حيز  ووضعها  القوانين  تلك  تشريع  في  الاسراع  ولضرورة 
التنفيذ فالادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر 
وبالسرعة  اقرارها  لدعم  المعنية  الجهات  مساندة  في   تطمح 
الممكنة حيث انها مازالت في مجلس الوزراء او مجلس النواب .   

77 انشطة . لتنفيذ  السنوية  التخصيصات  حجم  محدودية 
استراتيجية التخفيف من الفقر والتي لم ترقى الى ان تكون 

فقرة خاصة ضمن الموازنة السنوية للدولة.



تقرير متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2012 22

صور المنطقة العشوائية في حي طارق                         

      

      

3. 2 : مسح خارطة الفقر في العراق لعام 2012
الفقيرة  المناطق  لتطوير  الجغرافي  الاستهداف  مشرع  يتطلب 
خارطة  توفر  الفقراء  يستهدف  حكومي  اصلاح  برنامج  أي  أو 
الذي سيقلل  الفقر  التوزيع الجغرافي لجيوب  للفقر مبينا عليها 
التي تستهدف  المشاريع  المالية في تنفيذ  الموارد  من نسبة الهدر في 
وجودها  عدم  حال  في  المطلوبة  المبالغ  بثلث  قدرت  وقد  الفقراء، 
وتحديد  الفقيرة  للمناطق  والدقيق  الآني  الاستهداف  خلال  من 
احتياجاتها الفعلية بالإضافة إلى تخفيض تسرب المزايا إلى غير 

الفقراء ، ويتطلب اعداد الخارطة ما ياتي: 

11 والإقتصادي . الإجتماعي  الوضع  تعكس  ومؤشرات  بيانات 
للأسرة 

المعيشية  الظروف  عن  ومؤشرات  بيانات  الخارطة  اعداد  يتطلب 
الإجتماعي  المسح  حاليا  الجهاز  نفذ  الشان  هذا  وفي   ، للأسرة 
الاولى  المرحلة  يمثل  الذي   2012 لعام  للأسرة  والاقتصادي 
بتوفير  والمتمثل  الدولي  البنك  مع  المشترك  التعاون  مشروع  من 
واعداد الاسترتيجية  الفقر  المطلوبة لقياس خط  البيانات  قاعدة 
الجديدة،  استمر المسح لمدة سنة كاملة وغطى جميع محافظات 

العراق وسيوفر المؤشرات على مستوى الاقضية وستكون نتائجه 
جاهزة للأستخدام قبل منتصف عام 2013.

2. بيانات على مستوى أصغر وحده إدارية 

يتطلب اعداد خارطة الفقر ايضا بيانات على مستوى اصغر وحدة 
ادارية من التعداد العام للسكان ، وبالنظر لعدم تنفيذ التعداد ،تم 
شمل   2012 عام  من  الاخير  الربع  في  واسع  اسري  مسح  تنفيذ 
إدارية  وحدة  اصغر  مستوى  على  ممثلة  اسرة  الف   311 حوالي 
وصندوق  التخطيط  وزارة  من  مشترك  مالي  بدعم  )الناحية( 
الامم المتحدة للسكان وهو مسح خارطة الفقر ووفيات الامهات، 
بؤر  بتحديد  تسمح  الناحية  مستوى  على  مؤشرات  المسح  سيوفر 
الفقر، وسيقدم البنك الدولي الدعم الفني المطلوب لاعداد خارطة 
ونتائج  نتائجه  مابين  المحاكاة  واجراء  الربط  خلال  من  الفقر 

المسح الاجتماعي والاقتصادي للاسرة .
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مراحل عمل مسح خارطة الفقر

11 صممت الاستمارة وتعليمات ملئها بجهود وطنية ودعم فني من قبل البنك الدولي وصندوق الامم المتحدة للسكان..

22 جرى تصميم واختيار العينة بخبرة وطنية واستشارة دولية والتي بلغت ) 311 ( الف اسرة موزعة على جميع المحافظات بما فيها .
اقليم كردستان.

33 تنفيذ المسح التجريبي، الذي اجرى في ثلاث محافظات هي كربلاء وميسان واربيل في اقليم كردستان،الذي اسهم في الوقوف على .
المشاكل والمعوقات قبل التنفيذ الفعلي، كما تم اجراء التعديلات المطلوبة في ضوء ذلك. 

44 اجراء دورة تدريبية للكادر المتقدم المسؤول عن اجراء المسح شملت آليات التنفيذ ومناقشة تفاصيل العمل الفني للتنفيذ.

55 بدأ المسح بتاريخ 13 كانون الاول عام 2012 بعد ان تم الانتهاء من الدورات التدريبية لكادر العمل الميداني في المحافظات لكل من .
الباحثين الميدانيين ورؤساء فرق العمل الميداني فيها التي جرت لمدة ) 7 ( ايام وذلك خلال الفترة )9-3/كانون الاول 2012 (. 

66 انتهى العمل الميداني في جميع انحاء العراق بتاريخ ) 16/2/2013 ( .

77 العمل يجري حاليا في ادخال بيانات المسح باستخدام الماسح الضوئي..

88 ستكون الخارطة جاهزة بعد نهاية النصف الاول من عام 2013..

           

    صور اثناء تنفيذ المسح التجريبي في محافظة كربلاء                                صور العمل الميداني في محافظة ذي قار
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جدول ) 11 ( : الانجاز المتحقق ضمن المحصلة الاولى :)دخل اعلى من العمل للفقراء(

عدد الجهة المنفذةالانشطة
الانجاز المتحققالانشطة

تنفيذ زيارات تفتيشية لضمان تنفيذ قانون العمل 
والضمان الاجتماعي 

وزارة العمل 
والشؤون 

الاجتماعية 
 

1
تنفيذ ) 25686 ( زيارة تفتيشية لاصحاب العمل 

والمشاريع  وهو اعلى من السقف الزمني المخطط لعام 
 2012

تعريف العاملين الذين يستلمون الحد الادنى من الاجر 
1بحقوقهم في رفع الاجور للتوافق مع خط الفقر

يتم ذلك من خلال التوعية والتوجيه اثناء الزيارات 
التفتيشية 

تشخيص وحدة في مكاتب التشغيل في جميع 
بلغ عدد الوحدات ) 15 ( شعبة في المحافظات1المحافظات يستطيع العاملون بأجر مراجعتها 

قيام مكاتب تشغيل بالتنسيق مع القطاع الخاص  
وفرت ) 6581 ( فرصة عمل في القطاع الخاص 1لتوفير فرص العمل 

قيام مكاتب التشغيل بالتنسيق مع جهات التدريب 
1وتأهيل وتعزيز مهارات العمل لدى الفقراء

فتح دورات تدريبية مهنية تستمر لمدة )6 ( اشهر وقد بلغ 
عدد المتدربين خلال عام 2012 )14380( متدرب

تنظيم حملات توعية للفقراء للالتحاق بالمراكز 
1وبرامج التدريب 

يجري نشر الوعي الاعلامي من خلال وسائل الاعلام 
المختلفة وطبع البوسترات وتعميم الدليل التدريبي 

تضمين قانون العمل فقرات مرنة حول تحديد الحد 
1الادنى للاجر ليتناسب مع خط الفقر

 تم تشكيل لجنة لهذا الغرض توصلت الى اعداد توصية 
لزيادة الحد الادنى لاجر العامل غير الماهر الى ) 250 ( 
الف دينار شهريا ورفع هذه التوصية الى الامانة العامة 

لمجلس الوزراء للمصادقة عليها 

اعادة النظر بحزمة التشريعات والسياسات الزراعية 
لصالح المزارعين الفقراء

وزارة الزراعة
1

تشريع اربع مشاريع قوانين هي مشروع قانون اعفاء 
المزارعين والفلاحين المقترضين من فوائد القروض 
السابقة المترتبة من ذمتهم ومشروع قانون تعويض 
الفلاحين والمزارعين عن الكوارث البيئية والمناخية  

ومشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية وتمليك 
حق التصرف والتملك فيها للخريجين الزراعيين 

والبيطريين)والتي تمر عبر قنوات اقرارها والمصادقة عليها 
خدمة لصالح الفقراء(،  ومشروع قانون القرى العصرية 

رقم )59( لسنة 2012 والذي تم اقراره ونشره في جريدة 
الوقائع العراقية.  

برنامج لتدريب المزارعين على اساليب الزراعة والري 
1الحديث 

تم تنفيذ ) 70 ( دورة تدريبية في اساليب الزراعة والري 
الحديث ضمن خطة الوزارة لعام 2012
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الثانية: ) تحسن المستوى الصحي ( 2.4 المحصلة 

نٌفذت ضمن هذه المحصلة عددا متميزا من الانشطة التي تهدف 
الى تحسين المستوى الصحي، تبنت تنفيذها كل من )امانة بغداد 
 ، واسط  النجف   هي  محافظة  عشر  واحدى  البلديات(  ووزارة 

 ، الديوانية   ، المثنى  قار،  نينوى،ذي  الانبار،  بابل،   ، كربلاء، بغداد 
البصرة، بلغت عدد الانشطة في هذه المحصلة 29 نشاط .

جدول )12( : الانجاز المتحقق ضمن المحصلة الثانية :) تحسن المستوى الصحي (

عدد الجهة المنفذةالانشطة
الانجاز المتحققالانشطة

توسيع المشاريع لايصال 
الماء الصالح للشرب 

للمناطق الفقيرة
 

مد شبكات ماء لمناطق فقيرة في الشعلة بنسبة تنفيذ ) %57.5 ( 1امانة بغداد 

1وزارة البلديات 
انشاء ) 350 ( وحدة تحلية مياه في القرى الفقيرة في عموم المحافظات/ عدا اقليم 

كردستان، وبنسبة تنفيذ  )54% (

1محافظة النجف 
مد خط انابيب لمنطقة ريفية وانشاء مجمع ماء وخطوط ناقلة لمنطقة فقيرة أخرى 

وبنسبة انجاز  )83%( 

1محافظة بابل 
يشمل النشاط تجهيز ونصب مجمعي ماء العمادية سعة )200 م3( والمهناوية سعة 

)200 م3( في قرى فقيرة في قضائي الهاشمية والمسيب في المحافظة 

1محافظة نينوى 
المياه ونصب وحدات ماء وصيانة  يتضمن 4 مشاريع لتوسيع وتأهيل ومد شبكات 
ومد انابيب نقل الماء وتأهيل وحفر ابار ارتوازية في قرى فقيرة في المحافظة )نسبة 

الانجاز المتحققة 14.5%( 

1محافظة الانبار
تنفيذ 5  مشاريع تضمنت انشاء وحدة تحلية وتجهيز ونصب مجمع ماء وانشاء 

مشاريع ماء وايصال الماء لقرى فقيرة في اقضية القائم والرمادي والفلوجة وبنسبة 
تنفيذ ) 88% (

1محافظة ذي قار 
تنفيذ مشروع تجهيز ونصب مجمع ماء سعة )50م3/ساعة(مع شبكات ماء في قرية 
فقيرة في  قضاء الرفاعي والذي انجز بالكامل وبنسبة انجاز )%100( في عام 2012 

1محافظة المثنى 
تنفيذ مشروع مد وايصال وتأهيل شبكات ومجمعات ماء في القرى الفقيرة في قضاء 

السماوة وبنسبة انجاز )40%(

يشمل انشاء وتجهيز ونصب مجمعات ماء في القرى الفقيرة  وبنسبة انجاز ) %45 (1محافظة الديوانية 

1محافظة كربلاء 
تنفيذ شبكة ماء في 5 قرى فقيرة وحي التحدي في قضاء الهندية في المحافظة 

وبنسبة انجاز )35%(

1محافظة واسط 
تم نصب وتشغيل وحدة ماء مجمعة سعة ) 50 م3/ ساعة( في قرى فقيرة في 

المحافظة والذي انجز بالكامل وبنسبة تنفيذ ) 100%(

1محافظة بغداد 
تفكيك ونقل وتشغيل وفحص 5 مجمعات ماء سعة ) 200 م3/ساعة( في المناطق 

الفقيرة في العاصمة منها ) اليوسفية ، التاجي ، اللطيفية ، الحسينية الاولى (
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القيام بحملات التوعية 
بالوسائل المرئية 

والسمعية والمقروءة 
والندوات

1امانة بغداد 

تم انجاز )48 ( برنامج اعلامي على قنوات )العراقية ، الفيحاء ، المسار، الرشيد ، افاق 
، الديار  ( وبعض الصحف والمجلات العراقية وبنسبة تنفيذ )%100(  في مجال 
نشر الوعي البلدي والبيئي في محافظة بغداد ونشر اعمال امانة بغداد امام انظار 

ومسمع المواطن البغدادي

توسيع مشاريع الصرف 
الصحي 

 

ينفذ في منطقة الشعلة الفقيرة وتم الانجاز بنسبة )%100 (1امانة بغداد 

1وزارة البلديات 
ينفذ في جميع المناطق في عموم محافظات العراق بضمنها المناطق الفقيرة عدا اقليم 

كردستان  وذلك لعدم وجود خارطة للفقر

1محافظة النجف 
انجز مشروع تنفيذ شبكة مجاري ثقيلة في موقع الفرات ومنطقة الرشادية 

الفقيرة في الكوفة بنسبة ) 100% ( 

1محافظة نينوى 
يتم في المناطق الفقيرة في اقضية )الموصل ، مخمور ، تلكيف ، سنجار ، البعاج ( )نسبة 

الانجاز المتحقق 41.8%(

نفذ المشروع في منطقة فقيرة في مركز المحافظة والذي انجز بنسبة )%100(1محافظة كربلاء 

يجري احالة مشروع محطات رفع  مجاري في ناحية اليوسفية1محافظة بغداد

بناء مراكز رعاية 
صحية اولية مجهزة

ينفذ في  قرية ريفية في قضاء المسيب وبنسبة انجاز )%13 (1محافظة بابل 

1محافظة الانبار
بناء مراكز رعاية صحية اولية عدد 5 انجز اثنان في المناطق الفقيرة في قضائي 

القائم والرطبة وما يزال 3 منها قيد التنفيذ في قرى فقيرة في قضاء الرمادي 
وبنسبة انجاز للنشاط ) 95% (

بناء مركز صحي في منطقة فقيرة وبنسبة انجاز )%75( 1محافظة النجف 

1محافظة نينوى 
انشاء بيوت صحية عدد 10 ومراكز صحية عدد 19 موزعة على القرى الفقيرة في 

اقضية المحافظة )نسبة الانجاز المتحقق %21 من عمر النشاط(

انشاء ثلاث مراكز رعاية صحية اولية في ناحية البطحاء وهو قيد التنفيذ 1محافظة ذي قار 

1محافظة المثنى 
بناء)3( مراكز رعاية صحية في القرى الفقيرة في  قضائي السماوة والوركاء 

وبنسبة انجاز )35%( 
ينفذ المشروع في منطقة الشيخ الفقيرة في قضاء ابي الخصيب وبنسبة انجاز )%90(1محافظة البصرة 

1محافظة بغداد 
بناء ) 3 ( مراكز رعاية صحية ضمن المناطق الفقيرة في الحسينية والزعفرانية 

والمحمودية 

1محافظة كربلاء 
يجري العمل على بناء )3( مراكز رعاية صحية اولية للمناطق الفقيرة في ) ام 

غرار، حي الغدير ، العنتاكية( وبنسبة تنفيذ )73%( 

بناء مركز صحي في قرية فقيرة في قضاء الكوت 1محافظة واسط 

3.4  المحصلة الثالثة: ) نشر وتحسن تعليم الفقراء (
اجمالي  من  التعليم  على  العام  الانفاق  تحسن  من  الرغم  على 
المستويات  دون  يزال  ما  انه  الا   2004 عام  منذ  الانفاق الحكومي 
الفقراء،   بين  مرتفعة  الامية  مستويات  تزال  وما  المستهدفة 
الابتدائي  بعد  ما  التعليم  مراحل  في  الالتحاق  معدلات  وتعكس 
والحضر.  الريف  وبين  الفقراء  وغير  الفقراء  بين  كبيرة  فروقا 
ومن الجدير بالذكر ان هذه المحصلة تتوافق مع تحقيق الهدف 
الثاني من الاهداف الانمائية للالفية في تحقيق التعليم الاساسي 
للجميع وقد شاركت في تحقيق اهداف هذه المحصلة عددا من 
الجهات من خلال تنفيذ ) 22 ( نشاط، تم تنفيذ ) 6 ( منها بصورة 

كاملة في حين لم يبدأ تنفيذ نشاط واحد هو )نشاط تعديل المادة 
) 34 /اولا( من الدستور لمد الزامية التعليم الى المرحلة المتوسطة( 
والمحدد ضمن خطة وزارة التربية وذلك لعدم الحاجة الى تعديل 
المادة في الوقت الحاضر كون الوزارة لها صلاحيات ضمن قانون 
الظروف  توفر  عند  تدريجي  بشكل  التعليم  الزامية  لمد  الوزارة 
التعديل  وكون  الهدف  هذا  تحقيق  في  ماضية  وهي  الملائمة 

يتطلب اجراءات كثيرة .
تعليم  وتحسن  نشر  محصلة  رئيس  بشكل  التربية  وزارة  تتولى 

الفقراء وقد تبنت تنفيذ ) 9 ( انشطة ضمن خطة عام 2012
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   جدول ) 13 ( :  الانجاز المتحقق ضمن المحصلة الثالثة :) نشر وتحسن تعليم الفقراء (

عدد الجهة المنفذةالانشطة
الانجاز المتحققالانشطة

تكوين قواعد بيانات للفئة العمرية المشمولة 
بالتعليم الالزامي وفق التوزيع الجغرافي 

وتحديثها بأستمرار

وزارة التربية 
 

1
 يشمل اعداد استمارة احصائية وتوزيعها على المدارس وتتضمن 
بيانات عن الطلبة والمعلمين والابنية وتم انجاز النشاط بنسبة 

100%

 برنامج شراكة مع منظمات المجتمع المدني 
والوزارات الحكومية ذات العلاقة في تنفيذ 

الزامية التعليم 
1

يشمل التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المهتمة بالتربية 
وتزويدها بالبيانات الاحصائية الخاصة بالمناطق الريفية وبما 

يساعد على تنفيذ الزامية التعليم  ومحو الامية وتعليم الكبار  
وبنسبة انجاز 100% 

تفعيل العلاقة مع مجالس الاباء والمعلمين 
وفق صيغة قانونية مؤسسية معدة لنشر 

ثقافة التعليم الالزامي 
1

 توجيه المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة بتشكيل 
مجالس الاباء والمعلمين وعقد اجتماعات بواقع اجتماع لكل شهر 
او اكثر عند الضرورة  ويستمر هذا الاجراء سنويا وبنسبة انجاز 

) 10%(

تطوير نظام رصد ومتابعة المتسربين ضمن 
فئة التعليم الالزامي  وفق برامج الخطة 

السنوية
1

اعدت الوزارة استمارة لتحديد عدد المتسربين وتحديد عدد العائدين 
الى المقاعد الدراسية من المشمولين بقانون التعليم الالزامي وبنسبة 

انجاز ) 100% (

اعطاء اولوية في توزيع الخدمات التربوية 
ذات العلاقة بكفاءة التعليم للنواحي والمناطق 

والاحياء الفقيرة
1

قيام الوزارة برفد كافة المدارس وخاصة في المناطق الريفية 
والاحياء الفقيرة بالكتب المنهجية والمطبوعات العلمية وغيرها من 

المستلزمات  وبنسبة انجاز 100% 

انشاء قاعدة معلومات عن توزيع المناطق 
الفقيرة تربويا ) جغرافيا واداريا ( وفقا 
لدرجة الحرمان من المدارس المتوسطة 

والاعدادية

1

انشاء قاعدة بيانات تتضمن عدد الطلبة والمعلمين والمدارس في 
المناطق الريفية للعام الدراسي 2011/2012 وتقوم الوزارة بهذا 
الاجراء سنوياً )نسبة الانجاز المتحقق %100 من المخطط لهذا 

العام( 

1سن قانون محو الامية الالزامي 
تم اصادر قانون محو الامية رقم 23 لسنة 2011 والتعليمات 

لتسهيل تنفيذه لسنة 2012  وبنسبة انجاز 100%

اعادة النظر بمهام قسم الاعلام التربوي 
لخلق الوعي باهمية الالتزام بالتعليم 

الالزامي
1

يتم عقد ندوات وتوزيع بوسترات وملصقات  لغرض التوعية 
الاعلامية لخلق الوعي للالتزام بالتعليم الالزامي وبنسبة انجاز 

)%15 ( وسيتم النظر  بمهام قسم الاعلام التربوي عند اعداد نظام 
الوزارة الجديد وجعله اكثر فاعلية 

تعديل المادة) 34/اولا( من الدستور لمد 
الزامية التعليم الى المرحلة المتوسطة )الثالث 

متوسط( 
1

للوزراة صلاحيات ضمن قانون الوزارة لمد الزامية التعليم وهي 
ماضية في تحقيق هذا الهدف 

اعادة النظر بقانون وتعليمات شبكة الحماية 
الاجتماعية بما يضمن تسجيل ومواظبة 

اطفال الاسر المشمولة  

وزارة العمل 
والشؤون 

الاجتماعية 
1

تمت المصادقة على القانون من مجلس شورى الدولة حديثا 
وبانتظار عرضه على مجلس النواب، نسبة تنفيذه ) 70% (
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وضع برامج مساندة ودعم مع الحكومات 
المحلية لانشاء وتأهيل المدارس خاصة 

المتوسطة والاعدادية

1محافظة ميسان 
بناء )26( مدرسة في المناطق الفقيرة في المركز وفي اقضية العمارة 

والبتيرة وعلي الغربي وقلعة صالح والكحلاء والميمونة وبنسبة 
انجاز متحقق 50 %

1محافظة المثنى 
بناء )15( مدرسة  في القرى والنواحي الفقيرة في أقضية المجد 

والهلال والسماوة والسوير والرميثة  )نسبة الانجاز 35%(

1محافظة الديوانية 
بناء اجنحة اضافية في المناطق الفقيرة في اقضية الشامية وعفك 

وترميم مدرسة في قضاء عفك )نسبة الانجاز المتحقق 40%( 

1محافظة البصرة 
تم انجاز )%93( من مشروع هدم واعادة بناء مدرسة ابتدائية في 

منطقة فقيرة في قضاء المدينة 

1محافظة بغداد 
انشاء ) 30 ( مدرسة في المناطق الفقيرة في مدينة الصدر والراشدية 
والمعامل وبزايز الفضيلية وابو غريب والسويب وابو دشير والشعلة 
وهور الباشا والصابيات والحرية واللطيفية وبنسبة انجاز)17%(

1محافظة واسط 
انجاز ) 12 ( مدرسة و)6 ( ملاحق مدارس في المناطق الفقيرة 

في نواحي الموفقية والبشائر والاحرار واقضية النعمانية والصويرة 
والكوت وبنسبة تنفيذ )94%(

1محافظة بابل 
بناء مدارس فضلا عن بناء اجنحة مدارس في المناطق الفقيرة في 
اقضية الهاشمية والمحاويل والمسيب والاسكندرية وبنسبة انجاز 

)35%(

1محافظة كربلاء
بناء )15( مدرسة في النواحي الفقيرة ) الحر ، الحسينية ، الخيرات ، 

الجدول الغربي ( وبنسبة انجاز ) 30% ( 

1محافظة النجف 
انشاء مدرسة في منطقة فقيرة في قضاء الكوفة وبنسبة تنفيذ 

)%67( والانتهاء من بناء مدرسة اخرى في منطقة فقيرة في ناحية 
الحيرة    

تخصيص تمويل كاف ضمن الموازنة 
الاستثمارية التربوية حسب المراحل مع 

اولوية في تخصيص بناء وتأهيل المدارس 
المتوسطة والاعدادية في القرى والاحياء 

الفقيرة
 

1محافظة ذي قار 
تخصيص تمويل كافٍ لانشاء مدرسة في قرية فقيرة في ناحية 

الفهود وبنسبة انجاز ) 65% ( 

1محافظة نينوى 

تخصيص تمويل لبناء )78( مدرسة موزعة على المناطق الفقيرة 
في اقضية مركز الموصل، مخمور،البعاج, سنجار، تلكيف، شيخان، 

الحمدانية، تلعفر واضافة اجنحة لمدارس واقعة في اقضية 
)الحضر،الموصل،سنجار،  تلكيف،الحمدانية (

1محافظة الانبار 
تخصيص تمويل لبناء ) 5 ( مدارس في النواحي والقرى الفقيرة في 
اقضية ) حديثة ، الرمادي ، الفلوجة ، القائم ( وبنسبة انجاز )78%(



تقرير متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2012 30

  ) ) بيئة سكن افضل للفقراء   : الرابعة  4.4 المحصلة 

الاكتظاظ  نسبة  وارتفاع  السكاني  النمو  معدلات  ارتفاع  ظل  في 
خلال  للفقراء من  بيئة سكن ملائمة  توفير  الى  الحاجة  ظهرت 
البيئي  الحرمان  تعمق  التي  المشكلات  وحل  الملائم  السكن  توفير 
بشبكة  السكنية  المناطق  وربط  العراقي  الفرد  منه  يعاني  الذي 
وغيرها  والتلوث  الاكتظاظ  مشاكل  حل  عن  فضلا  العامة  الماء 

من المشاكل البيئية الاخرى، ولتحقيق اهداف هذه المحصلة تم 
تنفيذ 22 نشاط في  عموم المحافظات 4 من هذه الانشطة منجزة 
بالكامل و17 نشاط قيد التنفيذ، تولت امانة بغداد تنفيذ 6 انشطة 

في مدينة بغداد

) بيئة سكن افضل للفقراء (  الرابعة:  المتحقق ضمن المحصلة  : الانجاز  جدول ) 14( 

عدد الجهة المنفذةالانشطة
الانجاز المتحققالانشطة

اتخاذ اجراءات لتوفير البنى 
التحتية اللازمة لهذه المشاريع

1وزارة الكهرباء 
نسبة الانجاز المتحقق %65  حيث تم توفير البنى التحتية للمجمع السكني في 

مدينة الصدر والذي يحتوي  492 داراً   

محافظة 
تنفيذ الشبكة الكهربائية  في قرى واحياء  فقيرة )نسبة الانجاز المتحقق %50( 1الديوانية 

1محافظة نينوى
ايصال التيار الكهربائي واستحداث المغذيات وتاهيل محطات كهربائية  للقرى 

والارياف في المحافظة وبنسبة انجاز )11.3%(

1محافظة واسط
تحسين الشبكة الكهربائية لمناطق فقيرة في ناحية الحفرية وايصال التيار الكهربائي 

الى قرى ومناطق فقيرة في المحافظة ، نسبة التنفيذ 90%

تنفيذ مشاريع تبليط وانارة 
الطرق المؤدية الى الاحياء 

الفقيرة  

نسبة الانجاز  ) 100 % ( حيث تم انارة 66 شارع في مدينة الصدر1وزارة الكهرباء 

1امانة بغداد 
تطوير شوارع قطاعات في مدينة الصدر فضلا عن اكساء شوارع مناطق فقيرة في 

منطقة الشعلة في العاصمة بغداد  )نسبة الانجاز المتحققة للنشاط 82.2%(

1محافظة نينوى 
تبليط وتأهيل وأكساء شوارع في مناطق وقرى فقيرة في الاقضية )الموصل، الحضر
،تلكيف،شيخان،تلعفر،سنجار،البعاج،الحمدانية( وعددها )48(شارع   وبنسبة انجاز 

)% 11.3 (

محافظة  ذي 
1قار

انشاء شوارع مع شبكات مجاري في ناحية الحمار الفقيرة في قضاء الجبايش وبنسبة 
انجاز ) 75%( 

1محافظة المثنى
تبليط ) 3 ( طرق في قضاء الوركاء واكساء وتبليط طرق وشوارع في مناطق فقيرة 

في اقضية السماوة والرميثة والخضر والهلال وبنسبة انجاز)25%(

1محافظة واسط 
تنفيذ مشاريع تبليط وانارة في المناطق الفقيرة )منطقة القطنية الشرقية ، طريق 

كنج والزهراء ،طريق النفاشة / ناحية تاج الدين، طريق الامام العكار /ناحية 
البشائر ،طريق ابو جلاج /قضاء النعمانية وبنسبة انجاز )99.8%(

1محافظة بابل 
انشاء طريقين في قرى فقيرة في مركز قضاء المحاويل بطول 3435م)نسبة الانجاز 

المتحقق 50%(

1محافظة بغداد 
تاهيل شبكة الكهرباء وانارة الطرق في محلات فقيرة في منطقة المعامل وبنسبة 

تنفيذ )50%(
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تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات 
السكنية للفقراء بمواصفات 

قليلة  الكلفة
 

1امانة بغداد 
مشروع مجمع ) 10*10 ( السكني ضمن قاطع مدينة الصدر الفقيرة والذي تم 

اعداد الدراسات والتصاميم له واحالة تقرير لجنة الدراسة والتحليل وتوصياتها الى 
الجهات العليا 

محافظة 
1ميسان 

مشروع الالف وحدة سكنية في منطقة فقيرة في قضاء العمارة  نسبة الانجاز 
المتحقق )30%(

محافظة 
1كربلاء 

ينفذ في قضاء عين التمر والقرى الفقيرة في النواحي ) الحسينية ، الجدول الغربي ، 
الحر ( وبنسبة تنفيذ ) 87%( 

1محافظة بابل
انشاء دور قليلة الكلفة في  قضاء الحلة / ناحية ابي غرق  بالاضافة الى  خدمات هي 
) مدرسة ابتدائية /18 صف ، مركز دفاع مدني، اسواق، استعلامات،شبكة مجاري 

للمجمع مع محطة معالجة ، محطة ضخ  ماء للمجمع، طرق وساحات ( 

توفير خدمات للتخلص من 
النفايات 

نشاط دوري ومستمر ضمن خطة الوزارة1وزارة البلديات 

1امانة بغداد 
توفير خدمات التخلص من النفايات في مدينة الصدر والشعلة  وبنسبة 

انجاز)100%(
برامج توعية للفقراء في 

المحافظة على البيئة المحيطة 
بالسكن 

1امانة بغداد 
انشاء ) 3 ( روابط للتوعية وبث التوعية في المدارس والجامعات والمناطق السكنية  

)نسبة الانجاز 100%(

انشاء نوادي رياضية وعلمية 
ومتنزهات عامة 

1محافظة المثنى
مشروع بناء نادي رياضي في قضاء السماوة وساحات متعددة في نواحي المجد والهلال 
والسويي وانشاء متنزهات عامة عدد ) 3 ( في مناطق فقيرة في ناحيتي المجد والهلال 

وقضاء السلمان  )نسبة الانجاز المتحقق 40% (

1امانة بغداد 
انشاء ملعب بسعة )5000( متفرج وملعب خماسي في منطقة السدة الفقيرة واخر 

ضمن بلدية الشعلة فضلا عن تنفيذ ملعب خماسي في مدينة الصدر الاولى الفقيرة، 
انشاء متنزهات وساحات في منطقة الشعلة ومدينة الصدر وبنسبة انجاز)73%(

تنظيم الاسواق في الاحياء 
انجاز بناء سوق الشعلة بطاقة استيعابية 73 دكان وبنسبة انجاز )%100 (1امانة بغدادالفقيرة

فعالة  اجتماعية  حماية   (: الخامسة  المحصلة    5.4
للفقراء ( 

الحكومة  وضعته  الذي  الاجتماعية  الحماية  شبكة  نظام  جاء 
العراقية في نهاية عام 2005 لمساعدة الفقراء الذين عانوا خلال 
عن  فضلا  الاخيرة  الحرب  وافرازات  الاقتصادي  الحصار  فترة 
الوضع مما  الذي زاد من حدة  تدهور الاوضاع الامنية والتهجير 
ولان   ، فعلا  المستحقين  تستهدف  واقعية  اكثر  برامج  تطلب 
الاجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة  عليه  تعتمد  الذي  المعيار 
الواقع  يعكس  واحد لا  دولار  اليومي عن  يقل دخله  هو كل من 
الفقر  خط  معيار  اعتماد  الى  الاستراتيجية  دعت  لذلك  الحالي 

الوطني الذي يبلغ )77 ( الف دينار شهريا للفرد لتحديد الفئات 
المستهدفة باعانات شبكة الحماية الاجتماعية، وانطلاقا من ذلك 
وبتوحيد الجهود فقد تم تحديد المحصلة الخامسة لتامين حماية 
العمل  انشطتها وزارة  اغلب  اجتماعية فعالة للفقراء والتي تنفذ 

والشؤون الاجتماعية
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جدول ) 15 ( : الانجاز المتحقق ضمن المحصلة الخامسة :)حماية اجتماعية فعالة للفقراء (

عدد الجهة المنفذةالانشطة
الانجاز المتحققالانشطة

1وزارة التجارة نظام رصد وتقويم واصلاح نظام البطاقة التموينية 
يهدف الى حجب البطاقة التموينية عن العوائل ذوي الدخول 

العالية وتخصيصها للعوائل الفقيرة والذي انجز بنسبة 
)78%(

نسبة التنفيذ )% 70(.1وزارة التخطيط تحديث خط الفقر الوطني

اتخاذ الإجراءات لأعتماد اللامركزية في إدارة شؤون 
شبكة الحماية الاجتماعية

وزارة العمل 
والشؤون 

الاجتماعية 
 

1
اقرت صيغة مناسبة لتنفيذ اللامركزية في ادارة شؤون 

الشبكة حسب رؤيا وزارة العمل

تطوير قاعدة البيانات للأسر المشمولة بشبكة 
نسبة التنفيذ )%90 ( 1الحماية الاجتماعية وتحديثها بشكل مستمر 

وضع برنامج لرفع القدرات لتأهيل وتدريب العاملين 
نسبة التنفيذ) %90(1على حسن تطبيق نظام الشبكة 

وضع تقارير أنظمة رقابية صارمة على آليات 
العمل وتنفيذ القانون من قبل وزارة العمل والشؤون 

الاجتماعية 
1

نسبة التنفيذ )%85 ( من خلال انجاز  زيارات تدقيقية 
تفتيشية في بغداد والمحافظات 

تصميم برنامج إعلامي موجه للمواطنين لتوعيتهم 
بحقوقهم وشروط الشمول والعقوبات الرادعة في 

حالة التجاوز على الشبكة
1

نسبة التنفيذ ) %90( من خلال اجراء )1500( حملة 
اعلامية واجراء )66( لقاء تلفزيوني وطبع مطويات 

وكراسات تعريفية بعدد )1000( مطوي وكتاب وكراس 
تعريفي وتلقي شكاوى المواطنين

6.4  المحصلة السادسة : ) تفاوت اقل بين النساء 
والرجال الفقراء (

تستهدف الاستراتيجية تقليل التفاوت بين النساء و الرجال كما 
اقتصاديا  العراقية  المراة  تمكين  المحصلة  هذه  خلال  ومن  تهدف 
العمل  وفرص  التعليم  في  الرجل  مع  التكافؤ  مبدأ  تحقيق  عبر 
للحصول على دخل منصف، اذ لا تقل اهمية العوامل الاجتماعية 

المسببة للفقر عن عامل الدخل حيث تفرض التقاليد الاجتماعية 
الفقر   يرسخ  الحياة  من  نمطا  الريف  في  وخصوصا  المراة  على 
الانشطة  من  عددا  الاستراتيجية  حددت  فقد  ذلك  من  وانطلاقا 
من  الفقراء  والرجال  النساء  بين  التفاوت  تقليل  الى  تهدف  التي 
الاجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة  تتولى  انشطة  ثلاث  خلال 
تنفيذها، كما وتنفذ محافظة الانبار نشاطا ضمن المحصلة ذاتها 

جدول )16( :  الانجاز المتحقق ضمن المحصلة السادسة : ) تفاوت اقل بين النساء والرجال الفقراء (

عدد الجهة المنفذةالانشطة
الانجاز المتحققالانشطة

إعطاء الأولوية في إنشاء مدارس البنات 
الابتدائية والثانوية في الأحياء الفقيرة  

محافظة 
1الانبار 

هدم واعادة بناء وانشاء مدارس للبنات )نسبة الانجاز المتحقق الفعلي 
للنشاط 87.5%(

تبني نظام متابعة مستمر لتقويم برامج تدريب 
النساء وتأهيلهن 

وزارة العمل 
والشؤون 

الاجتماعية

1
تحقيق )32( زيارة الى معظم المراكز المنتشرة في بغداد والمحافطات 

والتي اثمرت زيادة الاقبال على الدورات حيث بلغ عدد المتدربات )8045( 
متدربة خلال عام 2012.

صياغة اطر تعاون مع القطاع الخاص لحثه 
على دعم برامج تأهيل مهنية في الريف 

العراقي 
1

تشكليل لجنة عليا للتنسيق بين الوزارات )العمل، التربية، التعليم العالي( 
لتنظيم نشاطات التعليم والتدريب فيما يخص الاحتياجات التدريبية 

والمناهج والجودة مع مؤسسات القطاع الخاص والخاص بالمراة العراقية 
وبنسبة انجاز )50%(

برامج توعية موجه للنساء لا سيما في الريف 
1العراقي للالتزام بنظام الضمان الاجتماعي 

اجراء عمليات التوعية من خلال الزيارات التفتيشية وتوزيع دليل 
التفتيش وقد تم شمول )12996( امراة فقيرة بالضمان الاجتماعي
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زيادة  تم  المستمر  التحسين  منحى  وفق  التقدم   لمواصلة 
تخصيصات الاستراتيجية  من الموازنة الاستثمارية لعام 2013، 
 )36%( بلغت  زيادة  وبنسبة  دينار  مليار   )  605( اصبحت  حيث 
في  الزيادة  مقدار  يبين   4 )شكل   2012 عام  في  عليه  كانت  عما 
2013 عما كانت عليه في  تخصيص المحافظات والوزارات لعام 
عام 2012 (،تم توزيعها على المحافظات حسب نسبة الفقر فيها. 
الاكبر   التخصيص  الاجتماعية  والشؤون  العمل  لوزارة  كان 
الكلي كونها من  التخصيص  )%27( من  )165 مليار( وبنسبة 
الوزارات الخدمية المختصة بشكل وثيق بتمكين الفقراء، اما فيما 
النصيب  قار   ذي  لمحافظة  كان  المحافظات  بتخصيص  يتعلق 
الاكبر  بتخصيص قدره )40( مليار دينار وبنسبة )%6.6( من 

التخصيص الكلي 

شكل )4(: مقارنة التخصيصات المالية لعامي 2012 /2013 
حسب المحافظات والوزارات
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اتخاذ  تم   2013 عام  في  المستهدف  الانجاز  تحقيق  ولغرض 
الاجراءات الاتية : 

بمبلغ -- الماضي  ايلول  شهر  خلال  والمحافظات  الوزارات  ابلاغ 
اللازمة  الفرصة  توفير  بهدف   2013 لعام  تخصيصاتها 

لتحديد الاولويات والبدء بالاجراءات المطلوبة تلافيا للتاخير. 

تم تحديد اولويات الوزارات والمحافظات من انشطة استراتيجية --
التخفيف من الفقر من صلب الوثيقة مع مراعاة اولويتها لدى 

الفقراء .

بهدف دعم اللامركزية الادارية في المحافظات وتحقيق نسب --
تنفيذ اعلى تم زيادة تخصيص المحافظات لعام 2013 فبعد ان 
فقرا  الاكثر  السبع  المحافظات    2012 عام  في  تشمل  كانت 
بزيادة  دينار  مليار   319 للمحافظات  المخصص  المبلغ  اصبح 
عدا  كافة  العراق  محافظات  وشملت   )265% )حوالي  بلغت 

اقليم كردستان.

الفقر -- من  التخفيف  لاستراتيجية  التنفيذية  الادارة  عقدت 
اجتماعا مشتركا لنقاط ارتكاز الوزارات والمحافظات المشمولة 
ازدواجية  ولمنع  منها،  كل  اولويات  لمناقشة  بالتخصيصات 
الدعم  مبلغ  من   2013 عام  خلال  ستنفذ  التي  الانشطة 

المخصص لها.

بعد تحديد الاولويات من الجهات المعنية تم عرضها على اللجنة --
الفنية الدائمة لتخفيف الفقر واقرارها ومن ثم عرضت على 
الفقر  لتخفيف  كخطة  عليها  المصادقة  وتمت  العليا  اللجنة 

لعام 2013.

المشاريع -- ادراج  متطلبات  لتوفير  المعنية  الجهات  مخاطبة  تم 
لاولويات  استعراضا  يلي  وفيما  الوطنية  التنمية  خطة  ضمن 
الجهات المعنية وفق التخصيصات المحددة لهم والجدول )18( 

يوضح اولويات الجهات المعنية وفق التخصيصات المحددة .

5- تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر من الموازنة الاستثمارية لعام 2013

صورة لاحد اجتماعات اللجنة الفنية /بغداد صورة لاحد اجتماعات الادارة التنفيذية مع نقاط ارتكاز الوزارات
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جدول ) 17 (:توزيع تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر من الموازنة الاستثمارية لعام 2013 على الجهات المشمولة مرتبة 
ترتبا تنازلياً

الجهات
وزارة العمل 

والشؤون 
الإجتماعية

وزارة 
الصحة

وزارة 
الإعمار 
والإسكان

وزارة  واسط ميسان نينوى المثنىالبصرة ذي قار
البلديات

التخصيص 
165505040353130252321)مليار دينار(

النسبة من 
التخصيص 

الكلي )%(
27.278.268.266.615.795.174.964.133.823.46

المجموع  ديالى كربلاء بابل كركوك بغداد الأنبار النجف القادسية صلاح الدينالجهات
الكلي

التخصيص 
202015151515131210605)مليار دينار(

النسبة من 
التخصيص 

الكلي )%(
3.313.312.482.482.482.482.0821.65100

جدول ) 18 (: تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر من الموازنة الاستثمارية لعام 2013 حسب اولويات المحافظات 

التخصيص الاولوياتالجهة
)مليون دينار(

1. مشروع بناء مجمعات سكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة )مدور( من عام 2012 موزعة على جميع محافظة المثنى
31300الوحدات الادارية في المحافظة

112600. مشروع بناء مدارس في قرى محافظة بابلمحافظة بابل

محافظة صلاح 
120000. مشروع  بناء مجمعات سكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة عدد)8( موزعة على اقضية المحافظةالدين

التحتية لمنطقة الزكاريط في قضاء عين تمر  )مدور( من عام 2012محافظة كربلاء البنى  1. مشروع توفير 
ابتدائية في ناحية الحسينية  212100..بناء مدرسة 

123100. مشروع  بناء مجمعات سكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة )مدور( من عام 2012 محافظة واسط

الكلفة مع مجمع ماء  في مركز المحافظة محافظة الديوانية 1. مشروع بناء مجمعات سكنية للفقراء بمواصفات قليلة 
220000. بناء ) 9 (  مدارس موزعة على )9( وحدات ادارية في المناطق والقرى الفقيرة.
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محافظة ديالى
المقدادية، بلدروز، خانقين، الخالص( ) بعقوبة،  الريفية في اقضية  انشاء طرق للقرى  1.مشاريع 

2.تاهيل وتنفيذ شبكات كهرباء في القرى الفقيرة التابعة لاقضية ) بلدروز، الخالص، بعقوبة، خانقين، 
المقدادية(

10000

الناصرية محافظة ذي قار الكلفة في قضاء  140000.مشروع  بناء مجمعات سكنية للفقراء بمواصفات قليلة 

135000.مشروع بناء مجمعات سكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة في  ريف قضاء القرنة محافظة البصرة

ادارية في المحافظةمحافظة ميسان الكلفة موزعة على  )5 ( وحدات  125000.مشروع بناء مجمعات سكنية للفقراء بمواصفات قليلة 

1. مشروع بناء مجمعات سكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة في  قضاء الموصلمحافظة نينوى
ارتوازية( في قضاء سنجار  ابار   ( 230000. بناء مجمعات ماء 

محافظة النجف
18 ( صف في ريف  عدة نواحي في المحافظة  ( ابتدائية ذات  5 مدارس  انشاء   .1

اربع مجمعات تحلية ماء )سعة 25 م3/ ساعة ( في قرى متفرقة في المحافظة  انشاء   .2
ENT( مع اجهزة ومستلزمات طبية اخرى  ( 3. توسيع المركز التخصصي لامراض الاذن والانف والحنجرة 

15000

1.مشروع بناء مجمعات سكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة  عدد)8( في جميع اقضية المحافظة )الرمادي محافظة الأنبار
15000،الفلوجة ،هيت ،حديثة ،عانه ، راوه ،القائم ،الرطبة ( .

الكلفة في منطقة بسماية محافظة بغداد 2 قليل  115000.انشاء مجمع سكني عدد 

محافظة 
الكلفة عدد )2( شرقي وغربي كركوككركوك 115000.مشروع بناء مجمعات سكنية للفقراء بمواصفات قليلة 

وزارة البلديات 
والاشغال العامة

الماء الصالح للشرب  في  ريف كل من محافظات )ميسان، الانبار،ذي قار،المثنى،  1. مشاريع لإيصال 
القادسية،بابل(

اليات تخصصية في اعمال المجاري في ريف )15( محافظة  2. مشاريع الصرف الصحي  من خلال تجهيز 
وبعدد ) 40 ( الية

20900

وزارة العمل 
والشؤون 

الإجتماعية 

القروض الصغيرة للفقراء لشمول جميع المحافظات بالقرض  1. دعم برنامج صندوق 
القروض الصغيرة للفقراء  المستفيدين من  2. تدريب وتأهيل 

65000
100000

وزارة الصحة 
الفقيرة المناطق  1. بناء مراكز صحية رئيسة وفرعية في 

2. تجهيز اجهزة ومستلزمات طبية للمراكز الصحية في المحافظات 
3. مشروع شراء )3(  مختبرات متنقلة

50000

وزارة الاعمار 
الكلفةوالاسكان 150000.مشاريع بناء المجمعات السكنية للفقراء بمواصفات قليلة 





ملحق )1(
استمارات متابعة انشطة الوزارات والمحافظات الممولة من 
تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر من الموازنة 

الاستثمارية لعام 2012
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صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي
خلا

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(
لجهة المنفذة

ا
)3(

لجهات الساندة
ا

)4(
التمويل

)5(

الكلفة 
الكلية 
مليون 

دينار
)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

1.2.1

ضمن 
ط ت

ضواب
ضع 

و
شمول أوسع للفقراء 

ض 
ببرنامج الإقرا

صغيرة 
لإنشاء مشاريع 

مدرة للدخل

وزارة العمل 
والشؤون 

الاجتماعية/ 
دائرة العمل 
والتدريب 

ني.
المه

الادارة التنفيذية 
لإستراتيجية 
ف من 

التخفي
الفقر  في وزارة 

ط
التخطي

الموازنة 
الاستثمارية 
صات 

صي
تخ

إستراتيجية 
ف من 

التخفي
الفقر

ـــــــــ
ك2

2012
ك1

2012
100%

100%
ــــــــــ

ضع 
تم و

من خلال اللجان المشكلة 
ط اللازمة لبرنامج 

ط والشرو
ضواب

ال
ض

الاقرا
كثر 

لمحافظات السبع الا
شملت ا

وقد 
فقرا ويتم الان الترويج للمعاملات 
لمحافظات حيث هناك 

الواردة من ا
صل 

)6870( معاملة قيد الدراسة من ا
صادقة 

تمت الم
مخططة وقد 

 )10350(
تم 

ف و
صر

على )1446( معاملة لل
صك وبنسبة تنفيذ 

تحرير )240( 
ص.

ص
%14 من المبلغ المخ

2.2.1

بحملات توعية 
القيام 

للفقراء للاستفادة من 
ض 

البرنامج )القرو
صغيرة للفقراء(

ال

وزارة العمل 
والشؤون 

الاجتماعية/ 
دائرة العمل 
والتدريب 

ني.
المه

مكتب الاعلام في 
الوزارة

الموازنة 
الاستثمارية 
صات 

صي
تخ

إستراتيجية 
ف من 

التخفي
الفقر

45
تموز

2012
ايلول
2012

100%
100%

3%

ف بالبرنامج والاعلان عنه 
تعري

بوسائل الاعلام المسموعة والمقروءة 
لمحافظات المشمولة وعقد الندوات 

في ا
التعريفية 

تحقيق )2( اعلان على شاشة شبكة 
تم 

 
ضلا عن اعلانات 

الاعلام العراقية ف
الموقع الالكتروني وعلى عدد من 

لمحلية في العراق
ف ا

صح
ال
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صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي
خلا

صحة
وزارة ال

رمز 
ط

النشا
)1(

أسم 
ط

النشــــــا
)2(

لجهة 
ا

المنفذة
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة 
الكلية 
مليون 

دينار
)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي

الفعلي 
او 

المتحقق

1.1.2

تدريب 
كات)1( 

ملا
كز 

مرا
الرعاية 
صحية 

ال
الاولية

وزارة 
صحة 

ال
ودوائر 

صحة في 
ال

لمحافظات
ا

--

الموازنة 
الاستثمارية 
صات 

صي
تخ

إستراتيجية 
ف 

التخفي
من الفقر

3,000
ايلول
2012

ك1
2012

100%
90%

49%

صحة دورات تدريبية لفئات من خارج الكادر 
نظمت وزارة ال

تم تنفيذ 
لمجتمع وبواقع )693( دورة حيث 

بي لمتطوعات من ا
الط

صحي وتعزيز 
ف منها زيادة الوعي ال

كان الهد
)613( دورة 

ضمن المنهاج )3( دورات تدريبية أسبوعية  
كما وت

صحة العامة 
ال

بحقائب اسعافات اولية 
تجهيز المتطوعات 

تم 
ش، و

لعمال الر
ض بلازما بعدد 

تدريبية وبواقع )1200( حقيبة وشاشات عر
ض التدريب حيث 

ضلا عن )250( داتاشو لأغرا
)750( شاشة ف

صحية( و2970 
كمرشدة 

بلغ المستفيدين 1980 متطوعة )
ش المبيدات.

مجال الاغدية و2790 عاملا في ر
عاملا في 

3.1.2

زيادة اعداد 
العيادات 
المتنقلة 

للمناطق 
النائية

وزارة 
صحة 

ال
ودوائر 

صحة في 
ال

لمحافظات
ا

--

الموازنة 
الاستثمارية 
صات 

صي
تخ

إستراتيجية 
ف 

التخفي
من الفقر

6,000
حزيران
2012

ك1
2014

100%
5%

1%

صال استثناء 
س الوزراء لأستح

لمجل
مخاطبة الامانة العامة 

تم 
 -

صورة مباشرة للاسراع 
صة ب

مخت
كة 

لشراء العيادات من شر
لجنة الاعمار 

في عملية الشراء وقد خاطبت الامانة العامة 
س اللجنة 

ضوع في مكتب رئي
لخدمات بهذا الشأن ولا يزال المو

وا
كأجراء قانوني 

لجهة الُمخاطبة و
ولعدم ورود الاجابة من ا

صحة على توجيه 
صلت موافقة معالي السيد وزير ال

استُح
ض وعلى 

صة لتقديم العرو
مخت

كات 
لى شر

دعوة مباشرة ا
كات عطائاتها 

كات ولم تقدم الشر
خمسة شر

ان لا تقل عن 
كثر 

صحة للمحافظات الا
تم توزيعها على دوائر ال

للوزارة لذلك 
محافظة بغداد 

ضافاً اليها 
محافظات م

فقراً والبالغ عددها سبعة 
ط وسيتم 

صبح عدد العيادات ثمانية عيادات سيدور النشا
لي

الاعلان والفتح والتحليل والاحالة خلال عام 2013 
صة بعربة العيادة 

لخا
ف التخمينية ا

صفات والكل
تم اعداد الموا

-
المتنقلة واجهزتها

صحية لعمال المطاعم.
صحية للمتطوعات، و دورة الرقابة ال

IM(، و دورة الرقابة ال
C

I(1ض الطفل
لجة المتكاملة لأمرا

ضمنها يوم للتدرن، و دورة المعا
صحية الاولية ويكون ب

)1( دورة مبادئ الرعاية ال
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صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي
خلا

صحة
وزارة ال

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(
لجهة المنفذة

ا
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة 
الكلية 

مليون دينار
)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي

الفعلي 
او 

المتحقق

3.6.2

استمرار 
توفير المواد)1( 
والمستلزمات 

القياسية)شراء 
اجهزة متعددة 

ض(
الاغرا

صحة 
وزارة ال

ودوائر 
صحة في 

ال
لمحافظات

ا

--

الموازنة 
الاستثمارية 
صات 

صي
تخ

إستراتيجية 
ف 

التخفي
من الفقر

500,000
حزيران
2012

2014
100%

10%
15%

ف التخمينية 
صفات والكل

كمال الموا
تم ا

 -
لمحافظات للشراء المباشر حيث 

لى ا
واحيلت ا

صال موافقة معالي السيد وزير 
تم استح

كات 
صحة على الدعوة المباشرة للشر

ال
تحويل المبالغ 

تم 
ضمان سرعة الشراء و

ل
للمحافظات للمباشرة بعملية الشراء قامت 

صلاح الدين، 
لمحافظات بالشراء وهي ) 

ض ا
بع

صافة(
صحة الر

الانبار، دائرة 

3.6.2

استمرار 
توفير المواد)2( 
والمستلزمات 

القياسية)شراء 
اجهزة 

مختبرية(

صحة 
وزارة ال

ودوائر 
صحة في 

ال
لمحافظات

ا

--

الموازنة 
الاستثمارية 
صات 

صي
تخ

إستراتيجية 
ف 

التخفي
من الفقر

29,500
حزيران
2012

2014
100%

15%
20%

ف التخمينية 
صفات والكل

كمال الموا
تم ا

 -
تم 

لمحافظات للشراء المباشر حيث 
لى ا

واحيلت ا
صحة 

صال موافقة معالي السيد وزير ال
استح

ضمان 
كات ل

على الدعوة المباشرة للشر
تحويل المبالغ للمحافظات 

تم 
سرعة الشراء و

ط 
ف النشا

للمباشرة بعملية الشراء حيث يهد
ضه 

مختبري تنوعت اغرا
لى شراء 21 جهاز 

ا
ص الاغذية والتلوث والدم وغيرها 

ين فح
ب

لمحافظات 
ض ا

لمحافظات وقامت بع
توزع على ا

ط، 
صلاح الدين، واس

بالشراء وهي )المثنى، 
صافة(.

صحة الر
الانبار، دائرة 

11.
 ، )A

delphi( ض الوراثية
ف المبكر عن الامرا

صية )diagnostic kits( وتوفير اجهزة الكش
C  ( وتوفير عدد تشخي

ylinder Phototherapy (كز
ضوئي الاسطواني المر

 توفير اجهزة جهاز العلاج ال
)Infant  flow

  SIPA
P( س

جهاز اسناد التنف
22.

ظ اللقاح، وحامل 
لحف

محارير الكترونية، وثلاجات 
كرام، و

ط القلب، وجهاز اشعة مامو
تخطي

س ذروة تدفق الزفير، وجهاز 
لجة الشبكية، جهاز قيا

ف الرئة، جهاز معا
ص وظائ

 جهاز فح
نجماد

لقاح، ومراقب ا
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
صحة

وزارة ال

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(

لجهة 
ا

المنفذة
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة 
الكلية 

مليون دينار
)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

2.1.2

كز 
بناء مرا

رعاية 
صحية اولية 
مجهزة)بناء 

وتأهيل 
وحدات 
التدرن(

وزارة 
صحة 

ال
ودوائر 

صحة في 
ال

لمحافظات
ا

------

موازنة 
استثمارية 
صات

صي
تخ

إستراتيجية 
ف 

التخفي
الفقر

50,000
حزيران
2012

2014
100%

1%
--

لمحافظات لأنشاء 
ص )27( موقع في بغداد وا

ص
- خُ

بمساحة )200(م2 وبواقع ثلاثة 
وحدات تدرن 

طوابق للوحدة
بي ويقوم قسم الابنية  

تحديد الاثاث الط
تم 

 -
باعداد الكشوفات التخمينية لكافة الاعمال)المدنية، 

الكهربائية، الميكانيكية(
لى قسم العقود للاعلان عن 

تم احالة  الموقع ا
 -

لى اربعة 
صة الانشاء وبواقع تقسيمها ا

مناق
تم 

ط( و
شمالية ووسطى وجنوبية وفرات اوس

مواقع)
كات 

ين من الشر
كفاية المتقدم

اعادة الاعلان لعدم 
صل 

تح
صة حيث لم 

تمديد تاريخ غلق المناق
تم 

و
لمحافظات 

لى ا
تم احالتها ا

الوزارة على عطاءات لذلك 
ض الاعلان والفتح  والتحليل 

من قبل الوزارة لغر
ف والمتابعة 

والاحالة وتوقيع العقود والتنفيذ والاشرا
كزي من 

ف مر
صر

صحة ويكون ال
من قبل دوائر ال

كز الوزارة 
قبل مر

صرة 2(
لى 1 ، نينوى 2 ، الب

ف 1 ، ديا
كوك 2، ميسان 2 ، ذي قار 2 ، الانبار 3 ، النج

كر
ط 1 ، 

كربلاء 2  ، الديوانية 1 ، واس
صلاح الدين 2 ،بابل 2 ، 

كالأتي : ) بغداد 2 ، المثنى 2 ،  
-وحدات التدرن موزعة 
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صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
وزارة التربية

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(
لجهة المنفذة

ا
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نجاز 
نسبة الا

المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

2.2.3

تمويل 
ص 

صي
تخ

ضمن الموازنة 
ف 

كا
الاستثمارية التربوية 

حسب المراحل 
) أولوية للإنفاق 

لحكومي الاستثماري 
ا

التربوي ( مع أولوية في 
ص بناء وتأهيل 

صي
تخ

س المتوسطة 
المدار

والإعدادية في القرى 
والإحياء الفقيرة ووفق 
ف زمنية ملائمة

سقو

-المديرية 
العامة

ط 
للتخطي

التربوي 
-الابنية 
المدرسية

المديريات 
العامة 
للتربية 
ووزارة 

ط
التخطي

الموازنة 
الاستثمارية
صات 

صي
تخ

إستراتيجية 
ف من 

التخفي
الفقر

140,000
كانون 2
2012

حزيران
2012

100%
%

 28
60%

لى ، 
محافظات ديا

واجهت 
كوك ، 

كر
صلاح الدين ، 

لجاهز 
تحديات البناء ا

نينوى 
ص 

تم فح
تي( حيث 

)الكونكري
ين 

لمحافظات وتب
التربة في هذه ا

نجاح البناء التقليدي فيها 
عدم 

لجاهز 
تحت خيار البناء ا

كها 
وتر

كات 
من خلال التعاقد مع شر

تملك 
تي 

الكتل الكونكريتية وال
كون العراق 

ضعة 
قدرات متوا

لمجال
جديد في هذا ا

--
ط )26( مدرسة ،بابل 

صرة )1(مدرسة ،ميسان)5(مدرسة،المثنى )15(مدرسة ، ذي قار )106( مدرسة ،الديوانية )45(مدرسة ،واس
محافظات )بغداد )19(مدرسة ،الب

ط هدم وبناء )409( مدرسة طينية في 
يشمل النشا

كوك )29( مدرسة ،نينوى )38(مدرسة  ( 
كر

صلاح الدين )98( مدرسة ، 
لى )17( مدرسة ،

)10( مدرسة ،ديا
--

محافظة بغداد /الكرخ الثالثة 
صرة وفي 

محافظة الب
ين في 

نجاز مدرست
تم ا
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
وزارة الاعمار  والاسكان

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(

لجهة 
ا

المنفذة
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

1.1.4

تفيذ مشاريع لبناء 
لمجمعات السكنية 

ا
صفات 

بموا
للفقراء 

قليلة الكلفة

وزارة 
الأعمار 
والإسكان

الموازنة 
الاستثمارية
صات

صي
تخ

إستراتيجية 
ف من 

التخفي
الفقر

10,900
ت1

2012
100%

5%

تمثل 
نجاز الفعلي 

نسبة الا
ض و إعداد 

ص الار
صي

تخ
ف 

الدراسات والمخططات والكل
التخمينية

--
نم وبواقع )175(دار

تي تبلغ مساحتها )30(دو
ضاء الشامية وال

محافظة الديوانية ق
صة في 

ص
ض المخ

صفات قليلة الكلفة  في قطعة الار
بموا

مجمعات سكنية للفقراء 
ط انشاء 

يشمل النشا
--

تم الإعلان عن المشروع بتاريخ 15/10/2012
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
محافظة بابل

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(

لجهة 
ا

المنفذة
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

1.1.4

تنفيذ مشاريع لبناء 
لمجمعات السكنية 

ا
للفقراء

صفات قليلة 
بموا

الكلفة)1(

لمحافظة
ا

وزارة 
ط

التخطي

موازنة 
الاستثمارية 
صات 

صي
تخ

استراتيجية 
ف من 

التخفي
الفقر

18,000
ك1

2012
حزيران
2015

100%
3%

صاميم 
- تأخر تنفيذ المشروع )ت

وانشاء دور واطئة الكلفة 
لخدمات الاساسية( في 

مع ا
ص 

صي
تخ

لمحافظة بسبب 
ا

كثر 
ض واعادة الاعلان ا

الار
من مرة وذلك لعدم تقديم 
صفات المناسبة من قبل 

الموا
كات  

الشر
  3%

نجاز المتحقق 
-نسبة الا

تمثل 
تي 

من عمر المشروع وال
ض ومرحلة  

ص الار
صي

تخ
تهيئة الدراسات والمخططات 

والكشوفات
محافظة بابل..بعقد لمدة 

لحلة /ناحية  ابي غرق/
ضاء ا

نم في ق
بمساحة 30 دو

ض 
صال الموافقات على قطعة الار

كة الفاو الهندسية بعد استح
لى شر

صفات قليلة الكلفة احيل ا
بموا

مجمعات سكنية للفقراء 
1-مشروع بناء 

محطة 
مجاري مع 

ضانة )1( ، مسجد، طرق وساحات، شبكة 
ضة عدد)1(، ح

ضافة للخدمات الاساسية )رو
لمجمع بالا

30 شهراً لبناء 15 عمارة وبواقع 180 شقة حددت مساحة الشقة بــ100 م2 ..سيتم بناء بناية لإدارة ا
كورة انفاً .

س الناحية المذ
صات موازنة تنمية الاقاليم في نف

صي
تخ

ط انشاء دور واطئة الكلفة من 
لح للشرب ( فهي مرتبطة مع نشا

صا
صال الماء ال

لجة، انارة( . اما خدمات )اي
المعا
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
كربلاء

محافظة 

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(

لجهة 
ا

المنفذة
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

2.2.4

تخاذ اجراءات 
ا

لتوفير البنى 
التحتية اللازمة 
لهذه المشاريع  
)بناء الوحــــدات 
الســـكنية قليلة 

الكلفة (

لمحافظة
ا

- وزارة 
ط

التخطي
- الدوائر 

لخدمية في 
ا

لمحافظة
ا

موازنة 
استثمارية 

صات 
صي

تخ
أستراتيجية 

ف من 
التخفي

الفقر

27,816
ايلول
2012

مستمر
100%

3%

كان مشروع 
ط 

لجزء الثاني من النشا
ا

البنى التحتية لمنطقة الشريفات /ناحية 
ض دائرة 

لحسينية لكن وبسبب اعترا
ا

كربلاء 
محافظة 

تحت 
الاثار عليه فا

ط لتبديل مشروع البنى 
وزارة التخطي

التحتية لمنطقة الشريفات ناحية 
لى مشروع )البنى التحتية 

لحسينية ا
ا

لمجمع دور قليلة الكلفة عدد 1000 دار( 
لى عام 2013

تم تدويره ا
.و

لى :
ط ا

وينقسم النشا
ط ويشمل  :-

كاري
1-  تنفيذ مشروع في قرية الز

يجري حاليا استكمال 
تم التعاقد بكتاب قسم العقود 18795 في 19/11/2012 و

ط بكلفة )3,990(مليون دينار واعلن عن المشروع بتاريخ 1/9/2012..و
كاري

لجةفي قرية الز
محطة المعا

مجاري مع 
أ-تنفيذ شبكة 

كز الاستشاري 
صادقتها من قبل المر

لجة واعداد جداول الكميات .لم
صاميم وحدة المعا

لمجاري الثقيلة والامطار وت
صة بشبكات ا

لخا
صاميم ا

المخططات والت
ط بكلفة )224( مليون دينار .والمشروع في طور الاعلان .

كاري
صحي لقرية الز

صيانة مع تنفيذ شبكة الماء ال
ب- تنفيذ بناية لمقر 

ط بكلفة )352( مليون دينار .
كاري

كهرباء في قرية الز
جـ-تنفيذ شبكة 

ط بكلفة )1,671( مليون دينار .
كاري

صيانة للكهرباء في قرية الز
كز 

د- تنفيذ مر
ط بكلفة )3,958( مليون دينار .

كاري
صالات في قرية الز

هـ - تنفيذ شبكة ات
ط بكلفة )5,621( مليون دينار

كاري
ح- تنفيذ الطرق لقرية الز

كربلاء بقرارهم المرقم 122 في 9/9/2012
محافظة 

س 
مجل

صادقة على المشروع من قبل 
تم الم

لمجمع دور قليل الكلفة )1000( دار وبكلفة )12,000(مليون دينار 
2- انشاء البنى التحتية 
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
ط

محافظة واس

رمز 
ط

النشا
)1(

أسم 
ط

النشــــــا
)2(

لجهة 
ا

المنفذة
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة 
الكلية 
مليون 

دينار
)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي

الفعلي 
او 

المتحقق

1.1.4

تنفيذ مشاريع 
لبناء)1( 
لمجمعات 

ا
السكنية 
للفقراء

صفات 
بموا

قليلة الكلفة

لمحافظة
ا

وزارة 
ط

التخطي

موازنة 
استثمارية

صات 
صي

تخ
استراتيجية 

ف من 
التخفي

الفقر

35,000
اب

2012
نيسان
2013

100%
%

 48

لى عام 2013 
-المشروع مدور ا

مجمع 
ص مبلغ )11,9(  لعام 2012 لبناء 

ص
- خ

ني يتكون من 284 وحدة سكنية )شقة( في مدينة 
سك

ني( 
مجمع الكرامة السك

الكوت )
تم الاعلن بتاريخ 15/8/2012

-
كة 

تم توقيع العقد بتاريخ 18/ 9 /2012 مع شر
-

بمدة تنفيذ 180 يوم
تمت المباشرة بتاريخ 7/10/2012

-
صل 71 

س 20 بناية من ا
صب اس

تم 
 -

%58 ، و 
ط لعام 2012 هي 

نجاز المخط
-نسبة الا

% من عمر المشروع 
نجاز الفعلي المتحقق 48 

نسبة الا
ف العمل للفترة  19 - 28 /11 /2012 بسبب 

- توق
الامطار

صاميم 
صول على ت

لح
ضي لباقي الوحدات الادارية وبانتظار ا

ضاً الارا
صت اي

ص
ضاء الكوت .وخ

نم في ق
بمساحة )500( دو

ض 
صت ار

ص
لى حيث خ

كمرحلة او
ضاء الكوت 

لمجمعات السكنية للفقراء في ق
ينفذ حاليا مشروع ا

صال 
تمر بقنوات بانتظار استح

تي 
ضاء شيخ سعد ال

ضاء العزيزية وق
ض ق

في بناء الوحدات السكنية قليلة الكلفة عدا قطعة ار
صة 

كات الوزارات المخت
ض من قبل شر

كشوفات لوحدات واطئة الكلفة و استدراج عرو
و

الموافقات.
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
صلاح الدين

محافظة 

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(
لجهة المنفذة

ا
)3(

لجهات الساندة
ا

)4(
التمويل

)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات 
والمعوقات

)10(
البدء

الانتهاء
ط

المخط
الكلي

الفعلي او 
المتحقق

2.1.2

كز 
بناء مرا

صحية 
رعاية 

مجهزة 
أولية 

إنشاء بيوت 
صحية 
عدد)20(

لمحافظة
- ا

صحة
- دائرة ال

ط     
-دائرة التخطي

والمتابعة

لمحافظة
- ا

- دائرة 
البلديات

صحة
- دائرة ال

الموازنة 
الاستثمارية
صات 

صي
تخ

إستراتيجية 
ف من 

التخفي
الفقر

2,000
حزيران
2012

ط
شبا

2013
100%

80%
100%

•
	

ط ،سامراء،بيجي(
ضية )الطوز، الدجيل،تكريت،الشرقا

صحية موزعه على الاق
ض لبناء البيوت ال

ص )20( قطعة ار
صي

تخ
تم 
•

	
•بدأ العمل  بتاريخ 28/6/2012 .

	
كهرباء(

يحتوي على مولد 
ط بسياج و

محا
كرفان مزود بأجهزة تبريد 

صحي من) 
كل بيت 

•يتكون 
	

ض الأدوية 
صحية بالكوادر و الأجهزة  وبع

صلاح الدين لتزويد البيوت ال
صحة 

تم التنسيق مع دائرة 
•

	
صحي 

نجاز )16( بيت 
تم ا
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
صلاح الدين

محافظة 

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(
لجهة المنفذة

ا
)3(

لجهات الساندة
ا

)4(
التمويل

)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نجاز 
نسبة الا

المالي
)9(

الملاحظات 
والمعوقات

)10(
البدء

الانتهاء
ط

المخط
الكلي

الفعلي او 
المتحقق

1.1.1

توفير وأدامه البنى 
التحتية الداعمة 
للإنتاج والتسويق

) إنشاء طرق زراعية 
كم (

بطول 30 

لمحافظة
- ا

- مديرية الطرق
لجسور

وا
ط 

- دائرة التخطي
والمتابعة

- دائرة الزراعة
- دائرة البلديات

س 
لمجال

- ا
لمحلية

ا

الموازنة 
الاستثمارية
صات 

صي
تخ

إستراتيجية 
ف من 

التخفي
الفقر 

3,300
حزيران
2012

نيسان
2013

100%
72%

100%

ض المشاريع 
بع

تأخرت بسبب 
ضاع الأمنية 

الأو
وهطول الإمطار 

الغزيرة

   تاريخ المباشرة 7/6/2012 وفيما يأتي  نسب التنفيذ لكل مشروع :-
في شهر ت2 بعد حل اغلب المعوقات

ف العمل 
ف المشروع لدواعي أمنية لفترة زمنية واستأن

%30 ( توق
نجاز الفعلي  )

كم / نسبة الا
حمرين )12( 

1. طريق مطيبيقة – 
 )50%

نجاز الفعلي )
كم /نسبة الا

لله جبارة )3( 
2. طريق  قرية الشهيد عبد ا

)50%
نجاز الفعلي)

كم/ نسبة الا
3. طريق قرية سلمان مكحول )3(

 ) 100%
نجاز الفعلي)

كم / نسبة الا
ضامن بطول )3(

4. طريق الشهيد 
.) 100%

نجاز الفعلي)
كم/ نسبة الا

5. طريق بسطملي –جردغلي-بروجلي- البو حسن بطول )5( 
)75%

نجاز الفعلي)
كم/نسبة الا

6. طريق قرية النبع سليمان بيك  بطول )2(
) 100%

نجاز الفعلي) 
كم / نسبة الا

7. طريق قرية قره ناز –امرلي )2( 
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
صلاح الدين

محافظة 

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(

لجهة 
ا

المنفذة
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

1.1.1

استيراد أبقار حليب 
هولندية مهجنه عدد  

)800( توزع على 
الأرامل

لمحافظة
ا

الموازنة 
الاستثمارية
صات 

صي
تخ

إستراتيجية
ف من 

التخفي
الفقر

4,900
حزيران 
2012

أيلول 
2012

100%
100%

100%

تم اخذ تعهد خطي من 
-

الأرامل بعدم بيع البقرة 
لمده 5سنوات

-حدثت) 3 (حالات وفاة 
ضها من 

تم تعوي
مسجله و

لمجهزة  
كة ا

قبل الشر

ممثل عن دائرة 
ف رؤساء الوحدات الإدارية المشمولة و

تم التوزيع بإشرا
لمحدود و

كة عراقية لتجهيز )800( بقرة لتوزيعها على الأرامل ذوات الدخل ا
صلاح الدين مع شر

محافظة 
تم التعاقد من قبل 

 •

لحيوانية
الثروة ا

كالأتي : -
كل وحدة إدارية وزعت 

ضلة  بالاعتماد على نسبة الأرامل والمستوى ألمعاشي وعدد الاطفال للأرامل في 
• أعدت إلية لتوزيع الأبقار على الأرامل وفق استمارة مفا

ضاء تكريت/العلم العدد )85(بقرة 
1. ق

ضاء( العدد)120(بقرة .
كز الق

ضاء الطوز )امرلي –سليمان بيك –مر
2. ق

صم-ناحية دجله( العدد)160( بقره
كز سامراء –ناحية المعت

ضاء سامراء)مر
3. ق

ضلوعية –الاسحاقي -يثرب ( العدد)115( بقرة .
ضاء بلد )ال

4. ق

صينية( العدد)90 (بقرة .
ضاء بيجي –ال

كز ق
ضاء بيجي )مر

5. ق

ضاء الدور العدد)45 (بقرة. 
6. ق

ط  العدد)120( بقرة . 
ضاء الشرقا

7. ق

ضاء الدجيل العدد)65(بقرة . 
8. ق

ضية
كافة الاق

تجهيز 
تم  

• بتاريخ 30/9/2012 

• الأبقار من النوع الفريزي المهجن والذي يلائم الأجواء لعراقية
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
صلاح الدين

محافظة 

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(

لجهة 
ا

المنفذة
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

3.3.4
تنظيم الأسواق في 

الإحياء الفقيرة
لمحافظة

ا

الموازنة الاستثمارية
صات 

صي
تخ

إستراتيجية 
ف من الفقر

التخفي

2,400
حزيران 
2012

نيسان
2013

100%
77%

100%

ض 
هناك معوقات في بع

الوحدات الإدارية  في 
ضي

استملاك الأرا
)نزاعات ملكية ,متجاوزين( 

ط بتاريخ )22/6/2012(
كل سوق )300(مليون دينار، بدأ عمل النشا

كلفة 
صحية

صلى ومرافق 
كان وباحة داخلية وم

بي مكون من )32(د
كل سوق شع

ضية
كافة الاق

في 
ط مكون من )8( أسواق شعبية 

• النشا
)100%

نجاز المالي) 
ف( /نسبة الا

صب السق
تمثل)

 )50%
ين )

ضاء الدجيل/تل مسك
في ق

نجاز الفعلي المتحققة 
1. نسبةالا

 )100%
نجاز المالي) 

تم المباشرة بتاريخ 18/9 بسبب تأخير تسليم القطعة  /نسبة الا
)100%

ضاء بلد /شطيطه) 
في ق

نجاز الفعلي المتحققة 
2. نسبةالا

 )100%
نجاز المالي )

لجدان( /نسبة الا
ض ا

كهربائيات +بيا
س 

تمثل)تأسي
) 80%

ضاء سامراء جبيرية3 )
نجاز الفعلي المتحققة في ق

3. نسبةالا
 )100%

نجاز المالي ) 
%100( /نسبة الا

ضاء الدور  )
في ق

نجاز الفعلي المتحققة 
4. نسبةالا

 )100%
نجاز المالي ) 

%100 (/نسبة الا
نجاز الفعلي المتحققه في تكريت )القادسية/قرية ديوم(-) 

5.  نسبةالا
 )100%

نجاز المالي)
%100 ( /نسبةالا

في بيجي )قرية سيد غريب ( )
نجاز الفعلي المتحققة 

6. نسبةالا
)20%

نجاز الفعلي المتحقق )
ض)نزاعات ملكية( نسبة الا

صال الأر
كل في استح

لى تاريخ )11/11/2012( بسبب مشا
ض ا

ضاء الطوز/امرلي( تاخر استلام قطعة الار
7. القطعة السابعة  )ق

 )70%
نجاز الفعلي) 

كل نسبة الا
كل أمنيه )نزاعات عشائرية( وبدأ العمل من جديد في نهاية شهر ايلول بعد حل اغلب المشا

ف العمل لوجود مشا
ض وتوق

تم استلام الأر
جميلة(

ط/قرية 
ضاء الشرقا

8. القطعةالثامنة )ق
 )100%

نجاز المالي )
س الكهربائيات( نسبة الا

ف + تأسي
صب السق

تمثل )
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
محافظة الديوانية

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(

لجهة 
ا

المنفذة
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة 
الكلية 
مليون 

دينار
)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

1.1.4

تنفيذ مشاريع لبناء)1( 
لمجمعات السكنية 

ا
صفات 

بموا
للفقراء 

قليلة الكلفة)بناء 
مجمعات سكنية 

افقية(

لمحافظة
ا

وزارة 
ط

التخطي

موازنة استثمارية 
صات 

صي
تخ

إستراتيجية 
ف من 

التخفي
الفقر

4,000
تاريخ 
توقيع 
العقد

240 يوم 
بعد تاريخ 

توقيع 
العقد

100%
10%

ـــــــــــــ

ض واعلن عن 
ص الار

صي
تخ

تم 
كات 

ض الشر
المشروع ، واحيلت عرو

صة 
لجان التحليل المخت

لى 
المتقدمة ا

صيات 
ض دراستها ورفع التو

لغر
بشأنها

1.1.4

تنفيذ مشاريع لبناء2 
لمجمعات السكنية 

ا
صفات 

بموا
للفقراء 

قليلة الكلفة)بناء 
مجمعات سكنية 

عمودية(

لمحافظة
ا

وزارة 
ط

التخطي

موازنة استثمارية 
صات 

صي
تخ

إستراتيجية 
ف من 

التخفي
الفقر

4,000
تاريخ 
توقيع 
العقد

240 يوم 
بعد تاريخ 

توقيع 
العقد

100%
10%

ـــــــــــــ

ض واعلن عن 
ص الار

صي
تخ

تم 
كات 

ض الشر
المشروع ، واحيلت عرو

صة 
لجان التحليل المخت

لى 
المتقدمة ا

صيات 
ض دراستها ورفع التو

لغر
بشأنها

لمحافظة في منطقة ام العباسيات مقاطعة )5(.
كز ا

1-بناء وحدات سكنية )افقية( قليلة الكلفة في مر
لمحافظة في منطقة ام العباسيات مقاطعة )5(

كز ا
2- بناء وحدات سكنية )عمودية( قليلة الكلفة في مر
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
محافظة الديوانية

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(
لجهة المنفذة

ا
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة 
الكلية 
مليون 

دينار
)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

3.3.4
تنظيم الاسواق 
في)1( الاحياء 

الفقيرة
لمحافظة

ا
وزارة 

ط
التخطي

موازنة استثمارية 
صات 

صي
تخ

إستراتيجية 
ف من 

التخفي
الفقر

2,000
تاريخ 
توقيع 
العقد

ولمدة 240 
يوم

100%
15%

ــــــــــــ

لى احدى 
كشاك ا

- احيلت الا
صناعة والمعادن

كات وزارة ال
شر

ض 
- تأخر توقيع العقد بسبب اعترا

كات المتقدمة على 
احدى الشر

لى تدخل الرقابة 
مما ادى ا

العطاءات 
تي قامت بالتدقيق، 

المالية وال
لمحافظة حالياً بأنتظار اطلاق 

وا
كمال اجراءات 

ض ا
ف لغر

صر
ال

التعاقد

1.1.1

توفير وادامة 
البنى التحتية 

الداعمة للانتاج 
)تأهيل معمل 

النجارة()2(

لمحافظة
ا

وزارة 
ط

التخطي

موازنة استثمارية 
صات 

صي
تخ

إستراتيجية 
ف من 

التخفي
الفقر

1,900
تاريخ 
توقيع 
العقد

---
---

---
ـــــــــــ

كل مع وزارة البيئية 
- توجد مشا

صميم 
كون موقع المعمل داخل الت
س للمحافظة

الاسا
صال 

محاولة استح
تجري حالياً 

- و
استثناء من وزارة البيئة لإعادة تأهيله

كشك في باقي الوحدات الادارية للمحافظة
لمحافظة في منطقة ام العباسيات مقاطعة )5( و)200( 

كز ا
كشك في مر

كشك، توزع )200( 
1- بناء )400( 

لمحافظة
كز ا

ضمن مر
لمحافظة الواقع 

2- تأهيل معمل النجارة التابع لديوان ا
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
محافظة المثنى

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(

لجهة 
ا

المنفذة
)3(

لجهات الساندة
ا

)4(
التمويل

)5(

الكلفة 
الكلية 

مليون دينار
)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

1.1.4

تنفيذ مشاريع 
لمجمعات 

لبناء)1( ا
السكنية للفقراء 
صفات قليلة 

بموا
الكلفة

لمحافظة
ا

ط
- وزارة التخطي

- دائرة الاسكان
- دائرة البلديات
- عقارات الدولة

- دائرة العقود

موازنة 
استثمارية 

صات 
صي

تخ
استراتيجية 

ف من 
التخفي

الفقر

45,000
ايلول 
2012

ك1
2014

100%
5%

---

تم 
تم الاعلان عن المشروع و

تحليل العطاءات وقد رسى 
كات 

العطاء على احدى الشر
ظ عليها

لمحاف
وبأنتظار موافقة ا

لمجد)50(، والسوير)60( والدراجي)25(، 
كاء)80(، وا

ضر)110(، والسلمان)35(( والنواحي )الور
لخ

ضية والنواحي )مدينة السماوة)350(، والرميثة)140(، وا
1- مشروع بناء )1000( وحدة سكنية موزعة على الاق

صية)35(، والهلال)45(( وحسب الكثافة السكانية فيها.
والكرامة)30(، والنجمي)40(، الب



ملحق )2(
استمارات متابعة انشطة الوزارات والمحافظات من خطط 

تنمية الوزارات والمحافظات لعام 2012
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

رمز 
ط

النشا
)1(

أسم 
ط

النشــــــا
)2(

لجهة المنفذة
ا

)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة 
الكلية 

مليون دينار
)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

1.3.1

تنفيذ زيارات 
ش 

تفتي
ومراقبة 

حسن تطبيق 
قانون العمل 

ضمان 
وال

الاجتماعي 
لمراقبة بيئة 
العمل اللائق

ش 
- قسم تفتي

العمل
تحاد نقابات 

- ا
العمال

تحاد 
- ا

صناعات
ال

القطاع 
ص ، 

لخا
ا

منظمات 
لمجتمع 

ا
المدني

موازنة 
جارية

ك2
2012

ك 1 2012
100%

100%

ين وزيادة عدد 
تم زيادة عدد المفتش

تم تاجير سيارات  
السيارات حيث 

تستخدمها اللجان التفتيشية لتنفيذ 
ط

النشا
ف 

ش عن السق
تجاوز تنفيذ زيارات التفتي

-
ط والبالغ )24000( حيث بلغ عدد 

المخط
الزيارات المنفذة )25686( زيارة من قبل 
صحاب العمل والمشاريع 

ش لأ
فرق التفتي

ضمان 
المشمولة باحكام قانون العمل وال

الاجتماعي لمراقبة بيئة العمل اللائق وقد 
تي طبقت القانون 

كان عدد المؤسسات ال
ما يقارب )21283( مؤسسة اما بالنسبة 
تي لم تطبق القانون توجه 

للمؤسسات ال
لى 

تحال ا
لها انذار وبعد مرور عشرة ايام 

صدار قرار اما بغرامة او 
محكمة العمل لأ

صحابها
س لأ

لحب
ا
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ف من الفقر لعام 2102

صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي
خلا

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

رمز 
ط

النشا
)1(

أسم 
ط

النشــــــا
)2(

لجهة المنفذة
ا

)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة 
الكلية 

مليون دينار
)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

2.3.1

ين قانون 
ضم

ت
العمل فقرات 

مرنة حول 
لحد 

تحديد ا
الادنى للأجر 
ليتناسب مع 
ط الفقر.

خ

لجنة لدراسة 
لحد الادنى 

ا
للأجور في 

وزارة العمل 
وبرئاسة 

دائرة العمل 
ضوية 

وع
ممثلي 

تحاد نقابات 
ا

تحاد 
العمال وا

صناعات 
ال

العراقي.

تحاد 
- ا

نقابات 
العمال

تحاد 
- ا

صناعات 
ال

العراقي
تحاد رجال 

- ا
الاعمال 
والقطاع 
ص .

لخا
ا

الموازنة 
لجارية

ا
ــــــــــــ

ك2 
2012

ك1 2012
100%

70%

تم عقد )4( اجتماعات بتاريخ 
 - 8/4/2012 - 12/2/2012

8/8/2012 - 3/9/2012 الاجتماعات 
صيات 

تم رفع تو
مستمرة ودورية و

لجديد للحد الادنى 
اللجنة بشأن المقترح ا

س الوزراء 
مجل

لى امانة 
للأجور ا

صدور التعديل الاول لقانون وزارة العمل 
-

والشؤون الاجتماعية رقم )8( لسنة 2006 
المرقم )77( لسنة 2012 المادة )4( ثانياً 

بما لايقل عن 
لحد الادنى للأجور 

تحديد ا
لحد الاعلى للدرجة العاشرة من سلم 

ا
ين

الدرجات الوظيفية للموظف
لحد الادنى لأجر 

صية لزيادة ا
تم اعداد تو

-
لى )250000( دينار 

العامل غير الماهر ا
تحديد 

شهرياً وفق اخر اجتماع للجنة 
لى الامانة 

صية ا
الاجور ورفع هذه التو

صادقة عليها .
س الوزراء للم

لمجل
العامة 
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

رمز 
ط

النشا
)1(

أسم 
ط

النشــــــا
)2(

لجهة المنفذة
ا

)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة 
الكلية 

مليون دينار
)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

3.3.1

ف 
تعري

ين 
العامل

الذين 
يستلمون 

لحد الأدنى 
ا

من الاجر 
بحقوقهم في 
رفع الاجور 
للتوافق مع 
ط الفقر

خ

ش 
فرق تفتي

العمل في دائرة 
العمل

قسم الاعلام

تحاد 
- الا

العام لنقابات 
العمال

- وسائل 
الاعلام

الموازنة 
لجارية

ا
ــــــــــــ

ك2
2012

ك1
2012

100%
%

 100

ف 
صفو

ين 
-يتم بث التوعية والتوجيه ب

صحاب العمل والعمال 
ين لدى أ

العامل
خلال الزيارات التفتيشية اليومية لفرق 
ممثلي 

ضويتها 
ضم في ع

تي ت
ش وال

التفتي
صحاب العمل والعمال

ا
ش  وزارة 

- ينفذ هذه الزيارات فرق تفتي
ين 

ف العامل
العمل حيث يقوم الفريق بتعري

بحقوقهم ومراقبة بيئة العمل اللائق في 
الزيارة ذاتها وقد نفذ الفريق )25686( 

ط )24000( 
زيارة من العدد المخط

كما يتم توزيع دليل 
زيارة لعام 2012 ، 

تم 
ش على المشاريع المفتشة، وقد 

التفتي
ضائيات 

تنفيذ ) 3 ( لقاءات تعريفية في الف
ضوع

التلفزيونية حول المو
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

رمز 
ط

النشا
)1(

أسم 
ط

النشــــــا
)2(

لجهة المنفذة
ا

)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة 
الكلية 

مليون دينار
)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

4.3.1

ص 
تشخي

وحدة في 
مكاتب 

التشغيل 
جميع 

في 
لمحافظات 

ا
يستطيع 

العاملون بأجر 
مراجعتها عند 

عدم التزام 
أرباب العمل 

بالقانون

- فرق 
ش 

التفتي
المشكلة في 

وزارة العمل 
والشؤون 

الاجتماعية

تحاد 
- الا

العام لنقابات 
العمال

- وسائل 
الاعلام.

الموازنة 
لجارية

ا
ــــــــ

ك2
2012

ك1
2012

100%
 %

 100

ش 
الوحدة موجودة في قسم التفتي

كزي في مقر دائرة العمل وشعب 
المر

لمحافظات وهي ) 15 ( شعبة ، 
ش في ا

التفتي
صحاب 

وعملها مستمر في زيارة ومقابلة ا
العمل والعمال، اذ تتلقى الوحدة شكاوى 
لجان 

صابات العمل وتقوم 
او الابلاغ عن ا

لحالات وقد 
محددة بالتحقيق في هذه ا

صدار 
لحد تاريخ ا

بلغت هذه الشكاوى 
التقرير 50 شكوى وتشترك وزارة العمل 

في اللجان التفتيشية
-تقوم اللجان التفتيشية بزيارة موقع 

ص المشتكي 
كر الشخ

العمل ومن دون ذ
لى الاجراءات 

صاحب العمل ا
ويتحول 

محكمة العمل في حالة 
القانونية او 

نجاز هي 
صداقية الشكوى وان نسبة الا

م
ط لهذا العام

من المخط
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

رمز 
ط

النشا
)1(

أسم 
ط

النشــــــا
)2(

لجهة المنفذة
ا

)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة 
الكلية 

مليون دينار
)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

1.4.1

قيام مكاتب 
التشغيل 
بالتنسيق 

مع القطاع 
ص 

لخا
ا

ص 
لتوفير فر
العمل

دائرة العمل 
والتدريب 

ني
المه

- القطاع 
ص

لخا
ا

- المنظمات 
الدولية
- هيئة 

الاستثمار

موازنة 
جارية

ـــــــــ
ك2

2012
ك1

2012
100%

%
 100

صاء من قبل 
ضاعفة جهود الاستق

تم م
 -

ص 
صول على عدد من فر

الوزارة للح
العمل المتاحة

تم تنفيذ )4346( زيارة لقطاعات 
 -

ص المختلفة لغاية نهاية عام 
لخا

العمل ا
ص عمل لتشغيل 

صول على فر
2012 للح

صول 
لح

تم ا
ين  حيث 

ين المسجل
العاطل

صة عمل خلال الفترة 
على )6581( فر

ين اليها وان نسبة 
كورة وترشيح العاطل

المذ
ط لهذا العام 

نجاز هي من المخط
الا
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

رمز 
ط

النشا
)1(

أسم 
ط

النشــــــا
)2(

لجهة المنفذة
ا

)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة 
الكلية 

مليون دينار
)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

1.6.1

تنظيم 
حملات توعيه 

للفقراء 
للالتحاق 
كز 

بالمرا
وبرامج  
التدريب

- دائرة العمل 
والتدريب 

ني
المه

- اعلام الوزارة

تحاد 
- ا

نقابات 
العمال

تحاد 
- ا

صناعات 
ال

العراقي
- هيئة 
الاعلام

- القطاع 
ص

لخا
ا

موازنة 
جارية

ـــــــ
ك2

2012
ك1

2012
100%

%
 100

يجري نشر الوعي  الاعلامي من خلال 
وسائل الاعلام المختلفة وطبع الفولدرات 

بي 
والبوسترات وتعميم الدليل التدري

ضمن مواقع التدريب والفعاليات 
المت

يجري  التنسيق والتعاون 
التدريبية. اذ 

س البلدية ومنظمات 
لمجال

المستمر مع ا
لمجتمع المدني للتوعية واستقطاب الفئات 

ا
المستهدفة وذلك  بتوزيع دليل التدريب 
كافة 

لعام 2012 المعد من الدائرة على 
كما 

لجهات المشار اليها في الفعالية  
ا

تم تعميم خطة تدريب عام 2012 على 
لمحافظات 

س ا
مجال

كافة الوزارات و
تم 

ين  حيث 
ض استقطاب  المتدرب

لغر
تدريب )14380( متدرب من خلال )958( 

شملت 
كما 

لمحافظات، 
دورة في بغداد وا

لحملات توزيع بوسترات ونشرات 
هذه ا

لى تنفيذ 
ضافة ا

ضوئية في شوارع بغداد ا
كز التدريب 

بمرا
)3( اعلانات للالتحاق 

جميع المناطق القريبة 
وتوزيع بوسترات في 

نجاز هي 
كز التدريب وان نسبة الا

من مرا
ط لهذا العام

من المخط
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ف من الفقر لعام 2102

صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي
خلا

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

رمز 
ط

النشا
)1(

أسم 
ط

النشــــــا
)2(

لجهة المنفذة
ا

)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة 
الكلية 

مليون دينار
)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

2.4.1

قيام مكاتب 
التشغيل1 
بالتنسيق 
مع جهات 
التدريب 
وتأهيل 
وتعزيز 

مهارات العمل 
لدى الفقراء

دائرة العمل 
والتدريب 

ني / 
المه

كز 
مرا

ني
التدريب المه

تحاد 
- ا

نقابات 
العمال

تحاد 
- ا

صناعات
ال

س 
مجال

 -
لمحافظات

ا
- القطاع 
ص

لخا
ا

موازنة 
جارية

ــــــــــ
ك2

2012
ك1

2012
100%

%
 90

ين 
تعقد دورات مهنية لتعليم العاطل

ضم 
لمحافظات وت

ين في بغداد وا
المسجل

لحاسبات ، 
دورات )اللغة الانكليزية ، ا

ني )النجارة ، 
اللغة العربية ( والتدريب المه

صيانة، 
كهرباء ، 

ف ، تبريد ، 
لحدادة ، تكيي

ا
موبايل(

ين من الدورات اعلاه 
- بلغ عدد المتخرج

ولغاية شهر ك1 عام 2012 )14380( 
مجموع )16000( متدرباً 

متدربا من 
لخطة

ضمن ا

3.2.6

ني نظام 
تب

متابعة 
مستمر 

لتقويم برامج 
تدريب النساء 

وتأهيلهن

دائرة العمل 
والتدريب 

ني
المه

القطاع 
ص.

لخا
ا

وزارة المرأة
موازنة 
جارية

ــــــ
ك2

2012
ك1

2012
100%

%
 67

كز 
لى معظم المرا

تحقيق )32( زيارة ا
تم 

 -
كز 

لمحافطات منها مرا
المنتشرة في بغداد وا

صدر وحي اور والشعلة 
)الوزيرية وال

كز 
لمحافظة بغداد ومرا

والشعب( التابعة 
صرية، الرمادي، 

صل، النا
كوك، المو

كر
لى والعمل مستمر على طول 

ف، ديا
النج

ثمرت هذه الزيارات عن 
السنة  للزيارات وا

زيادة الاقبال على الدورات حيث بلغت 
)8045( متدربة 

صات للفقراء ووفق احتياجات سوق العمل.
صا

ف الاخت
مختل

في 
1  من خلال تنفيذ دورات تدريبية 
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

رمز 
ط

النشا
)1(

أسم 
ط

النشــــــا
)2(

لجهة المنفذة
ا

)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة 
الكلية 

مليون دينار
)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

2.2.6

صياغة 
اطر تعاون 
مع القطاع 

ص 
لخا

ا
لحثه على 
دعم برامج 

تأهيل مهنية 
ف 

في الري
العراقي

- دائرة العمل 
والتدريب 

ني
المه

- قسم 
ني

التدريب المه

تحاد 
- ا

صناعات
ال

تحاد ارباب 
- ا

العمل

الموازنة 
لجارية

ا
ــــــــــــ

ك2
2012

ك1
2012

100%
50%

ــــــــــــ

ين 
لجنة عليا للتنسيق ب

تم تشكيل 
 -

الوزارات )العمل، التربية، التعليم العالي( 
لتنظيم نشاطات التعليم والتدريب فيما 

ص الاحتياجات التدريبية والمناهج 
يخ

ص
لخا

لجودة مع مؤسسات القطاع ا
وا

يجاد 
-عمل اللجنة مستمر من اجل ا

ص على 
لخا

لحث القطاع ا
الية تشريعية 

كز تدريب دائرة العمل 
التعاون مع مرا

لتحديد الاحتياجات التدريبية لمهن سوق 
العمل

3.3.6

برامج توعية 
موجه للنساء 

لاسيما 
ف 

في الري
العراقي 
للالتزام 

ضمان 
بنظام ال

الاجتماعي

دائرة العمل 
والتدريب 

ني
المه

دائرة التقاعد 
ضمان 

وال
الاجتماعي

الموازنة 
لجارية

ا
ــــــــــــ

ك2
2012

ك1
2012

100%
100%

ــــــــــــ

تم التوعية من خلال الزيارات التفتيشية  
ش على النساء ومن 

وتوزيع دليل التفتي
شمول )12996( 

تم 
خلال هذه الزيارات 

ضمان الاجتماعي
امرأة فقيرة بال
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

رمز 
ط

النشا
)1(

أسم 
ط

النشــــــا
)2(

لجهة المنفذة
ا

)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة 
الكلية 

مليون دينار
)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

1.1.5

تخاذ 
ا

الإجراءات 
لأعتماد 

كزية 
اللامر

في إدارة شؤون 
لحماية 

شبكة ا
الاجتماعية

دائرة الرعاية 
الاجتماعية / 
لحماية 

شبكة ا
الاجتماعية

الوحدات 
الإدارية 
التابعة 
لدائرة 

الرعاية 
الاجتماعية 

/شبكة 
لحماية 

ا
الاجتماعية

صحة 
دائرة ال

والسلامة 
المهنية 
كز 

مر
ص 

تشخي
العوق

دائرة العمل 
والتدريب 

ني
المه

موازنة 
استثمارية

ــــــــــــ
ك2

2012
مستمرة

100%
100%

ــــــــــــ

لحالية في ادارة شؤون 
صيغة ا

- اقرت ال
لمحافظات ان 

لحماية الاجتماعية في ا
شبكة ا

كزية 
صورة لامر

يكون الشمول والاعانة ب
لجنة عليا لشبكة 

من خلال تشكيل 
لمحافظة يكون 

لحماية الاجتماعية في ا
ا

تمنح 
ظ و

رئيسها النائب الاول للمحاف
صلاحيات الشمول والاعانة 

لهذه اللجان 
صات المالية فهي 

صي
ص التخ

يخ
اما فيما 

ضمان عدالة التوزيع 
كزية وذلك ل

مر
محافظات العراق وان هذا الاجراء هو 

ين 
ب

ضمن من وجهة نظر دائرة 
ضل والا

الاف
الرعاية لذا فسيتم الاستمرار بالعمل وفق 
هذا النهج لتقليل الاجراءات البيروقراطية 

صلاحيات الممنوحة لرؤساء 
علماً ان ال

اللجان عالية
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

رمز 
ط

النشا
)1(

أسم 
ط

النشــــــا
)2(

لجهة المنفذة
ا

)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة 
الكلية 

مليون دينار
)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

2.1.5

تطوير قاعدة 
البيانات 
للأسر 

المشمولة 
بشبكة 

لحماية 
ا

الاجتماعية  
تحديثها 

و
بشكل مستمر

دائرة الرعاية 
الاجتماعية

البنك الدولي
منحة البنك  

الدولي
8 مليون 

دولار
حزيران
2006

نيسان
2013

100%
90%

90%

لحاسبات 
صيب ا

تم تن
ط 

نجاز هذا النشا
- لا

جميع اقسام الدائرة في 
والسيرفرات في 

تم تفعيل الاشارة لنقل وتبادل 
لمحافظات و

ا
صورة 

كز ب
لمحافظات والمر

ين ا
المعلومات ب

ف، 
الكترونية للمحافظات )بغداد، النج

كوك، 
كر

كربلاء، بابل، 
الديوانية، 

صلاح الدين( والعمل 
ط، المثنى، 

واس
لمحافظات

مستمر على باقي ا

3.1.5

ضع برنامج 
و

لرفع القدرات 
لتأهيل 
وتدريب 

ين على 
العامل

حسن تطبيق 
نظام الشبكة1

دائرة الرعاية 
الاجتماعية 

/ قسم 
ط

التخطي

-وزارة 
ط

التخطي
- وزارة المالية

موازنة 
جارية

5
ك2

2012
ك1

2012
100%

90%
ــــــــــــ

بمعدل عشر دورات 
ضع برنامج 

تم و
لمجال القانوني والبحث الاجتماعي 

في ا
مجة وادخال البيانات 

لحاسبات والبر
وا

جميعها 
والشؤون المالية لكن لم تتحقق 

ضمن 
صات المالية 

صي
بسبب قلة التخ

لمحافظات 
موازنة 2012 للموفدين من ا

لى ذلك يقوم 
ضافة ا

لى مقر الوزارة ، ا
ا

ط بدوره في ادخال الكادر 
قسم التخطي

كز 
بدورات خارجية من خلال المر

لى وزارة 
ني للتطوير الاداري التابع ا

الوط
ط

التخطي

1
1

.
شمل 

صاء والمالية وادخال البيانات والبحث الاجتماعي وقد 
صة التدقيق والاح

صات المطلوبة وخا
صا

جميع الاخت
ين على حسن الاداء الوظيفي وفي 

ضمن البرنامج اعداد مناهج تدريبية لرفع القدرات وتدريب العامل
 يت

ض تطوير قدراتهم
لمحافظات لغر

كز وا
ين في المر

مج
ين، مبر

ين، مدخلي بيانات، مهندس
ين، قانوني

ين الاجتماعي
البرنامج  دورات للباحثي
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

رمز 
ط

النشا
)1(

أسم 
ط

النشــــــا
)2(

لجهة المنفذة
ا

)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة 
الكلية 

مليون دينار
)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

4.1.5

ضع تقارير 
و

أنظمة رقابية 
صارمة على 
آليات العمل 

وتنفيذ 
القانون 
من قبل 

وزارة العمل 
والشؤون 

الاجتماعية

دائرة الرعاية 
الاجتماعية / 
لحماية 

شبكة ا
الاجتماعية

-قسم 
القانونية

-قسم التدقيق
لجنة 

-
مكافحة 

الفساد

-هيئة 
النزاهة
-ديوان 
الرقابة

ش العام
-المفت

موازنة 
جارية

ــــــــــــ
ك2

2012
ك1

2012
100%

85%
ــــــــــــ 

تم تنفيذ زيارة تدقيقية تفتيشية في 
 -

كردستان( 
لمحافظات )عدا اقليم 

بغداد وا
كل 

لمحافظة 
لخطة زيارة ا

حيث تكون ا
صل،اي تنفيذ )60( زيارة في السنة 

ف
لمتابعة الامور المالية ، والية عمل الشبكة 
وتدقيق المبالغ المسترجعة من المتجاوزين 
ضابير والبيانات المدخلة على 

وتدقيق الا
برنامج الشبكة وتقوم اللجنة بتحديد 
اعداد المتجاوزين على الشبكة وبعدها 

تخاذ الاجراءات اللازمة باسترداد 
أ

ضاء  ولم يتم 
لى الق

الاموال واحالتهم ا
لى 

جميع الزيارات التفتيشية ا
تحقيق 

لمحافظات لقلة الكادر 
اقسام الرعاية في ا

ص مالي 
صي

تخ
ص وعدم توفير 

ص
المتخ

على حساب الايفاد



تقرير متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2012 63

ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

رمز 
ط

النشا
)1(

أسم 
ط

النشــــــا
)2(

لجهة المنفذة
ا

)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة 
الكلية 

مليون دينار
)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

6.1.5

صميم 
ت

برنامج 
إعلامي موجه 

ين 
للمواطن

لتوعيتهم 
بحقوقهم 
ط 

وشرو
الشمول 

والعقوبات 
الرادعة في 

حالة التجاوز 
على الشبكة

قسم الإعلام 
في دائرة 
الرعاية 

الاجتماعية

ضائيات 
- الف

لمجلات  
وا

ف 
صح

وال
لمحلية

ا
والإذاعات

موازنة 
جارية

6
ك2

2012
ك1

2012
100%

90%

لى 
ف ا

حملة اعلامية  تهد
- اجراء )1500( 

ين الفئات المستحقة لاعانة 
نشر الوعي ب

الشبكة
بمعدل 

ين 
- يتم استقبال شكاوى المواطن

)50( شكوى يوميا ويتم الاجابة عليها 
خلال )48( ساعة

صحفي في 
- اجراء ) 66 ( لقاء تلفزيوني و

صرة وذي 
محافظة الب

ضمنها 
لمحافظات 

ا
كربلاء

قار و
لحملات الاعلامية وبالتنسيق 

- من خلال ا
تم احالة 

مع مكتب معالي وزير العمل 
كمال 

صورة مباشرة لا
)483( معاملة ب

اجراءات الشمول
س 

كرا
كتب و

تم طبع مطويات و
 -

تعريفي وتوزيعها على الوزارات وعلى 
لمحافظات وبعدد )1000 ( لكل 

س ا
مجال

ط لهذا 
نجاز من المخط

منها، وان نسبة الا
العام
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

رمز 
ط

النشا
)1(

أسم 
ط

النشــــــا
)2(

لجهة المنفذة
ا

)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة 
الكلية 

مليون دينار
)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

2.3.3

إعادة النظر 
بقانون 

وتعليمات 
لحماية 

شبكة ا
الاجتماعية 
ضمن 

بما ي
تسجيل 

ومواظبة 
أطفال الأسر 

المشمولة

دائرة الرعاية 
الاجتماعية

س 
مجل

شورى الدولة
موازنة 

استثمارية
ــــــــــــ

ايلول
2011

ــــــــــــ
100%

70%
ــــــــــــ

س 
مجل

صادقة على القانون من 
تمت الم

ضه على 
شورى الدولة حديثاً وبأنتظار عر

س النواب
مجل
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
وزارة التربية

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(
لجهة المنفذة

ا
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة 
الكلية 
مليون 

دينار
)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

5.1.3

إعادة النظر 
بمهام قسم 

الإعلام 
لخلق 

التربوي 
الوعي بأهمية 

الالتزام 
بالتعليم 
الإلزامي

المديرية 
العامة

للعلاقات 
الثقافية

القنوات 
ضائية 

الف
ومنظمات 

لمجتمع المدني
ا

الموازنة 
لجارية

ا
88

ايلول
2012 

نيسان 
2013

100%
15%

8%

بمهام الإعلام التربوي عند 
سيتم النظر 

كثر 
لجديد وجعله أ

إعداد نظام الوزارة ا
لمجتمع 

مجال توعية ا
صة في 

فاعلية وخا
بأهمية التعليم وبناء ثقافة تربوية 

طموحة من خلال عقد الندوات واللقاءات 
لحث على الاستمرارية 

ين وا
مع المواطن

س وتشجيع 
والانتظام بالدوام في المدار

ض 
ين على التعلم وتثقيفهم للنهو

المواطن
كيز على تعليم الفتيات 

لمجتمع والتر
با

لمجتمع المدني ذات 
بالتعاون مع منظمات ا

كة 
بمشار

الاهتمام بالتربية والتعليم و
ضافة 

ف بالإ
صح

ضائية وال
القنوات الف

تم عقد 40 
صقات والبوسترات وقد 

لى المل
ا

كل مديرية عامة 
ين في 

ندوة بواقع ندوت
تي تعقدها 

لى الندوات ال
ضافة ا

للتربية بالإ
المنظمات 



66الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر-التقرير السنوي الثاني

ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
وزارة التربية

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(

لجهة 
ا

المنفذة
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة 
الكلية 

مليون دينار
)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي

الفعلي 
او 

المتحقق

1.1.3

تعديل المادة) 34 /اولا( 
من الدستور لمد الزامية 

لى المرحلة 
التعليم ا

المتوسطة
) ط

)الثالث المتوس

لى تعديل 
لحاجة ا

بينت وزارة التربية عدم ا
كون الوزارة لها 

ضر 
لحا

المادة في الوقت ا
ضمن قانون الوزارة لمد إلزامية 

صلاحيات 
ف 

تحقيق هذا الهد
ضية في 

التعليم وهي ما
كثيرة

وان التعديل يتطلب إجراءات 

2.1.3

تكوين قاعدة بيانات 
للفئة العمرية المشمولة 

بالتعليم الالزامي 
لجغرافي 

وفق التوزيع ا
تحديثها باستمرار، 

و
كيز على المناطق 

وبالتر
الريفية والفقيرة 

لتسهيل متابعة الاسر 
المشمولة

المديرية 
العامة

ط 
للتخطي

التربوي

المديريات 
العامة 
للتربية 
والتعليم 

العام 
س 

لمجال
وا

لمحلية
ا

الموازنة 
لجارية

ا
22

تشرين1
2011

اب
2012

100%
100%

100%

صائية 
ط إعداد استمارة إح

يشمل النشا
ضمن 

كافة تت
س 

وتوزيعها على المدار
ين والأبنية   حسب 

بيانات عن الطلبة والمعلم
صغر وحدة إدارية وهذه 

س ولأ
لجن

البيئة وا
تحدث سنويا

البيانات 

3.1.3

كة مع 
برنامج شرا

لمجتمع المدني 
منظمات ا

كذلك الوزارات 
و

لحكومية ذات العلاقة 
ا

في تنفيذ الزامية التعليم

-وزارة 
التربية

- وزارة 
الدولة 
لشؤون 

منظمات 
لمجتمع 

ا
المدني

المديريات 
العامة 
للتربية 

س 
مجال

و
لمحافظات

ا

الموازنة 
لجارية

ا
32

تشرين 1
2011

ايلول
2012

100%
100%

100%

لمجتمع 
ط التنسيق مع منظمات ا

يشمل النشا
المدني المهتمة بالتربية وتزويدها بالبيانات 
صة بالمناطق الريفية حيث 

لخا
صائية ا

الإح
جميعها تعمل 

بلغت عدد المنظمات )103( و
محو الأمية وتعليم الكبار

مجال 
في 
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
وزارة التربية

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(
لجهة المنفذة

ا
)3(

لجهات الساندة
ا

)4(
التمويل

)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نجاز 
نسبة الا

المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

4.1.3

تفعيل العلاقة 
س 

مجال
مع 

ين 
الاباء والمعلم

صيغة 
وفق 

قانونية 
ومؤسسية 
معدة لنشر 

ثقافة التعليم 
الالزامي

-المديرية 
العامة

ط 
للتخطي

التربوي
كز 

-مر
البحوث 
التربوية

-المديرية 
العامة للتعليم 

العام
-المديرية 
العامة  

ف 
للاشرا

التربوي

--
الشؤون 
القانونية

--
ين

--نقابة المعلم
المديريات 

العامة للتربية

الموازنة 
لجارية

ا
8

ايلول
2012

ايار
2013

100%
10%

5%

توجيه المديريات العامة 
كافة 

لمحافظات 
للتربية في ا

س الإباء 
مجال

بتشكيل 
ين وعقد الاجتماعات 

والمعلم
بواقع اجتماع واحد لكل 

ضرورة 
كثر عند ال

شهر او أ
ين 

ين التربوي
وقيام المشرف

ضور تلك 
بح

ين 
صي

صا
والاخت

الاجتماعات وتقديم التقارير 
ف سنوية والاطلاع على 

ص
ن

س 
تي تواجه المدار

كل ال
المشا

خلال العام الدراسي ويستمر 
هذا الإجراء سنويا

صعوبات التربوية 
ين وفق الية جديدة ليكون دوره فاعلا في سير العمل التربوي في المدرسة وتذليل ال

س الاباء والمعلم
مجال

ف التربوي( لتفعيل دور 
تي )التعليم العام والإشرا

كة لمديري
لجنة مشتر

تم تشكيل 
-1

ف التربوي للمدرسة و أولياء أمور التلاميذ
بالتعاون والتنسيق مع المشر
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
وزارة التربية

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(
لجهة المنفذة

ا
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة 
الكلية 

مليون دينار
)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

6.1.3

صد 
تطوير نظام ر

ين 
ومتابعة المتسرب

ضمن فئة التعليم  
الإلزامي وفق 
لخطة 

برامج ا
السنوية لوزارة 
التربية )فرق 

ين الميدانية، 
المعلم

ص 
اعتبار تقلي

ص التسرب 
فر

معيارا للكفاءة...
لخ(

ا

--
--المديرية العامة

ط 
للتخطي

--التربوي
 المديرية 

العامة للتعليم 
العام

المديريات 
العامة 
للتربية 

س 
لمجال

وا
لمحلية

ا

الموازنة 
لجارية

ا
39

كانون 1
2011

نيسان
2012

100%
100%

92%

ض 
هناك استمارة معدة لهذا الغر

ضمن بيانات عن التلاميذ 
تت

س والعمر 
لجن

ين حسب ا
المتسرب

ف  خلال العام الدراسي 
ص

وال
2011/2012 والتلاميذ العائدين 
ين 

لى المقاعد الدراسية من المشمول
ا

بقانون التعليم الإلزامي رقم 118 
س 

بجهود إدارات المدار
لسنة1976

ضية 
لمحلية في الاق

س ا
لمجال

وا
والنواحي ويستمر هذا الإجراء سنويا 
.وهناك مشروع التعليم المسرع الذي 
ص التعلم للذين 

لى توفير فر
ف ا

يهد
ص التعليم النظامي 

فأتتهم فر
س من الفئة 

للالتحاق  بالمدار
العمرية 18-12 سنة ويعتبر من 
المشاريع الريادية في وزارة التربية 

تمديد الفئة 
ط المستقبلية 

لخط
ومن ا

صبح 28-11 لتساهم 
العمرية لت

ين وتساهم في 
محو أمية المواطن

في 
تي 

لمحو الأمية ال
لحملة الوطنية 

ا
تهيئ لإطلاقها وزارة التربية في العام 

الدراسي 2012/2013
ين )75825( 

%30( اما في العام الدراسي )2012-2011(فقد بلغ عدد المتسرب
تم اعادة )21747( تلميذ وتلميذه بنسبة اعادة )

ين للعام الدراسي) 2011-2010 ( )70639( تلميذ وتلميذه و
1 - بلغ عدد المتسرب

)31%
تلميذ وتلميذه والعائدين منهم )23483(تلميذ وتلميذه  بنسبة اعادة)
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
وزارة التربية

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(
لجهة المنفذة

ا
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

1.4.3

إعطاء أولوية في  
لخدمات 

توزيع ا
التربوية  ذات 

العلاقة بكفاءة 
مختبرات 

التعليم )
لخ 

وسائل تعليمية ...ا
(للنواحي والمناطق 

والاحياء الفقيره

--
المديرية 

العامة
--

ط 
للتخطي

--التربوي
 المديرية 
العامة 
للمناهج

الموازنة 
لجارية

ا
لى 

يحتاج ا
لا 

تمويل
ايار

2012
تشرين 1
2012

100%
100%

س 
كافة المدار

قيام الوزارة برفد 
صة في المناطق الريفية 

وخا
والإحياء الفقيرة بالكتب المنهجية 
س 

والمطبوعات العلمية والقوامي
بي 

لحديثة والأثاث المكت
صادر ا

والم
لحاسوب 

صفي وبأجهزة ا
وال

ولوازمها والأجهزة المختبرية 
صورات 

والوسائل التعليمية من م
تجهيز المختبرات بالمواد 

ط و
وخرائ

المختبرية والأثاث وهناك خطة 
س في 

ص المدار
ص

ضاعفة ح
لم

الاحياء الفقيرة والريفية وسد 
ين 

ين والمدرس
لحاجة من المعلم

ا
كات 

بطريقة تسوية الملا
التعليمية والتدريسية قبل بداية 
العام الدراسي )2012-2013( 

وهذا الاجراء يتبع سنويا 
ط 

%100من المخط
نجاز 

نسبة الا
السنوي لعام 2012
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
وزارة التربية

رمز 
ط

النشا
)1(

أسم 
ط

النشــــــا
)2(

لجهة المنفذة
ا

)3(
لجهات الساندة

ا
)4(

التمويل
)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

1.5.3
.سن قانون 

محو الامية 
الالزامي

وزارة التربية

-المديريات 
العامة للتربية 
-وزارة العمل 

والشؤون 
الاجتماعية 

-وزارة  والدفاع 
والداخلية

لجارية 
الموازنة ا

والاستثمارية

28 مليار 
دينار+ 56 
مليار دينار 

ضافة لبناء 
الم

محو 
كز 

مرا
الامية

كانون1
2011

اذار 2012
100%

100%
100%

محو الامية 
صدار قانون 

تم ا
رقم 23لسنة 2011 والتعليمات 

لتسهيل تنفيذه لسنة2012 
وتقوم الوزارة بالاستعداد 

محو الامية 
حملة 

لإطلاق 
صاءات 

وذلك بتهيئة الإح
ين 

ص الامي
صة بالأشخا

لخا
ا

لحاجة 
ط لتحديد ا

لخط
ضع ا

وو
محو الامية وتهيئة 

كز 
من مرا

لى 
ضافة ا

ين بالا
ين اللازم

المعلم
الكتب المنهجية والقرطاسية 

لمجتمع 
بالتعاون مع منظمات ا

المدني)ويستمر لمدة اربع سنوات(
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
وزارة التربية

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(
لجهة المنفذة

ا
)3(

لجهات الساندة
ا

)4(
التمويل

)5(

الكلفة 
الكلية 
مليون 

دينار
)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

1.2.3

انشاء قاعدة 
معلومات عن توزيع 

المناطق الفقيرة 
تربويا )جغرافيا 

وإداريا ( وفقا 
لحرمان من 

لدرجة ا
س المتوسطة 

المدار
والاعدادية

المديرية 
العامة 

ط 
للتخطي

التربوي

--
المديرية العامة

للتعليم العام
--

المديريات العامة 
للتربية في 
لمحافظات

ا

الموازنة 
لجارية

ا
5

تشرين 1 
2012

ايار 
2012

100%
100%

100%

ضمن 
إنشاء قاعدة بيانات تت

س 
ين والمدار

عدد الطلبة والمعلم
في المناطق الريفية للعام 
الدراسي 2011/2012 

واستخراج المؤشرات التربوية 
س المؤشرات في 

ومقارنتها مع نف
ضرية لبيان الفرق 

لح
المناطق ا

تحديد درجة 
يمكن 

وبالتالي 
لحرمان وتقوم الوزارة بهذا 

ا
ص 

صو
بخ

الإجراء سنويا  اما 
المناطق الفقيرة فسيتم إنشاء 
صلة لها في 

قاعدة بيانات منف
عام 2013 بالاعتماد نتائج 
تي ينفذها 

خارطة الفقر ال
صاء  لسد 

كزي للاح
لجهاز المر

ا
احتياجات المناطق  الفقيرة  من 

المستلزمات المادية والبشرية
كم هائل من البيانات حول المعلومات الأساسية للمدرسة والطلاب

ضمن 
em ( الذي يت

is 2004( 1 - تقوم وزارة التربية بتنفيذ مشروع نظام الإدارة التربوية
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
امانة بغداد

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(
لجهة المنفذة

ا
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

1.2.2

بحملات 
القيام 

التوعية 
بالوسائل المرئية 

والسمعية 
والمقروءة 

والندوات )1(

مديرية 
العلاقات 
والاعلام 

/امانة بغداد

الموازنة 
لجارية 

ا
ك2

2012
ك1

2014
100%

100%

نجز) 48 (برنامج تلفزيوني
- ا

لمجموع الكلي )48( برنامج
 من ا

نجاز الفعلي هي 
-نسبة الا

ط السنوي لعام 
%100 من المخط

2012

1.3.2

توسيع المشاريع 
صال الماء 

لإي
لح للشرب 

صا
ال

للمناطق 
الفقيرة )2(

دائرة ماء 
بغداد

- موازنة 
استثمارية
- تنمية 
الاقاليم

3,464
تموز2008

ك1
2012

100%
57.5%

محلة 428 
- العمل مستمر في 

محلة 
%85 )اما 

نجاز 
بنسبة ا

تم سحب العمل ويتم 
460 فقد 

الان التنفيذ مباشرة وبلغت نسبة 
)30%

نجاز الفعلي 
الا

 57.5%
نجاز الفعلي 

-نسبة الا
من عمر المشروع

2.3.2
توسيع مشاريع 

ف 
صر

ال
صحي)3(

ال

مجاري 
دائرة 

بغداد
- موازنة 
استثمارية

2,433
حزيران2010

ك1
2012

100%
100%

100%
نجز العمل 

- ا

مجلة )ألق بغداد( .
صوت بغداد( و

صحيفة )
ط برامج توعية مستمرة على مدار السنة على القنوات )العراقية ،الفيحاء ،المسار ، الرشيد،أفاق ،الديار( و

1 - يشمل النشا
تي ) 460 ، 428( بلدية الشعلة  .

لمحل
ط اعمال مد شبكة ماء 

2 - يشمل النشا
حمانية .

لجوادين والر
صقلاوية جهة ا

ضخ على جانب مبزل ال
محطة 

ش بقطر 1800ملم في شارع المسعودي /بلديةالشعلةو
ض تفتي

ط انشاء احوا
3 - يشمل النشا
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
امانة بغداد

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(
لجهة المنفذة

ا
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

1.1.4

تنفيذ مشاريع لبناء  
لمجمعات السكنية 

ا
صفات 

بموا
للفقراء 

قليلة الكلفة  
)1()10*10(

أمانة بغداد
/دائرة المشاريع 

في الامانة

- موازنة 
استثمارية

4,765
نيسان
2010

مستمر

لجنة 
تم احالة تقرير 

-
صياتها 

الدراسة والتحليل وتو
مع اوليات الدعوة ووثائقها 
ضوع على 

ض المو
ض عر

لغر
س الوزراء 

لمجل
الأمانة العامة 

1.3.4

تنفيذ مشاريع 
ط وانارة الطرق 

تبلي
لى الأحياء 

المؤدية ا
الفقيرة )2(

دائرة المشاريع 
في الامانة

- موازنة 
استثمارية
- تنمية 
الاقاليم 

18,734
ايلول
2012

حزيران
2013

100%
82.2%

-العمل مستمر من قبل 
كة المنفذة

الشر
نجاز الفعلي 

- نسبة الا
%82.2 من عمر المشروع

3.3.4
تنظيم الاسواق في 
الاحياء الفقيرة )3(

بلدية الشعلة 

- موازنة 
جارية 

ص 
صي

تخ
(

الدائرة(

ك2
2011

ك1
2012

100%
100%

تم الانتهاء من بناء السوق  
-

كان
بطاقة استيعابة 73 د

كة برود واي البريطانية ولمدة 145 يوم
صاميم مع شر

لى من اعداد الت
تم الانتهاء من المرحلة الاو

صدر1 .علما انه 
ضمن قاطع مدينة ال

1 - يقع مشروع )10*10(  
محلات )464 ، 418 ، 

كساء 
محلة 341 )ام الكبر-الغزلان( ،وا

صدر/2، تنفيذ اعمال 
صدر/1 ،ال

ضمن قاطع بلدية ال
ط  وانارة شوارع القطاعات )2 ،3، 12، 18، 19، 20،16،47 ،71، 74،83 ( 

نجز مشروع تبلي
2 - ا

نجاز فعلي  
محلة 464 بنسبة ا

%10  و
نجاز فعلي 

محلة 573 بكلفة 4,894 مليون بنسبة ا
%62  وفي 

نجاز فعلي 
محلة 428 بكلفة 5,563 مليون بنسبة ا

في الشعلة وما يزال قيد التنفيذ في 
 )528 ، 524 ، 422 ، 420

في الشعلة 
 92%

ضمن قاطع بلدية الشعلة .
بمساحة 4650 م2 / 

3 - سوق الشعلة الرابعة 
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
امانة بغداد

رمز 
ط

النشا
)1(

أسم 
ط

النشــــــا
)2(

لجهة المنفذة
ا

)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة 
الكلية مليون 

دينار
)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

4.3.4
توفير خدمات 
ص من 

التخل
النفايات)1(

دوائر البلدية
لجارية 

- الموازنة ا
ك2

2012
ك1

2012
100%

100%
نجز العمل 

- ا
%100 من 

نجاز المتحقق 
- نسبة الا

ط لعام 2012 وهو سنوي
المخط

5.3.4

أنشاء نوادي 
ضية 

ريا
وعلمية 

ومتنزهات 
عامة)2(

- دوائر البلدية
- دائرة 

المتنزهات 
والتشجيرات

لجارية
-الموازنة  ا

-الموازنة 
الاستثمارية

 - تنمية اقاليم

12,357
اذار

2011
ك1

2014
100%

73%
59%

-ينفذ ملعب )5000( متفرج خلال 14 
شهر حسب العقد  

خماسي في سدة 
تم الانتهاء من ملعب 

-
100%

صدر قطاع 39 بنسبة 
مدينة ال

%73 من عمر 
نجاز الفعلي 

- نسبة الا
المشروع 

6.3.4

برامج توعية 
للفقراءفي 
لمحافظة 

ا
على البيئة 

لمحيطة 
ا

بالسكن)3(

دوائر البلدية/
قسم التوعية

لجارية
الموازنة ا

ك2 
2011

ك1
2012

100%
100%

ط للتوعية ونشر ثقافة 
- انشاء )3( رواب

الوعي البلدي في المناطق الفقيرة 

تحديد المعدات والمستلزمات 
كل شهر  و

بحيث تعد خطة من قبل البلدية في 
صدر /2  وعلى طول السنة  وتعتبر من الاعمال الدورية اليومية 

صدر /1، ال
ص من النفايات تشمل بلدية الشعلة ، ال

1 - خدمات التخل
ط الكلي السنوي لعام 2012.

تم رفع 2807288 طن نفايات  وهو المخط
للشهر المقبل و

ضمن 
صدر /1 المناطق الفقيرة،وانشاء متنزهات وساحات 

خماسي في مدينة ال
ضمن بلدية الشعلة ، ملعب 

خماسي في السدة واجهة قطاع 39 واخر بسعة )2000(متفرج 
2 - انشاء ملعب بسعة )5000( متفرج وملعب 
صدر /2 .

صدر/1 وال
بلديات مدينة الشعلة وال

تمرالوعي البلدي( .
صدقاء الامانة، اسبوع الوعي البلدي، مؤ

ط )ا
لجامعات  والمناطق السكنية  وانشاء رواب

س وا
ط تثقيفية للتوعية في المدار

3 -انشاء رواب
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
وزارة البلديات والاشغال العامة

رمز 
ط

النشا
)1(

أسم 
ط

النشــــــا
)2(

لجهة المنفذة
ا

)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

1.3.2

توسيع 
المشاريع 
صال 

لإي
لح 

صا
الماء ال

للشرب 
للمناطق 
الفقيرة)1(

- المديرية 
العامة 

للمــــــــــاء
- مديرية ماء 

لمحــــافظات
ا

الموازنة 
لجارية

ا
37,642

تموز2010
ك1

2014
100%

54%
72%

صب )190( وحدة 
تم الانتهاء من ن

 -
تحلية مياه .

كة المنفذة للمشروع 
- تلكئت الشر

صب وحدات التحلية المتبقية 
في ن

كة 
لى الشر

تم توجيه انذار ا
و

كتاب المديرية 
بموجب 

المنفذة 
س17826 في 

العامة للماء المرقم م/
31/10/2012

تحلية بعدد 
-توجد وحدات 

)72( وحدة في مديريات ماء 
صرة ، الانبار( 

ط، الب
لمحافظات)واس

ا
صبها بسبب عدم تهيئة 

لم يتم ن
المواقع من قبل المديريات اعلاه . 

تحلية قيد 
وما تبقى ) 88 ( وحدة 

التنفيذ
 54%

نجاز الفعلي المتحقق 
-نسبة الا

من عمر  المشروع .
كوك)17(، 

كر
كالاتي  )نينوى )17( ، 

لمحافظات 
محطات التحلية الـ)350( وحدة على ا

لمحافظات وزعت 
ف  في عموم ا

تحلية مياه تعمل بالطاقة الشمسية في القرى والاريا
ط أنشاء )350( وحدة 

1 - يشمل  هذا النشا
صرة)26( ( .

ف) 23(، الديوانية )27(، المثنى )29(، ميسان)23( ، ذي قار)30(، الب
ف الاشر

ط) 29(، النج
كربلاء المقدسة)19(، واس

لى)23(، بغداد)12( ، الانبار)22(، بابل) 23(، 
صلاح الدين )30(، ديا
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
وزارة البلديات والاشغال العامة

رمز 
ط

النشا
)1(

أسم 
ط

النشــــــا
)2(

لجهة المنفذة
ا

)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

2.3.2

توسيع 
مشاريع 
ف 

صر
ال

صحي
ال

- المديرية 
العامة للماء

- مديرية ماء 
لمحافظات

ا

الموازنة 
لجارية

ا
858,802

اذار
2006

ك1
2015

100%
35%

97%

جميع المناطق في عموم 
ط 

-  يشمل هذا النشا
العراق  وذلك لعدم وجود خارطة للفقر.

كانت 
-الكلفة السابقة للمشروع 

ضت الوزارة  
930,540مليون دينار وقد خف

كلفة المشروع  في خطتها لعام 2012
ط مستمر 

-النشا
%35 من عمر المشروع 

نجاز الفعلي 
- نسبة الا

ط لغاية نهاية عام 2012 
نجاز المخط

- نسبة الا
%85 من عمر المشروع 

4.3.4

توفير 
خدمات 

ص 
التخل

من 
النفايات

مديريات 
البلدية في 
لمحافظات

ا

س 
مجال

البلدية

-الموازنة 
لجارية 

ا
-تنمية 
الاقاليم

ك2
2010

ك1
2014

مستمر
مستمر

ضمن 
ين 

جميع المواطن
ط يشمل 

-هذا النشا
صر 

لمحافظات لعدم  وجود ح
حدود البلدية في ا

ط ينفذ سنوياً .
للمناطق الفقيرة والنشا

ضمن خطة تنمية الاقاليم 
ط ادرج 

- هذا النشا
ف والمتابعة من قبلهم 

صر
للمحافظات ويتم ال

ف 
صر

لجهة المسؤولة عن ال
لمحافظة هي ا

اي ان ا
والتنفيذ .
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
وزارة الكهرباء

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(
لجهة المنفذة

ا
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

2.2.4

تخاذ إجراءات 
ا

لتوفير البنى 
التحتية اللازمة 

لهذه المشاريع 
)مشروع تاهيل 
كهرباء 

شبكة 
صدر(

مدينة ال

المديرية 
العامة 
لتوزيع 

كهرباء 
صدر 

ال

-وزارة 
الكهرباء 

الموازنة
الاستثمارية 

2500
ك2

2012
ك1

2012
100%

%
 65

20%

تمثل توفير 
-نسبة التنفيذ 

ني 
البنى التحتية للمجمع السك

صدر والبالغ عددها 
في مدينة ال

)492( دار
لى 

تم إحالتها ا
-اغلب المشاريع 

كات 
الشر

1.3.4

تنفيذ مشاريع 
ط وإنارة 

تبلي
الطرق  المؤدية 

لى الإحياء 
إ

الفقيرة *

المديرية 
العامة 
لتوزيع 

كهرباء 
صدر

ال

-
الموازنة

الاستثمارية
398

ك2
2012

ك1
2012

%
 100

100%
100%

تم اناره 66 شارع في مدينة 
صدر

ال

صدر
محافظة بغداد /مدينة ال

ين في 
* ينفذ النشاط
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
وزارة الزراعة

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(
لجهة المنفذة

ا
)3(

لجهات الساندة
ا

)4(
التمويل

)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

2.1.1

برنامج لتدريب 
ين على 

المزارع
اساليب الزراعة 
لحديث

والري ا

- وزارة 
الزراعة

/الهيئة العامة 
للإرشاد 
والتعاون 
الزراعي

- مديريات الزراعة 
لمحافظات

في ا
- دوائر الري في 

لمحافظات
ا

- المنظمات الدولية 
صة

ص
المتخ

موازنة 
جارية

99,671
ك2

2011
ك1

2012
100%

100%
100%

ط ينفذ سنوياً
- النشا

ط لهذا العام 
- عدد الدورات المخط

60 دورة للتدريب على أساليب الري 
بما فاق خطتهم 

والمنفذ 70 دورة و
السنوية لهذا العام .

كز
كز التدريبية 54 مر

-عدد المرا

3.1.1

أعادة النظر 
بحزمة 

التشريعـات 
والسياسات 

لح 
صا

الزراعية ل
ين الفقراء 

المزارع
)1(

- وزارة 
الزراعة /
الدائرة 
القانونية

رئاســـــة الوزراء / 
هيئة المستشارين 
-الأمانة العامة 
س الوزراء/

لمجل
الدائرة القانونية 
س النواب /

مجل
لجنة الزراعة والمياه

موازنة 
جارية

ك2
2011

مستمر
100%

50%
صرية 

نجاز قانون القرى الع
تم ا

-
ضة على 

ين فهي معرو
-اما بقية القوان

س النواب 
مجل

ين هي :
 القوان

بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد 4252 في 15/10/2012
تم نشرة 

كور وهو قانون رقم )59( لسنة 2012 و
صادقة على القانون المذ

تمت الم
صرية .. 

1 - مشروع قانون القرى الع
ض السابقة المترتبة من ذمتهم .

ين من فوائد القرو
ض

ين المقتر
ين والفلاح

2 - مشروع قانون اعفاء المزارع
ين عن الكوارث البيئية والمناخية .

ين والمزارع
ض الفلاح

3 - مشروع قانون تعوي
ين .

ين والبيطري
ين الزراعي

يج
ف والتملك فيها للخر

صر
تمليك حق الت

ضي الزراعية و
يجار الارا

4 - مشروع قانون ا
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
ط

وزارة التخطي

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(
لجهة المنفذة

ا
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

1.2.5

ط 
تحديث خ

ني 
الفقر الوط

سنويا بالاستفادة 
من مسوحات 

صادر 
الاسر والم

صائية 
الاح

الاخرى لتحديد 
الاسر المستهدفة 

بالاعانة

كزي 
لجهاز المر

- ا
صاء

للأح
صاء 

- هيئة اح
كردستان

اقليم 

البنك الدولي
- الموازنة 

الاستثمارية
- البنك الدولي

5,246
ك2

2011
حزيران
2013

100%
70%

ــــــــــــ

ضمن النشاط تنفيذ 
ت

 )IH
S

E
S

 II( مسح
ث خط الفقر 

وتحدي
وهو في مرحلة 

استخراج نتائج المسح 
ت الاولية 

والتقديرا
س خط الفقر

لقيا
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
وزارة التجارة

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(

لجهة 
ا

المنفذة
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة 
الكلية 
مليون 

دينار
)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

2.3.5

صد 
نظام ر

وتقويم 
صلاح 

وا
نظام البطاقة 

التموينية

وزارة 
التجارة

ــــــــــــ
الموازنة 
لجارية

ا
ــــــــــــ

ايلول
2011

اذار
2013

100%
78%

ــــــــــــ

ط حجب البطاقة التموينية عن العوائل 
-يشمل النشا

صها للعوائل الفقيرة 
صي

تخ
ذوي الدخول العالية و

تم تنفيذ مسح شامل للعوائل من 
ولتحقيق ذلك 

خلال طبع استمارة الشمول حسب بيانات نظام 
كز التموينية  

صنفة حسب الفروع والمرا
التموين م

ضر 
مح

بموجب 
كلاء المواد الغذائية 

لى و
و تسليمها ا

وتوزيعها بعد ذلك على العوائل لادراج البيانات 
صة بكل عائلة

لخا
ا

تم اعادة الاستمارة بعد ملء البيانات المطلوبه فيها 
صديقها 

ض ت
س البلدية لغر

لمجال
لى ا

بعد ذلك ا
لى 

كز ومن ثم ا
لى مسؤولي المرا

واعيدت بعدها ا
ض ادخال 

ني لغر
لحاسبة في الفرع التموي

وحدة ا
ط والمتابعة/ 

لى دائرة التخطي
البيانات ومن ثم تسلم ا

ض ارشفتها
كزية لغر

لحاسبة المر
ا

جميع استمارات الشمول 
تم استرجاع وادخال 

 -
%100 احد 

تموين )سيد الشهداء( 
كز 

بمر
صة 

لخا
ا

لى 
ضافة ا

محافظة بغداد ا
كز التموينية في 

المرا
محافظة 

ضاء )بلد( ومن 
استرجاع وادخال استمارات ق

%50 من استمارات 
تم استرجاع وادخال 

ط 
واس

الشمول  وبأنتظار استرجاع وادخال استمارات الشمول 
لمحافظات

صة بباقي ا
لخا

ا
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
محافظة نينوى

رمز 
ط

النشا
)1(

أسم 
ط

النشــــــا
)2(

لجهة 
ا

المنفذة
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات 
والمعوقات

)10(
البدء

الانتهاء
ط

المخط
الكلي

الفعلي او 
المتحقق

2.1.2

كز 
بناء مرا

رعاية 
صحية اولية 

مجهزة 

دائرة 
صحة 

ال
لمحافظة 

ا
تنمية

الاقاليم
60,080

حزيران
2012

ك1
2013

100%
21%

ض المشاريع 
بع

قيد الاحالة

ف ، سنجار( 
ضية )تلعفر،تلكي

في الاق
في قرى فقيرة 

صحية عددها )10( 
1. انشاء بيوت 

لحمدانية،سنجار،البعاج(/قيد الاحاله
ف،ا

صل،تلعفر،تلكي
ضية )القياره،المو

في الاق
في قرى فقيرة 

صحية عدد )19( 
كز 

2. انشاء مرا

ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
محافظة نينوى

رمز 
ط

النشا
)1(

أسم 
ط

النشــــــا
)2(

لجهة 
ا

المنفذة
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات 
والمعوقات

)10(
البدء

الانتهاء
ط

المخط
الكلي

الفعلي او 
المتحقق

2.3.2

توسيع 
مشاريع 
ف 

صر
ال

صحي
ال

مديرية 
لمجاري 

ا
لمحافظة 

ا
تنمية 
الاقاليم

29,586
حزيران2012

حزيران2013
100%

41.8%

ف ،سنجار ،البعاج( وعددها )9(
مخمور ،تلكي

صل ،
ضية )المو

في نواحي الاق
في الأحياء الفقيرة 

صحي 
ف ال

صر
1 - تأهيل وتنفيذ شبكات ال
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
محافظة نينوى

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(

لجهة 
ا

المنفذة
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات 
والمعوقات

)10(
البدء

الانتهاء
ط

المخط
الكلي

الفعلي او المتحقق

1.3.2

توسيع المشاريع 
صال الماء 

لإي
لح للشرب 

صا
ال

للمناطق الفقيره

مديرية 
الماء

لمحافظة
ا

تنمية الاقاليم
39,404

تموز2012
ك1

2013
100%

14.5%
ض المشاريع 

بع
قيد الاحالة

لحمدانية ، البعاج ( الكلفةالكلية)3,320(مليون دينار
صل ،تلعفر،ا

ضية )المو
في القرى الفقير التابعة للاق

1 - توسيع وتاهيل ومد شبكات ماء وعددها )13( 
ف( الكلفة الكلية )18,534(مليون دينار

لحمدانية، تلكي
صل ،تلعفر،ا

ضية )المو
صب وحدات ماء عددها )7(في القرى الفقير التابعة للاق

2 - تاهيل ون
ضر( الكلفة الكلية )12,325( مليون دينار/قيد الاحالة

لح
صل ،تلعفر،ا

ضية )المو
لحة للشرب وعددها )7(في القرى الفقير التابعة للاق

صا
ط انابيب نقل المياه ال

صيانة ومد خطو
 - 3

ف ، سنجار، الشيخان( الكلفة الكلية)5,225(مليون دينار/ قيد الاحالة
ضية )تلعفر،تلكي

4 - تاهيل وحفر ابار ارتوازية  وعددها )6(في القرى الفقيره التابعة للاق
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
محافظة نينوى

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(

لجهة 
ا

المنفذة
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات 
والمعوقات

)10(
البدء

الانتهاء
ط

المخط
الكلي

الفعلي او 
المتحقق

2.2.3

ف 
كا

تمويل 
ص 

صي
تخ

ضمن الموازنة الاستثمارية 
التربوية حسب المراحل 

لحكومي 
)أولوية للإنفاق ا

الاستثماري التربوي ( مع 
ص بناء 

صي
تخ

أولوية في 
س المتوسطة 

وتأهيل المدار
والإعدادية في القرى 

والإحياء الفقيرة ووفق 
ف زمنية ملائمة )1(

سقو

مديرية 
التربية

لمحافظة
ا

تنمية 
الاقاليم

68,930
حزيران
2012

حزيران 
2013

100%
9.6%

كالأتي :-
ضافة أجنحة في المناطق الفقيره وهي 

س وإ
ص )68,930( مليون دينار من موازنة تنمية الاقاليم لبناء مدار

صي
تخ

تم 
لحمدانية،تلعفر( 

ف،شيخان،ا
مخمور ،البعاج ، سنجار،تلكي

صل ،
ضية )المو

ف(في النواحي والأحياء الفقيرة وموزعة على الاق
صفو

مختلفة عدد ال
1 - بناء ) 78( مدرسة )

لحمدانية ( 
ف، ا

صل، سنجار ، تلكي
ضر، المو

لح
ضية )ا

س الواقعة في النواحي والأحياء الفقيرة  موزعه على الاق
ضافة )30( جناح  للمدار

2-. ا
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
محافظة نينوى

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(
لجهة المنفذة

ا
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات 
والمعوقات

)10(
البدء

الانتهاء
ط

المخط
الكلي

الفعلي او 
المتحقق

1.3.4

تنفيذ مشاريع 
ط وإنارة 

تبلي
الطرق المؤدية 

لى الإحياء 
ا

الفقيره

-مديرية بلدية 
صل

المو
-مديرية بلديات 

نينوى
-مديرية طرق 
وجسور نينوى

محافظة 
نينوى

تنمية 
الاقاليم

34,205
تموز2012

حزيران2013
100%

11.3%
ض المشاريع 

بع
قيد الإحالة       

ط :-
   يشمل النشا

كلفة المشروع )24,205( مليون دينار
لحمدانية( وعددها )48(شارع،

ف،شيخان،تلعفر،سنجار،البعاج،ا
ضر،تلكي

لح
صل ،ا

ضية )المو
في القرى الفقيرة  التابعة  للاق

كساء شوارع 
ط وتأهيل وأ

1. تبلي
كلفه للمشروع )10,000( مليون ، والمشروع قيد الاحالة

تي سيتم تبليطها وحددت  
لجنة لتحديد الطرق الريفية ال

2. تطويرالطرق الريفية )متعددة( شكلت 
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
محافظة نينوى

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(
لجهة المنفذة

ا
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نجاز 
نسبة الا

المالي
)9(

الملاحظات 
والمعوقات

)10(
البدء

الانتهاء
ط

المخط
الكلي

الفعلي او 
المتحقق

2.2.4

تخاذ إجراءات 
ا

لتوفير البنى 
التحتية اللازمة 

لهذه المشاريع 
)مشاريع استحداث 

صال 
مغذيات وإي

التيار الكهربائي 
لقرى فقيرة  في 

لمحافظة(
ا

-مديرية بلدية 
صل

المو
-مديرية 
البلديات

-مديرية طرق 
وجسور

لمحافظة
ا

تنمية 
الاقاليم

8,195
تموز2012

حزيران2013
100%

11.3%

ط :-
   يشمل النشا

لحمدانية (الكلفة)1,935( مليون دينار
ضية)تلعفر ،شيخان ،ا

ف وعددها ) 4(قرية في الاق
صال التيارالكهربائي للقرى والأريا

1. إي
صل(الكلفة )6,260( مليون دينار

ف ،المو
مخمور،تلكي

ضية )تلعفر ،
في القرى الفقيرة التابعة  للاق

محطات وعددها)7( مغذي 
2. استحداث مغذيات وتأهيل 
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
محافظة الانبار

رمز 
ط

النشا
)1(

أسم 
ط

النشــــــا
)2(

لجهة 
ا

المنفذة
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نجاز 
نسبة الا

المالي
)9(

الملاحظات 
والمعوقات

)10(
البدء

الانتهاء
ط

المخط
الكلي

الفعلي او 
المتحقق

2.1.2

كز 
بناء مرا

رعاية 
صحية 
أولية 
مجهزة

لمحافظة
ا

س 
مجل

-
لمحافظة

ا
-دائرة 
صحة 

ال

تنمية 
الأقاليم

1,327
اذار 

2012
حزيران
2013

100%
95%

97.8%

ط
المشاريع المكونة للنشا

نجز العمل بتاريخ 8/8/2012 
ط العرب أ

ضاء القائم /قرية ش
في  ق

صحي 
كز 

1 - بناء مر
نجز العمل بتاريخ 29/8/2012 

ضاء الرطبة/ قرية الوليد أ
صحي مع دار في ق

كز 
2 - إنشاء مر

لجاسم 
ضاء الرمادي /قرى السجارية  و البو علي  ا

في  ق
صحي فرعي عدد )2( 

كز 
3 - إعادة بناء مر

صوفية  
ضاء الرمادي /قرية  ال

في ق
صحي فرعي 

كز 
4 - إنشاء مر



تقرير متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2012 87

ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
محافظة الانبار

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(

لجهة 
ا

المنفذة
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نجاز 
نسبة الا

المالي
)9(

الملاحظات 
والمعوقات

)10(
البدء

الانتهاء
ط

المخط
الكلي

الفعلي او 
المتحقق

2.1.6

إعطاء الأولوية 
في إنشاء 

س البنات 
مدار

الابتدائية 
والثانوية في 

الأحياء الفقيرة

لمحافظة
ا

س 
مجل

 -
لمحافظة

ا
-مديرية 
التربية 

تنمية 
الأقاليم

2,887
اذار

2012
ك1

2012
100%

87.5%
76%

ط
المشاريع المكونة للنشا

نجز العمل بتاريخ 5/9/2012 
ضاء( أ

كز الق
ضاء القائم /)حي فقير في مر

ف في ق
ص

1 - هدم وإعادة بناء ثانوية القائم للبنات) 18 (
ضاء( 

كز الق
ضاء الرمادي/)حي فقير في مر

ف في ق
ص

2 - هدم وإعادة بناء مدرسة الازدهار للبنات) 18( 
نجز العمل بتاريخ 21/7/2012

ضاء القائم/ قرية سعده ا
في ق

ف للبنات 
ص

3 - إنشاء مدرسة ثانوية 12 
ضاء الفلوجة / قرية الكراغول 

ف في ق
ص

4 - هدم  وإعادة بناء مدرسة بدر الكبرى للبنات 12 



88الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر-التقرير السنوي الثاني

ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
محافظة الانبار

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(

لجهة 
ا

المنفذة
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نجاز 
نسبة الا

المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

1.3.2

توسيع المشاريع 
صال الماء 

لإي
لح للشرب 

صا
ال

للمناطق 
الفقيرة

لمحافظة
ا

س 
مجل

-
لمحافظة

ا
-دائرة الماء

تنمية 
الأقاليم

2,680
اذار

2012
تشرين 2
2012

100%
88%

66%

هناك تلكؤ من قبل 
كة في مشروع   

الشر
مجمع 

صب 
تجهيز ون

ضاء الفلوجة /
ماء في ق

قرية البو عرسان سعة 
)100 (م3

ط
المشاريع المكونة للنشا

نجز العمل بتاريخ 10/9/2012 
لمجر ا

ضاء الرمادي/قرية ا
في ق

تحليه 
1 - إنشاء وحدة 

نجاز(
كة للإسراع في الا

بحث الشر
تم التوجيه 

كة  المنفذة و
%40 وهناك تلكؤ من قبل الشر

نجاز الفعلي 
ضاء الفلوجة /قرية البو عرسان سعة )100 (م3 )نسبة الا

مجمع ماء في ق
صب 

تجهيز ون
 - 2

نجز العمل بتاريخ 10/8/2012 
صفرة ا

صفرة ووادي ال
ضاء القائم / قرية ال

3 - إنشاء مشروع ماء سعة 200 م3 في ق
نجز العمل بتاريخ 11/8/2012 

كنبة  أ
ضاء القائم/ قرية النهية والبر

4 - إنشاء مشروع ماء سعة 200 م3 في ق
نجز العمل بتاريخ 10/11/2012   

لجديد ا
ش ا

لحميرة مع إنشاء شبكة ماء لمشروع ماء الطا
ف ا

ضاء الرمادي / قرية خل
في ق

صال ماء 
5 - إي
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
محافظة الانبار

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(

لجهة 
ا

المنفذة
)3(

لجهات الساندة
ا

)4(
التمويل

)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز المالي

الا
)9(

الملاحظات 
والمعوقات

)10(
البدء

الانتهاء
ط

المخط
الكلي

الفعلي او 
المتحقق

2.2.3

ف 
كا

تمويل 
ص 

صي
تخ

ضمن الموازنة الاستثمارية 
التربوية حسب المراحل ) 
لحكومي 

أولوية للإنفاق ا
الاستثماري التربوي ( مع 
ص بناء 

صي
تخ

أولوية في 
س المتوسطة 

وتأهيل المدار
والإعدادية في القرى 
والإحياء الفقيرة وفق 
ف زمنية ملائمة

سقو

لمحافظة
ا

لمحافظة 
س ا

مجل
-

-مديرية التربية 
تنمية 
الأقاليم

2,935
اذار

2012
تشرين 2
2012

100%
78%

77%

هناك تلكؤ في 
مشروع بناء 

مدرسة بروانة 
لوجود اعمال 
لجسر 

على ا
لى 

المؤدي ا
الناحية

ط
المشاريع المكونة للنشا

كالأتي :-
س في المناطق الفقيره وهي 

ص )2,935( مليون دينار من موازنة تنمية الأقاليم لبناء مدار
صي

تخ
تم 

لى القرية(
لجسر المؤدي إ

ف بسبب وجود أعمال على ا
%45 وهناك توق

نجاز الفعلي 
ضبة) نسبة الا

ضاء حديثة / ناحية بروانة – قرية اله
ف في ق

ص
1 -بناء مدرسة 12 

نجز العمل بتاريخ 8/9/2012 
حمة ا

لجزيرة الملا
ضاء الرمادي / قرية ا

ف في ق
ص

س 12 
2 -بناء مدرسة الشم

حمد 
ضاء الرمادي / قرية البو عيثة / المخازن –البو 

في ق
ف 

ص
صور 12 

3 -إنشاء مدرسة المن
ف 

لمحامدة النسا
ضاء الفلوجة / قرية البو عزام ا

في ق
ف 

ص
4 -إنشاء مدرسة 12 

ش 
ضاء القائم / قرية الع

ف في ق
ص

5 -إنشاء مدرسة 12 
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
محافظة بغداد

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(
لجهة المنفذة

ا
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

4.2.3

ضع برنامج 
و

مساندة ودعم 
لحكومات 

مع ا
لمحلية لإنشاء 

ا
س 

وتأهيل المدار
صة المتوسطة 

خا
والاعدادية )1(

لمحافظة 
ا

وزارة التربية
موازنة  
تنمية 
الإقاليم

38,789
اب

2012
تموز

2013
100%

17%
40%

تمت المباشرة في تنفيذ 
 -

س وهي في 
بناء المدار

س.
صب الاس

مراحل 
ط 

نجاز المخط
-نسبة الا

لعام 2012 هي 
%20والنسبة الفعلية 

%17 من عمر 
المتحققة 

المشروع

1.3.2

توسيع المشاريع 
صال الماء 

لإي
لح  للشرب 

صا
ال

للمناطق 
الفقيرة )2(

لمحافظة
ا

وزارة البلديات 
والاشغال 

العامة

موازنة  
تنمية 
الإقاليم

21,524
تموز2012

ك2
2014

100%
20%

10%

جميع 
- العمل مستمر في 

المناطق.
ط 

نجاز المخط
-نسبة الا

لعام 2012 هي 
%20والنسبة الفعلية 

%20 من عمر 
المتحققة 

المشروع

محلة 759 مقاطعة 16 ، القطاعات )28،29(مدينة 
ضيلية 

في )الراشدية/ مقاطعة البو دالي  ، منطقة معامل الباوية مقاطعة 5 عاشور ، بزايز الف
ط  تنفيذ وانشاء )30( مدرسة للمناطق الفقيرة 

1 -يشمل النشا
محلة 37 /اللطيفية( .

صدر/2 ، 
لحرية ، مدينة ال

صابيات /مقاطعة 22 ،الشعلة ،ا
ضوانية الغربية/مقاطعة 17 ،السويب ،ابو دشير ، هور الباشا/ مقاطعة 25 ، 

لخرنابات ، ابو غريب/الر
صدر /1 مقاطعة 13 ا

ال
يجي ، ناحية 

ف الملح والفلاحات ، حي اليساري في العبا
ين ,التاجي/جر

لجناب
مجمعات في المناطق الفقيرة )اليوسفية/الفتوح وا

مجمع ماء سعة 200 م3 /ساعة عدد)5( 
ص 

ط تفكيك ونقل وتشغيل وفح
2 -يشمل النشا

لى(( .
لحسينية الاو

اللطيفية ، قرية الكرامة والسعادة ،ناحية الزهور )ا
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صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي
خلا

محافظة بغداد

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(

لجهة 
ا

المنفذة
)3(

لجهات الساندة
ا

)4(
التمويل

)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

2.3.2
توسيع مشاريع  
صحي 

ف ال
صر

ال
)1(

لمحافظة 
ا

وزارة البلديات
موازنة  
تنمية 
الإقاليم

13,000

لم تتم 
المباشرة 
بالمشروع 
لحد الان

-من مشاريع عام 2012 
والمشروع في مرحلة الاحالة
-تاخر تنفيذ المشروع بسبب 

ض
ص الار

صي
تخ

1.3.4

تنفيذ مشاريع 
ط وانارة 

تبلي
لى 

الطرق المؤدية ا
الاحياء الفقيرة 

)2(

لمحافظة 
ا

وزارة الكهرباء
موازنة  
تنمية 
الإقاليم

16,211
حزيران
2012

حزيران 
2013

100%
50%

10%

لمحلات 
تم المباشرة بالعمل في ا

-
كورة ادناه ومازال الاعلان 

المذ
محلة 777 مستمراً .

عن 
ط لعام 

نجاز المخط
-نسبة الا

%60والنسبة الفعلية 
2012 هي 

%50 من عمر المشروع.
المتحققة 

2.1.2
كز 

بناء مرا
صحية 

رعاية 
مجهزة )3(

أولية 
لمحافظة 

ا
صحة

وزارة ال
موازنة  
تنمية 
الاقاليم

14,504
تموز

2012
تموز 
2013

100%
20%

76%

تم المباشرة في المشروع في المناطق 
-

لحسينية(
)الزعفرانية وا

لمحمودية 
ضاء ا

صحة ق
كز 

-مر
في طور الاعلان

ط لعام 
نجاز المخط

-نسبة الا
%30والنسبة الفعلية 

2012 هي 
%20 من عمر المشروع 

المتحققة 
.

لمجاري ناحية اليوسفية ومعظمهافي المناطق الريفية.
محطات رفع 

ط 
1 - يشمل النشا

لمحلات )771،772،773،774،775،777،779( .
محلات منطقة المعامل الفقيرة /بغداد ا

في 
ط  تاهيل شبكة الكهرباء وانارة الطرق 

2 - يشمل النشا
لمحمودية .

ضاء ا
لحسينية ، الزعفرانية ( و مناطق فقيرة في ق

صحية في المناطق الفقيرةفي ) ا
كز 

ط انشاء)3(  مرا
3 - يشمل النشا
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
محافظة بابل

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(

لجهة 
ا

المنفذة
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نجاز 
نسبة الا

المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

4.2.3

ضع برنامج مساندة 
و

لحكومات 
ودعم مع ا

لمحلية لإنشاء 
ا

س 
وتأهيل المدار

ط 
صة المتوس

خا
والاعدادية)1(

ديوان 
لمحافظة 

ا
دائرة 
التربية

تنمية 
الإقاليم

17,154
حزيران
2012

تموز
2013

100%
35%

ط بشكل عام مستمر 
-النشا

ولا توجد اي معوقات 
لى 

- تأخر الاحالات ادى ا
ض 

تاخير التنفيذ في بع
شمية  

ضاء الها
س في ق

المدار
 35%

نجاز الفعلي 
-نسبة الا

من عمر المشروع

2.1.2
كز رعاية 

أنشاء مرا
مجهزة 

صحية أولية 
)2(

ديوان 
لمحافظة 

ا
دائرة 

صحة
ال

تنمية 
الإقاليم

423
ت2

2012
ت2

2013
%

100
13%

العمل مستمر

1.3.2

توسيع المشاريع 
لح 

صا
صال الماء ال

لإي
للشرب للمناطق 

الفقيرة )3(

ديوان 
لمحافظة 

ا
دائرة الماء

تنمية 
الإقاليم

2,717
حزيران
2012

تموز
2013

%
100

20%
مدة التنفيذ 365 يوما 

من تاريخ المباشرة الفعلي 
28/6/2012

شمية ناحية الشوملي  
ضاء الها

س في مناطق فقيرة في ق
شمية /ناحية القاسم  و,بناء )13( جناح مدار

ضاء الها
ف( في مناطق فقيرة في ق

ص
س ذات )18( 

ف  ،)6( مدار
ص

س ذات )12( 
س ))4( مدار

1 -بناء )10( مدار
ضاء المسيب/ناحية السدة و الاسكندرية .

لحي العسكري ومناطق فقيرة في  ق
لمحاويل/ ناحية الامام و ا

ضاء ا
وق

ضاء المسيب  .
صخر/ق

ف ال
في قرية الباج الشمالي الفقيرة/جر

صحي عدد )1( 
كز 

2 - هدم وبناء مر
في ناحية السدة 

سعة 200م3/ساعة 
مجمع ماء المهناوية قرية )5( 

ص وتنفيذ وتشغيل 
تجهيز وفح

شمية ، 
ضاء الها

في ق
سعة 002 م3/ساعة 

مجمع ماء العمادية 
صب 

ص وتنفيذ ون
تجهيز وفح

- 3
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
محافظة بابل

 

رمز 
ط

النشا
)1(

أسم 
ط

النشــــــا
)2(

لجهة 
ا

المنفذة
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نجاز 
نسبة الا

المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

1.3.4

تنفيذ 
مشاريع 

ط وانارة 
تبلي

الطرق 
لى 

المؤدية ا
الأحياء 

الفقيرة )1(

ديوان 
لمحافظة

ا
دائرة الطرق 

لجسور
وا

تنمية 
الإقاليم

1,194
ايلول
2012

اذار
2013

100%
50%

تمت المباشرة الفعلية  بتاريخ 
بمدة عقد 210 يوم 

18/9/2012 و
والعمل مستمر 

% من 
نجاز المتحققة 50 

- ان نسبة الا
عمر المشروع

1.1.4

تنفيذ 
مشاريع لبناء 

مجمعات 
سكنية 
للفقراء 

صفات 
بموا

قليلة 
الكلفة)2(

ديوان 
لمحافظة

ا
تنمية 
الإقاليم

27,843
ك1

2012
حزيران
2015

100%
3%

ط 25 عمارة 
-يشمل النشا

يبلغ عدد الشقق 300 شقة 
-يقدر عدد المستفيدين 300 اسرة

-مدة التنفيذ 30 شهراً
ض 

ص الار
صي

تخ
- تأخر المشروع بسبب 

تمثل مرحلة تهيئة 
-نسبة التنفيذ 

الدراسات والمخططات والكشوفات

كربول بطول 3435م( .
حمزة

لمحاويل ) طريق قرية برنون وطريق 
ضاء ا

كز ق
ين في مر

1 - انشاء طريق
ضخ  

محطة 
لجة ، 

محطة معا
مجاري للمجمع مع 

كز دفاع مدني، اسواق، استعلامات،شبكة 
ف ، مر

ص
لى  خدمات هي ) مدرسة ابتدائية /18 

ضافة ا
لحلة / ناحية ابي غرق  بالا

ضاء ا
في  ق

2 -انشاء دور قليلة الكلفة 
المياه  للمجمع، طرق وساحات ( .
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
كربلاء

محافظة 

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(

لجهة 
ا

المنفذة
)3(

لجهات الساندة
ا

)4(
التمويل

)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

2.1.2

كز 
بناء مرا

رعاية 
صحية اولية 

مجهزة)1(

لمحافظة
ا

-مديرية 
صحة 

ال

- الموازنة 
الاستثمارية 
- تنمية اقاليم

7,500
تشرين2
2010

ك2
2012

100%
73%

31%

-العمل مستمر
نجاز فعلي 

ونسبة ا
%73 من عمر 

المشروع 

2.3.2
توسيع مشاريع 

ف 
صر

ال
صحي)2(

ال
لمحافظة

ا
-وزارة البلديات 

مديرية 
لمجاري 

ا

- موازنة 
استثمارية 

- تنمية اقاليم
22,961

ك2
2011

نيسان
2012

100%
100%

100%
نجر  المشروع

ا

1.1.4

تنفيذ مشاريع 
لمجمعات 

لبناء ا
السكنية 
للفقراء 

صفات 
بموا

قليلة الكلفة)3(

لمحافظة
ا

لمحافظة 
-ا

لمحلية 
-الإدارة ا

- موازنة 
استثمارية 

- تنمية اقاليم
22,961

ك2
2010

مستمر
100%

87%
81%

كية( .
في )أم غرار ،حي الغدير، العنتا

صحية فرعية للمناطق الفقيرة 
كز 

1 - انشاء )3( مرا
لمحافظة.

كز ا
ف الفوري/مر

ضمن شارع الأسعا
مجاري ثقيلة لمنطقة فقيرة تقع 

2 - تنفيذ 
لحر( .

لجدول الغربي ، ا
لحسينية ،ا

تمر( ومناطق فقيرة  في النواحي) ا
ين 

ضاء )ع
3 - تنفذ المشاريع في ق
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
كربلاء

محافظة 

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(

لجهة 
ا

المنفذة
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

1.3.2

توسيع المشاريع 
لح 

صا
صال الماء ال

لإي
للشرب للمناطق 

القفيرة )1(

لمحافظة
ا

مديرية 
الماء

موازنة 
استثمارية

2,224
ك1

2010
مستمر

100%
35%

34%

- العمل مستمر
نجاز المخططة لعام 

- نسبة الا
59%

2012 هي 
%35 من 

نجاز الفعلي 
-نسبة الا

عمر المشروع

4.2.3

ضع برنامج 
و

مساندة ودعم 
لحكومات 

مع ا
لمحلية لإنشاء 

ا
س 

وتأهيل المدار
صة المتوسطة 

خا
والاعدادية )2(

لمحافظة
ا

مديرية 
التربية 

- موازنة 
استثمارية 

- تنمية اقاليم
48,047

تشرين2
2010

مستمر
100%

30%
33%

-العمل مستمر 
صب 

س  في مرحلة 
ض المدار

-بع
ف

السقو
نجاز المخططة لعام 

-نسبة الا
 65%

2012 هي 
نجاز الفعلي المتحقق 

-نسبة الا
%30 من عمر المشروع 

ف سعد ( وحي التحدي الفقير .
ص الشمالي، ،سي

بي ،الك
محرم عيشة ،الطن

حمزة سيد حسن ،
في )شيخ 

في القرى الفقيرة 
1 -تنفيذ شبكة ماء 

لجدول الغربي ( .
لخيرات ،ا

لحسينية ،ا
لحر ، ا

في النواحي)ا
في المناطق الفقيرة 

2 - بناء )15( مدرسة 
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
ط

محافظة واس

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(

لجهة 
ا

المنفذة
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

1. 3. 2

توسيع المشاريع 
صال الماء 

لاي
لح للشرب 

صا
ال

للمناطق الفقيرة 
)1(

لمحافظة
ا

مديرية الماء 
تنمية الاقاليم

1,599
تشرين2
2011

حزيران2012
100%

100%
80%

نجز المشروع
أ

4 .2. 3

ضع برنامج 
و

مساندة ودعم 
لحكومات 

ا
لمحلية لانشاء 

ا
س 

وتاهيل المدار
صة المتوسطة 

خا
والاعدادية)2(

لمحافظة
ا

مديرية 
التربية 

 تنمية الاقاليم
15,326

حزيران2011
ك1

2012
100%

94%
76.5%

تم 
-العمل مستمر و

س و4 
نجاز 10 مدار

ا
ملاحق من المشروع

-تاريخ انتهاء المشرةع 
نهاية عام 2012 لكن 

تاخر عمل المقاول بسبب 
الامطار

نجاز الفعلي 
-نسبة الا

%94 من عمر المشروع

ش/ناحية الدبوني (.
كمبو

س في )3( قرى ريفية فقيرة هي )قرية النور )البو دراج(/ الكوت ،قرية قرطبة /ناحية الاحرار ، قرية 
مجمعة طاقة 50م3/

صب وتشغيل وحدة ماء 
تجهيز ون

ط 
1 - يشمل النشا

ف )الاقمار( / قرية 6 الريفية 
ص

ضاءالنعمانية وناحية الاحرار وبناء مدرسة 12 
ف عدد )6( في ق

ص
س 4 

ف في المناطق الفقيرة في ) الموفقية والبشائر ( و بناء ملاحق مدار
ص

س ذات 6 
ط بناء)10( مدار

2 - يشمل النشا
ضاء الكوت.

لجهاد في المناطق الفقيرة في ق
ف على القطعة المرقمة )6032/2(/44 حي ا

ص
صويرة،انشاء مدرسة ذات  18 

ضاء ال
الفقيرة في ق
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
ط

محافظة واس

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(

لجهة 
ا

المنفذة
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة 
الكلية 

مليون دينار
)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

1. 3. 4

تنفيذ مشاريع 
ط وانارة الطرق 

تبلي
لى الاحياء 

المؤدية ا
الفقيرة)1(

لمحافظة
ا

مديرية طرق 
وجسور 

تنمية 
الاقاليم

7,750
تشرين2
2011

ايار
2012

100%
99,8%

73%

-العمل مستمر وحاليا تقام 
اعمال الانارة في الطرق 

كنج 
كطريق )

المكتملة 
تم 

ضاء الكوت( و
والزهراء في ق

نجاز 4 مقاولات من المشروع
ا

%99 من 
نجاز فعلي 

-نسبة ا
عمر المشروع 

ض 
-تعرقل التنفيذ في بع

ضاع الامنية 
المناطق بسبب الاو

2.2.4

تخاذ اجراءات 
ا

لتوفير البنى التحتية 
اللازمة لهذه 

صال التيار 
المشاريع)اي

الكهربائي للمناطق 
والقرى الفقيرة في 

لمحافظة( )2(
ا

لمحافظة
ا

مديرية 
كهرباء

تنمية 
الاقاليم 

5,802
حزيران 
2011

ايار
2013

100%
90%

71%
-العمل مستمر

كنج والزهراء ،طريق النفاشة / ناحية تاج الدين ،طريق الامام العكار /ناحية البشائر ،طريق ابو جلاج /
في الاحياء والمناطق الفقيرة )منطقة القطنية الشرقية ، طريق 

ط وانارة الطرق 
ط تنفيذ تبلي

1 - يشمل النشا
ضاء النعمانية . 

ق
ضان )25( دار سكن للعوائل 

لى قرية الرو
صال التيار الكهربائي ا

لى حي العروبة الفقير /ناحية الموفقية ،اي
صال التيار الكهربائي ا

لحفرية  واي
ين الشبكة الكهربائية لمنطقة حي طليحة وحي التنمية/ ناحية ا

تحس
 - 2

الفقيرة(.



98الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر-التقرير السنوي الثاني

ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
ط

محافظة واس

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(

لجهة 
ا

المنفذة
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

2.1.2

كز 
بناء مرا

صحية 
رعاية 

مجهزة 
أولية 

)1(

لمحافظة
ا

صحة
دائرة ال

تنمية 
اقاليم 

477
ك1

2012
اب

2013
100%

3%

تم البدء بالتنفيذ والان 
-

تحريات 
في مراحل اعداد 

س
التربة للاس

 3%
نجاز الفعلي 

-نسبة الا
تمثل 

من عمر المشروع و
مرحلة تهيئة الدراسات 
والكشوفات والمخططات
ط 

نجاز المخط
-نسبة الا

20%
لعام 2012 هي 

ضاء الكوت .
صيبة الريفية في ق

ك
في قرية 

صحي 
كز 

ط بناء مر
1 - يشمل النشا
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
ف

ف الاشر
محافظة النج

رمز 
ط

النشا
)1(

أسم 
ط

النشــــــا
)2(

لجهة 
ا

المنفذة
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

1.3.2

توسيع 
المشاريع 
صال 

لإي
لح 

صا
الماء ال

للشرب 
للمناطق 
الفقيرة)1(

لمحافظة
-ا

- دائرة الماء
دائرة الماء

-تنمية 
الأقاليم

-الموازنة 
التشغيلية

4,409
ط

شبا
2011

ت 1
2013

100%
83%

89%

ط الأنابيب 
نجز مشروع مد خ

- ا
نجاز 

ضوية بنسبة ا
لمنطقة الر

%100  في شهر ك2/2012
لمجمع 

نجاز الفعلية 
- نسبة الا

%من 
لحيدرية 60 

ماء ناحية ا
%67 لعام 

النسبة المخططة 
2012

 83%
نجاز المتحقق 

-نسبة الا
ط الكلي

من عمر النشا

2.3.2

توسيع 
مشاريع 
ف 

صر
ال

صحي)2( 
ال

لمحافظة
-ا

- دائرة 
لمجاري

ا

دائرة 
لمجاري

ا

-تنمية 
الأقاليم

-الموازنة 
التشغيلية

2,194
حزيران 
2011

نيسان
2012

100%
100%

68%
نجز المشروع.

ا

1
1

.
لحيدرية بكلفة 

ط ناقلة في ا
مجمع ماء  وخطو

كية بكلفة ) 904 ( مليون دينار و انشاء 
مجمع ماء البرا

ف من 
ف الاشر

كم عن مدينة النج
تي تبعد 5 

ضوية الريفية ال
ط انابيب لمنطقة الر

ط مد خ
يشمل النشا

)3,505( مليون دينار .
2

2
.

مجاري ثقيلة في موقع الفرات ومنطقة الرشادية الفقيرة في الكوفة .
ط تنفيذ شبكة 

يشمل النشا
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
ف

ف الاشر
محافظة النج

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(

لجهة 
ا

المنفذة
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

4.2.3

ضع برنامج 
و

مساندة )1(ودعم 
لحكومات 

مع ا
لمحلية لإنشاء 

ا
س 

وتأهيل المدار
صة  المتوسطة 

خا
والاعدادية

دائرة 
التربية

- الموازنة 
التشغيلية
لخطة 

-ا
الأستثمارية

1,581
اذار

2011
ك2

2013
100%

67%
64%

نجاز 
- نسبة الا

الفعلي المتحقق 
%67 من عمر 

ط
النشا

2.1.2
كز رعاية 

بناء مرا
صحية أولية 

مجهزة)2(

دائرة 
صحة

ال
تنمية الأقاليم

730
تموز

2012
تموز

2013
100%

75%
54%

ط مستمر علما 
النشا

نجاز 
ان نسبة الا

الفعلي المتحقق 
%75 من عمر 

ط
النشا

1
1

.
لحيرة.

في ناحية ا
في قرية اللهيبات 

ف 
ص

تم الانتهاء من انشاء مدرسة 12 
ف في منطقة حي الميلاد  في الكوفة والعمل مستمر و

ص
ط  انشاء مدرسة 18 

يشمل النشا
2

2
.

تم الفقيرة في الكوفة 
لحوا

صحية الاولية  في منطقة ا
كز للرعاية ال

ط بناء مر
يشمل النشا
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
محافظة  الديوانية

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(
لجهة المنفذة

ا
)3(

لجهات الساندة
ا

)4(
التمويل

)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

1.3.2

توسيع المشاريع 
صال الماء 

لإي
لح للشرب 

صا
ال

للمناطق الفقيرة

- وزارة 
البلديات

لمحافظة
- ا

-  مديرية الماء
ط 

- التخطي
والمتابعة

س 
مجل

 -
لمحافظة

ا

تنمية 
الأقاليم

49,522
ك2

2012
ك1

2013
100%

45%
44%

- بعد اعداد الكشوفات 
تم الاعلان 

صاميم 
والت

لى 
عن المشاريع واحيلت ا
كة للتنفيذ

الشر
صب 

تحديد المواقع و
تم 

 -
مجمعات 

صب 
الاساسات لن

الماء وربطها بالشبكة

يشمل المشروع :_
كم في ناحية السنية

بجة مع شبكة طولها )4.5( 
لى قرية الدبا

مجمع ماء سعة 50م3/ساعة إ
 *- إنشاء 

كم في ناحية السنية 
لى قرية المزاريج مع شبكة طولها )4( 

مجمع ماء سعة 50م3/ساعة ا
*- إنشاء 

ضاء الديوانية
كم ق

لى قرية ال بطة - ال عبطان مع شبكة طولها  )20.5(
مجمع ماء سعة 200م3/ساعة ا

*- إنشاء 
لحمزة

ضاء ا
ين( في ق

خمس
س-ام ال 

كو
ضران-دغباج-البو

لخ
ط الهوى-الباجي-ا

لجبور)ش
لى قرى ا

كم ا
مجمع ماء سعة  200م3/ساعة مع شبكة طولها )24(

صب 
تجهيز ون

 -*
كم في ناحية السدير 

محمد( مع مد شبكة14
حمن-جاسم 

لى القرى)ال شبل-زايد جياد-فرج مشكور-سيد ر
كم ا

مجمع ماء سعة  50م3/ساعة مع شبكة  طولها )24(
صب 

تجهيز ون
 -*
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
محافظة  الديوانية

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(
لجهة المنفذة

ا
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

2.2.4

تخاذ اجراءات 
ا

لتوفير)1( البنى 
التحتية اللازمة  

لهذه المشاريع 
لمجمعات 

) ا
السكنية(

- وزارة 
الكهرباء

لمحافظة
- ا

-  مديرية  
الكهرباء

ط 
- التخطي

والمتابعة
س 

مجل
 -

لمحافظة
ا

تنمية 
الأقاليم

39,655
اذار

2012
ك2

2013
100%

50%
47%

تي 
تحديد المناطق ال

- بعد 
صب 

تم 
لمحولات 

صب عليها ا
تن

لمحولات 
صب ا

الاساسات لن
عليها وتهيئتها لربطها بالشبكة 

الكهربائية
- يتم تأهيل الشبكات 

الكهربائية للاحياء )الوحدة، 
الزوية، العكبة(

4.2.3

ضع برنامج 
و

مساندة)2( 
ودعم مع 
لحكومات 

ا
لمحلية لإنشاء 

ا
س 

وتأهيل المدار
صة المتوسطة 

خا
والإعدادية

- وزارة 
التربية

لمحافظة
- ا

- تربية 
الديوانية

ط 
- التخطي

والمتابعة
س 

مجل
 -

لمحافظة
ا

تنمية 
الأقاليم

14,572

اذار
2012

ك1
2013

100%
40%

30%

صاميم 
تم اعداد الكشوفات والت

كة 
لى الشر

واحيل المشروع ا
تم الانتهاء من تسوية 

للتنفيذ و
صب الباتلو للبدء 

ض و
الار

بتنفيذ البناء

1
1

.
لحي الزوية، 

لحي العكبة، تأهيل الشبكة الكهربائية 
لحي آل عبود)المنتظر(، تأهيل الشبكة الكهربائية 

ضاء الديوانية، تنفيذ الشبكة الكهربائية 
لمحافظة لقرية البو ثخينة والبو ربح ق

  تنفيذ الشبكة الكهربائية في ا
ف الرعاية

لحي الوحدة خل
تأهيل الشبكة الكهربائية 

2
2

.
في 

في المناطق الفقيرة  
ط  

ضاء عفك، ترميم مدرسة عفك الابتدائية)نفذ النشا
في ناحية نفر/ق

في مدرسة البيادر 
ف( 

ص
ضاء الشامية، بناء جناح )6

س ق
في ناحية غما

لخندق 
في مدرسة ا

ف( 
ص

  بناء جناح )6
لمحافظة(.

ا
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
محافظة  المثنى

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(

لجهة 
ا

المنفذة
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نجاز 
نسبة الا

المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

4.2.3

ضع برنامج 
و

مساندة)1( ودعم 
لحكومات 

مع ا
لمحلية لانشاء 

ا
س 

وتاهيل المدار
صة المتوسطة 

خا
والاعدادية

- مديرية 
التربية

لمحافظة
- ا

- مديرية 
التربية

ط 
- التخطي

والمتابعة
س 

مجل
 -

لمحافظة
ا

تنمية 
الاقاليم

26,275
اذار

2012
حزيران
2013

100%
35%

30%

ص التربة للمواقع 
تم فح

  -
تي حددت

ال
صب 

ضي و
تمت تسوية الارا

 -
الاساسات والمباشرة بالبناء

1.3.4

تنفيذ مشاريع 
ط)2( وانارة 

تبلي
لى 

الطرق المؤدية ا
الاحياء الفقيرة

لمحافظة
- ا

- وزارة 
البلديات

– مديرية 
البلدية 

كهرباء 
 –

المثنى – 
ط 

التخطي
والمتابعة

تنمية 
الاقاليم

150,862
ك2

2012
تموز

2013
100%

25%
23%

- احالة المشاريع بعد اعداد 
صاميم

الكشوفات والت
ط 

كساء وتبلي
- المشروع أ

الطرق والشوارع لمناطق في 
ضية  )السماوة والرميثة 

الاق
ضر والهلال(

لخ
وا

تحديد مسار الطرق 
- بعد 

تتم الان تسويتها
1

1
.

ف عددها )3( في مناطق فقيرة في 
ص

س )18( 
بحيرة ساوة  وانشاء مدار

ضاء الهلال/ منطقة 
لمجد وق

ضاء ا
ني سلامة(  ق

ف( عددها )12( في مناطق فقيرة في السماوة  )قرية ال عيث( وفي )قرية ب
ص

س )6
بناء مدار

ضاء الرميثة
ضاء السوير وق

ق
2

2
.

كاء
ضاء الور

لخراز( في ق
مجهول(  و)ا

ط )3( طرق في القرى )الهيمة الغربية(  و)ال 
ط تبلي

ضمن النشا
كما يت

ضر والهلال 
لخ

ط طرق وشوارع لمناطق في السماوة والرميثة وا
كساء وتبلي

 ا
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
محافظة  المثنى

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(

لجهة 
ا

المنفذة
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نجاز 
نسبة الا

المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

5.3.4

انشاء نوادي 
ضية)1( 

ريا
وعلمية ومتنزهات 

عامة

- وزارة 
الشباب

لمحافظة
-ا

- مديرية 
الشباب

لمحافظة
- ا

ط 
- التخطي

والمتابعة

تنمية 
الاقاليم

6,070
اذار 

2012
ايار

2013
100%

40%
25%

- تأخر في تقديم مديرية 
ف انشاء بناية 

كش
الشباب 

نادي الشباب
ضم انشاء ساحات 

- والمشروع ي
كل 

كز 
متعددة في مر

لمجد والهلال 
من ناحية )ا

والسوير( وانشاء 3 متنزهات 
ضاء السلمان  

عامة  في ق
لمجد 

كل من )ا
وناحية 

والهلال(

2.1.2
كز 

بناء مرا
صحية 

رعاية)2( 
مجهزة

اولية 

- مديرية 
صحة

ال
لمحافظة

- ا

لمحافظة
- ا

س 
لمجال

- ا
لمحلية

ا

تنمية 
الاقاليم

1,950
نيسان
2012

ط
شبا

2013
100%

35%
25%

تي 
تحديد المناطق ال

- بعد 
كز رعاية 

لى مرا
تحتاج ا

صحية اعدت الكشوفات 
تم الاعلان

صاميم و
والت

صب الاساسات والبدء 
تم 

 -
بي 

بالبناء وحدد الاثاث الط
كز

للمرا
لمجد وناحية الهلال

ضاء السلمان و ناحية ا
لمجد وناحية الهلال وناحية السويروانشاء متنزهات عامة عدد)3( في ق

كل من ناحية ا
كز 

لحيدرية( وساحات متعددة في مر
ضاء السماوة في منطقة )ا

1- انشاء نادي المثنى في ق
كاء

ضاء الور
ضاء السماوة، وفي قرية )ال عنتر( ق

ضيدة( وحي التأميم ق
صحية في قرية )ال ع

كز رعاية 
2- بناء )3( مرا
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
محافظة  المثنى

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(

لجهة 
ا

المنفذة
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نجاز 
نسبة الا

المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

1.3.2

توسيع المشاريع 
صال الماء 

لاي
لح للشرب 

صا
ال

للمناطق الفقيرة

- مديرية 
الماء

- وزارة 
البلديات

س 
مجل

 -
لمحافظة

ا
س 

لمجال
- ا

لمحلية
ا

تنمية 
الاقاليم

52,956
نيسان
2012

حزيران
2013

100%
40%

35%

لى 
لمجمعات ا

تم احالة ا
صناعة والمعادن 

وزارة ال
ض 

بعد الاجابة على العرو
تم البدء في تنفيذ 

المقدمة. و
يجري الان 

صالات و
المد والاي

ربطها بالشبكة

لحميدية، ال مطير(
ضاء السماوة للقرى )9نيسان، المشوات، منطقة ا

مجمعات الماء في ق
صال وتاهيل شبكات و

- مد واي
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
محافظة  ذي قار

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(
لجهة المنفذة

ا
)3(

لجهات الساندة
ا

)4(
التمويل

)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

1.3.2

توسيع المشاريع 
لح 

صا
صال)1( الماء ال

لإي
للشرب للمناطق 

الفقيرة

- مديرية الماء 
لمحافظة

-  ا

لمحافظة
-  ا

س البلدي
لمجل

- ا
- القائمقامية

تنمية 
الاقاليم

475
ت1

2010
حزيران
2012

100%
100%

75%
نجاز المشروع بشكل نهائي 

تم ا
سمية

صورة ر
تم الاستلام ب

و

2.2.3

تمويل 
ص 

صي
تخ

ضمن 
ف)2( 

كا
الموازنة الاستثمارية 

التربوية حسب المراحل 
)اولوية للإنفاق 

لحكومي الاستثماري 
ا

التربوي( مع اولوية في 
ص بناء وتأهيل 

صي
تخ

س المتوسطة 
المدار

والاعدادية في القرى 
والمناطق الفقيرة 

والاحياء الفقيرة وفق 
ف زمنية ملائمة

سقو

مديرية 
التربية

لمحافظة
ا

- مديرية تربية 
ذي قار

محافظة ذي 
 -

قار
س 

مجل
 -

لمحافظة
ا

تنمية 
الاقاليم

 1,100
حزيران
2011

ط
شبا

2012
100%

65%
57%

تمديد فترة المشروع بسبب 
تم 

 -
تأخير نقل الملكية وتأخير 
صادقة على الكشوفات 

الم
ضافية

الا
ش 

س وفر
تم حفر الاس

 -
لجلمود وطبقات 

طبقة من ا
صب )الباتلو(  

تم 
س و

من السبي
تمت 

صب خرسانات )الباتلو( و
و

صب 
اعمال )الباتلو( للجدارن  و

صب 
لخرسانات فوق )الباتلو( و

ا
ض 

لجدار، وبناء احوا
كتيبة  ا

)السبتتنك(

ضاء الرفاعي
ضة في ق

مجمع ماء سعة )50( م3/ساعة مع شبكات ماء في قرية النه
صب 

تجهيز ون
 -1

ف في قرية العمايرة في ناحية الفهود
ص

تمويل) 1,100( مليار ومائة مليون دينار لأنشاء مدرسة ثانوية )12( 
ص 

صي
تخ

 --2
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
محافظة  ذي قار

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(
لجهة المنفذة

ا
)3(

لجهات الساندة
ا

)4(
التمويل

)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

2.1.2
كز رعاية)1( 

بناء مرا
مجهزة

صحية اولية 

-  دائرة 
صحة

ال
لمحافظة

- ا

- مديرية 
البلديات

- التسجيل 
العقاري

لمحافظة
- ا

تنمية 
الاقاليم

1,000
تموز

2011
ايار

2013
100%

5%
10%

تم اعداد الكشوفات 
 -

لى 
صاميم للمشروع واحيل ا

والت
التنفيذ 

تمت المباشرة بالتنفيذ 
 -

3/7/2012 بعد استملاك 
ف سلفة 

صر
تم 

ض، و
الار

%10 من 
بما يعادل 

تشغيلية 
قيمة مبلغ الاحالة

1.3.4

تنفيذ مشاريع 
ط)2( وانارةالطرق 

تبلي
لى الاحياء 

المؤدية ا
الفقيرة

- مديرية 
البلدية

لمحافظة
-ا

لمحافظة
- ا

س 
مجل

 -
لمحافظة

ا
- مديرية 

البلديات
- مديرية 

لمجاري
ا

تنمية 
الاقاليم

2,610
تموز

2012
تموز

2014
100%

75%
32%

تحديد مسار الطريق 
بعد 

ض 
ف و تسوية الار

تم تنظي
ض بطبقات من 

ش الار
وفر

س 
كب

يجري الان 
س و

السبي
بمكائن ومن ثم البدء 

الشوارع 
كساء

بعملية الا

صرية
ضاء النا

في ناحية البطحاء لق
صحية لمناطق فقيرة 

كز 
-1 انشاء )3( مرا

ش
لجباي

ضاء ا
لحمار لق

في ناحية ا
مجاري لمناطق فقيرة 

-2 انشاء شوارع مع شبكات 
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
محافظة  ميسان

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(
لجهة المنفذة

ا
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نسبة 
نجاز 

الا
المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

1.1.4

تنفيذ مشاريع 
لمجمعات 

لبناء)1( ا
السكنية للفقراء 
صفات قليلة 

بموا
الكلفة

لمحافظة
ا

ط 
- التخطي

والمتابعة
س 

مجل
 -

لمحافظة
ا

تنمية 
الاقاليم

48,750
ت2

2011
اب

2013
100%

30%
30%

تم 
تجري عمليات البناء حيث 

ف لــ )170( 
التشييد لغاية السق

دار والعمل مستمر في باقي 
الدور فوق مستوى الباتلو

4.2.3

ضع برنامج 
و

مساندة)2( ودعم 
لحكومات 

مع ا
لمحلية لانشاء 

ا
س 

وتاهيل المدار
صة المتوسطة 

خا
والاعدادية

لمحافظة
ا

ط 
- التخطي

والمتابعة
س 

مجل
 -

لمحافظة
ا

تنمية 
الاقاليم

52,800
اذار 2011

ك1
2013

100%
50%

50%

- الانتهاء من البناء فوق 
ف 

مستوى الباتلو لغاية السقو
س قرية )ابو شطيب( 

لمدار
صبيحة وقرية نور 

وقرية ال
ف

ص
لح  ذات )6( 

صا
ال

تجري عمليات البناء في 
 -

بمراحل 
س 

جميع المدار
متقاربة حيث يتم التهيأة 

ف
صب السقو

ل
ضاء العمارة منطقة البتيرة  

لمجمع الواحد ويكون موقعهما في ق
ين بواقع )500( وحدة سكنية في ا

مجمع
لى 

-1  تنفيذ مشروع )1000( وحدة سكنية مقسم ا
س:_

-2يشمل مشروع بناء المدار
ضاء البتيرة

لح ق
صا

ف( قرية نور ال
ص

ضاء العمارة، بناء مدرسة )6
صبيحة لق

ف( في قرية ال
ص

ضاء العمارة، بناء مدرسة )6
ف( في قرية ابو شطب في ق

ص
بناء مدرسة )6

لح في المناطق الفقيرة منها
صا

ضاء قلعة 
ضاء علي الغربي  وق

كز وفي ق
ف في المر

ص
س ذات )18( 

بناء )6( مدار
ضاء علي الغربي

كميت والعزير وعلي الشرقي( ق
كز وفي النواحي )العدل و

ف في المر
ص

س ذات )12( 
بناء)10( مدار

كميت( في المناطق الفقيرة منها
لخير والسلام و

ضية )الكحلاء والميمونة( وفي النواحي )ا
ف في الاق

ص
س ذات )9( 

بناء)7( مدار
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ف من الفقر لعام 2102
صة متابعة تنفيذ انشطة استراتيجية التخفي

خلا
صرة

محافظة الب

رمز 
ط

النشا
)1(

ط
أسم النشــــــا

)2(
لجهة المنفذة

ا
)3(

لجهات 
ا

الساندة
)4(

التمويل
)5(

الكلفة الكلية 
مليون دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

)%
نجاز )

نسب الا
)8(

نجاز 
نسبة الا

المالي
)9(

الملاحظات والمعوقات
)10(

البدء
الانتهاء

ط
المخط

الكلي
الفعلي او 

المتحقق

4.2.3

ضع برنامج 
و

مساندة)1( 
ودعم مع 
لحكومات 

ا
لمحلية لانشاء 

ا
وتاهيل 

صة 
س خا

المدار
المتوسطة 
والاعدادية

-  مديرية 
التربية

لمحافظة
- ا

-  مديرية 
التربية

-  عقود 
لمحافظة

ا

تنمية 
الاقاليم

84,300
ت2

2011
ك1

2012
100%

93%
85%

-المشروع في مرحلة 
الاعمال النهائية

2.1.2

كز 
بناء مرا

رعاية)2( 
صحية اولية 

مجهزة

-  مديرية 
صحة

ال
-  عقود 
لمحافظة

ا

-  مديرية 
صحة

ال
لمحافظة

- ا

تنمية 
الاقاليم

1,290
ايلول
2011

ك1
2012

100%
90%

81%
-  المشروع في مرحلة 

الاعمال النهائية

صرة
محافظة الب

ضاء المديّنة 
ف في منطقة العلي وهي منطقة فقيرة في ق

ص
)1( يشمل هدم واعادة بناء مدرسة )العلي( الابتدائية )12( 

صيب( وهي منطقة فقيرة
لخ

ضاء )ابي ا
صيب(  في منطقة الشيخ بق

لخ
صحة  قطاع  )ابي ا

كز 
)2( المشروع انشاء بناية مر
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